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1. ANTECEDENTS 
 
La carretera comarcal B-451, entre els seus punts quilomètrics 0+050 i 1+550, presenta una secció de 
trànsit  entre 5 i 6 metres d’ample al llarg del tram esmentat que, alhora, podem considerar dividit en dos 
subtrams en correspondència amb l’existència d’una cruïlla amb la carretera BV-4511, al punt quilomètric 
1+150. És a dir, que des de l’origen de projecte fins aquesta cruïlla tenim un primer tram de 
característiques interurbanes, i un segon tram des de la cruïlla fins el final del traçat, coincident amb un 
pont sobre el riu Llobregat on la carretera B-451 passa a prendre la denominació de BV-4512 en el seu 
itinerari des de Sant Fruitós de Bages cap a Artés, on les característiques són de zona periurbana degut a 
l’existència d’edificacions i accessos a tots dos marges de la carretera. 
 
El primer dels subtrams afectats presenta una pèrdua de traçat atesa la concordança de les alineacions  
existents en planta i perfil longitudinal, així com mancança de sistemes d’abalisament. També inclou un 
accés a una zona industrial on són actualment permesos tots els moviments. 
 
En funció d’aquests antecedents tècnics fonamentals, el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya  a través de la Direcció General de Carreteres, redactà el 30 de 
maig de 2008 l’Ordre d’Estudi nº 071005 de Millora general. Condicionament i millora de seguretat viària 
a la carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant Fruitós de Bages, per tal de fixar les condicions 
a partir de les quals redactar el projecte corresponent. Aquesta Ordre d’Estudi figura com Annex nº1 
d’aquesta Memòria. 
 
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora S.L. el 7 d’abril de 2009  l’assistència tècnica per a la redacció 
del present projecte. 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present projecte com 
el de definir les obres necessàries per tal de condicionar el traçat del tram de carretera, millorant la 
seguretat viària a través de la modificació dels seus paràmetres, i fixant una secció transversal d’ample 
de trànsit constant i igual a 7,00 m amb vorals d’1,5 m d’ample (secció tipus 7/10), així com per 
completar la infraestructura viària amb els elements de drenatge, senyalització, abalisament, etc. No 
obstant, durant el desenvolupament del projecte es va constatar la impossibilitat d’assolir aquest objectiu 
a tota la traça, havent adoptat, com es veurà més endavant, vorals de 0,5 metres d’ample al tram 
periurbà. 
 
També és objecte fonamental del projecte definir la millora de la cruïlla amb la carretera BV-4511 i 
reordenar els accessos a la carretera. 
 
L’entorn actual del tram de la carretera B-451 on es desenvolupa el projecte es pot observar en el 
reportatge fotogràfic que s’inclou com Annex nº2 de la Memòria.  
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3. BASES DEL PROJECTE 
 
Les bases principals del projecte queden definides a l’Ordre d’Estudi nº 071005 que, com ja s’ha 
especificat, figura a l’Annex nº1 de la Memòria. 
 
El desenvolupament del projecte sobre les bases de l’Ordre d’Estudi i l’estudi de diferents alternatives 
(veure també Annex nº1) ha portat a reformular les condicions prèvies, completant-les i ajustant-les a 
partir de les següents dades i consideracions. 
 
En primer lloc es van estudiar dues solucions, tant en planta com en perfil longitudinal, que resolien 
l’accés a la zona industrial del PK 0+380 amb la incorporació d’un tercer carril per girs a esquerra. La 
primera de les alternatives estudiades, i que figura a l’Annex nº 1, es plantejava guanyant l’espai 
necessari per disposar el tercer carril tant pel marge dret de la carretera com pel marge esquerre, tot i 
que em major proporció per aquest costat esquerre. La segona, en canvi, considerava l’eixamplament pel 
marge Esquerre de forma exclusiva. Les solucions estudiades també van incloure la millora de la 
intersecció de les carreteres B-451 i BV-451, al PK 1+150, amb la disposició del tercer carril. En aquest 
cas, atesa la presència de la llera del riu Llobregat, els eixamplaments s’havien de contemplar pel marge 
esquerre de la carretera B-451. 
 
Per les raons que a continuació s’exposen, la millora de l’accés a la zona industrial i de la intersecció amb 
la carretera BV-4511 no es van plantejar finalment amb la incorporació d’un tercer carril.  
 
Concretament, i arran dels aforaments realitzats pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
Concretament, s’ha pogut establir que no existeix una clara prioritat del trànsit al comparar els 
moviments de continuïtat per la B-451, a l’arribar a la cruïlla, davant els moviments de gir des la 
carretera B-451 a la carretera BV-4511. Aquesta conclusió, que es pot examinar a l’Annex nº 8 de la 
Memòria, va dur, en el decurs de les reunions de seguiment de la redacció del projecte amb el Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona, a la decisió de contemplar la implantació d’una nova rotonda a la 
cruïlla examinada. 
 
Dintre de les alternatives estudiades, també es van considerar diverses hipòtesi de situació de la rotonda. 
A l’Annex nº 1 trobem les solucions analitzades, essent la nº1una solució en que la situació de la rotonda 
és centrada a la intersecció existent, tenint les solucions 2 i 3 posicions més excèntriques que separen la 
nova infraestructura de les edificacions existents al marge dret de la carretera, i permetent, a més a més, 
radis d’incorporació més amplis. La solució finalment escollida és la que nº 2, ja que  la rotonda 
projectada es separa el mínim necessari  de les edificacions existents, conservant bona part de la 
intersecció actual sota la seva planta i assolint uns radis de gir suficients (30 metres per als ramals 
principals). 
 
Pel que fa al tram periurbà, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona va fixar, en base a les 
característiques de traçat i a la conseqüent limitació de velocitat del tram, que els vorals serien de 0,50 m 
d’ample, és a dir, que la secció tipus d’aquest subtram serà 7/8. 
 
L’existència, aleshores, de dues rotondes (la inclosa en aquest projecte i la ja existent a l’origen de la 
carretera B-451 a Torroella de Baix, a la intersecció amb la carretera N-141c, recentment executada pel 
DPTOP) distanciades un total de 1200 m permetrà articular tots els girs a esquerra a través de les 
rotondes, quedant limitats els moviments dels accessos a la carretera del primer subtram (tram 
interurbà) als girs a dreta (girs a esquerra prohibits). Al tram periurbà queden prohibits aquells girs que 
es veuen facilitats per la introducció de la nova rotonda a la intersecció entre la B-451 i la BV-4511, és a 
dir, als que corresponen a un sentit del trànsit Artés - Sant Fruitós. Els girs a esquerra en el tram 
periurbà per al trànsit de sentit Sant Fruitós – Artés queden permesos. 
 
A partir de les conclusions que deriven de l’estudi realitzat sobre l’accés a la zona industrial del PK 0+380, 
s’ha determinat la no necessitat d’implantar un tercer carril de gir a esquerra per raons de capacitat 
(veure Informe que figura inclòs a l’Annex nº8). Aquesta és una altra de les raons que recolzen la 
introducció de la rotonda a la cruïlla entre les carreteres B-451 i BV-4511, que articularà els girs a 
esquerra d’accés a la zona industrial. 
 
Des del punt de vista del condicionament dels accessos a la carretera, cal dir que s’ha seguit la directriu 
de considerar tots aquells inclosos en el inventari que figura a l’Annex nº 12 realitzat a partir de les dades 
rebudes del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
4.1. Criteris de traçat i d’implantació de la  rotonda 
 
Pel que fa al condicionament del tronc cal dir que els encaixos previs permeten afirmar que és més 
favorable, des d’un punt de vista d’optimització de les expropiacions i també constructivament, 
l’eixamplament de la carretera pel seu marge nord. Aquest criteri té l’excepció de la millora del revolt del 
PK 0+180 i els trams d’inici i final, on s’ha d’adaptar el nou eix als preexistents.  
 
La velocitat de projecte obliga a la millora de la corba del PK 0+180 que s’ha rectificat fins obtenir un radi 
de 200 m de longitud. La disposició en planta del centre del radi ha estat tal que, tenint en compte la 
modificació de la rasant que més endavant s’explicita, no existeixi pèrdua de traçat incloent els punts de 
tangència de les corbes de transició en planta dintre de l’acord parabòlic del vèrtex longitudinal. La secció 
general de la plataforma consisteix en 7 metres de calçada i dos vorals 1,5 metres. La velocitat de 
projecte en el tram periurbà queda limitada a 50 km/h degut al valor del radi de curvatura existent, de 
difícil millora sense afecció a les edificacions situades als marges de la carretera en aquest tram, on la 
secció, pel mateix motiu, es redueix a 7/8, és a dir amb 2 vorals de 0,5 metres d’ample. 
 
La pèrdua de traçat existent actualment a la sortida de la corba anterior queda resolta tant per l’ajust en 
planta de la corba com pel fet de que, arran de les diverses alternatives plantejades, s’hagi considerat 
contemplar una rasant de pendent únic, des del 0+380 fins al PK 1+160, de valor 0,57%. Aquesta 
solució implica un aixecament puntual de la rasant màxim d’1,80 m. 
 
La cruïlla del PK 1+160 amb la carretera BV-4511, segons es deriva de l’estudi de trànsit realitzat, que 
figura a l’Annex nº 8 de la Memòria, presenta unes intensitats de trànsit en el sentit Sant Fruitós-
Santpedor similars a les del sentit Artés-Sant Fruitós, per la qual cosa no es pot concloure una prioritat de 
cap de tots dos moviments, tractant de configurar una intersecció amb carril específic de gir a esquerra, 
d’acord amb el que planteja l’Ordre d’Estudi. Així, la solució més adient s’ha considerat la implantació 
d’una rotonda, el centre de la qual  es situa sensiblement excèntric respecte de la cruïlla actual, cap al 
oest per tal de limitar l’afectació a edificacions existents. 
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Com s’ha dit anteriorment, aquesta rotonda, junt amb l’existent en el PK 0+000  de la carretera B-451, 
articula els girs a esquerra en el tram considerat entre l’origen de projecte i la cruïlla, on no es permetrà 
fer aquest moviments de forma directa. En particular, a la zona industrial de Peinajes del Río Llobregat 
situada al PK 0+380, coneguda com fàbrica dels francesos, no es disposarà carril de gir a esquerra, tot i 
que sí es contempla la construcció de girs de desacceleració i acceleració per a l’entrada a la fàbrica des 
de la carretera, venint de Sant Fruitós de Bages, i la incorporació a la carretera, sentit a Artés, des de la 
fàbrica. 
 
4.2.  Moviment de Terres 
 
Per al condicionament d’aquest tram de carretera i per a la construcció de la rotonda, cal executar un 
moviment de terres el resum del qual, pel que fa als volums principals, s’indica en el següent quadre. 
 
Excavació en terra vegetal 4.868,64 m3 
Excavació en desmunt 11.820,76 m3 
Terraplè 5.122,41 m3 
 
Atès que el volum de l’excavació supera amb escreix el del terraplè, i gràcies a la qualitat esperada dels 
materials existents a la traça, s’ha considerat que tot el terraplè serà executable amb materials 
procedents de la pròpia obra, essent necessari disposar d’abocador per als productes sobrants dels 
desmunts. Als efectes d’aquest aprofitament dels productes de l’excavació per a terraplè, caldrà 
confirmar mitjançant els oportuns assaigs (CBR, etc), la idoneïtat del material. 
 
 A l’Annex nº7 de la Memòria es justifica el balanç de terres i s’especifiquen les dades dels possibles 
abocadors  contemplats. 
 
D’altra banda, pel que fa als materials granulars, s’ha considerat en aquest projecte la procedència del 
tot-ú artificial d’una cantera propera, segons s’especifica també a l’Annex nº 7. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de préstecs de 
terres. 
 
No s’ha identificat cap punt d’interès arqueològic; no obstant el Director d’Obra haurà de vetllar per la 
preservació de qualsevol resta d’aquest tipus que es pogués trobar durant les obres. 
 
 
4.3. Paràmetres Geomètrics 
 
Pel que fa als paràmetres del traçat, el càlcul mecanitzat del qual es justifica a l’Annex nº5 de la 
Memòria, s’han previst els següents valors: 
 
 
Tronc: 
 
- Radi mínim primer subtram : 200 metres. 
- Radi mínim subtram periurbà: 85 metres (apart de l’entronc final al pont, de 20 m de radi). 
- Pendent màxim: 5.69% 
- Pendent mínim: 0,57% 
 
Rotonda: 
- Diàmetre illot central: 22 metres. 
- Radi mínim de circulació giratòria: 12 metres. 
- Ample carrils rotonda: 2 x 4,00 metres. 
- Vorals a la rotonda: 1,0 metre interior i 1,50 metre exterior. 
- Amples en carrils de sortida de la rotonda: 4,50 metres. 
- Ample en carrils d’entrada a la rotonda: 4,50 metres. 
 
Es preveu la pavimentació d’una franja d’1,70 metres d’ample de l’illot central de la rotonda a partir del 
final del voral interior. A l’Annex nº 5 de Traçat i Replanteig quedem justificades les dimensions 
assenyalades i la seva correspondència amb els paràmetres de la rotonda situada al costat de l’origen 
d’aquest nou traçat, executada recentment per la Direcció General de Carreteres segons projecte de clau 
MB-04088. 
 
4.4. Geologia i Geotècnia 
 
S’ha realitzat un reconeixement geotècnic per a la identificació de els esplanades existents sobre les que 
recolzar els nous ferms i la seva justificació s’ha redactat a l’annex 6 de Geologia i Geotècnia, on es 
determina el tipus d’esplanada a considerar en funció dels assaigs realitzats sobre els materials de les 
tres cales realitzades. 
 
D’acord amb els resultats obtinguts, podem considerar que la nostra esplanació es recolzarà sobre un 
terreny com adequat (nivell de graves i gravetes de la unitat quaternària), prenent les mesures 
necessàries que s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de poder assumir aquesta 
caracterització. 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre la unitat quaternària de graves i gravetes amb una 
potència major d’1 metre, la qual cosa ens permet qualificar l’esplanada, segons de la Norma 6.1-IC -  
Fig. 1, com E1.  
 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, l’autor del projecte, defineix 
a efectes d’establir un preu per a les unitats d’excavació, un percentatge de roca a excavar amb 
utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 20% en desmunts i d’un 20% en rases pous i fonaments 
d’estructures sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista; el 
percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la 
diferència que es pugui assolir. 
 
 
4.5. Esplanada i Ferms 
 
El  ferm que s’ha disposat en la nova vialitat que comporta el condicionament de la carretera B-451, des 
del PK 0+010 fins la rotonda nova, correspon a una secció tipus 3211 de la Instrucció 6.1.C: 
 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 7 cms de gruix amb mescla AC22 base G, amb àrid calcari. 
- Una capa bituminosa intermèdia de 6 cms de gruix amb mescla AC22 bin S, amb àrid calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa AC16 surf S, amb àrid granític de 5 cm 
d’espessor.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
    MEMÒRIA                           SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                             
            
Pàg.4
La justificació del dimensionat d’aquests ferms, en funció del trànsit considerat T32 i de l’esplanada E1, 
es pot seguir a l’Annex nº 8 de la Memòria. 
 
En el tram periurbà i en l’entronc de la BV-4511, trobem un trànsit inferior T41, que implica una secció 
4111: 
 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una capa bituminosa intermèdia de 5 cms de gruix amb mescla AC22 bin S, amb àrid calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa AC16 surf S, amb àrid granític de 5 cm 
d’espessor.  
 
4.6. Drenatge 
 
 
El tram de carretera projectat creua un curs d’aigua natural relatiu a una petita conca que aporta aigua 
d’escorrentiu a una obra de fàbrica existent al PK 0+601. Atès que aquesta obra de fàbrica es troba al 
Domini Públic Hidràulic, caldrà tenir en compte les directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua i garantir un 
desguàs, en aquest cas, del cabal corresponent a un cabal de retorn de 500 anys. No es considera 
necessari prendre mesures de protecció del corrent d’aigua ni del seu desviament atès que el seu estat 
general és el d’un torrent sec. 
 
El tram de carretera actual està dotat de cunetes que recullen l’aigua d’escorrentiu i la condueixen fins 
les obres de drenatge per al seu desguàs. 
 
S’han avaluat els cabals d’aportació de les conques (veure Annex nº 9), i amb aquests valors s’han 
dimensionat les noves cunetes , en terres i revestides segons el  cas, i les obres de drenatge, que són un 
total de 5 unitats a base de tubs entre 800 i 1000 mm de diàmetre, més una obra de fàbrica constituïda 
per un marc de formigó armat de 3,3 m d’ample lliure i 2,6 m d’alçada lliure, i situada al PK 0+601 i que 
substitueix una obra de drenatge existent que no es planteja allargar per tenir que suportar una 
sobrecàrrega de terres important, fruit del terraplè que existeix en aquest tram. La justificació estructural 
es troba a l’Annex nº10. 
 
Cal dir que no es modifica l’esquema actual d’evacuació de les aigües, que es condueixen als mateixos 
punts de desguàs que actualment, en particular el que actualment presenta una obturació en el            
PK 0+160 i que serveix de desguàs de l’obra de drenatge  nº2. 
 
4.7. Enllumenat i Reg 
 
Per a l’enllumenat de la rotonda s’ha previst una disposició d’una una columna de 14 metres d’alçada i 4  
projectors tipus TOP-404/A60 i 4 làmpades de vapor de sodi VSAP 400 W-T en el centre de la rotonda. El 
càlcul dels nivells d’enllumenat i de les línies que alimentaran la columna des del quadre elèctric proper, 
s’inclouen en l’Annex nº10 de la Memòria. 
 
Les canalitzacions circulen des de l’escomesa indicada per FECSA-ENDESA, particularment per a aquest 
subministrament, i que es situa al sud de la rotonda, a peu de la canalització que circula paral·lelament a 
la carretera en aquest tram, a uns 70 metres de la cruïlla amb la BV-4511. 
 
Pel que fa al reg futur de la zona enjardinada de la rotonda, enjardinament no inclòs en aquest Projecte, 
s’ha previst una derivació de la canonada d’aigua que circula pròxima a l’àmbit de la rotonda, per tal de 
que en el futur es pugui disposar d’aigua de reg a l’illot central. 
 
El manteniment de posar l’enllumenat públic, el seu consum elèctric i el manteniment de la jardineria 
interior de l’illot aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
4.8. Xarxa de telecomunicacions 
 
S’han tingut en compte les prescripcions de GISA per a la implantació d’una previsió de canalitzacions de 
telecomunicacions pel marge de la carretera, que en aquest cas procedeix per tractar-se d’un projecte de 
Millora General, i que tractant-se d’una via convencional comarcal d’una calçada, haurà de constar de 4 
conductes de PEAD Ø = 40 mm, d’acord amb la Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de 
telecomunicacions en projectes de carreteres. 
 
S’ha redactat l’Annex nº 24 de Xarxa de Telecomunicacions que inclou l’Informe tècnic del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació emès amb motiu de la redacció del present projecte i 
també els plànols que defineixen el traçat en planta de la canalització, les seccions tipus , la situació de 
registres i els seus detalls. 
 
4.9. Senyalització i Abalisament 
 
L’obra es completa reposant la senyalització vertical del tram i introduint la senyalització pròpia de la 
rotonda, amb els panells d’orientació i la senyalització d’aproximació pertinents. A l’Annex nº 13 de la 
Memòria queden explicats els criteris de senyalització vertical i horitzontal, així com els elements de 
protecció emprats.  Als plànols de projecte queden representats els detalls de la senyalització vertical de 
codi i d’orientació a emprar. 
 
S’han aprofitat els senyals recentment disposats a l’aproximació de la rotonda de Torroella de Baix, 
preveient únicament el seu trasllat a l’exterior de la nova esplanació. 
 
4.10. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
El Projecte que ens ocupa, afectarà, durant la seva execució, al trànsit del tronc de la B-451, i a la 
intersecció amb la BV-4511. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a 
tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
de 2,45 m d’ample mínim segons les zones. A l’Annex nº 19 es justifica l’existència de suficient 
pavimentació existent per tal de poder disposar la barrera rígida en una de la vores de la carretera, els 
dos carrils de 2,45 metres d’ample i una petita berma de 15 cm d’ample mínim, al PK 0+460, entre la 
línia groga provisional i el límit d’asfalt a la banda contraria a on s’haurà disposat la barrera rígida. 
 
A l’Annex nº 18 de la Memòria es presenta la proposta organitzativa de les obres, que impliquen una 
activitat compatible amb el manteniment del trànsit existent en totes les direccions i sentits, amb la 
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màxima fluïdesa possible, tot i que caldrà preveure certa ralentització de la circulació en certs moments 
de l’obra. 
 
En certs trams la nova vialitat és el més coincident possible, al menys en altimetria, amb els paviments 
existents, per tal de que es puguin plantejar uns eixamplaments convencionals (protegits, com ja s’ha dit, 
amb barrera rígida i amb reducció de l’ample dels carrils) que convenientment planificats permetran la 
posta en servei seqüencial de la nova traça.  
 
No obstant en bona part del recorregut, les millores de traçat han requerit modificar la rasant de la 
carretera, per la qual cosa es planteja una execució seqüencial de tal manera que l’eixamplament vagi 
progressant coordinadament amb una execució limitada de les obres sobre la carretera actual a trams 
d’uns 100 metres que es considera que es poden completar en una jornada diürna. D’aquesta manera el 
pas alternatiu del trànsit per un carril no es produeix en jornada nocturna ni requereix de senyalització 
provisional. 
 
 
5.- TITULARITATS 
 
La carretera B-451, el titular de la qual és la Generalitat de Catalunya, a través del seu Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, inclou una intersecció amb la carretera BV-4511 la qual pertany a la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta intersecció delimita dos trams que es poden qualificar, respectivament, 
d’interurbà entre el punt quilomètric inicial i la intersecció i de periurbà des de la intersecció fins al pont 
sobre el riu Llobregat. A partir d’aquest punt es desenvolupa la carretera BV-4512 de la qual és titular la 
Diputació de Barcelona 
 
En aquest projecte es proposa, arran de les conversacions mantingudes entre el Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que es traspassi la titularitat del tram periurbà de la 
B-451, és a dir des de la nova rotonda fins el pont del Llobregat, a la Diputació de Barcelona.  
 
La intersecció abans esmentada es reordena, com s’ha dit, mitjançant una rotonda que es pretén 
il·luminar i que és susceptible d’enjardinar per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Tal com 
s’indica a l’Annex nº 17 de la Memòria, el manteniment i despeses generades per aquesta jardineria dels 
illots de la rotonda, així com el manteniment de la xarxa de l’enllumenat i les despeses del consum 
energètic, seran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
El tram de carretera inclou una sèrie d’accessos algun dels quals són privats i d’altres són de titularitat 
municipal. Tot aquest conjunt de titularitats queda reflectit al plànol inclòs a l’esmentat annex nº17. 
 
 
6. EXPROPIACIONS 
 
El present projecte contempla l’execució de certes expropiacions degut a que els eixamplaments de la 
carretera i la implantació de la rotonda requereixen l’ocupació de terrenys de titularitat privada. 
 
Les ocupacions considerades inclouen les expropiacions de les superfícies ocupades per la nova 
esplanació a partir de l’aresta final exterior de les cunetes existents, així com una franja de 3.0 m d’ample 
a partir de l’aresta final de la dita esplanació. Això tindrà l’excepció a les parcel·les on existeixi una 
edificació, existents a la zona periurbana, i en el cas del vial interior de la zona industrial, que en aquest 
cas no es veuran afectades per expropiació. 
 
També inclouen les ocupacions temporals de les finques previstes com abocadors del sobrant de terres 
producte de les excavacions, de les finques afectades pel pas  de reposicions de serveis, i la seva servitud 
de pas.  
Totes les finques afectades són de naturalesa rústica, llevat dels terrenys de naturalesa urbana de la 
zona industrial Peinajes del Río Llobregat i per a la seva localització s’ha utilizat el visor SIGPAC del 
Ministerio de Medio Ambiente i Medio Rural i Marino, i per a la seva identificació s’ha acudit a la Sede 
Electrònica del Catastro del Ministerio de Economia y Hacienda, a partir dels quals hem obtingut les 
dades que figuren a l’Annex nº 16 de la Memòria, que inclou també la valoració de les expropiacions 
realitzades a partir de dades orientatives del preu de mercat. 
 
Sense tenir caràcter vinculant s’ha valorat l’expropiació necessària d’aquests terrenys de naturalesa 
rústica que cal ocupar, i que suposen una superfície total de 40.021,65 m2, per un import de 34.199,65 € 
segons es justifica a l’Annex nº 16, quantitat que quedarà reflectida en concepte d’expropiacions dintre 
del Pressupost per a Coneixement de l’Administració (Annex nº 22). 
 
 
7. SERVEIS AFECTATS 
 
Per la determinació dels serveis afectats per l’obra, GISA ha contactat amb les diferents companyies i 
organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions dels serveis existents a la zona d’actuació. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució 
d’implantació de projecte, es pot observar que la construcció de la nova vialitat interfereix amb el traçat 
d’una canalització d’Aigües de Manresa, la qual cosa implica fins a quatre afeccions localitzades de nous 
creuaments de la carretera i desviació perimetral a la nova rotonda (Afeccions nº 1 a 4). En particular la 
primera d’elles és coincident amb la petició formulada per Aigües de Manresa d’anular un encreuament 
existent per substituir-lo per un tram de canalització per la vora sud de la carretera fins un altre 
encreuament proper. 
Existeix també la necessitat de desplaçar, fora de la franja d’expropiacions, una sèrie de punts de llum 
disposats paral·lelament a la carretera junt a la zona industrial de Peinaje del Rio Llobregat. No tenint el 
caràcter d’enllumenat públic, la solució plantejada en el projecte consisteix en el seu trasllat a l’interior de 
la zona industrial (Afecció nº 5), dintre de la tanca un cop reposada. 
 
El creuamnet d’una l’inia d’alta  tensió de 400 KV, en el PK 1+020 no representarà cap afecció ni per la 
posició de les torres ni pel gàlib d ela línia, atès que en aquest punt l’alteració de rasant es limita a la 
disposició de nou aglomerat. 
 
En l’Annex nº 15 de la Memòria es justifiquen i valoren les actuacions de reposició, reflectint sobre 
plànols la situació actual dels serveis i la seva relació amb la nova vialitat. 
 
En els plànols nº 16 del projecte s’incorporen també aquestes informacions. 
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8. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
En l’Annex nº 3 d’aquesta Memòria s’han estudiat les prescripcions ambientals del projecte, integrant les 
línies d’actuació ambiental particulars i generals. Al llarg de l’esmentat Annex es detalla aquesta 
integració. 
 
No es preveu afecció a la biodiversitat i als hàbitats ja que s’actua sobre vialitat existent i sobre marges 
de la carretera, per la qual cosa no s’han previst mesures especials. 
 
D’altra banda, en aquest mateix Annex s’estableix el programa de punts d’inspecció i el programa de 
control de qualitat de l’obra. 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les 
obres. A l’Apèndix 1 de l’Annex 3 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte 
de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de del pla de control de 
qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els 
següents apartats: 
 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
 
• Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA). 
• Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC). 
• Àmbit de control del formigó frecs (EHF). 
 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
• Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics 
(GTC). 
• Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL). 
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
• Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG). 
• Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF). 
 
L’import del programa de control proposat apuja la quantitat de 20.727,43 €, abans d’IVA, la qual cosa 
pressuposa un 1,57 % del pressupost de l’obra abans d’IVA. El pressupost d’Execució per Contracte del 
programa de control, IVA inclòs, apuja a la quantitat de 24.458,37 €. 
 
Aquesta quantitat, que supera al ràtio de l’1% recomanat per als projectes d’obra civil, es considera 
correcte, atès l’especial procediment constructiu per petits trams de carretera previst per tal d’alterar el 
mínim possible el trànsit actual de les carreteres B451 i BV4511.  
 
 
9.  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En l’Annex nº 23 s’incorpora l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, tal com regula el 
RD 105/2008. En ell s’estudia la generació de residus i la seva gestió determinant un pressupost per a 
residus de 4.333,89 €, IVA apart, que s’ha incorporat al pressupost general de l’obra.  
 
Cal dir que en aquest projecte no es preveuen enderrocs compatibles amb activitats de reutilització. 
 
10. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
10.1. Pla d’obres i termini de garantia 
 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 d 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex nº 20 de  
Pla de Treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 
En el present projecte s’ha estimat en 6 mesos el període òptim d’execució de les obres. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de 
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 
servei. 
 
10.2. Classificació del contractista 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la 
classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes 
obres: 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
G. Vials i Pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses e 
 
 
10.3. Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de la Direcció General de 
Carreteres, Obra Civil 2010 v1, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres de 
petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, que en aquest cas no procedeix 
augmentar en funció dels aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%, tal com queda 
reflectit a l’Annex nº 22 de Justificació de Preus.  
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10.4. Seguretat i Salut 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en el present projecte 
s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut, incorporat com annex nº 18 de la Memòria. 
 
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de VUIT MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS (8.815,19 €), import que queda recollit com a partida alçada al Pressupost d’Execució 
Material, que representa un 0,80% del pressupost d’execució material del projecte. 
 
10.5. Revisió de preus 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
10.6 Declaració d’obra completa 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en 
el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 
l’Obra Pública i, concretament, allò queda reflectit en l’article 18 de la mateixa. 
 
 
11. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA SEVA SUBCONTRACTACIÓ 
 
A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen part del projecte i 
que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut a la seva complexitat o 
especificitat tècnica, aquests subsistemes  són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de 
l’adjudicatari de les obres (entre parèntesi s’indica el percentatge de pressupost del subsistema en relació 
al total de l’obra): 
 
- Moviment de Terres (6,16%). 
- Bases Granulars (12,88%) 
- Mescles Bituminoses (35,72%). 
- Barreres de Seguretat (6,46%). 
- Senyalització (2,88%). 
- Estructures de formigó armat (4,23%). 
- Il·luminació (1,38%). 
 
 
 
 
 
 
12. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
1. Antecedents. 
2. Objecte del Projecte 
3. Bases del Projecte. 
4. Descripció de les Obres. 
5. Titularitats. 
6. Expropiacions. 
7. Serveis Afectats. 
8. Qualitat i Medi Ambient. 
9. Gestió Residus. 
10. Disposicions Administratives. 
11. Relació de Subsistemes d’Obra Susceptibles de la Seva Subcontractació. 
12. Documents del Projecte. 
13. Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
14. Conclusions. 
 
ANNEXOS 
 
Annex 1:   Antecedents 
Annex 2:   Reportatge Fotogràfic 
Annex 3:   Qualitat i Medi Ambient 
Annex 4:   Cartografia i Topografia 
Annex 5:   Traçat i Replanteig 
Annex 6:   Geologia i Geotècnia 
Annex 7:   Moviment de Terres 
Annex 8:   Trànsit, Ferms i Paviments 
Annex 9:   Hidrologia i Drenatge 
Annex 10: Estructures 
       Annex 11: Enllumenat 
Annex 12: Seguretat Viària  
Annex 13: Inventari d’Accessos Existents 
Annex 14: Senyalització, Abalisament i Defensa de les Obres 
Annex 15: Serveis Afectats 
Annex 16: Expropiacions 
Annex 17: Titularitats i Catàlegs 
Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 19: Organització i Desenvolupament de les Obres 
Annex 20: Pla de Treballs 
Annex 22: Justificació de Preus 
Annex 22: Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
Annex 23: Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició 
Annex 24: Xarxa de Telecomunicacions 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS  
 
1.  Plànol Índex i de Situació 
2.  Planta d’Emplaçament 
3.  Planta de Conjunt 
4.  Planta Topogràfica 
5.  Planta de Definició Geomètrica  
6.  Planta General  
7.  Perfils Longitudinals 
8.  Seccions Tipus i Detalls 
9.  Perfils Transversals 
10.  Obra de Fàbrica 
11.  Drenatge 
12.  Enllumenat Públic i Reg 
13.  Senyalització i Seguretat Viària 
14.  Organització de les Obres 
15.  Expropiacions 
16.  Serveis Afectats 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Part 1: Aspectes Generals 
Part 2: Materials Bàsics, Unitats d’Obra, Amidaments i Abonaments 
Part 3: Reposició de Serveis 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments Auxiliars 
Amidaments 
Estadística de Partides i Conjunt 
Quadre de Preus nº 1 
Quadre de Preus nº 2 
Pressupost 
Resum Pressupost 
Pressupost General 
 
 
13. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de:  
 
UN MILIÓ CENT SIS MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (1.106.706,18 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de:   
 
UN MILIÓ CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS      
( 1.554.036,81 €). 
 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de:  
 
UN MILIÓ CINC-CENTS VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS (1.588.236,46 €). 
 
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclòs, a la quantitat de:  
 
VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 
(24.458,37 €). 
 
 
 
14. CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposa’t al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Està redactat correctament i compleix tot els requisits exigits, per la qual 
cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2.011. 
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1. Identificació del projecte
Clau:
Descripció:
AB-07058
Sant Fruitós de Bages
Projecte constructiu. Millora general. Condicionament i millores de seguretat viària a la carretera B-451 del
PK 0+050 al Pk 1+550. Tram: Sant Fruitós de Bages
Títol complet:
Data redacció:
Tipus projecte:
Tipus d'obra:
Import pressupost (PECii)
Ratio Import (PECii)/Longitud:
Projecte constructiu d'Obra Principal
Millora Local
1.500,00
1.554.036,82
Longitud:
1.036.024,55
m
€
€/Km
2. Municipis afectats
Municipi Pressupost (PECii)Km projecteProvínciaComarca % Pressupost
SANT FRUITÓS DE BAGES Bages Barcelona 1,50 1.534.139,44 98,72
3. Carreteres afectades
Codi Descripció PK inicial PK final
1,5500,050B-451/a-ST. FRUITÓS DE BAGES - EL PONT DE CABRIANES
4. Característiques tècniques tronc
Longitud:
Longitud via lenta:
% via lenta:
Secció tipus:
Velocitat especifica:
Pendent màxim:
Radi mínim:
Kv mínim còncau:
Kv mínim convex:
Trànsit actual:
Trànsit pesat actual:
Trànsit previst horitzó:
Trànsit pesat previst horitzó:
Trànsit previst posta en marxa:
1.500,00
0,00
0,00
10 / 0
70
5,69
0,00
0,00
0,00
4.112
3
4.625
0
0
m
m
m /m
Km/h
m
m
m
%
Veh/dia
Veh/dia
Veh/dia
%
%
Geometria
Trànsit
Pàgina: 1
Trànsit pesat previst posta en marxa:
Any horitzó:
Any posta en marxa:
0
0
0
%
Ferms
Descripció material Gruix (cm)Nº capa
Longitud: 1.500,00 m
Mescla bituminosa S-12 51
Mescla bituminosa S-20 62
Mescla bituminosa G-20 73
Tot-u artificial 404
6. Obres de fàbrica
CALAIXOS
  Pressupost
(PECii) €
Ratio (€/m)Codi Tipus PK Amplada
(m)
Alçada
(m)
Longitud
(m)
4.459,6564.932,4714,562,603,300,601Calaix "in situ" i d'altresCalaix 1
8. Serveis afectats
Total
(PECii) (€)
Pressupost obra civil
(PECii) (€)
CompanyiaNúmero Pressupost obra mecànica
(PECii) (€)
Altres Companyies d'Aigües 65.881,401
Red Elèctrica d'Espanya 13.684,802
Altres Serveis Públics 11.439,483
91.005,68TOTAL
9. Expropiacions
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Superfície
expropiada (m²)
Nº finques
expropiades
Nº viviendes
expropiades
1922.352,93 0 31.838,25SANT FRUITÓS DE BAGES
1922.352,93 0 31.838,25TOTAL
10. Ocupacions Temporals
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Nº finques
afectades
Superfície
afectada (m²)
11 16.998,83 2.039,85SANT FRUITÓS DE BAGES
11 16.998,83 2.039,85TOTAL
11. Servituds de pas
Pàgina: 2
11. Servituds de pas
  Pressupost
(PECii) €
Municipi Nº finques
afectades
Superfície
afectada (m²)
6 669,88 321,54SANT FRUITÓS DE BAGES
6 669,88 321,54TOTAL
12. Amidaments
Moviments de terres
Esbrossada m211.902,974
Excavació en desmunt m311.820,768
Terraplè procedent de l'obra m35.122,410
Terraplè total m35.122,410
Esplanada millorada m31.600,000
Ferms
Materials granulars en capes base m36.842,111
Mescles bituminoses t17.717,216
Betum t304,660
Barreres de seguretat
Flexibles m1.521,280
Formigó i acer
Formigó m3113,505
Acer actiu, passiu i estructural t9,816
14. Resum pressupost
PECii (€)
Moviments de terres 87.785,24
Esbrossada 4.300,74
Desmunt 66.165,08
Terraplè de préstec 2.315,81
Terraplè procedent de l'obra 15.003,61
Terraplè total 17.319,42
Drenatge 143.289,20
Drenatge longitudinal 143.289,20
Pàgina: 3
Obres de fàbrica 64.932,47
Calaixos 64.932,47
Afermats 745.697,65
Materials granulars 197.630,23
Aglomerants bituminosos 344.735,10
Betum 203.332,32
Senyalització i abalisament 150.893,36
Senyalització horitzontal 14.644,64
Senyalització vertical 30.438,96
Barreres de seguretat flexibles 105.809,76
Urbanització 16.756,04
Paviments 16.756,04
Serveis afectats 91.005,68
Instal·lacions de serveis 23.544,34
Enllumenat públic 21.129,92
Xarxa de reg 2.414,42
Obres complementàries 82.547,16
Partides alçades 127.688,32
0,00Mesures correctores medioambientals:
0,00Pressupost serveis afectats (obra mecànica):
34.199,64Pressupost expropiacions:
1.554.036,82Pressupost per contracte (PECii):
Pressupost per coneixement de l'Administració: 1.588.236,46
Pàgina: 4
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 FOTO 1. P.K. 0+000. Vista al fons de rotonda existent 
 
 
 FOTO 2. P.K. 0+000. Carretera Vista d'accés existent fora de l'àmbit d'aquest projecte 
 
 
 FOTO 3. P.K. 0+000. Vista arqueta existent on desguassa actualment la cuneta 
 
 
 FOTO 4. P.K. 0+080. Vista de rampa inicial amb corba al fons a rectificar 
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 FOTO 5. P.K. 0+080. Vista de rampa inicial amb corba al fons a rectificar 
 
 
 FOTO 6. P.K. 0+140. Vista corba a rectificar en planta i alçat 
 
 
  FOTO 7. P.K. 0+190. Vista corba a rectificar en planta i alçat 
 
 
 FOTO 8. P.K. 0+190.  Vista sortida de cuneta a OD tapada 
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FOTO 9. P.K. 0+190. Vista sortida OD existent que porta aigua a OD tapada 
 
 
 FOTO 10. P.K. 0+190. Recollida d'aigua amb reixa a OD 
 
 FOTO 11. P.K. 0+190. Vista corba a rectificar en planta i alçat 
 
 
 FOTO 12. P.K. 0+230. Accés zona esportiva 
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 FOTO 13. P.K. 0+280. Vista muret paral∙lel a Peinaje del Rio Llobregat 
 
 
 FOTO 14. P.K. 0+320. Vista muret paral∙lel a Peinaje del Rio Llobregat 
 
 FOTO 15. P.K. 0+360. Vista zona Peinaje del Río Llobregat 
 
 
 FOTO 16. P.K. 0+410. Vista zona Peinaje del Río Llobregat 
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 FOTO 17. P.K. 0+410. Vista accés Peinaje del Río Llobregat 
 
 
 FOTO 18. P.K. 0+560. Vista recta  amb marcat acord còncau per presència de corba a  
rectificar en planta i alçat 
 
 FOTO 19. P.K. 0+460. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 19.1. P.K. 0+460. Vista zona Peinaje del Río Llobregat 
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 FOTO 20. P.K. 0+460. Vista zona Peinaje del Río Llobregat 
 
 
 FOTO 21. P.K. 0+461. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 FOTO 22. P.K. 0+530. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 23-24. P.K. 0+531. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
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 FOTO 25. P.K. 0+533. OF existent 
 
 
 FOTO 26. P.K. 0+590. OF existent 
 
 
 FOTO 27. P.K. 0+590. OF existent 
 
 
FOTO 28. P.K. 0+600. OF existent 
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FOTO 29. P.K. 0+600. OF existent 
 
 
 FOTO 30. P.K. 0+620. OF existent 
 
 
 FOTO 31. P.K. 0+670. OF existent 
 
 
 FOTO 32. P.K. 0+620.  Accés existent  
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 FOTO 33. P.K. 0+750. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 34. P.K. 0+720. Accés existent  
 
 
 FOTO 35. P.K. 0+760. Accés existent  
 
 
 FOTO 36. P.K. 0+770. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
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 FOTO 37. P.K. 0+840. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 38. P.K. 0+770. Creuement ajustat de dos vehicles pesants 
 
 
 FOTO 39. P.K. 0+840. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 40. P.K. 0+890. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
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 FOTO 41. P.K. 0+940. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 42. P.K. 1+020. Vista recta  amb marcat acord còncau a l'OF existent  
 
 
 FOTO 43. P.K. 1+000. Vista al fons zona periurbana 
 
 
 FOTO 44. P.K. 1+100. OD existent 
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 FOTO 45. P.K. 1+100. OD existent 
 
 
 FOTO 46. P.K. 1+070. Intersecció amb BV‐4511 
 
 
 FOTO 47. P.K. 1+020. Intersecció amb BV‐4511 
 
 
 FOTO 48. P.K. 1+020. Intersecció amb BV‐4511 
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 FOTO 49. P.K. 1+050. Intersecció amb BV‐4511 
 
 
 FOTO 50. P.K. 1+050. Intersecció amb BV‐4511 
 
 
 FOTO 51. P.K. 1+180. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 52. P.K. 1+200. Tram periurbà amb corba a rectificar 
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 FOTO 53. P.K. 1+200. Tram periurbà amb corba a rectificar 
 
 
 FOTO 54. P.K. 1+260. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 55. P.K. 1+280. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 56. P.K. 1+310. Tram periurbà. Accés existent 
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 FOTO 57. P.K. 1+310. Tram periurbà. Accés existent 
 
 
 FOTO 58. P.K. 1+310. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 59. P.K. 1+340. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 60. P.K. 1+340. Tram periurbà 
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 FOTO 61. P.K. 1+340. Tram periurbà. Accés existent 
 
 
 FOTO 62. P.K. 1+340. Tram periurbà 
 
 
 FOTO 63. P.K. 1+340. Tram periurbà. OD existent. 
 
 
 FOTO 64. P.K. 1+410. Tram periurbà. Sortida del pont i accés existent 
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 FOTO 65. P.K. 1+420. Tram periurbà. Entrada al pont direcció Artés 
 
 
 FOTO 66. P.K. 1+420. Pont sobre el Llobregat, fora de l'àmbit de projecte. 
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ANNEX Nº 3. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
 MEMÒRIA 
 
1. Dades generals 
 
L’objecte del present Projecte, és condicionar el traçat del tram de carretera B-451 del PK 0+050 al 
1+550 en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages, millorant la seguretat viària a través de la 
modificació dels seus paràmetres, i fixant una secció transversal d’ample de trànsit constant i igual a   
7,00 m amb vorals d’1,5 m d’ample, així com per completar la infraestructura viària amb els elements de 
drenatge, senyalització, abalisament, etc. 
 
També és objecte fonamental del projecte definir la millora de la cruïlla amb la carretera BV-4511 i definir 
els accessos a la carretera. 
 
El present annex té per objecte identificar els documents anteriors al present projecte constructiu amb 
incidència sobre el mateix i que s’han utilitzat com a punt de partida per a la seva elaboració, procedint a 
la integració en el present document dels condicionants existents. 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
El projecte tracta del condicionament i millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al 
1+550 en Sant Fruitós de Bages.  La longitud de l’actuació és de 1,5 km aproximadament. 
 
Figura 1. Emplaçament de l’actuació a Sant Fruitós de Bages 
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Les dades generals del projecte són: 
 
Dades Globals Paràmetres 
Velocitat de projecte 70km/h / 50 km/h 
Trànsit T-32 /T-41 
Ferm camí 40 cms de base de tot-u artificial i 18cms de 
mescla bituminosa / 40 cms de base de tot-u 
artificial i 10cms de mescla bituminosa 
Ample de trànsit 7 m 
Secció tipus 7/10 
Longitud total 1,5 km 
Noves Obres de drenatge transversal 5 
Noves obres de fàbrica 1 
Interseccions Rotonda a cruïlla B-451 amb BV-4511 
Serveis Afectats Sí (canonades d’aigües) 
Ocupacions Expropiacions per eixamplaments 
Ocupacions temporals Ocupacions temporals per abocador i per reposició 
de serveis afectats 
 
 
1.2. Descripció del medi 
 
Sant Fruitós del Bages és un municipi de la comarca de Bages,  el terme municipal del qual limita amb les 
comarques del Berguedà pel Nord, per l’Est amb la comarca d’Osona i Vallès Oriental, pel sud Vallès 
Occidental i Anoia i per l’oest amb el Solsonès. 
 
Geogràficament situat al centre del Pla de Bages, els seus 22,14 Km2 són majoritàriament plans. El poble 
està situat a la dreta del riu Llobregat i al NE de Manresa, i és travessat de dalt a baix pel riu d'Or. 
L'altitud mitjana és de 260 m, tot i que el puig de Sant Valentí arriba als 363 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Vista aèria de Sant Fruitós de Bages 
 
 
 
 
Respecte el clima de la zona, la comarca fa que gaudeixi d’un clima mediterràni amb una lleugera 
tendència continental. Les pluges es concentren principalment a la primavera i la tardor, mentres que 
l’estiu és sec i càlid i l’hivern és fred i presenta boires freqüents. 
 
En relació a la geologia, el Pla del Bages es troba ubicat en la depressió central catalana, que és el 
sector oriental de la conca de l’Ebre. El Pla de Bages és una àmplia conca d’erosió que la configuren el 
Llobregat i el Cardener principalment. Els materials que la cobreixen són al·luvials i col·luvials. En alguns 
indrets s’observen terrasses fluvial que evidèncien l’enfonsament del terreny a través del camp. 
 
La vegetació autòctona està constituïda preferentment autòctona estaria constituïda preferentment per 
carrascars i alzinars, amb important presència de rouredes a les zones més obagues. No obstant això, 
l'acció de l'home ha fet que dominin les pinedes, els matolls i els pasturatges alternats amb boscos 
d'alzina i roure i que la vegetació de ribera de les ribes dels rius, sobretot del Llobregat, es trobi 
actualment molt fragmentada i degradada en benefici dels espais agrícoles i les àrees urbanitzades 
 
Sovint al Bages, igual com en gran part de Catalunya, la idea de bosc s'associa amb la idea de pineda. A 
la nostra comarca, però, sense la intervenció humana els pins probablement només dominarien sobre els 
pitjors sòls. La majoria de les pinedes del Bages han crescut a partir de cultius abandonats, on el bosc 
primigeni va ser arrencat segles enrere. El pi blanc, la pinassa i el pi roig, per aquest ordre, són ara tan 
abundants per les seves poques exigències respecte a la qualitat del sòl, per la seva gran capacitat de 
dispersió i pel seu creixement relativament ràpid. El pi blanc, a més, és un arbre tolerant a la sequera, la 
qual cosa el converteix en el colonitzador més eficaç entre els arbres del Bages. L'expansió de les pinedes 
també ha estat afavorida directament, d'una banda plantant pins i per altra disminueix la competència 
desbrossar tota planta llenyosa que es trobés sota.  
 
Figura 3. Pineda amb sota bosc de rourera i d’alzinars a Sant Fruitós de Bages. 
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Respecte a la fauna de Sant Fruitós de Bages donada la zona próxima a uns fluvial podem anomenar el 
leucisco capgrós (Leuciscus cephalus cephalus) que és una espècie autòctona del Bages que destaca 
pel gran desenvolupament del seu cap. Pot arribar a tenir una longitud de 50 cm i un pes de prop d'1 kg. 
El seu règim alimentari és gairebé omnívor i, a mesura que creix, es converteix cada vegada més en 
depredador d'altres peixos i d'amfibis. 
 
Figura 4. Leuciscus cephalus cephalus espècie autòctona del Bages. 
No es considera que existeixi a l’entorn proper a l’obra fauna que pugui resultar afectada. 
El projecte no afecta cap espai de protecció especial o d'interès natural catalogat dins del Pla d'espais 
d'interès natural (PEIN), ja que aquests, tal i com s’ha comentat anteriorment, formen part de les àrees 
d’exclusió. 
Els espais més propers, catalogats dins del Pla d'Espais d'Interès Natural, són els anomenats La Serra de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la Serra de Castelltallat i El Moianès i la Riera de Muntanyola. 
 
Quant a la presencia d’elements que formen part del patrimoni cultural, després de consultar la base de 
dades del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, es constata que no existeixen elements 
catalogats en l’àmbit més pròxim al projecte.  
 
L'economia del Bages ha estat tradicionalment la comarca més activa de l'interior de Catalunya. 
Organitzada entorn a la seva capital, Manresa, la seva activitat econòmica principal és la indústria, que 
es troba molt diversificada. La presència de la indústria tèxtil és important i el seu origen es remunta a la 
instal lació, al llarg del curs del Llobregat i dels seus afluents, de les famoses colònies tèxtils. També 
tenen un pes considerable les indústries metal.lúrgiques, químiques i de l'alimentació, sobretot a 
Manresa i els seus voltants, i les explotacions de sals potàssiques de Balsareny, Súria i Cardona. En el 
passat, l'agricultura va tenir un paper destacat i històricament al Bages va ser gran comarca vitivinícola. 
No obstant això, en l'actualitat dominen els conreus de cereals, especialment l'ordi i farratges. Quant a la 
ramaderia, la comarca destaca per les seves cabanes porcines i bovines. 
 
 
 
Per tal d’analitzar la sensibilitat ambiental del territori afectat pel projecte s’ha elaborat un plànol amb 
les figures de protecció (per a tots els vectors ambientals potencialment afectats) de l’àmbit del projecte. 
El resultat del mateix es presenta a continuació: 
 
Figura 5. Espais protegits pròxims a Sant Fruitós de Bages. 
 
 
2. Identificació i integració dels antecedents administratius i tècnics. Dades de partida 
 
El present projecte no està sotmès al tràmit d’avaluació ambiental i per tant no s’ha redactat un Estudi 
d’Impacte Ambiental per tal d’avaluar la incidència ambiental del mateix, ni tampoc es disposa de 
declaració d’impacte ambiental. 
 
2.1. Taula d’identificació i integració de les dades de partida 
 
Com a document administratiu cal citar únicament les actes de les reunions que s’han mantingut durant 
la redacció del projecte.  
 
Durant la redacció del projecte no s’ha establerts cap tipus de prescripció ambiental 
 
Nº DOCUMENT PRESCRIPCIÓ INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES JUSTIFICA 
1 Actes de 
reunions 
No estableix cap tipus 
de prescripció 
ambiental 
No és objecte 
 
 
 
PEIN, LIC I ZEPA 
Sant Llorenç de  
Munt i l’Obac 
PEIN i LIC 
Serra de Castelltallat 
PEIN 
El Moianès i 
 la Riera de 
 Muntanyola 
ENPE 
Zona perifèrica de protecció de la 
Muntanya de Montserrat
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Num Documents Prescripcions Integració de la Prescripció 
 
1 
 
ORDRE D’ESTUDI    
nº 071005 
 
 
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA  
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. 
TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. 
 
Carretera B-451. Tram Sant Fruitós–El pont de Cabrianes 
1.1.1 Dades prèvies Caracterització 
d’esplanada 
Sól adequat  a l’Annex nº 18(E1) 
1.1.2 Velocitat de projecte 70 km/h. Considerada com recomenable a la 
corba segons indicacions STCB 
1.1.3 Pressupost previst 950.000€ 1.406.310,45 €  
La desviació ha estat deguda a la 
introducció d’una rotonda en 
comptes d’un carril de gir a 
esquerra; també a la millora de 
traçat en rampa constant des de la 
sortida de la corba del PK 0+160 
fins a la rotonda; i per la necessitat 
de fer la reposició de fins 4 
afeccions de canonades d’aigua.  
1.1.4 Secció tipus 7/10 Limitada a 7/8 tram periurbà 
1.1.5 Accessos Estudiar i contrastar amb 
legalitzats 
S’han estudiat (Annex 13) i s’ha 
suprimit 1 existent (nº7) no 
legalitzat 
1.1.6 Objectius Condicionament de 
carretera B-451 i 
modificar els paràmetres 
que millorin la seguretat 
viària. Eixamplament del 
tronc i millora de les 
cruïlles. Introduir tercer 
carril 
 
S’ha optat per introduir una rotonda 
a la cruïlla amb BV4511. Aquesta 
rotonda i l’existent a l’inici del tram 
articulen els girs a esquerra que 
queden prohibits entre elles  
 
2 
 
ACTES 
DE SEGUIMENT DE 
PROJECTE 
 
2.1 Acta Número 1 Data: 01/10/2009  
2.1.1 Estudi del trànsit pels 
moviments de la cruïlla 
Estudiar si té sentit el 
canvi de prioritat en la 
intersecció. 
La conclusió és que no hi ha un 
trànsit clarament dominant. S’ha 
disposat rotonda 
2.1.2 Perfil longitudinal tronc Estudiar una rasant única 
encara que generi el seu 
aixecament. 
S’han estudiat alternatives (Veure 
Annex nº1) 
2.1.3 Carrils d’alentiment, 
espera i acceleració 
Aplicar carrils de longitud 
reduïda allà on sigui 
possible. 
S’han implantat  carrils de 65 i 70m 
a l’entrada i sortida de la zona 
industrial respectivament 
2.1.4 Millora global, punt de 
vista econòmic i 
d’expropiacions en particular 
en el tram de la cruïlla al pont. 
 
Estudiar la possibilitat de 
reduir vorals a mig metre, 
eixamplant la calçada fins 
a 7 metres (secció 7/8). 
S’ha verificat que les expropiacions 
derivades d’aquest eixamplament 
són compatibles amb el tram 
periurbà existent, on  s’ha tingut en 
compte l’expropiació de  3 m per a 
banda i banda de l’esplanació, llevat 
de les zones on llinden edificacions, 
per evitar la seva afecció. 
2.2 Acta Número 2 Data: 27/11/2009  
2.2.1 Trànsit zona industrial Caracterització del trànsit 
pel que fa als moviments 
a i des de la zona 
industrial al tronc. 
S’ha caracteritzat, arribant a la 
conclusió que no requereix carril 
especial de  gir,  Annex nº8 
2.2.2 A efectes del Plec de 
condicions del projecte 
L’actuació  serà a càrrec 
de la DGC. 
S’han tingut en compte les 
precripcions específiques del Plec de 
Condicions i de Pressupost (Banc 
DGC) 
2.3 Acta Número 3 Data: 04/02/2010  
2.3.1 Rotonda Estudiar implantació de 
nova rotonda i supressió 
del tercer carril  a la 
cruïlla. 
Pla estudiat implantacions diverses 
(Annex nº1 ) 
2.3.2 Itinerari per a vianants Verificar que no queda 
afectat cap itinerari dels 
No s’ha detectat cap itinerari de 
vianants 
vianants pels moviments 
de terres. 
2.3.3 Zona nova obra de 
fàbrica al PK 1+360 
Verificar la no afectació a 
especies singulars 
No hi ha cursos d’aigua 
2.3.4 Accessos No és reduirà l’àmbit dels 
accessos que es 
mantinguin 
S’han mantingut els accessos 
legalitzats del tram interurbà, i tots 
els existents del tram periurbà. 
2.3.5 Senyalització vertical Es substituirà la que no 
assoleixi els diteris de 
reflectància o sigui vella. 
S’han substituït totes per  massa 
antigues  llevat de les  d’aproximació 
a la rotonda recentment construïda 
a l’inici del tram de B451 
 
 
 
 
2.2. Taula d’identificació i integració d’aspectes ambientals particulars 
S’adjunta a continuació la taula d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals particulars, facilitada 
per GISA a l’inici de redacció del projecte.  
No s’han considerat com a significatius cap dels aspectes ambientals particulars de la taula d’identificació 
i avaluació. 
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2.3. Línies d’actuació ambiental. Requisits ambientals aplicables. Integració de les línies 
 
 
 
LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL per projectes .                                                                        
 REQUISITS ambientals aplicables. INTEGRACIÓ de les línies 
OBRA: Condicionament i millora de seguretat viària a la carretera B‐451  
del PK 0+050 al PK1+550. Tram Sant Fruitós de Bages. 
CLAU: AB‐07058 
               
DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS 
               
 
V(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
APARTAT DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3)  
 
 
F
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I
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X FD 104 
Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitats 
d’espais, etc.): minimitzar la destrucció vegetal, les zones 
pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i 
superficials, revegetar amb espècies vegetals autòctones, etc. 
 
 
REAL DECRETO 1997/1995 de 7 de diciembre por el que 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de hàbitats naturales 
y de la fauna  y flora silvestres. (BOE Núm 310 28.12.1995). 
Estatal. 
 
 
REAL DECRETO 1193/1998 por el que se modifica el RD 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de hàbitat naturales, fauna y flora. 
Artículo 13. Excepciones a lo dispuesto en los artículos 10,11 
y 12, en determinados casos. (BOE Núm. 151 25.06.1998). 
Estatal.  
 
 
REAL DECRETO 1421/2006 por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para garantizar la biodiversidad 
mediante conservación de hàbitats naturales, flora y fauna 
silvestres. (BOE Núm 288 02.12.2006). Estatal. 
 
 
LLEI 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat. (BOE Núm. 299 14.12.2007). Estatal.  
 
 
DECRET 172/2008 de 26 d’ agost, de creació del Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya. Art 2. Espècies 
catalogades / Art 5. Mesures de conservació de espècies 
Catalogades / Annex 1: Espècies catalogades com "en perill 
d’extinció". (DOGC 5204 28.08.08). Autonòmic. 
 
 
ORDRE 62/2003, per la qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals. 
 
LLEI 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de 
medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al 
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
 
 
 
L'objecte d'aquest projecte és el condicionament d’una 
carretera existent. El projecte aprofita al màxim la traça 
existent, minimitzant les superfícies de nova ocupació, 
respectant els condicionants tècnics que imposa el projecte. 
Aquestes són de 21270.14 m2. 
 
Les mesures correctores a adoptar es defineixen en l’apèndix 
Nº2 del present annex. Entre aquestes mesures a adoptar 
estan la delimitació de les noves superfícies d’ocupació, tant 
temporals com definitives i la tala prèvia dels arbres que 
puguin resultar afectats. 
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DECRET 10/1994, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya. 
 
LLEI 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 
DECRET 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la llei de protecció dels animals. 
ORDRE MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual 
s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga. 
ORDRE 10/04/1997, per la qual s'amplia la relació 
d'espècies protegides a Catalunya. 
 
 
 
 
FD 105 
 
Minimitzar l’impacte dels sistemes constructius de les 
estructures (viaductes, túnels, molls, dics,dragatges, etc.) i de 
les activitats i instal·lacions associades (lluminàries, estacions 
transformadores, pous de ventilació, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principals estructures corresponen a laconstrucció de la 
obra de drenatge necessària pel creuament de punts baixos 
dels terrenys de la vora de la carretera. L’estructura 
projectada és: 
 
OF 1 marc de formigó armat de 2,80 m X 2,0 m 
 
El dimensionat estructural d’aquestes estructures es pot 
seguir a l’Annex nº 10: estructures 
 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 del present annex es defineixen 
les mesures correctores a adoptar per minimitzar els impactes 
potencials sobre la hidrologia 
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X SD 105 Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
 
REAL DECRETO 9/2005 de 14 de Enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. (BOE núm. 15 
18.01.2005). Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. Disposició addicional 
2a, Punt 1) Mesures per disminuir la generació de residus. 
(BOE número 38 de 13/2/2008). Estatal. 
Tot l’apartat 5 de l’Annex 6 de Geologia i Geotècnia. 
 
La tipologia d’obra no genera sòl que reutilitzar.  
 
Al reconeixement geotècnic que figura al Annex 6 de 
Geologia i Geotècnia, no s'ha detectat la presència de sols 
potencials contaminats.  
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V(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
APARTAT DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3) 
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X 
MD 101 
Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la 
normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.) 
Preveure’n l’aprofitament en la desconstrucció. 
 
DECRET 64/1982 de 9 de març pel qual s’aprova la 
reglamentació parcial del tractament de les deixalles i 
residus (DOGC núm. 216 21.04.82). Autonòmic. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció). 
 
DECRET 219/2001 d’1 d’agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6  
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC 
Núm. 3447 07.08.2001). Autonòmic. 
 
ORDEN FOM/891/2004 de 1 de marzo, por lo que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Tecnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. (BOE Núm. 83 
06.04.2004). Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Disposició addicional 2a, Punt 1) 
Mesures per disminuir la generació de residus. (BOE Núm. 
38 13.02.2009). Estatal. 
 
A l’annex 7 de moviments de terres es presenta el balanç de 
terres. Tal com s’indica en aquest, les terres d’excavació 
s’utilitzen pel terraplenat tot i que els volums de terres, 
queden descompensats en uns 6.545,00 m3 en favor del 
desmunt, els productes del qual hauran de dur-se a 
abocador. 
 
A l'Annex 23: Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i 
demolició, es detallen les operacions de reutilització, 
valorització o eliminació dels residus generats a l'obra, tot i 
que no existeixen desconstruccions dignes de ser 
considerades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD 102 Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar. 
 
RESOLUCIÓ MAH/2331/2005 de 25 de juliol, per la qual 
s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de 
fusta. A l’annex s’inclouen els criteris ambientals per a 
l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental.(DOGC Núm. 4447 12.08.2005). Autonòmic. 
 
RESOLUCIÓ MAH/632/2006 de 8 de març, per la qual 
s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes 
d’àrid reciclat. A l’annex s’inclouen els criteris ambientals per 
a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 
(DOGC Núm. 4595 17.03.2006). Autonòmic. 
 
RESOLUCIÓ MAH/1398/2007 de 3 de maig, per la qual 
s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes 
prefabricats de formigó amb material reciclat. A l’annex 
s’inclouen els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental. (DOGC Núm. 
4884 16.05.2007). Autonòmic. 
 
Els materials utilitzats al projecte s’ajustaran al marc legal 
vigent en relació a aspectes de qualitat, la qual cosa ve 
reflectida en l’apartat 6 del present annex. El Plec de 
Condicions del projecte i al llarg de tota la seva part 2 fixa les 
Condicions dels materials a emprar, d'altra banda totalment 
convencionals. 
 
 
MD 103 Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga durabilitat. 
 
 
 
Per garantir la durabilitat de l,’obra s’ha adoptat com a 
solució utilitzar paviments asfàltic com l’existent, en funció de 
les característiques geotècniques de l’esplanada. El ferm 
projectat és: 
 
- 40 cm de tot-ú artificial com a base. 
- 18 cms de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf-
S.(51 cms, AC 22 bic (5 cms) i, AC 22 bic (8 cms) 
(Veure Annex 8: Ferms i paviments) 
 
Les capes asfàltiques sobre la rasant existent es limitara a 1, 
2 ó 3 capes en funció de la regularització. 
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MD 104 
Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. 
 
 
No es considera possible la reutilització dels productes 
d'enderroc en activitats d'aquesta obra. Apartat 9 de la 
Memòria, segon paràgraf. 
 
 
 
 
MD 105 
 
Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC’s, ...). 
 
 
DECRET 64/1982 de 9 de març, pel qual s'aprova la 
reglamentació parcial del tractament de les deixalles i 
residus (DOGC Núm. 216 21.04.82). Autonòmic. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció). 
 
DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de residus de Catalunya (DOGC Núm. 2166 
09.02.1996).Autonòmic. 
 
LLEI 10/1998 de 21 d'abril, de Residus.  (DOGC Núm. 
2687 23.07.1998).  Autonòmic. 
 
DECRET 92/1999 de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, per la qual s'aprova el Catàleg de 
residus de Catalunya. (DOGC Núm. 2865 12.04.1999). 
Autonòmic. 
 
DECRET 219/2001 d'1 d'agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera  del Decret  93/1999,  de 6 
d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 
Núm. 3447 07.08.2001).Autonòmic. 
 
Com a materials tòxics, únicament es preveu generar envasos 
que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles en una quantitat de 7,94 m3.  La gestió dels residus 
generats es recull en l’annex Nº 23: Estudi de Gestió de 
Residus de la Construcció i Demolició. 
 
Seguint el pla de control de qualitat, tots els materials 
utilitzats compliran les versions actuals dels codis i les normes 
generals que actualment es troben en vigor.
A l'Annex 18 de Seguretat i salut, s'inclouen el apartats 9 
Tractament de materials i/o substancies perilloses i l'apartat 
14 Mediambient Laboral on es fa referència a la manera de 
manipular i tractar aquest materials. 
 
 
 
MD 106 Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona.   
 
En l’annex Nº7: Moviment de terres,  es proposa que el 
material procedent de préstec per a tot-ú artificial, provingui 
de l’explotació Excavacions Montserrat , situada a Manresa, a 
8 Km de l’obra. Aquesta és l’explotació més pròxima. 
 
  
 
MD 107 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc 
(També aplicable en boques de túnels, sortides d’emergència, 
pous de ventilació...). 
 
LLEI 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge.    Art 6. Tipologia d'actuacions sobre el 
paisatge / Art 8. Finalitats de les actuacions sobre el 
paisatge. (DOGC Núm. 4407 16.06.2005). Autonòmic 
 
DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d'impacte i integració paisatgística. Art 19. Estudi 
d'impacte i integració paisatgística / Art 20. Obligatorietat 
Estudi d'impacte i integració paisatgística / Art 21. Contingut 
Estudis d'Impacte i Integració Urbanístic. (DOGC Núm. 4723 
21.09.2006). Autonòmic. 
 
 
 
 
 
 
 
La integració de l’obra en l’entorn s’aconsegueix mitjançant 
tres aspectes bàsics: 
- Reducció de l’amplada de la plataforma màxima en el tram 
periurbà amb edificacions a la vora de la carretera. Veure 
Memòria, apartat 4, paragraf segon en el tram inicial que 
discorre pel costat de la Riera de Biosca (Annex Nº 5: Traçat i 
replanteig) 
- Utilitzar com a base la carretera existent sempre que no 
estat posible, minimitzant les superfícies de nova ocupació 
(Annex Nº5: Traçat i replanteig) 
- Minimitzant el moviment de terres (Annex Nº7: Moviment 
de terres) 
 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 del present annex es defineixen 
les mesures correctores a adoptar per maximitzar la 
integració de l’obra en l’entorn. Les mesures a adoptar són 
entre altres, la delimitació de les superfícies d’ocupació, la 
restauració fisiogràfica de les superfícies d’ocupació temporal 
i la recollida i correcta gestió dels residus generats. 
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V(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ 
APARTAT DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3) 
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X 
RD 103 Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. 
 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrer pel qual es 
regula la producció y gestió dels residus de construcció i 
demolició. Disposició addicional 2a, Punt 1) Mesures per 
disminuir la generació de residus. (BOE Núm. 38 
13.02.2009). Estatal. 
 
 
L’actuació d’aquest projecte és una actuació convencional de 
ferm. A l’apartat 2 de la Memòria de l’Estudi de Residus 
(Annex 23) s’especifiquen les condicions d’actuació. 
 
 
RD 104 Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 
 
DECRET 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del 
rebuig dels residus en dipòsits controlats (DOGC Núm. 2307 
13.01.1997). Autonòmic. 
DECRET 69/2009 de 28 d’abril.DOGC nº5370 de 30 d’ abril 
de 2009. Autonòmic. Article 3. 
  
 
A l'annex 23 de Gestió de Residus s'estimen, a la fitxa resum 
de la gestió de residus, els volums de residus generats i es 
proposa la seva gestió. En el Plec de Condicions d’aquest 
mateix annex  s’estableixen les normes de gestió de residus. 
Bàsicament es proposa en instal·lacions de Manresa, 
Navarcles, Sallent, Vacarisses, Moià i Castellolí. 
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X ED 101 
Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant 
materials de baix consum i promovent l’ús d’energies 
renovables. 
 
 
La tipologia d’obra d’aquets projecte correspon a la 
tecnologia convencional dels ferms amb mescla bituminosa. 
Les característiques del projecte no permet introduir 
solucions constructives que permetin minimitzar el consum 
energètic, utilitzant materials de baix consum i promovent l’ús 
d’energies renovables.  
Els principals materials que requereixen d’un consum 
energètic per la seva obtenció són la mezcla betuminosa i el 
formigó per estructures; ambdós materials tenen les 
característiques que es requereixen pel seu ús. 
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x PD 102 Identificar i protegir els punts d’interès geològic, paleontològic, històric, arquitectònic i cultural i minimitzar-ne l’impacte. 
 
LLEI 9/1993 10 del octubre sobre el Patrimoni Cultural 
Català. (DOGC Núm. 1807 11.10.1993). Autonòmic. 
 
DECRET 78/2002 de 5 de març del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Art. 14. 
Intervencions preventives / Art 15g. Adjuntar l’acreditació. 
(DOGC núm. 3594 13.03.2002). Autonòmic.                          
 
Tal com es descriu a l’apartat 1.2 d’aquest annex, de la 
consulta realitzada a la base de dades del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, resulta que en l’àmbit més 
pròxim al projecte no es localitza cap element catalogat que 
formi part del patrimoni arqueològic o arquitectònic. 
 
En l’apèndix Nº 2 del present annex es defineixen les 
mesures correctores a adoptar per minimitzar el impacte 
potencial sobre aquets masos durant la fase d’obres. 
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  DISSENY EXECUCIÓ PARTICULARS GENERALS  
  V(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3)  
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X 
HX 003 
 
 
 
 
Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i 
minimitzar-ne el consum. 
REAL DECRETO 130/2003 de 13 de mayo se dicta para 
dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 19.1 de la Ley 
6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación 
del agua. (BOE Núm. 275 17.11.1994). Estatal. 
 
DECRET 47/2005, de modificació del Decret 103/2000, de 
6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs 
gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
DECRET 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
DECRET 103/2000, de 6 de març, pel que s'aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de 
l'Aigua. 
 
Les necessitats de consum d’aigua be condicionat per les 
característiques de les obres a executar. Aquest consum es 
donarà bàsicament per la necessitat del reg de la plataforma 
fins aconseguir la humitat necessària per permetre una bona 
compactació. (apartat 2.2.3 del Plec de Condicions 
Tècniques). 
 
Així mateix també serà necessari regar la traça, com a 
mesura correctora per evitar la formació de pols, tal com es 
defineix en l’apèndix Nº 2 del present annex. 
 
No es pot establir a priori les necessitats del consum d’aigua, 
ja que aquest dependrà de les condicions ambientals en el 
moment d’executar l’obra.  
 
HX 004 Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies (formigons, pintures, desencofrats, etc.). 
DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de 
regularització d’abocaments d’aigües residuals. Art 3. 
Classificació d'abocaments / Art 4. Obligacions dels titulars 
dels abocaments / Art 5. Programa de descontaminació 
gradual / Art 7. Tramitació. (DOGC 2180 11.03.1996). 
Autonòmic. 
REAL DECRETO 130/2003  de 13 de mayo reglament dels 
serveis públics de sanejament. Art 2. Prohibicions i 
limitacions / Art 11. Substàncies prohibides / Art 12. Límits 
d'abocament / Art 17. Obligacions de la persona titular del 
permís d’abocament (BOE Núm. 275 17.11.1994). Estatal. 
 
ORDEN 1873/2004, se aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y se desarrollan determinados 
aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación 
del canon de control de vertidos. 
 
REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que 
se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. 
 
  
El risc d’afecció més important es donarà en la construcció de 
la estructura (obra de drenatge) projectada en usbstitució 
d’una obra de drenatge existent al PK 0+601. 
 
Per evitar la contaminació de les aigües superficials i 
subterrànies caldrà aplicar les mesures correctores definides 
per minimitzar el impacte sobre al hidrologia definides en el 
apèndix Nº 2 del present annex. 
 
 
HX 005 Garantir el drenatge de l’aigua. 
 
REAL DECRETO LEY 4/2007 de 13 de abril, por el que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 
REIAL DECRET 1/2001 Legislativo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 
L’obra projectada nomès afecta el curs d’aigua que baixa en 
cas de pluja en el PK 0+601. A l’existir una OF actual a 
substituir considerem que no caldrà aplicar cap mesura en 
aquet sentit. 
Apartat 4.6, primer paràgraf de la Memòria.  
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X SX002 Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra. 
REAL DECRETO 105/2008, del 1 de febrer pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. Art 4. Incloure Estudi gestió residus i prevenció 
dels mateixos / Art 5. Segregació selectiva de residus / Art 
11. Eliminació de residus mitjançant abocadors. (BOE 38 
13.02.2008) Estatal. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció). 
 
A la primera entrada de la Taula de l’apartat 4.1 de la 
Memòria de l’Estudi de residus figuren les condicions de 
l’aprofitament dels productes d’excavació. 
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SX003 Gestionar la neteja de canaletes de cubes de formigó. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
Art 4. Aplicación /Art 5. Régimen especial para situaciones 
de emergencia /Art 13. Envasado de productos tóxicos y 
peligrosos /Art 14. Etiquetado de residuos tóxicos y 
peligrosos /Art 15. Almacenamiento de residuos tóxicos y 
peligrosos /Art 16. Registro / Art 17. Contenido del Registro 
/Art 20. Solicitud de admisión /Art 21. Obligaciones del 
productor/Art 22. Pequeños productores /Art 41. Condiciones 
del traslado de residuos tóxicos y peligrosos /Art 42. 
Formalización de la notificación /Art 44. Inspección /Art 45. 
Toma de muestras y análisis /Anexo V Documento de control 
y seguimiento. (BOE 183 30.07.1988) Estatal. 
 
REAL DECRETO 952/1997, del 20 de juny pel qual es 
modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 
Reial Decret 833/1988. Annex II. Llista de residus perillosos 
(BOE 160 05.07.1997) Estatal 
 
LLEI 10/1998, de 21 d’abril de Residus. Art 11. Posseïdor 
del residu / Art 12. Es prohibeix l’abandonament / Art 19. 
Residus dipositats en condicions de seguretat / Art 21. 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls contaminats (BOE 96 
22.04.1998) Estatal.  
 
REAL DECRETO 105/2008, del 1 de febrer pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. Art 4. Incloure Estudi gestió residus i prevenció 
dels mateixos / Art 5. Segregació selectiva de residus / Art 
11. Eliminació de residus mitjançant abocadors. (BOE 38 
13.02.2008) Estatal. 
 
DECRETO 1/2009, DE 21 DE JULIO, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de residuos. 
Les superfícies dedicades a instal·lacions auxiliars disposaran 
d'àrees específicament adaptades per a la neteja de 
canaletes, segons s’indica a l’Annex 18 de Seguretat i Salut, 
capítol 14 de la Memòria de l’Estudi, apartat 14.4 punt 4, 
pàgina 12. 
 
Aquesta mesura també ve definida en l’apèndix Nº 2 del 
present annex, dins de les mesures a adoptar per minimitzar 
el impacte potencial sobre la hidrologia superficial i 
subterrània. 
 
 
SX004 Planificar les activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El projecte incorpora les àrees d’instal·lacions auxiliars en les 
que, a banda de les dependències del personal, s'hi 
localitzaran els abassegaments de materials, etc.
Als plànols de l'Annex 18 Seguretat i Salut s'indica la situació 
de les instal·lacions auxiliars per a activitats 
complementàries. Aquestes àrees d’instal·lacions auxiliars es 
localitzen en zones que no presenten valors ambientals 
destacables (vegetació natural, espais protegits,...) i 
permetran recuperar de forma immediata les seves 
característiques inicials.  
 
SX005 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. 
  
 
 
 
 
 
Tot i que es preveu el decapatge de la terra vegetal (Annex 
Nº 7: Moviment de terres), es preveu la seva reutilització als 
talussos de les obres d’esplanació. 
 
Tal com es defineix en l’apèndix Nº 2 del present annex, en 
relació a les mesures per minimitzar el impacte sobre el sòl es 
diu que es també prioritzarà el utilitzar les terres vegetals 
sobrants per restaurar àrees degradades pròximes o 
s’utilitzaran per a la millora de finques agrícoles   
 
SX006 
Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i 
les obres complementàries, sobretot en zones que s’han 
desforestat. 
  
 
 
 
El minimitzar l’erosió s’aconsegueix en part amb el propi 
disseny del projecte. La capa de ferm mitjançant mescla 
bituminosa i la construcció de cunetes minimitzaran l’erosió. 
 
Així mateix en l’apèndix Nº 2 del present annex es defineixen 
les mesures per la restauració de les àrees afectades per 
obres complementaries. Bàsicament passaran per la 
restauració fisiogràfica d’aquestes zones, recuperant la seva 
morfologia inicial, i la retirada dels residus generats durant 
l’obra 
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SX007 
No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments 
incontrolats de formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres 
residus de l’obra. 
 
DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de 
regularització d’abocaments d’aigües residuals. Art 3. 
Classificació d'abocaments / Art 4. Obligacions dels titulars 
dels abocaments / Art 5. Programa de descontaminació 
gradual / Art 7. Tramitació. (DOGC 2180 11.03.1996). 
Autonómica. 
 
REAL DECRETO 952/1997,  del 20 de juny pel qual es 
modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 
Reial Decret 833/1988. Annex II. Llista de residus perillosos. 
(BOE 160 05.07.1997). Estatal 
 
LLEI 10/1998, 21 d’abril de Residus. Art 11. Posseïdor del 
residu / Art 12. Es prohibeix l’abandonament / Art 19. 
Residus dipositats en condicions de seguretat / Art 21. 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls contaminats. (BOE 96 
22.04.1998) Estatal. 
 
L'Annex 23 de gestió de residus incorpora un seguit 
d'actuacions per minimitzar la producció de residus, reduint 
d'aquesta manera els abocaments incontrolats. Capítol 2 de la 
Memòria de l’Estudi, pàgina 1. 
 
 
SX008 
Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses 
sèptiques, quan no es puguin connectar amb la xarxa de 
clavegueram. 
 
DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de  
regularització d’abocaments d’aigües residuals. Art 3.  
classificació d'abocaments / Art 4. Obligacions dels titulars 
dels abocaments / Art 5. Programa de descontaminació 
gradual / Art 7. Tramitació. (DOGC 2180 11.03.1996) 
Autonòmic. 
 
DECRET 130/2003 13 de maig Reglament dels serveis 
públics de sanejament. Art 2. Prohibicions i limitacions / Art 
11. Substàncies prohibides / Art 12. Límits d'abocament / Art 
17. Obligacions de la persona titular del permís 
d’abocament. (BOE 275 17.11.1994). Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El projecte incorpora a l'Annex 18 de Seguretat i Salut 
l'apartat serveis de Salubritat i Confort del Personal on es 
descriuen les dependències per al personal de l'obra, entre 
les quals s'hi inclouen lavabos químics. Capítol 6 de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, apartat 6.1, pàgina 
6. 
 
 
SX009 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors. 
 
ORDRE 06/09/1988,  sobre prescripcions en el 
tractament i eliminació d'olis usats. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció). 
                                                   
DECRET 1/1997 del 18 de juny sobre la disposició del 
rebuig en dipòsits controlats. Art. 4 Residus no admissibles 
en un dipòsit controlat. (BOE 161 07.07.1997) Estatal. 
 
LLEI 10/1998, del 21 d’abril de Residus. Art 11. Posseïdor 
del residu / Art 12. Es prohibeix l’abandonament / Art 19. 
Residus dipositats en condicions de seguretat / Art 2.1 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls contaminats (BOE 96 
22.04.1998) Estatal. 
 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
Gestió de Residus / Decret 219/2001 pel qual es deroga la 
Disposició Addicional Tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. Art. 3 
Obligacions generals / Art. 5 Obligacions del productor o del 
posseïdor de residus industrials. (DOGC 2865 12.04.1999) 
Autonòmica. 
  
Aquest projecte no requereix préstecs de material per a 
moviment de terres. (Apartat 4.2 de la Memòria). El 
tractament dels abocadors s’indica a l’Estudi de Residus 
(Annex 23) i a l’Annex nº7 de Moviment de Terres es 
proposen diverses finques de l’entorn on no s’ha detectat 
activitat agrícola. 
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ORDRE MAM/304/2002, del 8 de febrero per la que es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. Art 1. Operacions de 
Valorització i Gestió. (BOE 43 19.02.2002) Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de  
construcción y demolición. Art 4. Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos/ Art 5. Segregació selectiva 
de residus / Art 9. Activitats de valorització / Art 13. 
Utilització de residus inerts (BOE Núm. 38  3.02.2009). 
Estatal.  
 
DECRETO 1/2009, DE 21 DE JULIO, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de residuos. 
                                                              
 
 
 
SX010 Fomentar la reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 
 
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Art 4. Incloure Estudi gestió 
residus i prevenció dels mateixos / Art 9. Activitats de 
valorització / Art 13. Utilització de residus inerts / (BOE Núm. 
38 13.02.2009). Estatal.                                                      
No es considera possible la reutilització dels productes 
d'enderroc en activitats d'aquesta obra. Apartat 9 de la 
Memòria (segon paràgraf). 
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V(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3) 
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X AX003 
Disminuir la pols generada per l’obra (moviment de terres, 
circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 
 
Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 
 
REAL DECRETO 547/1979, de 20 de febrero, sobre 
modificación del anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico. Artículo único. Modificación de niveles 
de emisión. (BOE 71 23.03.1979) Estatal.         
 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. Art 2. Ámbito de aplicación / Art 
7. Obligaciones derivadas de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera / Art 12. Control de las 
emisiones / Art 13. Actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera / Disposición adicional 
Segunda. Actividades e instalaciones incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 16/2002 / Disposición Transitoria 
Única. Régimen aplicable a las instalaciones existentes / 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa / 
Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, de Residuos / Disposición Final Tercera. 
Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación. (BOE 275 
16.11.2007) Estatal 
 
DIRECTIVA 2008/50 de 21 de maig de 2008 relativa a la 
qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera mes neta a 
Europa (DOUE Núm. L 152 11.06.2008). Europeu.    
LLEI 22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
DECRET 322/1987, de desplegament de la Llei 22/1983, 
de 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. 
LLEI 6/1996, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
                   
Les mesures correctores per disminuir la pols generada per 
l’obra venen definides en l’apèndix Nº 2 del present annex. 
Les mesures principals són el reg dels camins per on circula 
la maquinaria i la limitació de la velocitat de circulació. 
 
L'estudi de Seguretat i Salut inclòs com Annex 18 preveu a 
l'apartat Mediambiental Laboral un conjunt de mesures 
preventives per minimitzar els efectes associats, pols, sorolls, 
olors, etc. Capítol 14 de la Memòria de Seguretat i Salut, 
apartat 14.3, pàgina 11. 
 
També a l’apartat 1.4.7 del Plec de Condicions general del 
Projecte s’estableixen condicions al contractista per mantenir 
els regs periòdics. Paràgraf segon, pàgina 14 de la Part 1 del 
Plec de Condicions. 
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(1) A (1) CODI DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES (2) 
INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA (3)  
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X RX001 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials. 
 
DECRET 64/1982, del 9 de març pel qual s’aprova la 
reglamentació parcial del tractament dels desfets i residus. 
Art 1. Assegurar el transport i tractament de residus. / Art 6. 
Sol·licitud de llicència municipal. / Annex I. Llista de 
substàncies i materials tòxics o perillosos.(DOGC 216 
21.04.1982) Autonòmica. 
 
REAL DECRETO 833/1988, del 20 de juliol pel que 
s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos. Art 1. Activitats 
productores residus perillosos / Art 4. Aplicació del 
Reglament / Art 5. Situacions d’emergència / Art 13. 
Condicions d’envàs / Art 15. Emmagatzematge / Art 21. 
Altres obligacions. (BOE 183 30.07.1988) Estatal. 
 
ORDRE 06/09/1988 del 6 de setembre sobre 
prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats. Art. 3 
residus industrials. (DOGC 1055 14.10.1988) Autonòmica. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció). 
 
DECRET 1/1997 del 18 de juny sobre la disposició del 
rebuig en dipòsits controlats. Art. 4 Residus no admissibles 
en un dipòsit controlat. (BOE 161 07.07.1997). 
 
REAL DECRETO 952/1997, del 20 de juny pel qual es 
modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 
Reial Decret 833/1988. Annex II. Llista deresidus perillosos. 
(BOE 160 05.07.1997) Estatal. 
 
LLEI 10/1998, del 21 d’abril de Residus. Art 11. Posseïdor 
del residu / Art 12. Es prohibeix l’abandonament / Art 19. 
Residus dipositats en condicions de seguretat / Art 2.1 
Residus Perillosos / Art 27. Sòls contaminats (BOE 96 
22.04.1998). Estatal. 
 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
Gestió de Residus / Decret 219/2001 pel qual es deroga la 
Disposició Addicional Tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. Art. 3 
Obligacions generals / Art. 5 Obligacions del productor o del 
posseïdor de residus industrials. (DOGC 2865 12.04.1999) 
Autonòmic. 
 
REAL DECRET DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
ORDRE MAM/304/2002, del 8 de febrero per la que es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. Art 1. Operacions de 
Valorització i  Gestió. (BOE 43 19.02.2002) Estatal. 
 
REAL DECRETO 105/2008, 1 de febrer pel qual es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
Art 4. Incloure Estudi gestió residus i prevenció dels 
mateixos/ Art 5. Segregació selectiva de residus / Art 9. 
Activitats de valorització / Art 13. Utilització de residus 
inerts. (BOE 38 13.02.2008) Estatal. 
 
A l'Annex 23 de gestió de residus capítol 3 de la Memòria, 
pàgina 3, s'estimen els volums de residus generats i es 
proposa la seva gestió. Al Plec de Condicions s’estableixen les 
normes de gestió dels residus. 
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REAL DECRETO 1304/2009 de 31 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero. 
 
REAL DECRETO 1481/2001 de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero. 
 
REGLAMENT 669/2008   de 15 de juliol Y 1013/2006 
de 14 de juny relatius al trasllat de residus. Europeus. 
 
DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Drt. Europeu.
REGLAMENTO 1013/2006 relativo al traslado de 
residuos. 
DIRECTIVA 2001/119, que modifica la Decisión 
2000/532/CE. 
DIRECTIVA 2001/573, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 
DIRECTIVA 2001/118, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 
 
DIRECTIVA 2000/532, de la Comisión, por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra 
a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CE 
 
DECRET 1/2009  de 21 de juliol pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de residus. Art. 15/ Art. 16/ Art. 
18/ Art. 19/ Art. 22/ Art. 23/ Art. 30/ Art. 34. (DOGC 5430 
28.07.2009). 
 
DECRET 69/2009 de 28 d’abril.DOGC nº5370 de 30 d’ abril 
de 2009. Autonòmic. Article 3. 
 
DECRET 679/2006  de 2 de juny, por el que se regula la 
 gestión de los aceites usados industriales. Artícle 5 sobre les 
obligacions en relació a l’emmagatzament i tractament d’olis 
usats. Estatal. BOE nº133 de 5 de juny de 2006. 
 
DECRET 88/2010 (Catalunya), de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus industrials, de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
REGLAMENTO (CE) N° 1379/2007 de la Comisión, de 
26 de noviembre de 2007 , por el que se modifican los 
anexos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) n° 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados 
de residuos, para adaptarlos al progreso técnico y a los 
cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea. 
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Fer un seguiment, una programació i una avaluació de les 
tasques per tal de minimitzar els consums energètics. 
 
L’execució d’aquest tipus d’obra no comporta la concatenació 
de medis de maquinària susceptibles d’una millora productiva 
que comporti el minimitzar els consum energètics. 
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PX001 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l’obra. 
REAL DECRETO 2042/1994, 14 d’octubre pel qual es 
regula la Inspecció Tècnica de Vehicles. Art 5. Inspecció 
Tècnica periòdica / Art 6. Freqüència inspecció / Art 14. 
Distintiu. (BOE 275 17.11.1994) Estatal. 
 
RESOLUCIÓ 30/1995 30 d’octubre per la que s’aprova 
una ordenança municipal tipus, reguladora de sorolls i les 
vibracions. (DOGC 2126 10.11.1996) Autonòmica. 
 
REAL DECRETO 212/2002, 22 de febrero  per la que es 
regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure / Real Decret 
524/2006 Modifica el Real Decreto 212/2002, que regula las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. Art 12. Nivell Potencia Acústica 
/ Annex XI.Màquines sotmeses a límits de Potencia Acústica 
/ Annex IX Quadre de valors límit. (BOE 520 01.03.2002) 
Estatal. 
LLEI 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la 
contaminació acústica. Art 5. Obligacions del titular / Art 10. 
Modificació  l’instal·lació / Art 25. Renovació autorització. 
(DOGC 3675 11.07.2002) Estatal. 
 
LLEI 37/2003, del 17 de novembre del Soroll. Art 1. Cal 
prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica / Art 2. 
Subjectes tots els emissors acústics / Art 7. Zonificació àrees 
Acústiques / Art 27. Col·laboració entitats. (BOE 276 
18.11.2003) Estatal. 
 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Art 2. Ámbito de aplicación / Art 9. Delimitación 
del ámbito territorial de los mapas estratégicos de ruido. 
(BOE 301 17.12.2005) Estatal. 
 
REAL DECRETO 524/2006 que modifica el Real Decret 
212/2002. Article únic. (BOE 106 04.05.2006) 
 
 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Art 3. Índices acústicos / Art 4.  
Aplicación de los índices acústicos / Art 5. Delimitación de los 
distintos tipos de áreas acústicas / Art 22. Emisión de ruido 
de las maquinas de uso al aire libre. (BOE 254 23.10.2007) 
Estatal. 
 
DECRET 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexes. 
L'estudi de seguretat i salut inclòs com Annex 18 preveu a 
l'apartat Mediambiental Laboral un conjunt de mesures 
preventives per minimitzar els efectes associats, pols, sorolls, 
olors, etc. Capítol 14 de la Memòria de Seguretat i Salut, 
apartats 14.2, 14.3, 14.4, pàgines 11 i 12. 
 
 
PX002 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra. 
   
L’establiment de la comunicació amb la població propera és 
una de les mesures correctores definides en relació a 
aspectes socioeconòmics, en l’apèndix Nº 2 del present 
annex. 
 
Així mateix, la senyalització durant la fase d’obres es pot 
entendre com un sistema de comunicació (Annex Nº 14: 
Senyalització, abalisament i Defensa de les obres)  
 
  
 
PX003 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 
  
En l’Annex 19 d’Organització de les Obres s’indica la 
metodologia d’execució i es pot concloure que no s’afecta a 
l’accessibilitat en general.  
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PX004 Tenir cura de no embrutar a l’entorn de l’obra (residus, sobrants, rodes de camions, ...) 
 
REAL DECRET DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
A l’apèndix Nº 2 del present annex,  es defineixen les 
mesures per minimitzar l’afecció en l’entorn, Estre les 
mesures destaquen la necessitat de delimitar les Superficies 
afectades per les obres, realitzar una correcta gestió dels 
residus generats i restaurar les superfícies d’ocupació 
temporal. 
 
 Així mateix  a l'Annex 18 de Seguretat i Salut, capítol 21 de 
la seva Memòria, a l’apartat 21.5, pàgina 19, s'identifiquen un 
seguit d'actuacions a l'objecte de mantenir en bon estat de 
neteja l'àmbit d'actuació i els seus entorns.  
 
PX005 Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per l’increment dels transports. 
  A l'annex 18 de Seguretat i Salut al capítol 21 de la seva 
Memòria, a l’aparat 21.6 de les pàgines 19 i 20, es preveuen 
les condicions d'ocupacions de la via pública, i a l’Annex 19 
d’Organització de les Obres s’indica la necessitat de coordinar 
l’execució amb el manteniment del trànsit en la zona.  
 
PX006 Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o catalogar restes arqueològiques. 
 
LLEI 9/1993 10 del octubre sobre el Patrimoni Cultural 
Català. La Llei assumeix importants atribucions de protecció 
del patrimoni cultural local. S'estableixen tres categories de 
protecció en funció de la tipologia del bé. La Llei estableix 
també l'exigència de qualificacions i titulacions professionals 
per a determinades actuacions i intervencions amb la 
finalitat d'augmentar els nivells de protecció dels béns 
patrimonials. (DOGC Núm. 1807 11.10.1993). Autonòmic.       
 
DECRET 78/2002 de 5 de març del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Art. 14. 
Intervencions preventives / Art 15g. Adjuntar l’acreditació 
(DOGC núm. 3594 13.03.2002). Autonòmic.                          
No s’ha identificat cap punt d’interès pels quals es faci 
necessari minimitzar cap impacte. No obstant el Director de 
l'Obra ha de vetllar per les eventuals restes arquitectòniques 
que es poguessin posar al descobert pel moviment de terres, 
molt reduït i retirat exclusivament per les fonamentacions. 
(Apèndix Nº 2 del present annex. Mesures per minimitzar el 
impacte sobre el patrimoni cultural).  
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GX001 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. 
  Les mesures per minimitzar el impacte visual de l’obra durant 
la seva execució venen definides en el apèndix Nº 2 del 
present annex, en relació a les mesures a adoptar per 
minimitzar el impacte sobre el paisatge. Entre aquestes 
mesures destaquen: 
- Minimitzar la superfície d’ocupació mitjançant la delimitació 
de l’obra. 
- Situar les àrees per instal·lacions auxiliars en zones de baix 
valor ambiental i fora de visuals extrínseques. 
- Retirada i correcta gestió dels residus generats 
- Manteniment de l’ordre i neteja a l’obra  
 
GX002 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 
 
LLEI 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge. (DOGC Núm. 4407 16.06.2005). Autonòmic.       
 
DECRET 343/2006 de 19 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d'impacte i integració paisatgística.  
(DOG Núm. 4723 21.09.2006). Autonòmic.     
 
 
Les mesures per minimitzar el impacte sobre el paisatge 
durant la seva execució venen definides en el apèndix Nº 2 
del present annex, en relació a les mesures a adoptar per 
minimitzar el impacte sobre el paisatge. Entre aquestes 
mesures destaquen: 
- Minimitzar la superfície d’ocupació mitjançant la delimitació 
de l’obra. 
- Situar les àrees per instal·lacions auxiliars en zones de baix 
valor ambiental i fora de visuals extrínseques. 
- Retirada i correcta gestió dels residus generats 
- Manteniment de l’ordre i neteja a l’obra 
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3. Activitats importants a controlar 
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4. Materials importants a controlar 
 
S’ha fet una identificació dels materials més importants que hi haurà a l’obra i s’ha definit el tipus de 
control que caldrà fer sobre ells. 
 
Per a cada material de la llista haurà d’existir a l’obra una fitxa de control de recepció, entenent com a tal 
la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de la seva 
acceptació. 
 
N Material Certificat Assaig Mostra acceptada per DF Traçabilitat
1 Tot-ú artificial x x x X 
2 Mescla Bituminosa x X  X 
3 Formigó estructural  x  X 
4 Acer corrugat x X  X 
 
 
Els criteris han estat: 
 
- Certificat: materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat dels productes en el 
moment del subministrament, sent imprescindible per a iniciar la seva col·locació en l’obra. Es 
tracta del certificat de qualitat del producte, no de l’empresa fabricant, és a dir, el compromís del 
proveïdor sobre les característiques de qualitat generals del producte subministrar, relacionant 
les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció. 
 
- Assaig: materials que hauran de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. 
 
 
- Mostra acceptada per la DF: la DF haurà de comprovar la mostra de material abans de ser 
sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat. 
 
- Traçabilitat: caldrà deixar constància de la localització en obra de cada subministrament de 
material. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pla d’assaigs 
 
El pla d’assaigs s’inclou en forma d’apèndix al present annex 
 
6. Situacions d’emergència ambiental 
 
A continuació s’identifiquen les situacions d’emergència que poden esdevenir-se i que s’han 
considerat necessari tenir en compte en la futura execució de l’obra, amb una valoració de la 
significança de cada situació en funció de la probabilitat i la gravetat (IP-0316). 
 
El contractista haurà d’elaborar un pla d’emergència a l’obra sobre les situacions que hagin 
resultat significatives. 
 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIO 
OBRA: Condicionament i millora de seguretat viària a la carretera    
B‐451 del PK 0+050 al PK1+550. Tram Sant Fruitós de Bages. 
CLAU: AB‐07058  Pàg: 
V
e
c
t
o
r
 
Codi Situacions d’emergència Activitat que la produeix 
Avaluació 
Prob Gravetat 
Prob x 
Grav 
Sig.(x) 
FE002 Plagues - - - - - 
FE003 Incendis a l’Obra 
Grups electrògens i 
equips elèctrics, fonts 
de calor i 
emmagatzematge de 
combustibles. 
1 3 3 X 
A
t
m
o
s
f
e
r
a
 
AE001 
Emissions de substancies tòxiques 
(pols d’amiant, fums) 
Gasos mescles 
bituminoses, fums 
maquinaria 
2 1 2 - 
AE002 Trencament de canonades de gas - - - - - 
AE003 Radiacions radioactives - - - - 
- 
 
H
i
d
r
o
l
o
g
i
a
 
HE001 Trencament de canalitzacions Moviments de terres 2 1 2 - 
HE002 
Vessaments incontrolats a sistemes 
aquàtics 
Fuites equips hidràulics 
de maquinària, deficient 
emmagatzematge de 
fluids, rentat canaletes 
formigoneres, deficient 
condicionament de 
instal·lacions auxiliars. 
1 3 3 X 
HE003 Inundacions a obres - 1 1 1 - 
HE004 Trencament d’oleoductes - - - - - 
HE005 Trencament de xarxa de Moviments de terres. 1 1 1 - 
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clavegueram 
S
o
l
/
S
u
b
s
o
l
 
SE001 Vessaments incontrolats al sol 
Fuites equips hidràulics 
de maquinària, deficient 
emmagatzematge de 
fluids, rentat canaletes 
formigoneres, deficient 
condicionament de 
instal·lacions auxiliars. 
1 3 3 X 
SE002 Esllavissades i desprendiments - - - - - 
E
n
e
r
g
i
a
 
EE001 
Talls en línies de subministrament 
elèctric 
Moviment de terres, 
maquinària fora  l’àmbit 
de treball. 
1 2 2  
P
o
b
l
a
c
i
ó
 
PE001 
Epidèmies i malalties (per exemple: 
crisis d’asma per pols) 
Moviment de terres. 1 1 1  
PE002 
Talls en línies de comunicacions 
(telèfons, fibra òptica, etc) 
Maquinària fora  l’àmbit 
de treball. 
2 1 2  
PE004 Incendis a l’oficina 
Curt circuits elèctrics, 
aparells en mal estat 
1 1 1  
 
Intolerable (4 i 5) 
  
 
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
a
t
 
Alta 3 4 5  
 
Es considerarà la situació d’emergència 
SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació 
sigui superior o igual a 3. En aquest cas, es 
marcarà amb una creu a la columna de 
“Significativa”. En les altres situacions, es 
considerarà NO SIGNIFICATIVA. 
Important (3) 
 
 
Mitjana 2 3 4  
Tolerable (1 i 2) 
 
 
Baixa 1 2 3  
    Trivial Moderada Notable   
    Gravetat      
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MEMÒRIA DEL PLA D’ASSAIGS. 
 
 
El present Pla de Control de Qualitat d del projecte “Condicionament i millora de seguretat viària a la 
carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant Fruitós de Bages. Clau: AB-07058” s’ha realitzat 
entenent-se a les característiques del mateix, on i participen els conceptes de control de moviment de 
terres, elements estructurals, ferms, paviments i drenatge. Per a la seva confecció s’ha utilitzat el banc de 
criteris de 2010 i la llista de preus de referència GISA 2008. 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment exposats, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
? No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
 
? A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haurà d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del contractista. 
 
? En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
 
? S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. 
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 
 
? El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
? Pel que fa a les mescles bituminoses, el procediment constructiu previst exigirà un nombre de lots de 
control desproporcionat, per la qual cosa s’han modificat les freqüències en els assaigs d’execució. 
 
 
 
S’han modificat les freqüències dels assajos de Control d’Execució de les mescles bituminoses: 
 
- Assaig J9H1520K  a les partides  d’aglomerat asfàltic G9H1U020, G9H1U120 i G9H1U020    
lot de freqüència de 90t a 360t 
 
- Assaig J9H1B400 a les partides d’aglomerat asfàltic G9H1U020, G9H1U120 i G9H1U020      
lot de freqüència de 40t a 160t 
 
- Assaig J9H1K800 a les partides de regs asfàltics G9J1U320 i G9J1U325                           
lot de freqüència de 500 m2 a 2000 m2 
 
- Assaig J03DP10M, J03DR10P i J03DS10R de la partida de tot-ú artificial  G921U020 lot de 
freqüència de 1000 m2 a 4000 m2 
 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost d’obra 
(activitats).  
 
PEC sense IVA del pressupost de l’obra 1.316.980,35
PEC sense IVA del pressupost de qualitat 20.727,43
% import PEC qualitat respecte PEC de l’obra (sense IVA) 1,57 %
 
Aquesta quantitat, que supera al ràtio de l’1% recomanat per als projectes d’obra civil, es considera 
correcte, atès l’especial procediment constructiu per petits trams de carretera previst per tal d’alterar el 
mínim possible el trànsit actual de les carreteres B451 i BV4511. A més a més, aquest percentatge s’ha 
obtingut com a resultats d’aplicar el Banc de Criteris de GISA on s’inclou la normativa actualitzada. 
 
El Pressupost d’execució per Contracte abans d’IVA del Control de Qualitat apuja a la quantitat de:  
VINT MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS  (20.727,43€),  que 
representa un 1,57 % del pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA del Projecte, estant dintre 
dels marges idonis per un Projecte d’Obra Civil com el que es contempla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT (PDF)  
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 AB-07058-DGC   
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES   
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
  5.122,410 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
2,00 26,46 52,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 33,50 67,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
2,00 44,43 88,86 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
3,00 59,84 179,52 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2,00 111,02 222,04 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
5 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 2,00 67,65 135,30 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2,00 35,72 71,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 2,00 73,94 147,88 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 2,00 32,54 65,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
2,00 86,92 173,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
45,00 12,66 569,70 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
 
Obra 01 AB-07058-DGC   
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS   
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 47)
  24,112 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 76,82 76,82 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
15 < =   Resistència a compressió (28 dies)  <  =  22
2 < =   Consistència (promig)  <  =  6
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
Valor  <  =  5
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 350,000 M3 1,0000 Tram   
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
Tipus de Control: Obra acabada
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 43)   6.842,111 m3
Tipus de Control: Recepció
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
3,00 157,75 473,25 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 10,00 26,46 264,60 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  18
9 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  24
20 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  40
100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  73
31 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  54
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
5,00 33,50 167,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 10,00 33,50 335,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor: No plàstic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 10,00 20,85 208,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
40 < =   Valor
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
10,00 59,84 598,40 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2,00 100,94 201,88 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
10,00 7,48 74,80 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
2,00 70,64 141,28 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  30
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
4,00 28,54 114,16 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2,00 35,72 71,44 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 2,00 37,09 74,18 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  35
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 5,00 30,37 151,85 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
30,00 12,66 379,80 5 4.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
180 < =   Módul d'elasticitat 2
G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 50)   1.925,784 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 4,00 26,46 105,84 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
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J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
4,00 20,85 83,40 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
4,00 41,33 165,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,5 < =   Sobre mescla
1,2 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
4,00 36,04 144,16 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 22 mm
90 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  75
35 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  50
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
85 < =   Relació resistència a tracció indirecta
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J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
4,00 158,68 634,72 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
6,00 67,00 402,00 1 360,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 13,00 15,83 205,79 1 160,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
41,00 24,68 1.011,88 1 1,000 HM 0,0208 Tram   
0,7 < =   Profunditat mitja de la textura
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 48)   2.310,942 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 4,00 26,46 105,84 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
4,00 20,85 83,40 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
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J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
4,00 41,33 165,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
4,00 36,04 144,16 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
4,00 158,68 634,72 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
7,00 67,00 469,00 1 360,000 T 1,0001 Tram   
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98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 15,00 15,83 237,45 1 160,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 49)   2.696,098 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 5,00 26,46 132,30 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
5,00 20,85 104,25 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
5,00 41,33 206,65 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
5,00 36,04 180,20 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
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7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
5,00 158,68 793,40 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
8,00 67,00 536,00 1 360,000 T 1,0001 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 17,00 15,83 269,11 1 160,000 T 1,0001 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 54)   304,660 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 2,00 58,60 117,20 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
2,00 50,01 100,02 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
2,00 48,74 97,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
2,00 48,74 97,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
2,00 44,76 89,52 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
2,00 88,44 176,88 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 2,00 87,04 174,08 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
2,00 87,04 174,08 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 2,00 51,78 103,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
2,00 93,57 187,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Punt de fragilitat Fraas  <  =  -8
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
2,00 68,48 136,96 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   Valor penetració respecte original
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
2,00 76,14 152,28 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
2,00 52,90 105,80 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
235 < =   Temperatura d'inflamació
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
2,00 51,90 103,80 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
2,00 317,78 635,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 55)   16.745,953 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN
1428
1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor  <  =  50
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE
EN 1431
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
5 < =   Fluidificant per destilació  <  =  15
40 < =   Betum asfàltic residual
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J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
200 < =   Valor  <  =  300
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor  <  =  10
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0012 Estadístic   
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 56)   24.269,751 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN
1428
1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor: Positiva
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J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE
EN 1431
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 13,00 66,64 866,32 1 2.000,000 M2 1,0000 Tram   
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 57)   9.222,155 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN
1428
1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  43
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J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE
EN 1431
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0007 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
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J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 6,00 66,64 399,84 1 2.000,000 M2 1,1667 Tram   
 
Obra 01 AB-07058-DGC   
Capítol 04 OBRA DE FABRICA   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 38)   113,505 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 76,82 76,82 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 350,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control: Obra acabada
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 39)   9.816,010 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1
0,22 < =   Massa per unitat de longitut
6 < =   Diàmetre nominal
28,3 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
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1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
6 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
  11,722 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
1,75 < =   Densitat màxima
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 17
5 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 0,00 67,65 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  1
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 0,00 73,94 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
0,00 86,92 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
 
Obra 01 AB-07058-DGC   
Capítol 05 DRENATGE   
G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 38)   42,307 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 76,82 76,82 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 250,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control: Execució
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J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 350,000 M3 1,0000 Tram   
Tipus de Control: Obra acabada
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 39)   2.686,880 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Ovalitat  <  =  1
0,22 < =   Massa per unitat de longitut
6 < =   Diàmetre nominal
28,3 < =   Àrea secció transversal
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
6 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RESUM DEL PLA DE CONTROL 
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01 BARRERES I BARANES 90.043,34 0,00 0,00
Titol 3 01.08.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10.201,17 0,00 0,00
Titol 3 01.08.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 12.248,86 0,00 0,00
Titol 3 01.08.04 SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS 9.428,22 0,00 0,00
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 121.921,59 0,00 0,00
Titol 3 01.09.01 AFECCIÓ AIGUA 46.917,39 0,00 0,00
Titol 3 01.09.02 AFECCIÓ ENLLUMENAT 9.745,62 0,00 0,00
Titol 3 01.09.03 VÀRIS 8.146,62 0,00 0,00
Capítol 01.09 SERVEIS AFECTATS 64.809,63 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
186.731,22 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 52.224,79 0,00 0,00
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 67.340,92 1.773,58 2,63
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 542.980,83 17.793,31 3,28
Capítol 01.04 OBRA DE FABRICA 45.485,31 946,98 2,08
Capítol 01.05 DRENATGE 104.101,18 213,56 0,21
Capítol 01.06 ENLLUMENAT 15.047,66 0,00 0,00
Capítol 01.07 REG 1.719,43 0,00 0,00
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 121.921,59 0,00 0,00
Capítol 01.09 SERVEIS AFECTATS 64.809,63 0,00 0,00
Capítol 01.10 VÀRIS 91.074,84 0,00 0,00
Obra 01 AB-07058-DGC 1.106.706,18 20.727,43 1,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.106.706,18 20.727,43 1,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 AB-07058-DGC 1.106.706,18 20.727,43 1,87
Obra 01 1.106.706,18 20.727,43 1,87
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  
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PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 AB-07058-Q
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
1 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 14)
111,02 2,000 222,04
2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 22)
32,54 2,000 65,08
3 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)
86,92 2,000 173,84
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 24)
12,66 45,000 569,70
5 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 21) 73,94 2,000 147,88
6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 19)
67,65 2,000 135,30
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 3,000 179,52
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
44,43 2,000 88,86
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 2,000 67,00
10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)
26,46 2,000 52,92
11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)
35,72 2,000 71,44
TOTAL Capítol 01.02 1.773,58
Obra 01 AB-07058-Q
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
1 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 64)
302,08 3,000 906,24
2 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 62)
15,83 45,000 712,35
3 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)
30,37 3,000 91,11
4 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
61)
67,00 21,000 1.407,00
5 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 66)
24,68 41,000 1.011,88
6 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
26,46 13,000 343,98
7 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 13,000 271,05
8 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 65)
158,68 13,000 2.062,84
euros
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9 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 60)
36,04 13,000 468,52
10 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 4)
37,09 3,000 111,27
11 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)
28,54 3,000 85,62
12 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 59)
41,33 13,000 537,29
13 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)
157,75 3,000 473,25
14 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)
10,66 6,000 63,96
15 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 8)
26,46 10,000 264,60
16 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 5,000 167,50
17 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 10,000 335,00
18 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 11)
20,85 10,000 208,50
19 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 10,000 598,40
20 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
100,94 2,000 201,88
21 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 16)
7,48 10,000 74,80
22 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 17)
70,64 2,000 141,28
23 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 18)
28,54 4,000 114,16
24 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)
35,72 2,000 71,44
25 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 27)
30,37 5,000 151,85
26 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 24)
12,66 30,000 379,80
27 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 25)
115,91 6,000 695,46
28 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)
76,82 1,000 76,82
29 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 54)
77,69 1,000 77,69
30 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 53)
59,05 1,000 59,05
31 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 67) 505,65 0,000 0,00
32 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 26)
37,09 2,000 74,18
33 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 48)
33,20 3,000 99,60
34 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
50)
65,07 3,000 195,21
euros
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35 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 35)
88,44 5,000 442,20
36 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 47)
43,66 3,000 130,98
37 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
37)
87,04 5,000 435,20
38 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 40)
30,92 3,000 92,76
39 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE EN 1431 (P - 41)
68,48 3,000 205,44
40 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 63)
66,64 19,000 1.266,16
41 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 42)
68,48 5,000 342,40
42 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 46)
45,27 3,000 135,81
43 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 49)
47,76 3,000 143,28
44 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE EN 1428 (P - 30)
33,86 3,000 101,58
45 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 44)
52,90 2,000 105,80
46 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 29)
58,60 2,000 117,20
47 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 31)
50,01 2,000 100,02
48 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 32)
48,74 2,000 97,48
49 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 33)
48,74 2,000 97,48
50 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 34)
44,76 2,000 89,52
51 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 36)
87,04 2,000 174,08
52 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 38)
51,78 2,000 103,56
53 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 39)
93,57 2,000 187,14
54 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 43)
76,14 2,000 152,28
55 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 45)
51,90 2,000 103,80
56 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 51)
317,78 2,000 635,56
TOTAL Capítol 01.03 17.793,31
Obra 01 AB-07058-Q
Capítol 04 OBRA DE FABRICA
1 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 54)
77,69 1,000 77,69
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 4
2 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 14)
111,02 0,000 0,00
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 57)
14,98 1,000 14,98
4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
44,43 0,000 0,00
5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)
26,46 0,000 0,00
6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 0,000 0,00
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 1,000 59,84
8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 56)
39,35 1,000 39,35
9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 55)
26,69 1,000 26,69
10 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 53)
59,05 1,000 59,05
11 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
58)
23,61 1,000 23,61
12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 67) 505,65 1,000 505,65
13 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 19)
67,65 0,000 0,00
14 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 24)
12,66 5,000 63,30
15 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)
86,92 0,000 0,00
16 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 22)
32,54 0,000 0,00
17 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 21) 73,94 0,000 0,00
18 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)
76,82 1,000 76,82
19 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)
35,72 0,000 0,00
TOTAL Capítol 01.04 946,98
Obra 01 AB-07058-Q
Capítol 05 DRENATGE
1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)
76,82 1,000 76,82
2 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 54)
77,69 1,000 77,69
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 5
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 67) 505,65 0,000 0,00
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 56)
39,35 0,000 0,00
5 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 53)
59,05 1,000 59,05
6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 57)
14,98 0,000 0,00
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
58)
23,61 0,000 0,00
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 55)
26,69 0,000 0,00
TOTAL Capítol 01.05 213,56
(*) Branques incompletes
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01  BARRERES I BARANES 0,00
Titol 3 01.08.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Titol 3 01.08.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 0,00
Titol 3 01.08.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS 0,00
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Titol 3 01.09.01  AFECCIÓ AIGUA 0,00
Titol 3 01.09.02  AFECCIÓ ENLLUMENAT 0,00
Titol 3 01.09.03  VÀRIS 0,00
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 8,56
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 85,84
Capítol 01.04  OBRA DE FABRICA 4,57
Capítol 01.05  DRENATGE 1,03
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 0,00
Capítol 01.07  REG 0,00
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.10  VÀRIS 0,00
Obra 01  AB-07058-Q 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  AB-07058-Q 100,00
100,00
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01  BARRERES I BARANES 0,00
Titol 3 01.08.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Titol 3 01.08.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 0,00
Titol 3 01.08.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS 0,00
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Titol 3 01.09.01  AFECCIÓ AIGUA 0,00
Titol 3 01.09.02  AFECCIÓ ENLLUMENAT 0,00
Titol 3 01.09.03  VÀRIS 0,00
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.773,58
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 17.793,31
Capítol 01.04  OBRA DE FABRICA 946,98
Capítol 01.05  DRENATGE 213,56
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 0,00
Capítol 01.07  REG 0,00
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.10  VÀRIS 0,00
Obra 01  AB-07058-Q 20.727,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.727,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  AB-07058-Q 20.727,43
20.727,43
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 

Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
20.727,43PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
Subtotal 20.727,43
18 % IVA SOBRE 20.727,43............................................................................................................... 3.730,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 24.458,37€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )
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Índex apèndix 2. Mesures correctores d’impacte ambiental 
 
 
• Mesures correctores d’impacte ambiental 
 
• Consulta al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a 
“Inventari del patrimoni cultural immoble patrimoni arqueològic” (PDF) 
 
• Consulta impress sobre existència d’aqüífers protegits (PDF) 
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APÈNDIX Nº 2. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
1. Introducció. 
A fi de minimitzar l’afecció que el projecte pot comportar sobre el medi circumdant, com a complement al 
Pla de Qualitat i Medi Ambient, es defineixen tot seguit el conjunt de mesures a adoptar. 
Aquestes mesures venen definides per a cadascun dels vectors ambientals potencialment afectats. 
 
2. Mesures correctores per minimitzar l’impacte sobre la atmosfera. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Manteniment de la neteja dels camins i àrees utilitzades pel transport i acopi de materials i 
circulació de vehicles.  
• Utilitzar com a accessos a l’obra els camins perifèrics el més allunyats possible de les carreteres 
amb més trànsit.  
• Situar les zones d’acopi, zones auxiliar d’obra, parc de maquinaria, etc., aïllats de les zones amb 
major presència humana. S’han proposat, quan ha estat possible, zones que es poden 
considerar en algun cas “cul de sac”. 
• Els camions que transportin terres i altres materials polsosos hauran d’anar sempre coberts, 
assegurant-se que quedi ben tibada per evitar el despreniment de pols o partícules sòlides. 
• Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat. 
• Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i maquinària pels camins adjacents a de 
l’obra a 20 Km/h. 
• Escombrar, aspirar o ruixar amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la formació 
de possible núvol de pols. 
• Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, bé 
adaptar mesures d’eficàcia similar. 
• Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes. 
• Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs de fuga de la maquinaria i vehicles de 
transport. 
• Localitzar els magatzematges dels materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte 
al vent dominant. 
• Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravent, murs de 
contenció, altres sistemes equivalents) en els acopis de materials pulverulents. 
• Emmagatzemar  els materials fins en sitges. 
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• Adequar l’alçada dels acopis per que no es superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats. 
• Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixat ó 
similar en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb  
camions, maquinaria en acopis, tremuja i similars. 
• Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulents com 
tamisos, garbells, classificadors, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de 
transferència. 
 
3. Mesures correctores per minimitzar l’ impacte degut al soroll. 
Per tal de minimitzar el conjunt d’impactes potencials del projecte en relació al soroll, entre d’altres caldrà 
adoptar les següents mesures correctores: 
• Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària utilitzada en 
l’obra. 
• Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i preferiblement adaptar-la a 
la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h). L’establiment dels treballs dins d’aquesta franja 
horària serà imprescindible per la realització de treballs d’excavació en roca. Per als treballs 
previstos en jornada nocturna, limitats a l’operativa de grues per al llançament dels trams 
d’estructura prefabricada de l’obra de fàbrica, es limitarà l’ús de compressors i altra maquinària 
sorollosa. 
• Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de serveis 
auxiliars en zones el més allunyades possible de les edificacions. 
 
4. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la hidrologia. 
Les mesures correctores que caldrà adoptar per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte 
són: 
• Actuacions de caràcter general: 
- Compliment de la normativa, reguladora de residus. En aquest sentit s’ha de disposar 
dels dipòsits adequats per la retirada dels residus generats per l’obra i, particularment, 
els destinats a emmagatzemar olis, combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. 
Els dipòsits hauran de garantir una estanquitat del 100%. 
- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge de la zona. Restituir de 
forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase d’obres 
col·locant tubs de drenatge provisionals si és necessari. 
- Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa de 
drenatge de la zona. 
- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament 
d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 
- Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents instal·lacions 
auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 
- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges o en 
previsió de grans avingudes. 
- S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció 
ràpida, per utilitzar en cas d’abocaments i accidents.  
• Actuacions de caràcter específic: 
- S’ha verificat i mitjançant l’aplicació informàtica IMPRESS de l’ACA que no existeixen 
aqüífers protegits a la zona (veure plànol adjunt). 
- En cas que en el moment d’executar les obres es requereixi captar aigua del riu 
Llobregat, es demanarà la corresponent autorització administrativa a l’ACA. 
- Delimitar de forma acurada l’àmbit estricte d’actuació quan les obres afectin a la xarxa de 
drenatge de la zona. 
- Atesa la relativa proximitat del riu Llobregat, es tindrà especial cura en: 
? Buscar una ubicació adequada per als abocadors, acopis i els pàrkings de 
màquines allunyats del curs fluvial. 
? Controlar de forma especial aquelles operacions que puguin comportar un risc alt 
de contaminació de les aigües (formigonat, utilització d’additius, ...). 
? Construir una bassa de contenció d’efluents en els llocs on es prevegi que es 
poden produir vessaments d’olis, greixos de les màquines, el rentatge de les 
formigoneres i altres processos en que es produeixin residus que puguin 
contaminar les aigües. 
? No netejar, sobretot, la maquinària destinada al transport, la col·locació i 
extensió de les mescles bituminoses i del formigó, ni realitzar cap tipus de 
manteniment de les màquines fora de l’espai reservat per fer-ho. 
? Els materials excavats es transportaran immediatament a l’abocador temporal 
previst per aquest ús. 
? Construir basses impermeabilitzades per a la neteja de les canaletes de les 
formigoneres. Gestionar correctament els residus generats. 
? Evitar el màxim possible la utilització d’aigua potable per a les tasques de curat 
dels formigons. 
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5. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la geologia i geomorfologia. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l’encintament del 
límit d’obra. 
• Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos.  
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic. Aquestes 
superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres, recuperant la seva 
fisiografia inicial 
• Utilitzar com accés a l’obra la pròpia xarxa de carrers ja existents, evitant la construcció de nous 
accessos i noves ocupacions. 
• Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l’obra. 
• Pel que fa als préstecs s’utilitzaran extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord amb 
la normativa. L’autorització de l’ús d’aquestes àrees de préstec s’haurà de realitzar d’acord amb 
la normativa vigent.  
• Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de materials i 
parc de maquinària previ a l’inici de les obres. Aquestes zones hauran de ser les de més baixa 
sensibilitat ambiental. En aquest sentit s’haurà de complir la normativa, pel qual es regula la 
intervenció ambiental  en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques 
rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció, en cas 
que sigui necessari. 
• Les superfícies d’ocupació temporal es retornaran a les seves característiques fisiogràfiques i 
d’ús inicials.  
 
 
6. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la edafologia. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les superfícies 
ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal es reutilitzarà per  a la 
restauració d’àrees degradades pròximes o la millora de finques agrícoles. 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 
• Utilitzar accessos existents, i prohibir el pas de la maquinària fora de la xarxa de carrers admesa. 
• Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió.  
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 
• Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es puguin 
barrejar. També s’evitarà que es barregin amb les terres vegetals els materials procedents dels 
desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 
• Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis i 
hidrocarburs sobre els sòls. 
• Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de treball en 
dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests líquids hauran d’estar 
sobre una superfície impermeabilitzada, i amb un sistema de recollida de qualsevol vessament 
accidental. 
• Prohibir l’abocament dels materials sobrants de l’obra als sòls que envolten la traça, utilitzant 
abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment pel que fa al formigó de 
neteja de les cubes, així com l’abocament de líquids bituminosos sobre els talussos i camps 
adjacents. 
• Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents 
d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents. Aquests materials 
s’utilitzaran tant en cas d’abocaments al sòl com d’abocaments a llera pública.  
• Recerca de superfícies de baix valor ecològic pel dipòsit de les terres sobrants.  
 
 
7. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la vegetació i flora. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant l’encintament del límit d’obra.  
• Triturar les restes vegetals procedents dels treballs d’esbrossada i incorporar-los a la terra 
vegetal com a part de matèria orgànica.  
• Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopi...) àrees 
degradades sense vegetació. 
• Estendre la terra vegetal excavada sota els talussos de la nova esplanació.. 
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8. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre la fauna. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres. 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del 
límit d’obra.  
• Evitar al màxim l’afecció sobre el Riu Llobregat.  
• Eliminar totalment les restes d’obres i residus generats. 
• Restaurar les àrees afectades per la construcció de les obres de drenatge, intentant restablir la 
fisiografia inicial. 
 
9. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre el paisatge. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant l’encintament del 
límit d’obra.  
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic, i amagades de 
visuals extrínseques. 
• Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i restaurar la resta 
de superfícies afectades. 
• Retirada immediata i correcta gestió dels residus generats 
• Manteniment en tot moment l’ordre en els materials acopiats i neteja de residus a l’obra. 
 
10. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre el patrimoni cultural. 
S’ha fet la consulta al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que figura adjunta a aquest 
Annex. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Efectuar un control arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes 
(desbrossament, excavacions, etc.). D’aquesta manera es determinarà la presència o no 
d’estructures arqueològiques al subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i grau de 
conservació. 
 
11. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre les infraestructures i elements 
de l’entorn humà. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Manteniment dels accessos a les diferents propietats colindants al carrers de l’emplaçament de 
l’obra, durant el seu decurs. Restitució de tots els accessos i carres tallats amb la construcció de 
passos, i altres obres necessàries per tal de garantir la permeabilitat del territori, un cop acabades 
les obres. 
 
12. Mesures correctores per minimitzar el impacte sobre activitats econòmiques. 
Per tal de minimitzar els impactes potencials del projecte, entre d’altres caldrà adoptar les següents 
mesures correctores: 
• Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats, especialment 
aquells relacionats amb l’accessibilitat a les finques i comerços adjacents.  
• Iniciar els tràmits d’ocupació amb antelació suficient per a minimitzar els perjudicis causats per una 
ràpida ocupació. 
• Utilitzar els sobrats de terres vegetals per a la millora de talussos pròxims a l’àmbit del projecte. 
• Mantenir en tot moment informada a la població del desenvolupament de les obres, especialment 
pel que fa a possibles talls de la carretera, desviaments provisionals, talls en algun servei, 
realització de certs treballs de nit, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTA AL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A 
“INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL IMMOBLE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC” (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTA IMPRESS SOBRE EXISTÈNCIA D’AQÜÍFERS PROTEGITS (PDF) 
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 - Memòria descriptiva
                    
M E M O R I A  D E S C R I P T I VA  
1 .  OBJECTIU DEL TREBALL.  
Realització de treballs topogràfics consistents en el Recolzament Fotogramètric d’un vol a escala 1/5.000 amb nom 
“B-451 SANT FRUITOS DE BAGES”. Clau: 00999 / G000916 / AB-07059.  
amb data del vol Juny 2.008 es realitza el projecte en Febrer 2.009. 
Nombre de Passades: 
Passade   1   5611  - 5618. 
Passade   2   5606 – 5610.   
   
    
    
    
    
    
      
2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL.  
? Escala de vol: 1/ 5.000 
? Zona: 363 SANT FRUITOS DE BAGES  (BARCELONA) 
 
3.  INSTRUMENTAL UTILITZAT.  
En camp:  
? Dos Receptors G.P.S. Trimble 4700 estació total. 
?  Estació Total Geodímeter 520N. 
? Nivell Wild NK2 
 
De càlcul: 
? Ordinador Foxen P-IV 
? Ordinador portàtil TOSHIBA. 
4.  METODOLOGIA D’OBSERVACIÓ I  CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFICA.  
 
4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET. 
 
Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per estar 
pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), Vèrtexs Geodèsics 
que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arribada de les poligonals realitzades. 
Es va a utilitzar les coordenades de l'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC). UTM Fus 31 Nord. 
amb els paràmetres del ICC. 
 
4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. 
 
  Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el mètode de posicionament Estàtic Relatiu,  procediment del 
qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, s’obtenen les coordenades 
d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al correlacionar les 
observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions. 
      E1 resultat de l’anomenada mesurament, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció d’uns 
vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre les estacions. 
       Per poder fixar les ambigüitats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necessària, es requereix un temps 
mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constel·lació i geometria de satèl·lits 
que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per receptors bifreqüència. 
  
4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS.  
 
A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprovació dels càlculs, l’utilització de dos 
receptors, un fix i un altre mòbil.  
Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de  com es puguin ser per 
l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d’ un temps. 
                    
Posteriorment en gabinet es realitza un bolcat de les dades d’ observació magatzematges en la memòria interna de les 
dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb la geodèsia, 
en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. 
      El càlcul i procés es realitza mitjançant el software “TRIMBLE GEOMATICS OFFICE”, de la casa comercial 
“TRIMBLE” i “SKI PRO”, de la casa Leica. 
 
          Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal com: Claus d’acer, Fites tipus Feno. Per 
permetre la localització dels anomenats vèrtexs es van realitzar ressenyes i es van fer fotos de tots ells. 
 
4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . 
 
El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions són 
correctes i es fixa l’ ambigüitat en cada punt observat. 
Els resultats així obtinguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques referides 
al sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest sistema al 
European 1950 (Portugal - Spain) de la Xarxa Geodèsica Nacional, es deuen mesurar al menys tres baselínies entre d’ 
altres tants vèrtexs coneguts (Geodèsics o ja calculats), de manera que es puguin determinar els paràmetres de dita 
transformació. Per això, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació en xarxa. 
Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema GPS 
calcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al sistema 
European 1950, per la qual cosa sabent l’ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota ortomètrica buscada. 
El programa de càlcul resol la qüestió mitjançant l’utilització d’un model  matemàtic del geoide per la península, a través 
del qual s’obté l’ondulació amb la precisió requerida.    
 
4.5.    XARXA BÀSICA. 
 
S'han utilitzat els vèrtex geodèsic: 281111001 (Comelles), 282106001 (Cogullo), 285107001 (Puig), 282108001 (Fruit) i les 
bases 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de calibración GPS  
 
Diferencias residuales entre GPS y coordenadas conocidas 
 
Resumen 
 Error máximo  Error medio cuadrático Punto  
Horizontal  0,007m  0,007 282106001_U  
Vertical  0,007m  0,004 282108001_U  
Tridimensional  0,009m  0,008 282108001_U  
Residuales de punto 
Punto GPS Punto calculado Punto de control 
Punto 285107001_U 
Latitud 41°47'20,60584"N 
Longitud 1°59'26,62662"E 
Altura 618,966m 
 
Este 416232,456m 
Norte 4627052,318m 
Elevación 569,029m 
Error horizontal 0,007m 
Error vertical 0,000m 
Error 3D  0,007m 
 
Punto 285107001 
Este 416232,453m 
Norte 4627052,312m 
Elevación 569,029m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica 
 
Punto 282106001_U 
Latitud 41°48'32,30056"N 
Longitud 1°53'21,74827"E 
Altura 523,756m 
 
Este 407839,211m 
Norte 4629367,219m 
Elevación 473,911m 
Error horizontal 0,007m 
Error vertical 0,003m 
Error 3D  0,008m 
 
Punto 282106001 
Este 407839,207m 
Norte 4629367,226m 
Elevación 473,908m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica 
 
Punto 282108001_U 
Latitud 41°45'22,43427"N 
Longitud 1°52'39,77933"E 
Altura 367,047m 
 
Este 406794,425m 
Norte 4623524,166m 
Elevación 317,295m 
Error horizontal 0,006m 
Error vertical 0,007m 
Error 3D  0,009m 
 
Punto 282108001 
Este 406794,429m 
Norte 4623524,171m 
Elevación 317,302m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica 
 
Punto 281111001_U Este 404737,325m Punto 281111001 
                    
Latitud 41°42'25,10826"N 
Longitud 1°51'13,85231"E 
Altura 430,860m 
 
Norte 4618081,484m 
Elevación 381,208m 
Error horizontal 0,005m 
Error vertical 0,003m 
Error 3D  0,006m 
 
Este 404737,327m 
Norte 4618081,480m 
Elevación 381,205m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica 
 
Volver arriba 
5.1. OBSERVACIÓ. 
 
Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. 
Per  la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o resenya. 
 
 
5.2. CÀLCUL. 
 
Les lectures procedides i compensades, van servir  per crear una base de dades en el programa GPS SURVEY 
amb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM .    
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E.T.Topografo 
 - Relació de coordenades dels vèrtexs
                                                                                                                                                             
 
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES 
00999  -  G000916 –  AB-07059 
V  E  R  T  I  C  E  S 
 
L  I  S  T  A  D  O               D E           C O  O  R  D  E  N  A  D  A  S     
 
                        N. PUN           ---- X ----            ---- Y ----                   --- Z ---       --- E ---               NOMBRE                                 N. PUN           ---- X ----            ---- Y ----                   --- Z ---       --- E ---               NOMBRE 
 
         
 
            
            1     408732.085   4622177.151    225.338         base 
            2     408019.399   4623511.986    236.747         base 
            3     408582.221   4624294.094    252.227         base 
            4     408941.682   4625003.561    257.606         base 
            5     409339.718   4625401.664    300.073         base 
            6     409668.227   4625961.782    265.486         base 
     281111001    404737,325   4618081,484    381,208         COMELLES 
     282106001    407839,211   4629367,219    473,911         COGULLO 
     285107001    416232,456   4627052,318    569,029         PUIG 
     282108001    406794,425   4623524,166    317,295         FRUIT 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-2
408019.399
4623511.986
236.747
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau geopunt en solera de formigó i pintura rosa.
.
0,999704108ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En Ctra. N-141c en el PK-7 en la illeta de l'encreuament amb Sant Benet
aquesta el Vèrtex.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-1
408732.085
4622177.151
225.338
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau d'acer en el final de la vorera i pintura rosa..
.
0,9997025018ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Al final de la vorera en aquesta que acaba en Món St. Benet
aquesta el Vèrtex.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-4
408941.682
4625003.561
257.606
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau d'acer en restes de formigó i pintura rosa.
.
0,99970203089ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Ctra. B-451 en el Pk.1+260 en l'encreuament amb la BV-4511, al costat del cartell d'Arts 6 km..
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-3
408582.221
4624294.094
252.227
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau d'acer en la vorada i pintura rosa..
.
0,999702838ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En Ctra. B-451 PK-0+500, la vorada en l'entrada a la Fabrica "Penaje del Rio Llobregat, S.A."
Polígon Industrial
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-6
409668.227
4625961.782
265.486
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau d'acer en formigó i pintura rosa.
.
0,999700408ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Ctra. BV-4152 en el PK-3+700 en l'entrada a la finca Sant Hilari Nou.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
V-5
409339.718
4625401.664
300.073
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Clau d'acer en tocón i pintura rosa.
.
0,99970114ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Ctra. BV-4512 pk-3, direcció Artes, en el Pont de Cabrians el camí a la dreta, vam seguir aquest
1º esquerra, 2º esquerra, 3º esquerra i el 4º dreta que puja dalt al cultiu en en la vora en
un tocón està el vèrtex.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
282106001
407839.211
4629367.219
473.911
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SALLENT
Senyal reglamentari amb cilindre de formigó, a la part alta de la lloma del Cogulló.
.
0,999704515ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Sallent, per la carretera a Manresa, a l'altura del Km. 8,800, es troba l'entrada a la fàbrica
Potasas del Llobregat d'I.R.T. Des d'aquesta parteix una pista que al cap de 2 Km., aproximadament,
conduïx al final de la cinta transportadora, d'on surt un camí que la creua i que puja forest dalt zona
filat Poblat Iberico, i en el centre el vèrtex.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
362
281111001
404737.325
4618081.484
381.208
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
MANRESA
Senyal reglamentari amb cilindre de formigó, en vinyer al costat dels depositos d'Aigua
.
0,99971167ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Manresa, per la carretera a Pout de Vilumara, en el Km. 2.500 surt un camí que enllaça amb
una dels carrers del polígon industrial Bufavent. Per aquests carrers s'accedeix al dipòsit d'aigua i al
costat d'aquest es troba el vèrtex.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
FRUIT 282108001
406794.425
4623524.166
317.295
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
SANT FRUITOS DE BAGES
Senyal reglamentari amb cilindre de formigó, a la part alta de la lloma coneguda per Torreta de Santmarté .
.
0,9997069004ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Sant Fruitós de Bages, per la carretera N-141 en direcció a Vic, gens més passar l'última casa
del poble s'entra a l'esquerra per l'últim carrer i, als pocs metres, es continua a la dreta per un camí
que passa al costat d'una granja, torçant llavors a l'esquerra per altre camí que, entre els pins, puja al
senyal, en una lloma suau coneguda per Torreta de Santmarté i al costat de les ruïnes d'aquesta.
El terreny és de pineda.
B-451 SANT FRUITOS DE BAGES
00999 G000916 AB-07059
BARCELONA
363
PUIG 285107001
416232.456
4627052.318
569.029
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
CALDERS
Senyal reglamentari amb cilindre de formigó, a la part alta de la lloma de Calders
.
0,999686344ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de la plaça de l'Ajuntament de Calders surt un camí que conduïx directament al vèrtex, situat
en la part més alta del poble, al costat d'unes ruïnes.
 - Esquema poligonal bàsica
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 - Memòria descriptiva
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550 TRAM: SANT FRUITÓS DEL BAGES 
 
Els treballs de topografia necessaris per a l’execuci ó del present Projecte, així com  la manera en 
que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot seguit d’acord amb 
el següent índex: 
1.- Establiment de Bases de Replanteig. 
2.- Procés per determ inar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de 
Replanteig. 
3.- Presa de dades i ampliació de detalls. 
4.- Documentació que s’entrega. 
5.- Aparells emprats. 
1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 
 
Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l’elecció dels Vèrtex de la Poligonal 
materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents.  
La senyalització de les Bases de Replanteig, s’ha  dut a term e amb claus d’acer (tipus GeoPunt o 
Spit). 
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom  am b pintura verm ella. S’inclou la 
corresponent ressenya i fotografia de cadascuna d’elles. 
 
 
2.- PROCÉS PER A DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES 
 
Per enllaçar la nostra Xarxa amb el Sistema Oficial (U.T.M.) ICC, es varen fer servir els vèrtexs , 
que van servir pel recolzament del vol, per a la restitució de la cartografia a escala 1:1000. 
Les coordenades dels  vèrtex esmentats són les que a continuació es relacionen: 
 
VÈRTEX X Y Z 
V-2 408019.399 4623511.986 236.747 
V-3 408582.221 4624294.094 252.227 
V-4 408941.682 4625003.561 257.606 
V-5 409339.718 4625401.664 300.073 
 
 
El procediment utilitzat per donar coordenades a les Bases de Replanteig ha estat el sistem a GPS 
de medició per satèl·lit. A partir dels vèrtexs aban s esmentats es va donar coordenades am b el sistem a 
GPS a les bases de replanteig. 
Les coordenades són U.T.M. amb anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar. 
 
 
3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 
 
Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establ ertes, hem  pres les dades sol·licitades per la 
Direcció de Projecte: 
- Aixecament taquimètric de detall realitzat: 15 i 25 de juny, 9 d’octubre 2009  
 
 
 
 
 
 
  
 
4.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 
 
• Memòria. 
• Llistat de les Bases de Replanteig. 
• Ressenyes de les Bases de Replanteig. 
• Llistats i plànols de les dades sol·licitades. 
•  Dades en suport informàtic 
 
 
 
5.- APARELLS EMPRATS 
 
Pels treballs de camp s’ha utilitzat: aparells LEICA GPS-SYSTEM 530  i  Estació  Total TCRM-
1203. 
Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. 
 
Barcelona, gener de 2010. 
Xavier Lopez i Font 
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 B R-101 408.577,176 4.624.284,967 252,110 
 B R-102 408.682,332 4.624.491,072 252,884 
 B R-103 408.878,210 4.624.875,410 256,795 
 B R-104 408.926,976 4.625.105,128 256,692 
 
 A-1 408.604,073 4.624.316,982 252,011 
 V-2 408.019,399 4.623.511,986 236,747 
 V-3 408.582,221 4.624.294,094 252,227 
 V-4 408.941,682 4.625.003,561 257,606 
 X-1 408.493,038 4.624.125,275 246,671 
 X-2 408.821,629 4.624.763,037 255,691 
 X-3 408.964,068 4.625.239,199 254,965 
 
 
 - Ressenyes de les bases (PDF)
 
 
Nicaragua, 84 Bajos   08029 - BARCELONA                     BASE DE REPLANTEIG                           BASE DE REPLANTEIG   
 
                            
TREBALL:  X =    TREBALL:      X =     
             
ZONA:   Y =     ZONA:     Y =   
              
              Z =                     Z =   
                       
OBSERVACIONS:  OBSERVACIONS: 
      
      
      
      CROQUIS               CROQUIS  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BR-101 BR-102 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC  408577.176 AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 408682.332 
SANT FRUITÓS  4624284.967 SANT FRUITÓS 4624491.072 
252.110 252.884 
Situada a la vorada de la carretera B-451, al costat esquerra direcció a Sant 
Fruitós. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura vermella. 
Situada a l’asfalt de la carretera B-451, al final d’una biona, al costat esquerra 
direcció a Sant Fruitós. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura vermella. 
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Nicaragua, 84 Bajos   08029 - BARCELONA                     BASE DE REPLANTEIG                           BASE DE REPLANTEIG   
 
                            
TREBALL:  X =    TREBALL:      X =     
             
ZONA:   Y =     ZONA:     Y =   
              
              Z =                     Z =   
                        
OBSERVACIONS:  OBSERVACIONS: 
      
      
      
      CROQUIS               CROQUIS  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BR-103 BR-104 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 408878.210 AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 408926.976 
SANT FRUITÓS 4624875.410 SANT FRUITÓS 4625105.128 
256.795 256.692 
Situada al costat de la línia blanca a l’asfalt de la carretera B-451, a 152 m de 
la cruïlla amb la carretera que porta a Santpedor. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura vermella.  
Situada a les herbes del costat de la carretera BV-4512, a 98 m de la cruïlla 
amb la carretera que porta a Santpedor. 
SENYAL: Vareta d’acer marcat amb pintura vermella 
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     2                     408551,993   4624226,041     250,950 
     3                     408550,564   4624226,733     251,048 
     4                     408550,657   4624227,355     251,340 
     5                     408550,078   4624226,657     251,090 
     6                     408547,875   4624227,367     251,031 
     7                     408548,094   4624228,372     251,045 
     8                     408547,319   4624228,251     251,092 
     9                     408546,513   4624227,351     251,092 
     10                   408544,428   4624228,900     251,108 
     11                   408542,060   4624229,986     251,032 
     12                   408542,006   4624230,667     251,017 
     13                   408540,348   4624230,428     250,608 
     14                   408532,484   4624233,886     250,421 
     15                   408538,430   4624245,829     250,713 
     16                   408546,554   4624241,874     250,847 
     17                   408547,376   4624241,315     251,160 
     18                   408547,654   4624240,890     251,198 
     19                   408549,918   4624239,723     251,289 
     20                   408552,257   4624238,474     251,283 
     21                   408552,104   4624237,788     251,265 
     22                   408552,893   4624237,687     251,159 
     23                   408553,275   4624237,946     251,177 
     24                   408555,412   4624237,045     251,229 
     25                   408555,310   4624236,418     251,374 
     26                   408555,618   4624236,707     251,236 
     27                   408556,821   4624235,496     251,078 
     28                   408564,010   4624249,647     251,216 
     29                   408562,713   4624250,401     251,315 
     30                   408562,597   4624250,535     251,801 
     31                   408562,292   4624250,676     251,353 
     32                   408560,270   4624251,688     251,361 
     33                   408559,810   4624251,369     251,339 
     34                   408558,939   4624251,105     251,428 
     35                   408559,253   4624252,235     251,461 
     36                   408556,710   4624252,695     251,479 
     37                   408555,041   4624255,496     251,417 
     38                   408554,259   4624254,944     251,344 
     39                   408553,198   4624255,461     250,958 
     40                   408543,400   4624260,120     251,044 
     41                   408549,677   4624273,344     251,376 
     42                   408559,103   4624270,575     251,708 
     43                   408560,780   4624269,646     251,280 
     44                   408561,569   4624269,054     251,678 
     45                   408561,582   4624268,146     251,700 
     46                   408564,339   4624267,684     251,753 
     47                   408566,547   4624266,534     251,747 
     48                   408566,901   4624266,856     251,736 
     49                   408567,502   4624266,371     251,627 
     50                   408567,882   4624266,625     251,659 
     51                   408569,730   4624264,959     251,838 
     52                   408570,105   4624264,942     251,790 
     53                   408571,556   4624264,422     251,823 
     54                   408565,536   4624254,395     251,476 
     55                   408578,097   4624277,175     251,938 
     56                   408576,884   4624278,187     251,998 
     57                   408576,564   4624278,340     251,955 
     58                   408574,432   4624279,363     251,890 
     59                   408573,624   4624271,827     251,892 
     60                   408573,513   4624271,959     252,154 
     61                   408573,318   4624272,003     251,897 
     62                   408574,186   4624279,450     251,858 
     63                   408573,467   4624279,743     251,974 
     64                   408572,907   4624278,907     251,978 
     65                   408570,601   4624280,042     252,018 
     66                   408568,461   4624281,519     251,928 
     67                   408567,564   4624281,065     251,885 
     68                   408566,804   4624282,346     251,594 
     69                   408565,302   4624282,921     251,885 
     70                   408554,570   4624289,428     251,814 
     71                   408561,517   4624303,678     251,990 
     72                   408563,579   4624304,213     252,066 
     73                   408573,525   4624298,376     252,201 
     74                   408574,755   4624297,822     251,811 
     75                   408576,236   4624297,895     252,171 
     76                   408577,148   4624298,455     252,221 
     77                   408579,007   4624296,449     252,296 
     78                   408580,063   4624292,864     252,199 
     79                   408579,548   4624291,554     252,148 
     80                   408580,729   4624291,827     252,023 
     81                   408581,119   4624292,049     252,122 
     82                   408584,271   4624293,285     252,193 
     83                   408584,565   4624293,039     252,192 
     84                   408585,102   4624292,996     252,282 
     85                   408585,768   4624292,197     252,187 
     86                   408582,227   4624294,316     252,105 
     87                   408581,586   4624294,516     252,136 
     88                   408588,783   4624295,461     252,143 
     89                   408589,792   4624296,400     252,140 
     90                   408588,228   4624298,363     252,062 
     91                   408585,370   4624296,777     252,101 
     92                   408592,970   4624299,947     251,903 
     93                   408591,735   4624297,155     252,224 
     94                   408594,674   4624298,485     251,848 
     95                   408595,121   4624297,638     251,866 
     96                   408591,841   4624291,161     251,644 
     97                   408590,884   4624291,874     252,025 
     98                   408585,703   4624279,182     251,264 
     99                   408583,363   4624280,071     251,981 
     100                 408582,185   4624272,974     251,084 
     101                 408581,600   4624272,517     251,196 
     102                 408578,386   4624270,323     251,809 
     103                 408581,185   4624270,228     250,660 
     104                 408570,755   4624258,402     251,641 
     105                 408574,177   4624256,360     249,605 
     106                 408561,877   4624241,888     250,949 
     107                 408565,940   4624240,027     248,601 
     108                 408554,766   4624228,040     250,454 
     109                 408563,099   4624234,557     249,035 
     110                 408558,298   4624222,582     248,192 
     111                 408564,098   4624219,667     248,605 
     113                 408572,473   4624238,203     248,558 
     114                 408571,686   4624239,359     248,566 
     115                  408571,789   4624240,544     248,650 
     116                  408575,608   4624248,366     249,205 
     117                  408582,212   4624261,264     250,084 
     118                  408587,304   4624270,603     251,007 
     119                  408587,522   4624271,802     250,858 
     120                  408587,856   4624272,180     250,901 
     121                  408588,390   4624272,654     250,941 
     122                  408595,110   4624277,202     251,453 
     123                  408595,723   4624277,786     251,472 
     124                  408597,093   4624279,743     251,523 
     125                  408601,568   4624288,658     251,630 
     126                  408605,699   4624296,715     251,799 
     127                  408606,812   4624298,017     251,801 
     128                  408608,190   4624298,336     251,864 
     129                  408609,152   4624304,856     251,996 
     130                  408607,719   4624307,210     251,905 
     131                  408607,946   4624311,634     251,890 
     132                  408608,876   4624313,460     251,901 
     133                  408596,862   4624309,179     252,257 
     134                  408595,944   4624307,460     252,232 
     135                  408594,678   4624308,867     252,314 
     136                  408594,977   4624310,351     252,330 
     137                  408594,510   4624311,258     252,364 
     138                  408593,940   4624311,446     252,385 
     139                  408592,175   4624308,301     252,341 
     140                  408592,694   4624308,031     252,332 
     141                  408593,892   4624308,190     252,309 
     142                  408601,213   4624316,354     252,092 
     143                  408600,494   4624316,438     252,130 
     144                  408600,131   4624316,880     252,189 
     145                  408593,788   4624309,496     252,450 
     146                  408599,231   4624320,236     252,387 
     147                  408601,474   4624322,782     252,658 
     148                  408588,573   4624309,401     252,437 
     149                  408589,161   4624308,884     252,345 
     150                  408586,273   4624310,541     252,536 
     151                  408583,896   4624311,644     252,437 
     152                  408583,400   4624311,814     252,386 
     153                  408582,476   4624312,205     252,074 
     154                  408581,096   4624312,790     252,414 
     155                  408569,215   4624318,259     252,252 
     156                  408576,422   4624330,652     252,377 
     157                  408587,946   4624325,682     252,514 
     158                  408588,877   4624325,005     252,266 
     159                  408590,071   4624324,537     252,634 
     160                  408590,703   4624324,925     252,683 
     162                  408592,947   4624323,590     252,763 
     163                  408595,258   4624322,455     252,687 
     164                  408596,211   4624322,464     252,594 
     165                  408590,916   4624313,974     252,521 
     166                  408598,955   4624325,954     252,597 
     167                  408598,196   4624327,222     252,701 
     168                  408598,204   4624328,222     252,778 
     169                  408598,775   4624328,522     252,755 
     170                  408601,085   4624327,968     252,703 
     171                  408600,183   4624328,514     252,497 
     172                  408603,374   4624326,526     252,661 
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     173                  408609,409   4624338,112     252,768 
     174                  408606,869   4624339,939     252,797 
     175                  408605,932   4624340,529     252,599 
     176                  408605,391   4624341,643     252,900 
     177                  408604,865   4624341,226     252,927 
     178                  408602,684   4624342,614     252,991 
     179                  408600,778   4624344,464     252,947 
     180                  408600,988   4624345,699     252,938 
     181                  408599,838   4624345,661     252,528 
     182                  408598,635   4624346,068     252,731 
     183                  408587,823   4624352,254     252,653 
     184                  408600,214   4624369,847     252,722 
     185                  408608,762   4624364,953     252,958 
     186                  408609,471   4624364,547     252,789 
     187                  408610,699   4624364,630     253,099 
     188                  408611,387   4624365,231     253,148 
     189                  408614,266   4624365,128     253,155 
     190                  408615,841   4624362,533     253,091 
     191                  408616,415   4624363,404     253,030 
     192                  408617,383   4624362,899     252,764 
     193                  408618,668   4624362,649     253,148 
     194                  408620,864   4624360,040     253,009 
     195                  408622,966   4624368,157     253,162 
     196                  408622,709   4624368,283     253,092 
     197                  408628,677   4624375,413     253,054 
     198                  408626,843   4624375,838     253,043 
     199                  408626,551   4624376,005     253,043 
     200                  408624,953   4624377,529     252,955 
     201                  408624,044   4624378,062     253,152 
     202                  408623,738   4624378,147     253,210 
     203                  408621,575   4624379,554     253,283 
     204                  408619,337   4624380,756     253,232 
     205                  408619,163   4624380,812     253,226 
     206                  408618,347   4624381,671     252,900 
     207                  408617,610   4624381,917     253,017 
     208                  408611,876   4624386,191     252,840 
     209                  408607,213   4624381,644     252,864 
     210                  408606,148   4624383,823     252,257 
     211                  408603,880   4624386,983     252,512 
     212                  408609,466   4624392,470     252,670 
     213                  408610,586   4624391,576     252,277 
     214                  408612,543   4624390,269     252,261 
     215                  408617,444   4624392,082     252,996 
     216                  408619,159   4624396,316     252,413 
     217                  408617,940   4624398,570     252,385 
     218                  408617,660   4624400,238     252,807 
     219                  408624,061   4624406,501     253,113 
     220                  408626,331   4624407,432     253,376 
     221                  408626,835   4624406,863     253,362 
     222                  408628,389   4624405,313     253,354 
     223                  408628,785   4624408,974     253,456 
     224                  408630,472   4624407,617     253,363 
     225                  408633,224   4624408,463     253,366 
     226                  408633,414   4624408,333     253,385 
     227                  408624,648   4624415,931     253,608 
     228                  408636,210   4624408,121     253,453 
     229                  408638,353   4624406,640     253,412 
     230                  408638,523   4624406,461     253,382 
     231                  408639,790   4624406,454     253,047 
     232                  408641,513   4624404,991     253,297 
     233                  408641,888   4624405,150     253,300 
     234                  408643,603   4624404,403     253,200 
     235                  408639,653   4624400,784     253,274 
     236                  408639,540   4624400,863     253,405 
     237                  408639,392   4624400,955     253,257 
     238                  408645,337   4624407,997     253,249 
     239                  408644,766   4624411,579     253,282 
     240                  408649,396   4624420,494     253,250 
     241                  408647,307   4624421,346     253,148 
     242                  408646,327   4624421,667     253,471 
     243                  408645,895   4624421,395     253,469 
     244                  408644,397   4624424,083     253,536 
     245                  408642,140   4624425,382     253,420 
     246                  408641,593   4624424,993     253,381 
     247                  408639,537   4624426,378     253,044 
     248                  408630,592   4624430,763     253,099 
     250                  408609,216   4624308,423     252,003 
     251                  408609,069   4624307,470     251,994 
     252                  408610,939   4624310,429     252,074 
     253                  408614,028   4624312,608     251,994 
     254                  408618,022   4624320,578     251,967 
     255                  408611,960   4624324,019     251,907 
     256                  408616,050   4624328,262     251,856 
     257                  408622,651   4624329,534     251,945 
     258                  408618,532   4624332,331     251,913 
     259                  408622,157   4624335,589     251,834 
     260                  408626,595   4624335,202     251,832 
     261                  408628,444   4624339,872     251,829 
     262                  408625,535   4624341,350     251,810 
     263                  408629,692   4624341,309     251,977 
     264                  408626,228   4624343,143     252,000 
     265                  408624,429   4624342,481     251,836 
     266                  408624,361   4624343,915     251,860 
     267                  408626,516   4624343,705     252,586 
     268                  408626,647   4624348,198     251,904 
     269                  408627,901   4624346,466     252,298 
     270                  408629,457   4624353,746     251,960 
     271                  408628,637   4624354,182     251,932 
     272                  408630,156   4624353,654     251,985 
     273                  408630,627   4624357,897     251,943 
     274                  408631,603   4624357,489     251,962 
     275                  408631,896   4624357,048     251,986 
     276                  408635,477   4624361,239     251,952 
     277                  408633,569   4624362,248     251,893 
     278                  408639,785   4624374,041     251,851 
     279                  408641,931   4624373,826     251,975 
     280                  408648,318   4624386,235     251,975 
     281                  408646,570   4624387,334     251,902 
     282                  408651,863   4624397,364     251,877 
     283                  408653,675   4624396,513     251,928 
     284                  408654,761   4624403,088     251,862 
     285                  408658,561   4624406,074     252,006 
     286                  408663,121   4624414,992     252,014 
     287                  408652,435   4624413,534     251,982 
     288                  408650,475   4624414,644     252,031 
     289                  408650,849   4624410,016     252,017 
     290                  408651,495   4624407,867     251,885 
     291                  408644,621   4624402,796     252,787 
     292                  408648,158   4624401,162     251,858 
     293                  408642,652   4624390,356     251,966 
     294                  408637,307   4624379,835     251,940 
     295                  408629,586   4624364,870     251,880 
     296                  408628,381   4624363,485     251,883 
     297                  408626,081   4624362,530     251,946 
     298                  408623,201   4624364,489     252,299 
     299                  408623,588   4624361,131     251,909 
     300                  408621,214   4624360,617     252,059 
     301                  408618,829   4624351,885     251,899 
     302                  408616,528   4624351,768     252,030 
     303                  408613,812   4624343,537     252,088 
     304                  408612,455   4624339,772     251,956 
     305                  408610,683   4624340,313     252,050 
     306                  408607,797   4624330,588     251,972 
     307                  408606,124   4624331,474     252,189 
     308                  408603,660   4624322,454     252,036 
     309                  408601,656   4624322,626     252,557 
     310                  408601,954   4624319,807     252,433 
     311                  408605,051   4624317,071     251,913 
     312                  408606,891   4624320,549     251,886 
     313                  408619,258   4624341,595     252,002 
     314                  408625,514   4624354,008     251,945 
     315                  408633,073   4624367,029     251,955 
     316                  408638,886   4624378,413     251,953 
     317                  408645,576   4624391,302     251,997 
     318                  408653,541   4624405,794     251,903 
     319                  408659,936   4624419,398     251,952 
     320                  408666,731   4624422,136     252,024 
     321                  408667,032   4624427,452     251,962 
     322                  408671,299   4624430,946     252,045 
     323                  408674,376   4624436,946     252,066 
     324                  408667,523   4624438,275     252,013 
     325                  408673,560   4624440,132     252,046 
     326                  408675,419   4624438,993     252,138 
     327                  408679,324   4624446,634     252,786 
     328                  408677,793   4624447,830     252,791 
     329                  408682,573   4624452,941     253,351 
     330                  408680,966   4624454,071     253,345 
     331                  408688,885   4624465,501     253,288 
     332                  408689,463   4624467,491     253,166 
     333                  408684,301   4624470,527     253,233 
     334                  408678,539   4624467,321     253,269 
     335                  408673,812   4624462,885     253,396 
     336                  408669,856   4624455,954     253,288 
     337                  408672,075   4624455,062     253,322 
     338                  408672,173   4624454,685     253,322 
     339                  408674,518   4624453,529     253,343 
     340                  408676,217   4624456,461     253,339 
     341                  408673,527   4624464,090     254,108 
     342                  408681,391   4624470,795     253,974 
     343                  408684,603   4624473,464     253,994 
     344                  408676,975   4624446,647     252,001 
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     345                  408680,567   4624453,795     251,996 
     346                  408676,327   4624456,138     252,029 
     347                  408674,529   4624453,311     251,956 
     348                  408670,841   4624454,471     252,048 
     349                  408664,621   4624442,210     252,050 
     350                  408657,559   4624428,474     252,010 
     353                  408657,771   4624436,867     253,610 
     354                  408656,014   4624437,981     253,083 
     355                  408655,070   4624438,454     253,383 
     356                  408651,974   4624438,934     253,447 
     357                  408654,069   4624437,366     253,407 
     358                  408649,602   4624439,909     253,447 
     359                  408648,848   4624439,260     253,439 
     360                  408646,507   4624440,888     252,964 
     361                  408636,307   4624447,320     253,007 
     362                  408642,437   4624462,710     252,730 
     363                  408654,334   4624457,433     252,967 
     364                  408657,353   4624456,115     253,245 
     365                  408657,433   4624455,300     253,268 
     366                  408660,087   4624454,760     253,287 
     367                  408662,425   4624453,760     253,269 
     368                  408662,995   4624453,913     253,247 
     369                  408663,474   4624453,009     252,973 
     370                  408665,796   4624452,566     253,808 
     371                  408668,623   4624457,903     253,813 
     372                  408674,967   4624470,545     253,990 
     373                  408672,929   4624471,140     252,788 
     374                  408671,985   4624471,487     253,104 
     375                  408671,803   4624472,132     253,130 
     376                  408669,087   4624472,310     253,154 
     377                  408667,379   4624474,651     253,119 
     378                  408666,683   4624474,236     253,093 
     379                  408664,420   4624475,267     252,745 
     380                  408652,469   4624481,473     252,444 
     381                  408670,734   4624488,276     252,413 
     382                  408658,338   4624494,219     252,274 
     383                  408673,343   4624487,290     253,006 
     384                  408673,570   4624486,813     253,052 
     385                  408675,840   4624485,688     253,072 
     386                  408675,011   4624491,474     252,849 
     387                  408680,262   4624499,989     252,947 
     388                  408679,984   4624499,993     252,929 
     389                  408679,738   4624500,676     252,756 
     390                  408677,270   4624502,427     252,056 
     391                  408663,451   4624508,700     252,195 
     392                  408680,178   4624510,074     251,424 
     393                  408668,143   4624518,369     252,063 
     394                  408680,337   4624514,734     251,252 
     395                  408682,698   4624516,200     251,115 
     396                  408684,008   4624514,724     251,439 
     397                  408685,258   4624513,022     252,570 
     398                  408684,383   4624511,451     252,795 
     399                  408683,991   4624510,799     252,785 
     400                  408681,900   4624510,678     251,030 
     401                  408681,680   4624511,020     250,690 
     402                  408683,966   4624511,193     249,998 
     403                  408684,029   4624511,369     249,992 
     404                  408684,782   4624512,560     250,137 
     405                  408684,785   4624512,764     250,220 
     406                  408683,758   4624514,400     250,934 
     407                  408682,783   4624512,695     250,271 
     408                  408677,696   4624528,679     251,837 
     409                  408687,741   4624522,731     251,386 
     410                  408690,886   4624522,349     252,656 
     411                  408691,326   4624522,201     252,821 
     412                  408691,527   4624522,229     252,862 
     413                  408693,692   4624520,875     252,906 
     414                  408685,955   4624543,534     252,005 
     415                  408698,153   4624537,155     252,620 
     416                  408695,751   4624538,797     251,673 
     417                  408698,659   4624536,960     252,888 
     418                  408698,933   4624536,784     252,981 
     419                  408701,314   4624535,805     253,060 
     420                  408703,301   4624534,142     253,026 
     421                  408704,153   4624534,690     252,998 
     422                  408704,261   4624534,470     252,834 
     423                  408696,521   4624520,685     252,894 
     424                  408696,835   4624520,484     252,858 
     425                  408697,106   4624520,293     252,737 
     426                  408692,528   4624509,283     252,805 
     427                  408692,081   4624509,463     252,802 
     428                  408691,021   4624507,253     252,797 
     429                  408691,557   4624507,067     252,794 
     430                  408690,891   4624509,124     252,843 
     431                  408690,429   4624508,677     252,867 
     432                  408688,162   4624509,861     252,915 
     433                  408687,167   4624496,350     252,814 
     434                  408685,537   4624495,348     252,808 
     435                  408685,084   4624496,900     252,694 
     436                  408684,068   4624494,457     252,818 
     437                  408684,340   4624496,405     252,910 
     438                  408683,862   4624495,789     252,946 
     439                  408681,584   4624489,645     252,890 
     440                  408680,645   4624489,524     253,016 
     441                  408680,387   4624488,275     253,015 
     442                  408678,096   4624490,117     253,041 
     443                  408681,228   4624487,483     252,754 
     444                  408683,222   4624486,652     253,450 
     445                  408683,546   4624486,483     253,400 
     446                  408678,455   4624476,542     253,802 
     447                  408686,558   4624477,154     253,880 
     448                  408689,296   4624476,183     253,244 
     449                  408692,339   4624463,775     253,251 
     450                  408697,302   4624474,492     253,132 
     451                  408698,387   4624482,319     252,706 
     452                  408699,051   4624485,378     252,619 
     453                  408699,798   4624487,191     252,676 
     454                  408702,591   4624487,104     252,285 
     455                  408690,909   4624485,624     253,075 
     456                  408692,533   4624488,517     253,193 
     457                  408692,736   4624491,133     253,305 
     458                  408685,952   4624487,909     253,150 
     459                  408688,897   4624492,061     253,244 
     460                  408689,129   4624494,021     253,190 
     461                  408691,267   4624500,202     250,545 
     462                  408689,049   4624502,128     252,117 
     463                  408694,723   4624511,299     251,596 
     464                  408699,176   4624520,553     251,526 
     465                  408699,184   4624520,534     251,513 
     466                  408704,694   4624532,024     251,933 
     467                  408708,730   4624530,837     250,805 
     468                  408705,879   4624526,949     250,335 
     469                  408709,056   4624518,220     249,721 
     470                  408698,456   4624513,642     249,621 
     471                  408695,806   4624508,403     250,901 
     472                  408700,660   4624501,468     251,243 
     473                  408701,426   4624501,523     251,084 
     474                  408705,095   4624496,235     250,653 
     475                  408705,546   4624496,919     250,504 
     476                  408706,586   4624497,915     249,554 
     477                  408694,678   4624509,258     250,966 
     478                  408694,805   4624509,018     250,533 
     479                  408692,497   4624508,850     250,170 
     480                  408692,446   4624508,687     250,093 
     481                  408691,852   4624507,475     249,969 
     482                  408691,761   4624507,300     249,994 
     483                  408693,129   4624505,053     250,337 
     484                  408692,842   4624504,850     250,541 
     485                  408704,543   4624493,383     249,986 
     486                  408704,086   4624495,015     249,795 
     487                  408699,231   4624498,960     249,705 
     490                  408859,166   4624855,547     257,106 
     491                  408860,114   4624854,963     256,430 
     492                  408861,087   4624854,427     256,612 
     493                  408860,752   4624853,345     256,651 
     494                  408863,669   4624853,255     256,727 
     495                  408865,742   4624851,668     256,678 
     496                  408865,696   4624850,955     256,652 
     497                  408867,319   4624850,491     256,178 
     498                  408870,937   4624849,437     256,238 
     499                  408882,371   4624862,222     256,173 
     500                  408875,637   4624865,892     256,158 
     501                  408873,605   4624866,416     256,743 
     502                  408873,001   4624865,821     256,763 
     503                  408870,856   4624867,439     256,822 
     504                  408868,531   4624868,503     256,728 
     505                  408867,918   4624867,817     256,655 
     506                  408867,383   4624868,823     256,492 
     507                  408853,928   4624870,694     257,578 
     508                  408846,372   4624857,597     257,501 
     509                  408863,748   4624888,626     257,554 
     510                  408873,309   4624883,385     257,215 
     511                  408874,558   4624882,998     256,613 
     512                  408875,557   4624882,491     256,807 
     513                  408876,200   4624883,491     256,827 
     514                  408878,199   4624881,797     256,911 
     515                  408880,061   4624879,704     256,841 
     516                  408880,811   4624880,423     256,837 
     517                  408881,837   4624878,041     256,155 
     518                  408890,088   4624876,082     255,763 
     519                  408893,044   4624883,484     255,851 
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     520                  408889,654   4624885,525     255,890 
     521                  408887,358   4624887,718     256,120 
     522                  408896,143   4624888,770     255,772 
     523                  408889,275   4624896,731     256,929 
     524                  408888,612   4624896,328     256,957 
     525                  408886,599   4624898,066     256,980 
     526                  408892,896   4624897,958     256,714 
     527                  408897,315   4624903,857     256,480 
     528                  408884,285   4624899,229     256,900 
     529                  408884,413   4624900,196     256,846 
     530                  408883,531   4624900,509     256,644 
     531                  408882,757   4624901,767     257,340 
     532                  408870,719   4624902,557     257,638 
     533                  408889,069   4624914,918     257,588 
     534                  408879,252   4624919,097     257,846 
     535                  408890,709   4624914,439     256,822 
     536                  408891,696   4624913,974     256,975 
     537                  408892,397   4624914,922     257,003 
     538                  408894,766   4624913,893     257,087 
     539                  408897,065   4624912,711     257,044 
     540                  408896,853   4624911,813     257,018 
     541                  408899,410   4624909,841     256,421 
     542                  408899,664   4624906,617     256,391 
     543                  408892,917   4624904,723     256,982 
     544                  408905,800   4624913,015     256,203 
     545                  408903,280   4624914,752     256,424 
     546                  408910,310   4624922,912     256,365 
     547                  408908,956   4624923,932     257,137 
     548                  408906,477   4624925,638     257,189 
     549                  408905,607   4624926,234     256,799 
     550                  408904,862   4624926,986     257,142 
     551                  408905,040   4624928,087     257,183 
     552                  408902,807   4624929,430     257,210 
     553                  408900,772   4624931,011     257,135 
     554                  408900,970   4624932,195     257,108 
     555                  408900,420   4624932,938     256,916 
     556                  408899,709   4624934,571     257,746 
     557                  408888,437   4624935,984     257,873 
     558                  408906,663   4624948,209     257,747 
     559                  408908,074   4624947,787     256,968 
     560                  408908,983   4624947,317     257,219 
     561                  408909,697   4624948,155     257,267 
     562                  408897,935   4624955,965     257,897 
     563                  408911,708   4624946,395     257,363 
     564                  408914,092   4624945,398     257,280 
     565                  408914,878   4624946,278     257,260 
     566                  408915,383   4624945,092     256,902 
     567                  408916,477   4624944,420     257,436 
     568                  408920,531   4624937,734     257,182 
     569                  408907,670   4624919,488     257,005 
     570                  408910,425   4624928,549     257,254 
     571                  408913,020   4624931,134     257,263 
     572                  408913,906   4624934,570     257,296 
     573                  408916,944   4624937,106     257,232 
     574                  408918,568   4624940,509     257,380 
     575                  408923,539   4624946,770     257,402 
     576                  408926,145   4624950,469     257,511 
     577                  408920,961   4624955,181     257,060 
     578                  408920,632   4624955,344     257,104 
     579                  408923,695   4624952,985     257,443 
     580                  408922,243   4624957,468     256,994 
     581                  408921,852   4624957,582     257,094 
     582                  408929,362   4624950,569     257,347 
     583                  408929,438   4624952,380     255,715 
     584                  408930,237   4624953,144     256,977 
     585                  408921,508   4624955,981     255,828 
     586                  408925,541   4624956,605     257,266 
     587                  408921,213   4624958,333     257,361 
     588                  408921,468   4624959,572     257,396 
     589                  408919,210   4624960,836     257,444 
     590                  408917,113   4624962,398     257,338 
     591                  408916,120   4624960,870     257,308 
     592                  408915,498   4624962,606     257,061 
     593                  408913,707   4624959,079     257,086 
     594                  408914,118   4624958,823     257,115 
     595                  408914,498   4624960,604     257,062 
     596                  408914,940   4624960,284     257,148 
     597                  408913,902   4624959,750     255,971 
     598                  408910,963   4624962,281     258,086 
     599                  408908,424   4624953,472     257,907 
     600                  408915,205   4624966,187     258,174 
     601                  408917,034   4624964,918     257,177 
     602                  408907,474   4624971,299     257,974 
     603                  408917,953   4624964,449     257,310 
     604                  408918,620   4624965,368     257,338 
     605                  408920,721   4624963,801     257,467 
     606                  408922,705   4624961,969     257,427 
     607                  408922,618   4624961,024     257,401 
     608                  408923,819   4624960,103     256,922 
     609                  408925,553   4624960,484     257,338 
     610                  408936,479   4624963,975     257,298 
     611                  408943,831   4624973,360     256,671 
     612                  408941,340   4624973,824     256,729 
     613                  408939,535   4624974,547     257,249 
     614                  408944,622   4624981,876     256,850 
     615                  408952,588   4624981,689     256,294 
     616                  408941,928   4624982,670     256,992 
     617                  408940,462   4624982,684     257,242 
     618                  408940,048   4624986,706     257,342 
     619                  408935,806   4624983,574     257,486 
     620                  408932,459   4624980,078     257,526 
     621                  408932,915   4624982,133     257,564 
     622                  408929,927   4624981,881     257,512 
     623                  408926,727   4624981,382     257,409 
     624                  408924,926   4624978,105     257,400 
     625                  408924,531   4624977,696     257,388 
     626                  408924,030   4624978,790     257,257 
     627                  408922,752   4624979,675     258,055 
     628                  408914,050   4624990,122     258,124 
     629                  408925,071   4624987,201     258,148 
     630                  408927,081   4624987,580     257,179 
     631                  408928,417   4624987,238     257,252 
     632                  408928,836   4624987,145     257,359 
     633                  408930,229   4624990,616     257,400 
     634                  408928,997   4624993,695     257,441 
     635                  408928,614   4624993,852     257,403 
     636                  408926,870   4624992,247     257,323 
     637                  408926,545   4624993,292     257,375 
     638                  408926,267   4624993,817     257,384 
     639                  408925,999   4624994,860     257,424 
     640                  408930,879   4624996,133     257,454 
     641                  408929,728   4624995,797     257,478 
     642                  408928,946   4624999,184     257,530 
     643                  408932,038   4624996,317     257,429 
     644                  408930,595   4625000,163     257,522 
     645                  408928,542   4625003,375     257,568 
     646                  408931,286   4625002,591     257,538 
     647                  408933,768   4625002,471     257,457 
     648                  408933,428   4625006,172     257,490 
     649                  408930,079   4625006,866     257,614 
     650                  408930,469   4625007,742     257,621 
     651                  408923,117   4625009,144     257,724 
     652                  408923,538   4625002,897     257,513 
     653                  408922,551   4625003,227     257,467 
     654                  408920,866   4625002,312     257,387 
     655                  408920,847   4625000,144     258,327 
     656                  408917,823   4624996,273     258,158 
     657                  408917,561   4625004,482     257,561 
     658                  408911,495   4625005,451     258,514 
     659                  408911,567   4625006,679     257,699 
     660                  408912,468   4625008,669     257,877 
     661                  408911,190   4625009,278     257,962 
     662                  408911,489   4625012,249     258,063 
     663                  408911,690   4625015,285     258,017 
     664                  408910,569   4625015,741     258,037 
     665                  408911,021   4625017,157     257,838 
     666                  408897,644   4625003,444     258,861 
     667                  408898,999   4625009,271     258,927 
     668                  408899,449   4625010,851     258,328 
     669                  408899,751   4625012,336     258,526 
     670                  408898,850   4625012,739     258,602 
     671                  408899,940   4625015,319     258,652 
     672                  408899,955   4625018,258     258,590 
     673                  408900,023   4625018,431     258,560 
     674                  408899,407   4625020,364     258,413 
     675                  408899,437   4625021,703     259,414 
     676                  408899,835   4625028,921     259,150 
     677                  408906,627   4625018,313     258,088 
     678                  408911,196   4625027,815     258,555 
     679                  408918,276   4625013,790     257,741 
     680                  408919,360   4625013,837     257,676 
     681                  408922,578   4625025,281     258,278 
     682                  408919,398   4625016,591     257,472 
     683                  408921,075   4625018,565     258,499 
     684                  408921,176   4625015,999     257,427 
     685                  408926,548   4625020,947     258,375 
     686                  408926,607   4625018,775     257,271 
     687                  408928,832   4625014,693     257,460 
     688                  408930,252   4625015,055     257,477 
     689                  408932,364   4625011,670     257,526 
     690                  408933,955   4625010,793     257,499 
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     691                  408935,433   4625009,821     257,455 
     692                  408936,393   4625014,626     257,392 
     693                  408934,518   4625013,089     257,478 
     694                  408934,868   4625018,708     257,374 
     695                  408935,118   4625019,388     257,289 
     696                  408930,645   4625022,814     257,362 
     697                  408931,365   4625023,523     257,226 
     698                  408931,853   4625024,028     257,148 
     699                  408932,282   4625024,478     257,136 
     700                  408931,219   4625026,852     258,258 
     701                  408937,360   4625025,728     257,294 
     702                  408937,497   4625024,942     257,315 
     703                  408937,781   4625025,116     257,331 
     704                  408937,734   4625029,974     257,284 
     705                  408937,917   4625032,979     257,296 
     706                  408937,596   4625033,697     257,264 
     707                  408934,335   4625033,786     257,026 
     708                  408932,627   4625033,283     258,252 
     709                  408932,458   4625044,423     258,350 
     710                  408922,609   4625044,583     258,205 
     711                  408934,217   4625043,979     256,989 
     712                  408936,840   4625044,430     257,278 
     713                  408937,034   4625046,091     257,283 
     714                  408939,766   4625045,415     257,341 
     715                  408942,224   4625046,763     257,332 
     716                  408942,570   4625045,918     257,337 
     717                  408943,611   4625046,288     257,185 
     718                  408944,212   4625046,965     256,502 
     719                  408948,640   4625047,895     255,940 
     720                  408948,915   4625043,399     256,058 
     721                  408940,446   4625036,684     257,371 
     722                  408943,175   4625036,262     257,431 
     723                  408943,622   4625035,088     257,424 
     724                  408944,543   4625034,761     257,281 
     725                  408945,490   4625036,036     256,367 
     726                  408949,663   4625036,760     256,235 
     727                  408949,981   4625032,886     256,477 
     728                  408950,148   4625031,289     256,446 
     729                  408950,349   4625029,067     256,320 
     730                  408945,417   4625027,588     256,721 
     731                  408944,963   4625027,571     257,241 
     732                  408943,720   4625027,942     257,465 
     733                  408943,303   4625027,524     257,469 
     734                  408940,502   4625027,733     257,409 
     735                  408939,259   4625013,585     257,530 
     736                  408942,114   4625013,862     257,620 
     737                  408942,592   4625013,782     257,609 
     738                  408943,570   4625013,657     257,466 
     739                  408944,528   4625013,479     256,947 
     740                  408948,255   4625013,733     256,761 
     741                  408943,482   4625005,313     257,179 
     742                  408942,356   4625004,802     257,590 
     743                  408942,299   4625004,271     257,538 
     744                  408941,614   4625001,922     257,544 
     745                  408940,152   4625001,796     257,653 
     746                  408939,997   4625003,209     257,674 
     747                  408937,114   4625002,953     257,565 
     748                  408934,156   4624992,992     257,527 
     749                  408936,919   4624992,558     257,649 
     750                  408937,026   4624991,443     257,611 
     751                  408944,438   4624987,614     257,034 
     752                  408944,390   4624992,800     257,226 
     753                  408945,195   4624998,074     257,281 
     754                  408950,423   4625003,255     256,956 
     755                  408947,641   4625006,049     256,984 
     756                  408958,298   4625004,055     256,505 
     757                  408957,267   4625007,346     256,717 
     758                  408955,327   4624985,505     256,280 
     760                  408922,144   4625055,869     258,270 
     761                  408930,532   4625056,222     258,377 
     762                  408933,637   4625056,289     256,743 
     763                  408935,378   4625056,394     257,206 
     764                  408935,589   4625056,743     257,233 
     765                  408938,092   4625057,333     257,291 
     766                  408940,549   4625058,028     257,284 
     767                  408940,848   4625058,542     257,261 
     768                  408941,800   4625058,510     257,103 
     769                  408942,606   4625057,985     256,434 
     770                  408947,623   4625055,157     256,059 
     771                  408945,612   4625066,642     256,075 
     772                  408940,715   4625070,964     256,829 
     773                  408938,685   4625071,220     257,134 
     774                  408938,313   4625071,644     257,149 
     775                  408935,629   4625071,651     257,133 
     776                  408933,132   4625071,252     257,032 
     777                  408932,833   4625071,661     257,004 
     778                  408931,083   4625071,404     256,326 
     779                  408925,345   4625066,517     258,525 
     780                  408915,206   4625067,373     258,515 
     781                  408928,601   4625081,350     255,665 
     782                  408918,315   4625079,103     258,479 
     783                  408930,462   4625081,776     256,851 
     784                  408931,106   4625082,080     256,939 
     785                  408931,304   4625082,554     256,956 
     786                  408933,885   4625082,871     257,080 
     787                  408936,395   4625083,737     257,077 
     788                  408936,759   4625083,348     257,067 
     789                  408939,180   4625084,456     256,837 
     790                  408938,062   4625095,084     256,170 
     791                  408934,998   4625095,820     256,910 
     792                  408934,690   4625095,367     256,935 
     793                  408932,196   4625094,586     256,951 
     794                  408929,673   4625094,082     256,955 
     795                  408929,480   4625093,616     256,932 
     796                  408927,298   4625093,030     256,392 
     797                  408913,874   4625091,083     259,100 
     798                  408915,071   4625099,260     258,738 
     799                  408922,722   4625099,996     258,385 
     800                  408926,684   4625099,544     256,525 
     801                  408928,615   4625101,632     256,990 
     802                  408928,807   4625102,393     257,000 
     803                  408931,413   4625102,923     256,902 
     804                  408933,965   4625103,139     256,834 
     805                  408934,218   4625103,626     256,794 
     806                  408937,887   4625102,337     255,984 
     807                  408938,614   4625106,446     257,155 
     808                  408935,259   4625107,048     256,307 
     809                  408922,360   4625105,654     258,381 
     810                  408937,233   4625118,857     256,363 
     811                  408935,354   4625118,796     256,730 
     812                  408934,976   4625118,531     256,749 
     813                  408932,412   4625118,845     256,832 
     814                  408929,758   4625118,682     256,913 
     815                  408929,323   4625117,836     256,890 
     816                  408928,297   4625118,022     256,708 
     817                  408920,774   4625119,159     258,317 
     818                  408925,855   4625118,560     258,163 
     819                  408931,652   4625132,411     256,748 
     820                  408932,155   4625132,730     256,738 
     821                  408929,439   4625132,678     258,045 
     822                  408925,245   4625133,469     258,066 
     823                  408934,541   4625131,513     256,822 
     824                  408937,171   4625131,564     256,839 
     825                  408937,666   4625131,971     256,841 
     826                  408939,532   4625132,714     256,743 
     827                  408924,581   4625146,631     258,511 
     828                  408931,232   4625146,507     257,825 
     829                  408941,364   4625143,141     256,561 
     830                  408940,174   4625143,989     256,757 
     831                  408940,250   4625145,857     256,757 
     832                  408937,705   4625146,276     256,794 
     833                  408935,121   4625146,676     256,785 
     834                  408934,646   4625146,213     256,777 
     835                  408933,684   4625157,564     257,502 
     836                  408925,672   4625157,694     258,676 
     837                  408937,157   4625157,340     256,737 
     838                  408937,515   4625157,135     256,756 
     839                  408940,063   4625156,546     256,788 
     840                  408941,943   4625153,151     256,716 
     841                  408942,916   4625155,362     256,676 
     842                  408946,286   4625156,217     256,453 
     844                  408544,624   4624222,987     250,981 
     845                  408544,060   4624222,591     250,986 
     846                  408541,783   4624223,708     250,984 
     847                  408539,484   4624224,874     250,936 
     848                  408539,435   4624225,526     250,931 
     849                  408534,294   4624215,671     250,742 
     850                  408535,236   4624216,610     250,792 
     851                  408537,514   4624215,430     250,812 
     852                  408539,740   4624214,120     250,777 
     853                  408539,436   4624212,977     250,737 
     854                  408531,507   4624197,424     250,301 
     855                  408531,530   4624198,322     250,341 
     856                  408529,552   4624199,934     250,406 
     857                  408527,134   4624200,916     250,298 
     858                  408526,374   4624199,959     250,246 
     859                  408519,144   4624186,004     249,594 
     860                  408519,814   4624186,737     249,643 
     861                  408522,097   4624185,565     249,701 
     862                  408524,383   4624184,385     249,696 
     863                  408524,299   4624183,409     249,641 
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     864                  408517,865   4624171,081     248,982 
     865                  408518,032   4624172,039     249,035 
     866                  408515,990   4624173,600     249,075 
     867                  408513,769   4624174,959     249,056 
     868                  408513,023   4624174,282     249,004 
     871                  408505,908   4624160,312     248,175 
     872                  408508,632   4624159,188     248,207 
     873                  408511,260   4624157,919     248,132 
     874                  408506,064   4624146,045     247,420 
     875                  408503,361   4624147,250     247,569 
     876                  408500,454   4624148,170     247,628 
     877                  408496,472   4624136,820     247,125 
     878                  408496,560   4624135,979     247,083 
     879                  408499,499   4624135,681     246,980 
     880                  408502,278   4624135,128     246,869 
     881                  408499,804   4624122,039     246,117 
     882                  408496,704   4624122,276     246,266 
     883                  408494,018   4624122,680     246,443 
     884                  408493,613   4624123,360     246,495 
     885                  408493,113   4624109,149     245,634 
     886                  408493,505   4624108,413     245,579 
     887                  408496,220   4624108,289     245,441 
     888                  408499,319   4624108,389     245,309 
     889                  408500,206   4624095,425     244,568 
     890                  408499,936   4624094,157     244,543 
     891                  408497,328   4624094,126     244,621 
     892                  408494,781   4624093,729     244,629 
     893                  408494,267   4624094,494     244,675 
     894                  408495,983   4624081,299     243,954 
     895                  408496,459   4624080,552     243,926 
     896                  408498,998   4624080,895     243,957 
     897                  408501,528   4624081,167     243,940 
     898                  408501,885   4624081,741     243,944 
     899                  408503,763   4624067,004     243,258 
     900                  408503,537   4624065,535     243,196 
     901                  408500,978   4624065,394     243,198 
     902                  408498,080   4624065,157     243,161 
     903                  408500,123   4624050,261     242,421 
     904                  408502,944   4624050,476     242,487 
     905                  408505,963   4624050,982     242,469 
     906                  408507,817   4624036,964     241,765 
     907                  408507,549   4624035,890     241,716 
     908                  408505,028   4624035,665     241,704 
     909                  408502,219   4624035,356     241,659 
     910                  408504,319   4624020,627     240,974 
     911                  408507,148   4624020,825     241,005 
     912                  408509,639   4624021,222     240,984 
     913                  408509,922   4624022,432     241,018 
     914                  408512,088   4624007,370     240,328 
     915                  408511,880   4624005,624     240,253 
     916                  408509,109   4624006,473     240,337 
     917                  408506,414   4624006,351     240,279 
     918                  408508,377   4623992,020     239,660 
     919                  408511,151   4623992,594     239,701 
     920                  408513,659   4623993,116     239,659 
     921                  408514,074   4623993,962     239,672 
     922                  408516,188   4623978,753     239,018 
     923                  408515,809   4623977,719     238,993 
     924                  408513,267   4623977,746     239,043 
     925                  408510,415   4623977,396     238,993 
     926                  408512,150   4623964,880     238,443 
     927                  408512,260   4623966,237     238,517 
     928                  408514,843   4623966,750     238,544 
     929                  408517,433   4623966,934     238,503 
     930                  408518,499   4623962,965     238,270 
     931                  408519,904   4623953,553     237,813 
     932                  408519,902   4623953,444     237,811 
     933                  408519,355   4623954,406     237,870 
     934                  408516,719   4623953,891     237,948 
     935                  408513,787   4623953,686     237,927 
     936                  408514,055   4623953,448     237,913 
     937                  408515,393   4623943,935     237,489 
     938                  408515,807   4623939,674     237,271 
     939                  408518,651   4623940,284     237,320 
     940                  408521,678   4623940,852     237,246 
     941                  408520,415   4623947,736     237,568 
     942                  408513,770   4623946,508     237,645 
     943                  408517,371   4623928,636     236,770 
     944                  408520,315   4623929,401     236,848 
     945                  408523,737   4623929,936     236,733 
     946                  408526,616   4623922,195     236,365 
     947                  408521,875   4623920,271     236,451 
     948                  408518,691   4623919,690     236,389 
     949                  408517,990   4623918,544     236,509 
     950                  408520,466   4623907,719     235,977 
     951                  408520,988   4623900,582     235,840 
     952                  408519,972   4623896,831     235,776 
     953                  408525,309   4623904,924     235,929 
     954                  408529,896   4623908,206     235,906 
     955                  408523,492   4623912,228     236,133 
     956                  408525,006   4623913,200     236,129 
     957                  408530,419   4623916,047     236,085 
     959                  408710,077   4624546,658     253,159 
     960                  408709,255   4624545,881     253,177 
     961                  408707,003   4624547,099     253,182 
     962                  408704,750   4624548,305     253,152 
     963                  408705,352   4624549,947     253,140 
     964                  408711,908   4624563,183     253,268 
     965                  408714,615   4624562,129     253,303 
     966                  408716,903   4624561,102     253,335 
     967                  408717,689   4624561,941     253,327 
     968                  408726,290   4624578,624     253,383 
     969                  408726,025   4624578,877     253,421 
     970                  408723,615   4624579,817     253,450 
     971                  408721,132   4624581,361     253,389 
     972                  408733,842   4624593,256     253,598 
     973                  408733,151   4624592,776     253,600 
     974                  408730,912   4624594,018     253,603 
     975                  408728,596   4624595,511     253,550 
     976                  408737,214   4624612,440     253,661 
     977                  408739,888   4624611,443     253,780 
     978                  408742,105   4624610,222     253,775 
     979                  408742,485   4624610,004     253,742 
     980                  408744,820   4624627,080     253,842 
     981                  408747,309   4624625,898     253,895 
     982                  408749,581   4624624,717     253,888 
     983                  408750,366   4624625,504     253,879 
     984                  408758,063   4624640,551     254,024 
     985                  408757,763   4624640,746     254,055 
     986                  408755,534   4624642,016     254,069 
     987                  408752,977   4624643,132     253,993 
     988                  408765,084   4624654,271     254,195 
     989                  408764,332   4624653,679     254,212 
     990                  408762,200   4624655,153     254,237 
     991                  408759,908   4624656,304     254,186 
     992                  408768,291   4624673,291     254,365 
     993                  408770,876   4624672,285     254,450 
     994                  408773,130   4624671,046     254,435 
     995                  408773,882   4624671,483     254,416 
     996                  408775,681   4624687,838     254,595 
     997                  408778,129   4624686,544     254,715 
     998                  408780,430   4624685,429     254,669 
     999                  408781,059   4624685,737     254,650 
     1000                 408790,795   4624704,722     254,976 
     1001                 408790,564   4624705,325     255,027 
     1002                 408788,246   4624706,442     255,028 
     1003                 408785,699   4624707,654     254,912 
     1004                 408797,662   4624718,371     255,250 
     1005                 408796,834   4624717,647     255,248 
     1006                 408794,533   4624718,793     255,244 
     1007                 408792,017   4624719,965     255,116 
     1008                 408801,142   4624737,832     255,452 
     1009                 408803,580   4624736,519     255,558 
     1010                 408805,799   4624735,292     255,552 
     1011                 408806,499   4624735,854     255,510 
     1012                 408807,896   4624751,039     255,651 
     1013                 408810,405   4624749,805     255,781 
     1014                 408812,646   4624748,600     255,758 
     1015                 408813,263   4624749,080     255,735 
     1016                 408821,219   4624764,643     255,944 
     1017                 408821,202   4624765,239     256,019 
     1018                 408818,809   4624766,132     256,008 
     1019                 408816,382   4624767,477     255,932 
     1020                 408819,601   4624757,969     255,482 
     1024                 408827,785   4624777,300     256,097 
     1025                 408828,094   4624778,379     256,134 
     1026                 408825,802   4624779,583     256,187 
     1027                 408823,293   4624780,726     256,141 
     1028                 408829,840   4624793,375     256,283 
     1029                 408832,184   4624791,886     256,340 
     1030                 408834,363   4624790,514     256,281 
     1031                 408835,107   4624791,317     256,264 
     1032                 408842,094   4624804,761     256,383 
     1033                 408841,482   4624804,325     256,402 
     1034                 408839,079   4624805,195     256,420 
     1035                 408836,663   4624806,664     256,421 
     1036                 408843,673   4624820,235     256,462 
     1037                 408846,024   4624818,817     256,507 
     1038                 408848,414   4624817,740     256,490 
     1039                 408849,310   4624818,767     256,476 
     1040                 408855,948   4624831,749     256,563 
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     1041                 408855,318   4624831,257     256,589 
     1042                 408853,023   4624832,385     256,620 
     1043                 408850,567   4624833,746     256,557 
     1044                 408857,218   4624846,800     256,620 
     1045                 408859,689   4624845,342     256,687 
     1046                 408861,591   4624843,498     256,657 
     1047                 408862,422   4624844,468     256,646 
     1048                 408869,828   4624858,903     256,701 
     1049                 408869,276   4624858,586     256,719 
     1050                 408866,953   4624859,717     256,756 
     1051                 408864,483   4624860,998     256,668 
     1054                 408940,421   4625171,563     256,727 
     1055                 408941,016   4625172,258     256,747 
     1056                 408943,541   4625171,708     256,736 
     1057                 408946,046   4625171,135     256,626 
     1058                 408946,246   4625170,156     256,583 
     1059                 408949,236   4625183,163     256,428 
     1060                 408948,952   4625183,980     256,428 
     1061                 408946,558   4625184,920     256,472 
     1062                 408944,045   4625185,412     256,515 
     1063                 408943,513   4625184,905     256,519 
     1064                 408946,640   4625198,284     256,212 
     1065                 408947,248   4625198,607     256,184 
     1066                 408949,785   4625197,809     256,101 
     1067                 408952,297   4625197,182     256,040 
     1068                 408952,511   4625196,288     256,045 
     1069                 408956,850   4625208,886     255,486 
     1070                 408956,486   4625209,494     255,510 
     1071                 408954,253   4625210,889     255,619 
     1072                 408951,828   4625212,072     255,815 
     1073                 408951,158   4625211,572     255,858 
     1076                 408957,057   4625222,610     255,267 
     1077                 408957,045   4625221,919     255,278 
     1078                 408958,963   4625220,056     255,130 
     1079                 408961,259   4625218,637     255,030 
     1080                 408961,995   4625219,228     254,949 
     1081                 408968,944   4625227,454     254,448 
     1082                 408967,886   4625226,971     254,532 
     1083                 408965,946   4625228,858     254,580 
     1084                 408964,080   4625230,656     254,648 
     1085                 408964,378   4625231,671     254,605 
     1086                 408974,608   4625240,571     253,960 
     1087                 408974,528   4625239,811     253,979 
     1088                 408976,415   4625237,985     253,953 
     1089                 408977,683   4625235,713     253,987 
     1090                 408978,613   4625235,739     253,896 
     1091                 408987,999   4625243,807     253,554 
     1092                 408987,156   4625243,714     253,575 
     1093                 408985,232   4625245,456     253,608 
     1094                 408983,472   4625247,389     253,637 
     1095                 408983,225   4625247,951     253,622 
     1096                 408989,751   4625249,277     253,531 
     1097                 408991,646   4625254,917     253,529 
     1098                 408992,601   4625255,133     253,539 
     1099                 408991,871   4625255,986     253,528 
     1100                 408987,750   4625256,071     253,568 
     1101                 408998,942   4625259,227     253,510 
     1102                 409004,258   4625262,952     253,408 
     1103                 409006,008   4625262,633     253,383 
     1104                 409006,204   4625263,139     253,272 
     1105                 409006,387   4625261,211     253,414 
     1106                 409007,311   4625261,510     253,409 
     1107                 409009,213   4625262,588     253,479 
     1108                 409009,645   4625262,177     253,455 
     1109                 409010,358   4625262,345     253,449 
     1110                 409010,560   4625261,492     253,408 
     1111                 409020,278   4625262,276     253,453 
     1112                 409020,677   4625261,424     253,400 
     1113                 409020,638   4625259,199     253,411 
     1114                 409020,871   4625256,863     253,388 
     1115                 409020,941   4625256,057     253,451 
     1116                 409010,789   4625256,122     253,453 
     1117                 409010,778   4625256,902     253,403 
     1118                 409007,076   4625259,206     253,414 
     1119                 409009,588   4625256,287     253,460 
     1120                 409009,154   4625255,873     253,469 
     1121                 409007,238   4625256,824     253,421 
     1122                 409006,142   4625255,858     253,321 
     1123                 409006,079   4625255,329     253,292 
     1124                 409004,379   4625255,478     253,417 
     1125                 409005,080   4625256,448     253,409 
     1126                 408999,579   4625253,339     253,427 
     1127                 408997,939   4625252,681     253,393 
     1128                 408996,768   4625254,777     253,459 
     1132                 408493,542   4624127,389     246,667 
     1133                 408493,300   4624127,105     246,764 
     1134                 408488,246   4624127,543     246,949 
     1135                 408492,605   4624120,247     246,257 
     1136                 408492,399   4624120,065     246,362 
     1137                 408487,315   4624119,397     246,121 
     1138                 408487,845   4624111,901     245,447 
     1139                 408492,073   4624112,460     245,901 
     1140                 408492,283   4624112,843     245,804 
     1141                 408492,556   4624104,078     245,207 
     1142                 408492,359   4624103,756     245,306 
     1143                 408490,032   4624104,170     246,294 
     1144                 408487,274   4624105,252     245,869 
     1145                 408488,334   4624093,797     245,096 
     1146                 408490,834   4624095,014     245,552 
     1147                 408493,133   4624095,448     244,726 
     1148                 408493,301   4624095,867     244,651 
     1149                 408494,701   4624084,834     244,012 
     1150                 408494,515   4624084,624     244,106 
     1151                 408492,886   4624083,374     244,606 
     1152                 408489,194   4624083,339     244,476 
     1153                 408496,178   4624074,021     243,489 
     1154                 408496,025   4624073,618     243,570 
     1155                 408493,874   4624071,909     244,276 
     1156                 408503,792   4624072,241     243,445 
     1157                 408504,105   4624071,539     243,515 
     1158                 408507,167   4624072,438     244,320 
     1159                 408509,693   4624074,046     244,006 
     1160                 408508,766   4624059,975     245,293 
     1161                 408507,112   4624059,358     244,836 
     1162                 408505,645   4624059,281     242,936 
     1163                 408505,414   4624059,533     242,850 
     1164                 408506,606   4624050,171     242,364 
     1165                 408506,879   4624049,878     242,449 
     1166                 408507,695   4624050,166     244,567 
     1167                 408510,105   4624052,065     245,071 
     1168                 408503,035   4624078,295     243,726 
     1169                 408503,187   4624078,783     243,847 
     1170                 408506,052   4624079,689     244,895 
     1171                 408509,624   4624080,543     244,300 
     1172                 408508,779   4624087,707     244,405 
     1173                 408504,468   4624087,401     245,353 
     1174                 408502,128   4624087,188     244,152 
     1175                 408501,919   4624087,463     244,099 
     1176                 408500,883   4624095,852     244,514 
     1177                 408501,060   4624096,145     244,634 
     1178                 408503,447   4624096,270     245,960 
     1179                 408507,569   4624094,290     244,844 
     1180                 408500,098   4624104,757     244,970 
     1181                 408500,279   4624104,979     245,092 
     1182                 408502,920   4624104,765     245,859 
     1183                 408506,696   4624105,259     245,400 
     1184                 408499,999   4624113,898     245,569 
     1185                 408500,180   4624113,666     245,646 
     1186                 408506,637   4624113,633     245,864 
     1187                 408507,603   4624123,148     246,336 
     1188                 408501,174   4624125,308     246,315 
     1189                 408501,006   4624125,609     246,234 
     1192                 408490,349   4624070,694     244,037 
     1193                 408497,843   4624061,533     242,869 
     1194                 408497,685   4624061,212     242,943 
     1195                 408495,258   4624059,937     243,890 
     1196                 408492,065   4624058,272     243,567 
     1197                 408499,619   4624048,779     242,252 
     1198                 408499,441   4624048,513     242,346 
     1199                 408497,463   4624048,682     243,557 
     1200                 408495,286   4624051,220     243,253 
     1201                 408501,055   4624038,362     241,697 
     1202                 408500,874   4624038,100     241,776 
     1203                 408499,156   4624037,686     242,838 
     1204                 408497,391   4624039,718     242,764 
     1205                 408502,685   4624026,930     241,168 
     1206                 408502,531   4624026,571     241,269 
     1207                 408500,653   4624025,360     242,269 
     1208                 408498,047   4624023,370     242,101 
     1209                 408504,704   4624013,437     240,574 
     1210                 408504,537   4624013,118     240,650 
     1211                 408502,185   4624014,454     241,687 
     1212                 408498,893   4624014,966     242,000 
     1213                 408497,276   4624003,262     241,579 
     1214                 408504,177   4624001,983     241,345 
     1215                 408505,898   4624002,943     240,107 
     1216                 408506,184   4624002,600     239,991 
     1217                 408507,691   4623991,978     239,577 
     1218                 408507,452   4623992,176     239,694 
     1219                 408504,765   4623991,262     240,474 
     1220                 408501,186   4623990,405     240,786 
 Topack 3.8 Demostración de Topack 07/12/2009 
 
                                                                              SANT FRUITÓS DEL BAGES 
  
     Id.                        X                   Y                   Z                                                                 Id.               X                    Y              Z                                                                   Id.                       X                  Y       Z     
 
 
 
 8 - 
     1221                 408500,913   4623979,465     240,912 
     1222                 408504,130   4623980,349     241,048 
     1223                 408508,960   4623981,401     239,181 
     1224                 408509,119   4623981,788     239,102 
     1225                 408516,566   4623981,020     239,027 
     1226                 408516,583   4623981,351     239,142 
     1227                 408521,481   4623981,880     238,998 
     1228                 408523,512   4623994,220     241,885 
     1229                 408521,813   4623991,184     241,582 
     1230                 408517,564   4623992,239     239,861 
     1231                 408515,317   4623991,750     239,616 
     1232                 408515,042   4623992,197     239,528 
     1233                 408513,609   4624002,143     239,987 
     1234                 408513,796   4624002,359     240,097 
     1235                 408516,865   4624003,044     240,854 
     1236                 408521,239   4624003,734     242,136 
     1237                 408520,106   4624014,016     242,819 
     1238                 408515,038   4624014,320     241,360 
     1239                 408512,144   4624013,564     240,653 
     1240                 408511,988   4624013,197     240,539 
     1241                 408510,217   4624025,624     241,118 
     1242                 408510,367   4624025,985     241,257 
     1243                 408511,737   4624026,668     242,114 
     1244                 408516,485   4624027,940     244,320 
     1245                 408513,691   4624038,097     244,828 
     1246                 408510,867   4624036,897     243,918 
     1247                 408509,720   4624036,318     241,750 
     1248                 408508,786   4624036,337     241,792 
     1249                 408508,566   4624036,902     241,707 
     1250                 408513,708   4624044,910     245,727 
     1251                 408509,374   4624043,007     244,094 
     1252                 408507,821   4624042,850     242,088 
     1253                 408507,498   4624043,525     242,038 
     1256                 409006,045   4625255,320     248,861 
     1257                 409002,200   4625254,150     251,027 
     1258                 409004,708   4625252,464     250,286 
     1259                 409006,145   4625255,854     253,313 
     1260                 409003,943   4625255,327     253,418 
     1261                 408999,580   4625253,323     253,418 
     1262                 408998,774   4625250,489     252,540 
     1263                 409000,614   4625250,359     251,221 
     1264                 408993,755   4625245,953     252,970 
     1265                 408994,451   4625241,614     250,509 
     1266                 408985,125   4625240,418     253,477 
     1267                 408987,083   4625238,005     253,066 
     1268                 408992,486   4625234,981     249,815 
     1269                 408983,309   4625224,635     249,175 
     1270                 408976,805   4625229,591     252,811 
     1271                 408974,982   4625231,096     253,905 
     1272                 408963,368   4625219,623     254,603 
     1273                 408965,836   4625217,973     254,288 
     1274                 408972,195   4625214,977     250,445 
     1275                 408974,483   4625212,103     249,240 
     1276                 408961,656   4625204,722     255,515 
     1277                 408959,023   4625209,541     255,239 
     1278                 408962,959   4625201,383     252,838 
     1280                 408955,734   4625202,017     255,492 
     1281                 408960,472   4625200,732     255,466 
     1282                 408963,240   4625199,546     253,770 
     1283                 408966,013   4625198,910     253,113 
     1284                 408970,843   4625199,092     250,068 
     1285                 408952,501   4625191,301     255,934 
     1286                 408955,633   4625189,246     255,958 
     1287                 408960,709   4625188,157     253,348 
     1288                 408967,162   4625191,280     250,883 
     1289                 408949,790   4625179,174     256,277 
     1290                 408955,375   4625176,109     256,090 
     1291                 408964,859   4625174,858     252,176 
     1292                 408961,259   4625174,359     253,388 
     1293                 408948,215   4625166,797     256,361 
     1294                 408950,819   4625166,652     256,322 
     1295                 408954,525   4625164,822     255,527 
     1296                 408955,496   4625164,033     255,858 
     1303                 408947,106   4625014,206     256,807 
     1304                 408945,908   4625005,763     257,054 
     1305                 408949,132   4624999,362     257,068 
     1306                 408953,633   4625004,757     256,751 
     1307                 408962,758   4625009,266     256,548 
     1308                 408973,507   4625010,562     255,892 
     1309                 408972,073   4625000,066     255,863 
     1310                 408962,281   4625001,051     256,285 
     1311                 408954,378   4624994,684     256,441 
     1312                 408953,085   4624986,647     256,325 
     1313                 408963,010   4624985,809     256,071 
     1314                 408965,044   4624993,682     256,088 
     1315                 408959,729   4624976,199     256,039 
     1316                 408956,960   4624965,921     255,974 
     1317                 408954,271   4624955,095     255,965 
     1318                 408940,940   4624958,070     256,179 
     1319                 408940,151   4624958,329     256,477 
     1320                 408937,728   4624959,168     256,564 
     1321                 408936,191   4624959,764     257,121 
     1322                 408939,086   4624968,871     257,239 
     1323                 408940,470   4624968,508     256,660 
     1324                 408942,796   4624968,108     256,615 
     1325                 408943,482   4624967,946     256,166 
     1326                 408945,509   4624978,099     256,286 
     1327                 408944,341   4624978,239     256,819 
     1328                 408941,849   4624978,657     256,851 
     1329                 408940,403   4624978,984     257,182 
     1330                 408941,158   4624986,374     257,193 
     1331                 408945,589   4624989,448     256,966 
     1332                 408947,132   4624989,245     256,516 
     1333                 408948,418   4624995,543     256,644 
     1334                 408945,787   4624992,198     257,138 
     1335                 408946,645   4624997,191     257,158 
     1336                 408911,469   4624970,489     257,957 
     1337                 408901,879   4624973,808     257,992 
     1338                 408891,859   4624977,630     258,074 
     1339                 408882,056   4624981,652     258,508 
     1340                 408871,955   4624985,740     259,348 
     1341                 408861,875   4624989,626     260,188 
     1342                 408851,699   4624993,251     260,753 
     1343                 408841,797   4624996,496     261,321 
     1344                 408844,414   4625005,490     261,408 
     1345                 408854,185   4625002,828     260,877 
     1346                 408863,914   4625000,066     260,384 
     1347                 408873,489   4624997,133     259,750 
     1348                 408883,635   4624994,040     259,019 
     1349                 408893,774   4624990,691     258,504 
     1350                 408903,638   4624987,543     258,242 
     1351                 408913,726   4624983,472     258,035 
     1352                 408916,267   4624993,068     258,088 
     1353                 408906,211   4624996,795     258,418 
     1354                 408896,569   4624999,683     258,724 
     1355                 408886,620   4625002,716     259,274 
     1356                 408878,349   4625004,878     259,802 
     1357                 408868,869   4625008,182     260,412 
     1358                 408858,549   4625011,302     261,028 
     1359                 408848,838   4625013,939     261,580 
     1360                 408848,173   4625022,711     261,997 
     1361                 408848,630   4625024,305     261,711 
     1362                 408848,855   4625025,949     261,922 
     1363                 408848,602   4625026,302     262,057 
     1364                 408858,589   4625023,665     261,339 
     1365                 408858,613   4625023,403     261,242 
     1366                 408858,138   4625021,811     261,095 
     1367                 408857,678   4625020,540     261,479 
     1368                 408867,669   4625017,519     260,846 
     1369                 408868,027   4625019,013     260,312 
     1370                 408868,366   4625020,801     260,514 
     1371                 408868,226   4625021,119     260,643 
     1372                 408878,124   4625018,500     259,961 
     1373                 408878,056   4625018,171     259,842 
     1374                 408877,437   4625016,361     259,649 
     1375                 408877,027   4625015,256     260,207 
     1376                 408886,571   4625012,687     259,610 
     1377                 408886,849   4625013,979     259,044 
     1378                 408887,350   4625015,630     259,256 
     1379                 408887,316   4625016,027     259,354 
     1380                 408897,259   4625013,268     258,712 
     1381                 408897,734   4625012,821     258,597 
     1382                 408897,273   4625011,111     258,447 
     1383                 408896,650   4625009,881     259,109 
     1384                 408899,179   4625015,489     258,693 
     1385                 408888,669   4625018,278     259,351 
     1386                 408878,369   4625021,056     260,022 
     1387                 408868,041   4625023,766     260,742 
     1388                 408858,193   4625026,366     261,483 
     1389                 408847,967   4625029,154     262,201 
     1390                 408848,261   4625031,788     262,185 
     1391                 408848,340   4625032,209     262,086 
     1392                 408848,674   4625034,170     261,729 
     1393                 408848,936   4625035,267     262,300 
     1394                 408858,843   4625032,617     261,666 
     1395                 408858,559   4625031,523     261,021 
     1396                 408857,901   4625029,604     261,430 
     1397                 408857,576   4625029,366     261,532 
     1398                 408867,246   4625026,794     260,834 
     1399                 408867,602   4625027,022     260,732 
     1400                 408868,013   4625029,004     260,219 
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     1401                 408868,585   4625030,088     260,868 
     1402                 408875,622   4625026,990     259,923 
     1403                 408877,813   4625027,734     260,427 
     1404                 408877,113   4625024,625     260,017 
     1405                 408877,296   4625024,166     260,098 
     1406                 408887,355   4625021,550     259,405 
     1407                 408887,981   4625021,606     259,281 
     1408                 408888,919   4625022,826     258,968 
     1409                 408889,316   4625024,504     259,846 
     1410                 408899,873   4625021,526     259,341 
     1411                 408899,410   4625020,087     258,348 
     1412                 408899,326   4625018,739     258,552 
     1413                 408898,967   4625018,507     258,671 
     1414                 408906,629   4625018,301     258,081 
     1415                 408922,104   4625022,957     258,253 
     1416                 408923,776   4625033,718     258,146 
     1417                 408923,643   4625044,864     258,152 
     1418                 408921,460   4625055,814     258,262 
     1419                 408918,924   4625066,103     258,410 
     1420                 408908,289   4625066,710     258,591 
     1421                 408912,871   4625057,331     258,419 
     1422                 408916,382   4625047,413     258,282 
     1423                 408917,391   4625037,740     258,221 
     1424                 408915,997   4625028,311     258,343 
     1425                 408905,508   4625029,790     258,761 
     1426                 408907,387   4625039,713     258,611 
     1427                 408906,887   4625050,231     258,623 
     1428                 408908,236   4625060,933     258,565 
     1429                 408898,147   4625068,878     258,817 
     1430                 408895,666   4625059,274     258,960 
     1431                 408893,070   4625049,305     259,181 
     1432                 408889,842   4625039,486     259,384 
     1433                 408887,945   4625032,269     259,674 
     1434                 408878,347   4625034,966     260,193 
     1435                 408880,836   4625044,828     259,762 
     1436                 408883,257   4625054,688     259,575 
     1437                 408885,995   4625064,741     259,334 
     1438                 408888,493   4625074,799     259,273 
     1439                 408877,777   4625076,361     260,260 
     1440                 408875,191   4625066,304     260,252 
     1441                 408872,967   4625055,971     260,281 
     1442                 408870,540   4625046,252     260,551 
     1443                 408868,292   4625037,604     260,902 
     1444                 408858,492   4625040,134     261,627 
     1445                 408860,062   4625049,910     261,512 
     1446                 408861,598   4625060,141     261,413 
     1447                 408863,447   4625069,787     261,271 
     1448                 408853,080   4625070,719     261,566 
     1449                 408850,964   4625060,771     261,965 
     1450                 408849,052   4625052,056     262,215 
     1451                 408847,039   4625042,484     262,377 
     1452                 408967,584   4625015,216     256,252 
     1453                 408964,983   4625018,218     256,345 
     1454                 408967,558   4625020,631     256,279 
     1455                 408965,991   4625022,236     256,291 
     1456                 408965,399   4625022,973     256,374 
     1457                 408964,633   4625023,821     257,072 
     1458                 408964,434   4625024,071     257,078 
     1459                 408962,981   4625025,748     257,218 
     1460                 408963,510   4625022,914     257,048 
     1461                 408963,195   4625021,372     256,370 
     1462                 408960,633   4625024,292     256,432 
     1463                 408961,630   4625025,019     257,063 
     1464                 408962,755   4625025,979     257,093 
     1465                 408956,838   4625025,654     256,536 
     1466                 408951,060   4625024,918     256,408 
     1467                 408950,391   4625029,093     256,315 
     1468                 408952,554   4625020,443     256,522 
     1469                 408951,473   4625017,812     256,565 
     1470                 408953,725   4625016,010     256,627 
     1471                 408959,421   4625013,837     256,555 
     1472                 408961,502   4625015,269     256,516 
     1473                 408961,350   4625018,117     256,458 
     1474                 408957,896   4625020,215     256,513 
     1475                 408956,578   4625018,460     257,748 
     1476                 408955,027   4625018,195     258,034 
     1477                 408956,605   4625017,075     257,963 
     1478                 408958,881   4625016,690     257,992 
     1479                 408950,692   4625012,423     256,702 
     1480                 408972,099   4625015,368     255,840 
     1481                 408972,347   4625015,565     255,680 
     1482                 408957,254   4624949,336     255,705 
     1483                 408960,082   4624959,241     255,788 
     1484                 408962,255   4624969,004     255,844 
     1485                 408964,779   4624978,770     255,907 
     1486                 408967,620   4624988,647     255,909 
     1487                 408969,804   4624997,573     255,929 
     1488                 408977,437   4625010,028     255,603 
     1489                 408980,852   4625004,077     255,330 
     1490                 408979,747   4624994,286     255,520 
     1491                 408977,354   4624982,545     255,518 
     1492                 408974,558   4624972,254     255,584 
     1493                 408971,923   4624962,102     255,520 
     1494                 408968,933   4624952,014     255,329 
     1495                 408965,504   4624941,567     255,312 
 
 - Plànols
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ANNEX Nº 5. TRAÇAT 
 
1. Introducció 
 
El traçat de la solució projectada consisteix en una millora del traçat actual per tal de millorar la seguretat viaria 
amb l’ampliació de la calçada, la millora dels accessos al Polígon Industrial de la Carretera d’Artés i la millora de la 
intersecció amb la carretera BV-4511 amb la construcció d’una rotonda. 
 
La normativa de traçat utilitzada ha estat la “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-I.C, Trazado”  aprovada per 
O.M. de 27 de desembre de 1999. 
 
La secció tipus principal està formada per una calçada bi-direccional de 7,00 m i dos vorals d’1,50 m. En les zones 
d’interseccions aquesta secció queda modificada per la incorporació de carrils addicionals i a la rotonda per la 
secció adient. La velocitat de projecte és de 70 km/h. 
 
Es defineix una nova rasant per tal de millorar les pèrdues de traçat en alguns punts i en el punts on ha estat 
possible, s’ha adaptat el màxim possible a la carretera actual, amb la intenció de facilitar la construcció, 
minimitzant els desviaments de trànsit necessaris. La rampa màxima és del +5,69% i la mínima és del 0,57 %. Els 
acords verticals mínims són de 1.000 m, el convex, i de 600 m, el còncau. 
 
El tram té una longitud de 1.437 m i inclou un total de 2 interseccions. La primera es projecta amb carrils 
d’acceleració i desceleració i la segona amb una rotonda. 
 
2. Característiques del traçat actual 
 
Les característiques de traçat de la carretera actual són les següents: 
 
• Secció transversal 5/6 (5 m de calçada amb 0,5 m de voral a ambdós costats)  
• Pèrdues de traçat 
• Rampa màxima del 4.9%  
• Accessos i interseccions amb manca de visibilitat girs a l’esquerra molt perillosos 
 
3. Característiques del traçat projectat 
 
Els paràmetres de disseny del tram projectat són: 
 
• Secció transversal 7/10 ( 7 m de calçada bidireccional amb vorals de 1,5m). Del PK 1+196,250 al 
1+437,718 (tram periurbà) la secció adoptada és 7/8 (7 m de calçada i vorals de 0,5 m). 
• Velocitat de projecte 70 Km/h. En el tram periurbà 50km/h. 
• Radi mínim de 100 m ( En algun tram especial s’arriba a 20 m per raons d’encaix amb l’entorn. En aquests 
trams cal preveure una limitació de velocitat). 
• Rampa màxima del 5,69% 
• Peralts del 7% per a radis inferiors a 350 m 
 
S’adjunten els llistats del traçat en planta i alçat dels eixos definits, amb els seus punts singulars, i els llistats de 
punts cada 20 m processats amb l’aplicació informàtica Cartomap.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
   
Pàg.2                   Annex 5: Traçat i Replanteig                                                                         SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                          
   
4. Traçat en planta 
 
Definició del traçat en planta de: EIX 1 
P.Q. X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre 
0+000.000 408.516,68 4.623.954,14 237,955 390,8524 88,92 Recta     
0+020.000 408.513,82 4.623.973,94 238,87 390,8524         
0+040.000 408.510,96 4.623.993,73 239,743 390,8524         
0+060.000 408.508,09 4.624.013,52 240,664 390,8524         
0+080.000 408.505,23 4.624.033,32 241,573 390,8524         
0+088.917 408.503,95 4.624.042,14 242,514 390,8524 50,00 Clotoide 200 100 
0+100.000 408.502,39 4.624.053,12 242,611 391,2434         
0+120.000 408.500,00 4.624.072,97 243,569 393,9278         
0+138.917 408.498,86 4.624.091,85 245,095 398,8102 73,38 Corba 200   
0+140.000 408.498,84 4.624.092,93 244,511 399,1549         
0+160.000 408.499,58 4.624.112,91 245,563 5,5211         
0+180.000 408.502,30 4.624.132,72 246,725 11,8873         
0+200.000 408.506,99 4.624.152,15 247,827 18,2535         
0+212.293 408.510,83 4.624.163,83 248,229 22,1664 50,00 Clotoide 200 100 
0+220.000 408.513,59 4.624.171,02 248,882 24,4306         
0+240.000 408.521,73 4.624.189,28 249,792 28,5422         
0+260.000 408.530,68 4.624.207,17 250,501 30,1074         
0+262.293 408.531,73 4.624.209,21 249,829 30,1241 829,71 Recta     
0+280.000 408.539,80 4.624.224,97 250,944 30,1241         
0+300.000 408.548,91 4.624.242,77 251,238 30,1241         
0+320.000 408.558,03 4.624.260,58 251,538 30,1241         
0+340.000 408.567,14 4.624.278,38 251,886 30,1241         
0+360.000 408.576,25 4.624.296,18 252,192 30,1241         
0+380.000 408.585,37 4.624.313,98 252,49 30,1241         
0+400.000 408.594,48 4.624.331,79 252,784 30,1241         
0+420.000 408.603,60 4.624.349,59 253,001 30,1241         
0+440.000 408.612,71 4.624.367,39 253,16 30,1241         
0+460.000 408.621,83 4.624.385,19 253,261 30,1241         
0+480.000 408.630,94 4.624.403,00 253,36 30,1241         
0+500.000 408.640,06 4.624.420,80 253,393 30,1241         
0+520.000 408.649,17 4.624.438,60 253,445 30,1241         
0+540.000 408.658,29 4.624.456,40 253,261 30,1241         
0+560.000 408.667,40 4.624.474,21 253,124 30,1241         
0+580.000 408.676,51 4.624.492,01 253,012 30,1241         
0+600.000 408.685,63 4.624.509,81 252,895 30,1241         
0+620.000 408.694,74 4.624.527,61 252,915 30,1241         
0+640.000 408.703,86 4.624.545,42 253,128 30,1241         
0+660.000 408.712,97 4.624.563,22 253,282 30,1241         
0+680.000 408.722,09 4.624.581,02 253,412 30,1241         
0+700.000 408.731,20 4.624.598,82 253,604 30,1241         
0+720.000 408.740,32 4.624.616,62 253,751 30,1241         
0+740.000 408.749,43 4.624.634,43 253,935 30,1241         
0+760.000 408.758,54 4.624.652,23 254,145 30,1241         
0+780.000 408.767,66 4.624.670,03 254,357 30,1241         
0+800.000 408.776,77 4.624.687,83 254,644 30,1241         
0+820.000 408.785,89 4.624.705,64 254,932 30,1241         
0+840.000 408.795,00 4.624.723,44 255,235 30,1241         
0+860.000 408.804,12 4.624.741,24 255,56 30,1241         
0+880.000 408.813,23 4.624.759,04 255,846 30,1241         
0+900.000 408.822,35 4.624.776,85 256,102 30,1241         
 
Definició del traçat en planta de: EIX 1 (cont.) 
0+920.000 408.831,46 4.624.794,65 256,311 30,1241         
0+940.000 408.840,58 4.624.812,45 256,453 30,1241         
0+960.000 408.849,69 4.624.830,25 256,553 30,1241         
0+980.000 408.858,80 4.624.848,06 256,647 30,1241         
1+000.000 408.867,92 4.624.865,86 256,736 30,1241         
1+020.000 408.877,03 4.624.883,66 256,851 30,1241         
1+040.000 408.886,15 4.624.901,46 256,937 30,1241         
1+060.000 408.895,26 4.624.919,27 257,058 30,1241         
1+080.000 408.904,38 4.624.937,07 257,185 30,1241         
1+092.005 408.909,85 4.624.947,75 257,379 30,1241 43,20 Corba -200   
1+100.000 408.913,35 4.624.954,94 257,305 27,5792         
1+120.000 408.920,82 4.624.973,48 257,439 21,213         
1+121.701 408.921,37 4.624.975,09 257,547 20,672 43,20 Corba -200   
1+196.255 408.937,12 4.625.047,79 257,454 2,652 30,11 Corba -71,5   
1+200.000 408.937,18 4.625.051,54 257,253 399,3177         
1+210.857 408.936,24 4.625.062,34 257,354 389,6508 14,56 Recta     
1+220.000 408.934,76 4.625.071,36 257,099 389,6508         
1+225.414 408.933,89 4.625.076,71 257,254 389,6508 36,00 Clotoide 100 60 
1+240.000 408.931,67 4.625.091,12 256,953 391,5319         
1+260.000 408.930,19 4.625.111,05 256,921 0,2275         
1+261.414 408.930,21 4.625.112,47 257,008 1,1099 2,42 Corba 100   
1+263.832 408.930,28 4.625.114,88 256,992 2,6492 36,00 Clotoide 100 60 
1+280.000 408.932,06 4.625.130,94 256,766 10,6308         
1+299.832 408.936,06 4.625.150,36 256,745 14,1084 18,03 Recta     
1+300.000 408.936,10 4.625.150,53 256,775 14,1084         
1+317.865 408.940,03 4.625.167,95 256,622 14,1084 42,35 Clotoide 85 60 
1+320.000 408.940,50 4.625.170,04 256,802 14,1487         
1+340.000 408.945,38 4.625.189,43 256,401 18,4407         
1+360.000 408.952,60 4.625.208,05 255,753 29,8063         
1+360.218 408.952,69 4.625.208,25 255,982 29,9688 12,55 Corba 85   
1+372.769 408.959,19 4.625.218,97 255,485 39,369 42,35 Clotoide 85 60 
1+380.000 408.963,61 4.625.224,69 254,793 44,3227         
1+400.000 408.977,60 4.625.238,96 253,907 53,2077         
1+415.122 408.989,03 4.625.248,86 253,58 55,2295 8,50 Recta     
1+420.000 408.992,75 4.625.252,02 253,504 55,2295         
1+423.625 408.995,52 4.625.254,36 253,484 55,2244 14,09 Corba 20   
1+437.718 409.008,48 4.625.259,11 253,413 100,0833 14,09 Corba 20   
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Definició del traçat en planta de: 
EIX 2 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.538,77 4.624.215,29 250,01 33,8336 60,10 Recta     
0+020.000 408.548,91 4.624.232,53 251,175 33,8336         
0+040.000 408.559,04 4.624.249,77 251,32 33,8336         
0+060.000 408.569,18 4.624.267,01 251,741 33,8336         
0+060.102 408.569,23 4.624.267,10 251,482 30,1241 30,00 Recta     
0+080.000 408.578,30 4.624.284,81 252,009 30,1241         
0+090.102 408.582,90 4.624.293,81 252,094 30,1241 9,05 Corba 15   
0+099.152 408.589,14 4.624.300,17 252,036 68,5352 7,14 Corba 8   
0+100.000 408.589,90 4.624.300,54 252,089 75,2802         
0+106.296 408.596,04 4.624.300,50 251,893 125,3819 7,14 Corba 8   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX 3 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.602,06 4.624.312,26 251,91 334,2783 7,37 Corba 8   
0+007.368 408.598,21 4.624.318,24 252,278 392,9112 8,77 Corba 15   
0+016.136 408.599,76 4.624.326,74 252,695 30,1241 30,00 Recta     
0+020.000 408.601,52 4.624.330,18 252,61 30,1241         
0+040.000 408.610,64 4.624.347,98 252,728 30,1241         
0+046.136 408.613,44 4.624.353,44 253,212 26,4147 60,10 Recta     
0+060.000 408.619,02 4.624.366,13 252,811 26,4147         
0+080.000 408.627,09 4.624.384,43 253,211 26,4147         
0+100.000 408.635,15 4.624.402,74 253,388 26,4147         
0+106.238 408.637,66 4.624.408,45 253,768 26,4147 60,10 Recta     
 
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX 4 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.925,25 4.624.988,03 257,622 109,6895 29,46 Corba -20   
0+020.000 408.943,27 4.624.994,56 257,318 46,0275         
0+029.464 408.947,66 4.625.002,85 257,304 15,9041 31,24 Corba -20   
0+040.000 408.947,52 4.625.013,26 256,807 382,3656         
0+060.000 408.934,07 4.625.026,94 257,152 318,7036         
0+060.704 408.933,39 4.625.027,13 257,599 316,4621 31,38 Corba -20   
0+080.000 408.915,30 4.625.023,01 258,582 255,0416         
0+092.088 408.908,95 4.625.012,94 258,138 216,5645 33,58 Corba -20   
0+100.000 408.908,46 4.625.005,09 258,591 191,3796         
0+120.000 408.919,84 4.624.989,66 258,109 127,7176         
0+125.664 408.925,25 4.624.988,03 257,622 109,6895 33,58 Corba -20   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX 5 
 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.856,80 4.625.026,74 261,58 116,5135 53,94 Recta     
0+020.000 408.876,13 4.625.021,61 260,177 116,5135         
0+040.000 408.895,46 4.625.016,48 258,926 116,5135         
0+053.942 408.908,94 4.625.012,90 258,136 116,4309 20,00 Recta     
0+060.000 408.914,80 4.625.011,35 257,853 116,4309         
0+073.942 408.928,28 4.625.007,79 257,736 115,9054 20,00 Recta     
0+080.000 408.934,15 4.625.006,30 257,5 115,9054         
0+093.942 408.947,66 4.625.002,85 257,313 115,9041 19,64 Recta     
0+100.000 408.953,53 4.625.001,35 256,657 115,9041         
0+113.577 408.966,68 4.624.998,00 256,066 115,9041 19,64 Recta     
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX E1 
P.Q. X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.924,69 4.624.973,97 257,476 20,672 21,78 Corba 30   
0+020.000 408.936,70 4.624.989,51 257,581 63,1133         
0+021.783 408.938,22 4.624.990,44 257,405 66,896 21,78 Corba 30   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX E2 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.959,47 4.625.003,76 256,709 329,1721 19,13 Corba 30   
0+019.125 408.946,06 4.625.016,94 257,36 369,7565 19,13 Corba 30   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX E3 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.933,68 4.625.051,77 257,357 199,0676 32,13 Corba 30   
0+020.000 408.927,53 4.625.033,12 258,192 241,5089         
0+032.134 408.918,44 4.625.025,21 257,908 267,2588 32,13 Corba 30   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX E4 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.891,48 4.625.013,92 258,774 116,4425 25,12 Corba 30   
0+020.000 408.907,78 4.625.002,97 258,551 158,8838         
0+025.119 408.910,49 4.624.998,64 257,88 169,7466 25,12 Corba 30   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX S1 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.940,91 4.624.992,29 257,371 56,4752 18,86 Corba 20   
0+018.857 408.958,67 4.624.996,12 256,625 116,4977 18,86 Corba 20   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX S2 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.946,06 4.625.016,94 257,36 369,7565 4,86 Corba 30   
0+004.864 408.944,20 4.625.021,43 257,402 380,0772 26,60 Corba 75   
0+020.000 408.941,02 4.625.036,20 257,385 392,9255         
0+031.461 408.940,62 4.625.047,64 257,385 2,6541 26,60 Corba 75   
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Definició del traçat en planta de: 
EIX S3 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.917,36 4.625.024,55 257,933 263,229 25,05 Corba 30   
0+020.000 408.898,31 4.625.019,80 258,501 305,6703         
0+025.048 408.893,34 4.625.020,67 258,774 316,3817 25,05 Corba 30   
 
Definició del traçat en planta de: 
EIX S4 
PK X Y Cota Azimut Longitud Tipus Radi Paràmetre
0+000.000 408.911,87 4.624.996,36 257,946 161,2535 29,26 Corba 30   
0+020.000 408.917,21 4.624.977,47 258,019 203,6948         
0+029.259 408.915,26 4.624.968,45 257,429 223,3429 29,26 Corba 30   
 
5. Traçat en alçat 
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX 1 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 237,96 237,96 -0,005 4,4 2.000,00 
0+016.000 238,69 238,72 0,032 5,2 2.000,00 
0+020.000 238,87 238,93 0,061 5,2   
0+040.000 239,74 239,97 0,228 5,2   
0+060.000 240,66 241,01 0,347 5,2   
0+080.000 241,57 242,05 0,478 5,2   
0+100.000 242,61 243,09 0,48 5,2   
0+120.000 243,57 244,13 0,562 5,2   
0+124.518 243,79 244,37 0,578 5,2 -5.500,00 
0+140.000 244,51 245,15 0,638 4,918513 -5.500,00 
0+160.000 245,56 246,10 0,533 4,554876 -5.500,00 
0+180.000 246,73 246,97 0,246 4,19124 -5.500,00 
0+200.000 247,83 247,77 -0,055 3,827604 -5.500,00 
0+220.000 248,88 248,50 -0,38 3,463967 -5.500,00 
0+240.000 249,79 249,16 -0,633 3,100331 -5.500,00 
0+245.518 250,01 249,33 -0,687 3 -5.500,00 
0+257.847 250,44 249,70 -0,745 3 
-
10.000,00 
0+260.000 250,50 249,76 -0,74 2,978474 
-
10.000,00 
0+280.000 250,94 250,34 -0,608 2,778474 
-
10.000,00 
0+300.000 251,24 250,87 -0,366 2,578474 
-
10.000,00 
0+320.000 251,54 251,37 -0,17 2,378474 
-
10.000,00 
0+340.000 251,89 251,82 -0,063 2,178474 
-
10.000,00 
0+360.000 252,19 252,24 0,047 1,978474 
-
10.000,00 
0+380.000 252,49 252,62 0,125 1,778474 
-
10.000,00
0+400.000 252,78 252,95 0,167 1,578474 
-
10.000,00
0+420.000 253,00 253,25 0,245 1,378474 
-
10.000,00
0+440.000 253,16 253,50 0,342 1,178474 
-
10.000,00
0+460.000 253,26 253,72 0,457 0,978474 
-
10.000,00
0+480.000 253,36 253,89 0,533 0,778474 
-
10.000,00
0+500.000 253,39 254,03 0,636 0,578474 
-
10.000,00
0+501.270 253,40 254,04 0,641 0,565774 
-
10.000,00
0+520.000 253,45 254,14 0,698 0,565774   
0+540.000 253,26 254,26 0,995 0,565774   
0+560.000 253,12 254,37 1,245 0,565774   
0+580.000 253,01 254,48 1,47 0,565774   
0+600.000 252,90 254,60 1,7 0,565774   
0+620.000 252,92 254,71 1,793 0,565774   
0+640.000 253,13 254,82 1,694 0,565774   
0+660.000 253,28 254,93 1,653 0,565774   
0+680.000 253,41 255,05 1,636 0,565774   
0+700.000 253,60 255,16 1,557 0,565774   
0+720.000 253,75 255,27 1,523 0,565774   
0+740.000 253,94 255,39 1,452 0,565774   
0+760.000 254,15 255,50 1,356 0,565774   
0+780.000 254,36 255,61 1,257 0,565774   
0+800.000 254,64 255,73 1,082 0,565774   
0+820.000 254,93 255,84 0,908 0,565774   
0+840.000 255,24 255,95 0,717 0,565774   
0+860.000 255,56 256,07 0,506 0,565774   
0+880.000 255,85 256,18 0,334 0,565774   
0+900.000 256,10 256,29 0,19 0,565774   
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Definició del traçat en alçat 
de: EIX 2 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 250,81 250,01 -0,797 2,44917   
0+020.000 251,18 250,50 -0,675 2,44917   
0+040.000 251,32 250,99 -0,331 2,44917   
0+060.000 251,74 251,48 -0,261 2,44917   
0+060.102 251,74 251,48 -0,26 2,44917   
0+080.000 252,01 251,90 -0,106 2,116667   
0+086.353 252,15 252,04 -0,108 2,116667 -300,00
0+098.703 252,11 252,05 -0,061 -2 -300,00
0+100.000 252,09 252,02 -0,07 -2   
0+106.296 251,89 251,89 0 -2   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX 3 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 251,91 251,91 0 5   
0+012.528 252,53 252,54 0,01 5 -300,00
0+020.000 252,61 252,82 0,207 2,509442 -300,00
0+023.188 252,65 252,88 0,229 1,446667 -300,00
0+040.000 252,73 253,12 0,395 1,446667   
0+046.136 252,91 253,21 0,3 1,446667   
0+060.000 252,81 253,34 0,529 0,925094   
0+080.000 253,21 253,53 0,314 0,925094   
0+100.000 253,39 253,71 0,322 0,925094   
0+106.238 253,44 253,44 0 0   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX 4 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 258,05 257,62 -0,424 -2   
0+000.927 257,63 257,60 -0,022 -2 1.500,00
0+020.000 257,32 257,34 0,025 -0,72846 1.500,00
0+040.000 256,81 257,33 0,524 0,604867 1.500,00
0+060.000 257,15 257,59 0,433 1,9382 1.500,00
0+060.927 257,12 257,60 0,489 2 1.500,00
0+080.000 258,58 257,99 -0,597 2   
0+081.759 258,69 258,02 -0,67 2 -600,00 
0+100.000 258,59 258,11 -0,484 -1,04017 -600,00 
0+105.759 258,40 258,02 -0,383 -2 -600,00 
0+120.000 258,11 257,74 -0,374 -2   
0+125.664 258,05 257,62 -0,424 -2   
 
 
 
 
 
 
Definició del traçat en alçat de:  
EIX 1 (cont.) 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+920.000 256,31 256,41 0,095 0,565774   
0+940.000 256,45 256,52 0,065 0,565774   
0+960.000 256,55 256,63 0,079 0,565774   
0+980.000 256,65 256,75 0,098 0,565774   
1+000.000 256,74 256,86 0,122 0,565774   
1+020.000 256,85 256,97 0,12 0,565774   
1+040.000 256,94 257,08 0,148 0,565774   
1+060.000 257,06 257,20 0,14 0,565774   
1+080.000 257,19 257,31 0,126 0,565774   
1+100.000 257,31 257,42 0,118 0,565774   
1+120.000 257,44 257,54 0,098 0,565774   
1+121.701 257,56 257,55 -0,01 0,565774   
1+196.255 257,27 257,45 0,18 
-
0,684052   
1+200.000 257,25 257,43 0,176 
-
0,684052   
1+220.000 257,10 257,29 0,193 
-
0,684052   
1+240.000 256,95 257,16 0,202 
-
0,684052   
1+260.000 256,92 257,02 0,097 
-
0,684052   
1+280.000 256,77 256,88 0,115 
-
0,684052   
1+300.000 256,78 256,74 -0,03 
-
0,684052   
1+320.000 256,80 256,61 -0,194 
-
0,684052   
1+333.745 256,55 256,51 -0,036 
-
0,684052 
-
1.000,00 
1+340.000 256,40 256,45 0,05 -1,30952 
-
1.000,00 
1+360.000 255,75 255,99 0,236 -3,30952 
-
1.000,00 
1+380.000 254,79 255,13 0,334 -5,30952 
-
1.000,00 
1+383.804 254,60 254,92 0,314 
-
5,689946 
-
1.000,00 
1+392.032 254,24 254,45 0,206 
-
5,689946 600,00 
1+400.000 253,91 254,05 0,143 
-
4,361973 600,00 
1+420.000 253,50 253,51 0,006 -1,02864 600,00 
1+423.172 253,48 253,49 0,005 -0,5 600,00 
1+437.718 253,41 253,41 -0,001 -0,5   
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Definició del traçat en alçat 
de: EIX 5 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 261,58 261,58 0 -7,5   
0+020.000 260,18 260,08 -0,097 -7,5   
0+032.003 259,41 259,18 -0,232 -7,5 400,00 
0+040.000 258,93 258,66 -0,266 -5,5006 400,00 
0+054.003 258,19 258,14 -0,055 -2 400,00 
0+060.000 257,85 258,02 0,162 -2   
0+073.943 257,65 257,74 0,089 -2   
0+080.000 257,50 257,61 0,108 -2,1149   
0+094.613 257,00 257,30 0,298 -2,1149 -200,00 
0+100.000 256,66 257,11 0,455 -4,8086 -200,00 
0+108.383 256,28 256,53 0,255 -9 -200,00 
0+113.577 256,07 256,07 0 -9   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX E1 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 257,43 257,48 0,044 0,57   
0+002.737 257,44 257,49 0,056 0,57 -900,00 
0+018.397 257,62 257,45 -0,171 -1,17 -900,00 
0+020.000 257,58 257,43 -0,155 -1,17   
0+021.783 257,51 257,41 -0,106 -1,17   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX E2 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 256,46 256,71 0,249 7,23   
0+001.260 256,52 256,80 0,284 7,23 -200,00 
0+013.980 256,77 257,32 0,545 0,87 -200,00 
0+019.125 256,83 257,36 0,535 0,87   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX E3 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 256,97 257,36 0,388 0,68   
0+001.665 257,08 257,37 0,287 0,68 800,00 
0+012.225 258,30 257,51 -0,786 2 800,00 
0+020.000 258,19 257,67 -0,527 2   
0+032.134 258,35 258,35 0 0   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX E4 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 258,94 258,77 -0,162 -6,28   
0+002.726 258,76 258,60 -0,157 -6,28 300,00 
0+015.566 258,71 258,07 -0,641 -2 300,00 
0+020.000 258,55 257,98 -0,569 -2   
0+025.119 258,37 257,88 -0,491 -2   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX S1 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 257,40 257,37 -0,03 -0,95   
0+003.719 257,28 257,34 0,06 -0,95 -200,00
0+017.299 256,38 256,75 0,366 -7,74 -200,00
0+018.857 256,33 256,63 0,299 -7,74   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX S2 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 256,83 257,36 0,535 0,87   
0+004.565 257,35 257,40 0,051 0,87 
-
1.400,00
0+020.000 257,39 257,45 0,064 -0,2324 
-
1.400,00
0+026.265 257,36 257,42 0,056 -0,68 
-
1.400,00
0+031.461 257,31 257,31 0 0   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX S3 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 258,43 257,93 -0,494 2   
0+010.683 259,02 258,15 -0,873 2 300,00 
0+020.000 258,50 258,48 -0,023 5,10562 300,00 
0+023.523 258,78 258,68 -0,099 6,28 300,00 
0+025.048 258,88 258,77 -0,102 6,28   
 
Definició del traçat en alçat 
de: EIX S4 
P.Q. 
Cota 
terreny 
Rasant 
1 
Dif. 
Cotes Pendent Kv 
0+000.000 258,29 257,95 -0,34 -2   
0+020.000 258,02 257,55 -0,473 -2   
0+020.916 258,01 257,53 -0,486 -2 500,00 
0+028.066 258,10 257,44 -0,667 -0,57 500,00 
0+029.259 258,12 257,43 -0,69 -0,57   
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6. Dimensió de la calçada anular de la rotonda. Entrades i Sortides 
 
D’acord amb la hipòtesi de pas II de les contemplades a l’esborrany de la Instrucció per al Disseny i Projecte de 
Rotondes de la Direcció General de Carreteres (per a una intensitat de trànsit de vehicles pesants en l’hora de 
projecte de l’any horitzó inferior a 200 vehicles/hora) correspon, per a un diàmetre exterior de 40 m una amplada 
de la calçada anular més gorgera de 7,2 metres. 
No obstant, tenint en compte les característiques de la rotonda existent al límit de l’origen de projecte (executada 
recentment per la Direcció General de Carreteres segons projecte amb clau MB-04088), amb la qual s’articularan 
els girs a esquerra en el tram interurbà del nostre traçat, adoptarem una calçada anular anàloga de 8,0 metres. 
Pel que fa als vorals, s’ha contemplat un voral interior d’1 metre d’ample per tal de, tot i seguir les recomanacions 
de l’esmentada Instrucció, disposar d’una calçada pavimentada quelcom major dels 8,00 metres de la calçada 
anular. En el cas del voral exterior, aquest es va adaptant a la continuïtat dels vorals de les carreteres que 
conflueixen a la rotonda (1,5 m per a la B-451 en el tram interurbà i 0,5 metres per al tram periurbà) per ala qual 
cosa s’han disposat trams d’1,5 i d’1 metres d’ample respectivament per poder tansicionar adequadament. 
Per al cas de la gorgera, o zona pavimentada remuntable, s’ha pres d’un ample net d’1,5 metres, que és el que 
correspon a una rotonda de 40 m de diàmetre exterior i per a una hipòtesi de pas I.b, que es refereix a un 
percentatge de pesants significatiu en l’hora de projecte de l’any horitzó, no essent significatiu el de busos. Aquest 
1,5 m metres s’han incrementat en els 20 cms de la cara remuntable de la vorada, resultant 1,70 m finals. 
Pel que fa a les entrades i sortides, s’han uniformitzat a 4,5 metres d’ample, no havent estat possible incrementar 
l’ample de les sortides a 5,00 m, ja que per a rotondes de diàmetre exterior de 40 metres cal disminuir molt el 
tamany dels illots deflectors per assolir més de 4,5 metres d’ample, (la qual cosa dificultaria molt la disposició de 
la senyalització). Es pot observar que no és possible modificar el traçat dels ramals per incrementa l’ample de les 
sortides ja que, atès el tamany de la rotonda, gairebé hi ha coincidència dels punts de tangència dels eixos dels 
ramals amb la circumferència exterior de la rotonda. 
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ANNEX Nº 6. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 MEMÒRIA 
 
1. Introducció 
 
1.1. Objectius 
 
L'obra objecte del projecte consisteix en una millora general de la B-451 del PK 0+050 al PK 1+550. 
 
El present estudi té com a objectiu ser una eina útil per a caracteritzar el terreny i determinar els 
paràmetres de càlcul. 
 
L’estudi es manifesta sobre la geologia al llarg de la traça actual, no només fent referència a la litologia, 
sinó també a l’estructura en què es disposen i en la qualitat d’aquests materials com a materials per a la 
construcció d’obres lineals. També fa referència a la morfologia i als fenòmens associats a l’entorn de 
l’obra projectada que poden afectar durant la realització i l’ús futur d’aquesta.  
 
Finalment l’estudi analitza el comportament del terreny front a les diverses actuacions a realitzar, tant 
talussos com terraplens, caracteritzant de forma concisa els paràmetres de càlcul per el projecte de cada 
cas.  
 
El disseny  de reconeixement de camp s’ha realitzat amb l’objectiu d’obtenir aquells paràmetres del 
terreny que poden influir en el correcte funcionament de la infrastructura del transport a projectar. Amb 
les dades del projecte a realitzar s’ha fet un reconeixement a base de cartografia geològica i 
geomorfològica. També s’han realitzat cales de reconeixements en punts específics.  
 
 
1.2. Context geogràfic i geològic. 
 
L’àrea d’estudi es troba a la Depressió Central Catalana, coneguda també com a Conca Terciària de la 
Depressió de l’Ebre. Es tracta d’una gran plana delimitada pel sud est per la Serralada Prelitoral Catalana. 
La Depressió queda representada per terrenys eocènics i oligocènics. 
 
El tram de carretera va des de la rotonda existent al PK 0+000 de la BV-451 i el pont sobre el Lobregat al 
final del tram. 
 
Existeixen estudis geològics a nivell regional (IGME full núm. 363 (36-14), escala 1:50.000). Els materials 
que formen aquesta zona són sorres llimoses de component calcàri i sòls llimosos argilosos de colors 
marró vermellosos. 
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2.  Litologia i estructura geològica 
 
S’ha observat al llarg de la traça dues unitats geològiques: 
 
• Quaternari (Format per llims, graves i sorres) 
• Terciari (Format per argiles margoses) 
 
Veure apartat 5 de l’apèndix 1 adjunt. 
 
3. Treballs realitzats 
 
Per al coneixement de la geologia de la zona i de les característiques geotècniques del subsòl, s’han realitzat 3 
cales mecàniques mitjançant retroexcavadora de mitjana potència amb l’objectiu de veure i descriure la 
litologia del subsòl i prendre mostres de terreny en quantitat suficient per als seus anàlisis de laboratori. Les 
cales s’han realitzat en punts idonis per la representativitat dels materials. 
 
Finalment s’ha realitzat un petit estudi visual del comportament i l’estat dels talussos que hi ha presents al 
llarg de l’actual camí rural. 
 
3.1. Cales 
 
Les 3 cales que s’han dut a terme, s’han excavat mitjançant una retroexcavadora de mitja potència. 
 
La situació de les cales realitzades, figuren al plànol de situació dels treballs de camp, inclòs a l’apèndix 2 
d’aquest annex. 
 
La profunditat assolida a cadascuna de les cales i la seva cota topogràfica han estat les següents: 
 
Cala número Profunditat (m) 
C-1 1,7 
C-2 2,8 
C-3 2,9 
 
 
De cadascuna de les cales s’ha fet el tall litològic corresponent, on s’indica la gruixària de les diferents capes 
reconegudes, la descripció i altres dades d’interès. Les fitxes de descripció de les cales consten a l’apèndix 
d’aquest annex. S’han pres mostres per tal de dur-les al laboratori i fer-ne els assaigs oportuns. 
 
3.2. Anàlisi d’assaigs de laboratori 
 
Amb les mostres obtingudes a les cales, s’han portat al laboratori per fer els corresponents assaigs de 
classificació que tenen com a finalitat principal la identificació de les capes de sòls per definir els paràmetres 
geotècnics del sòl, d’aplicació en la classificació de l’esplanada natural i en la classificació dels sòls pel seu ús 
en altres unitats d’obra. 
 
Els resultats obtinguts i analitzats al laboratori es mostren a l’apèndix 1 d’aquest annex. 
 
4. Descripció del terreny 
 
4.1. Característiques geotècniques 
 
Entrant en detall a la zona objecte d’estudi, la successió estratigràfica dels materials es deduirà a partir de la 
observació in situ de les cales realitzades amb retroexcavadora al llarg de la zona afectada per la rotonda, així 
com dels actuals talussos.  
 
4.1.1. Reblert i Terra vegetal 
 
Es tracta d’un nivell amb un contingut en matèria orgànica, i que presenta unes característiques geotècniques 
baixes i una alta col·lapsabilitat. Aquests nivell de reblert i terra vegetal, presenta gruixos de 0,2m (C-1), de 
0,6m (C-2) única cala que inclou reblert, i de 0,3m. (C-3). 
 
A la zona del nostre tram de carretera s’estima un gruix de terra vegetal de l’ordre de 0,3 metres. 
 
4.1.2. Quaternari 
 
Per sota del nivell de terra vegetal, a fondàries al voltant de 0,2 a 0,6 metres, trobem aquest nou nivell 
compost de llims, graves i gravetes i sorres. 
 
Els paràmetres geotècnics mitjans que defineixen aquest terreny són (Veure apartat 5 de l’apèndix 1 adjunt): 
 
Llims 
 
• Classificació USCS:  ML/LL 
• Consistencia:    Tova 
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 Graves i Gravetes 
• Classificació:   GP(GW)-GM 
• Qualificació:   Adequat 
• Contingut de fins:  8.1 a 16.8 % 
• Límits d’Atterberg: 
- Límit líquid    17,4 a 21,5 
- Índex de plasticitat   9.6 a NP 
 
 Sorres 
• Classificació:   SP-SW 
• Qualificació:   Seleccionat   
• Contingut de fins:  6.3 % 
• Límits d’Atterberg: 
-  Índex de plasticitat   NP 
 
4.1.3. Terciari 
 
Per sota del nivell de graves, trobem aquest nou nivell compost d’argiles margoses de color marró-verdoses i 
amb gresos grisencs. 
 
Margues 
• Qualificació:   Tolerable 
• Contingut de fins:  99.6 % 
• Límits d’Atterberg: 
- Límit líquid    45.8 
-  Índex de plasticitat   26.4 
 
 
 
D’acord amb el que diu l’Ordre Circular 326/00, que modifica determinats articles del PG-3, i tenint en compte 
els valors de la mostra, el sòl que constitueix la base de la zona on es vol encaixar la rotonda, es classifica 
com a sòl Tolerable. 
 
4.2. Hidrologia 
 
En els treballs realitzats al camp no s’han observat taques d’humitat ni tampoc en la realització de les cales 
amb la retroexcavadora. 
 
Per tot això podem dir que no s’ha detectat la presència de nivell freàtic.  
 
 
 
 
5. Talussos i Ripabilitat 
 
5.1. Talussos Terraplens 
 
Per a reblerts de petita alçada (H<5.0m) es podrà executar els talussos del terraplè amb pendents 1V:1,5H. 
 
5.2. Talussos Desmunt 
 
Per a talussos de petita alçada (menors als 5 metres) es podrà executar amb pendents 1V:1,5H. 
 
5.3. Ripabilitat  
 
Respecte a la ripabilitat de la unitat de reblert i terreny vegetal, el nivell de graves i gravetes i el nivell de 
lims, es podrà realitzar amb la maquinària adequada a l’obra, considerant que es tracta d’uns materials de 
consistències toves a moderadament fermes i materials detrítics mitjanament densos, que durant l’execució 
de les cales mecàniques van ser excavats sense dificultats per una retroexcavadora. El Substrat Terciari, 
constituït per argiles margoses es podrà excavar amb excavadora auxiliada amb martell picador. Els nivells de 
gresos i microconglomerats presenten una elevada duresa i abrassivitat fet pel que per la seva excavació serà 
necessari la utilització de martells picadors o elements similars (rippers,...). 
 
 
6. Volum de roca 
 
 
De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimem com a autors un percentatge de roca no excavable 
per mitjans mecànics comprès entre un 10% i un 30% en funció de la potència dels mitjans d’excavació 
emprats pel contractista. 
 
Amb el mateix concepte, per l’excavació en rases, pous i fonaments d’estructures i murs, estimem un 
percentatge de voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 10% i un 30%  en funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista 
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7. Conclusions 
 
D’acord amb els resultats obtinguts, podem considerar que la nostra esplanació es recolzarà sobre un terreny 
com adequat (nivell de graves i gravetes de la unitat quaternària), prenent les mesures necessàries que 
s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de poder assumir aquesta caracterització. 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre la unitat quaternària de graves i gravetes amb una potència 
major d’1 metre, la qual cosa ens permet qualificar l’esplanada, segons de la Norma 6.1-IC -  Fig. 1, com E1. 
Veure perfil longitudinal adjunt (Apèndix 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. INFORME DEL RECONEIXEMENT DE PAVIMENTS I ESPLANADES (LOSAN)  
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1.- ANTECEDENTS 
 
A petició de GISA, segons les instruccions rebudes, s’ha realitzat en el lloc indicat en 
els plànols adjunts, un estudi de sòls amb la finalitat de conèixer: 
 
a) Resultats de les cales i presa de mostres per caracteritzar el ferm i la subbase. 
b) Valors de les característiques mecàniques del sòl, obtingudes per mitjà dels 
assaigs geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 
 
2.- TREBALLS REALITZATS 
 
2.1. Cales mecàniques 
 
Durant el mes de Setembre de 2009, s’han dut a terme 3 cales, amb la finalitat de 
reconèixer les litologies del subsòl agafant les mostres necessàries per a realitzar els 
assaigs de laboratori per la seva identificació i caracterització com a materials per a 
esplanades segons el PG-3. 
 
L’execució de les cales, també permet comprovar l’estabilitat de les parets 
d’excavació i l’excavabilitat i duresa dels materials. 
 
La fondària màxima assolida per les cales ha sigut la següent: 
C-1 1.7 m* 
C-2 2.8 m 
C-3 2.9 m 
* A aquesta fondària ja s’ha detectat el substrat rocós. 
 
La localització de les cales es pot observar al plànol situat a l’annex. 
 
2.2. Testimonis de ferm 
 
Durant el mes de Setembre de 2009, s’han dut a terme: 
 
2  testimonis de ferm 
 
A continuació es detalla el gruix d’asfalt detectat (veure figura 1 i 2): 
 
TESTIMONIS DE FERM 
T-1 31 cm 
T-2 21 cm 
 
La localització dels testimonis de ferm es pot observar al plànol de l’annex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fotografia de l’extracció del testimoni  T-1 . 
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Figura 2. Fotografia del boral de la carretera on s’observen les diferents capes d’asfalt determinades 
al testimoni T-2 . 
 
En aquests testimonis de ferm s’han pogut distingir diferents capes (veure registres 
dels testimonis a l’annex on es pot observar una interpretació visual de les diferents 
capes que formen la totalitat prospectada, en la següent taula s’exposen el seu gruix i 
la seva diferenciació: 
 Testimoni 
T-1 
Testimoni 
T-2 
Capa de trànsit A 6.0 cm 7.0 cm 
Capa intermitja B 18.0 cm 10.0 cm 
Capa base C 7.0 cm 4.0 cm 
 
La capa intermitja a tots dos trepants presentava molta porositat i es trobava molt 
deslligada (podria tractar-se d’una barreja de graves amb un lligant bituminós tipus 
grava-emulsió). 
 
2.3. Assaigs de laboratori 
 
Amb la finalitat de poder classificar el sòl pel seu ús com a material d’esplanada 
segons el PG-3, i a partir de les mostres agafades de les cales, s’han realitzat els 
següents assaigs de laboratori: 
 
Humitat natural 4 
Límits d’Atterberg 5 
Granulometria 5 
Índex de colapse 1 
Inflament lliure 1 
Determinació quantitativa de matèria orgànica 5 
Determinació quantitativa de sals solubles 5 
Contingut en guix 1 
Reactivitat alcalis 3 
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3.- CONTEXT GEOLÒGIC 
 
Des del punt de vista geològic, la zona d’estudi es situa a la Depressió Central 
Catalana, unitat morfoestructural limitada al Nord per la Serralada Prelitoral Catalana 
i al Sud per la Serralada Litoral Catalana (veure figura 3). 
 
Aquesta depressió és una fosa Terciària que té l’origen a la Orogènia Alpina i es va 
colmatant de materials procedents de l’erosió de les muntanyes circumdants. 
 
Figura 3.  Context geològic de la zona d’estudi. 
 
 
En concret, la nostra zona d’estudi, es situa en un dels límits de la fosa, per això, 
litològicament, aquesta unitat es troba dominada per sediments terciaris en fàcies 
continentals (fàcies vermelles), conglomerats eocens i oligocens en els extrems de la 
conca, i materials progressivament mes fins, com sorres, margues i argiles amb 
diferents graus de cementació (argil·lites i gresos cimentats) fins arribar a materials de 
tipus carbonatats en el centre de la conca. 
 
Llegenda 
 
 
Sobre aquests materials Terciaris, s’han dipositat els materials Quaternaris, que 
formen les terrasses fluvials del riu Llobregat i els dipòsits al·luvials. 
 
 
 
ZONA D’ESTUDI 
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4.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
La zona objecte d’estudi es troba situada a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 
1+550, dins del terme municipal de Sant Fruitós de Bages (veure figura 4) situant-se 
les cales i els trepants, tal i com es mostra a l’annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Situació geogràfica de la zona d’estudi. 
 
 
 
 
5.- LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir de les cales realitzades, és la següent: 
 
 5.1. Unitat de reblert i terreny vegetal. 
 5.2. Unitat Quaternària. 
5.2.1. Nivell de llims 
5.2.2. Nivells de graves i gravetes 
5.2.3. Nivell de sorres 
 5.3. Substrat Terciari. 
 
5.1. Unitat de reblert i terreny vegetal 
 
Superficialment es localitza una unitat de reblert i terreny vegetal. El reblert només 
s’ha localitzat a la cala 2 i es troba constituït superficialment per còdols d’argil·lita i 
graves d’argil·lita que passen a graves i gravetes rodades sense matriu, per sota 
d’aquest nivell es localitza el terreny vegetal. A la cala C-1 i C-3, el nivell vegetal 
apareix en superfície, litològicament es troba constituït per llims marrons amb restes 
vegetals (arrels). 
 
Aquesta unitat, en els punts investigats, es troba fins a les següents fondàries referides 
a les boques de les cales: 
 
C-1 0.2 m 
C-2 0.6 m 
C-3 0.3 m 
 
 
ZONA D’ESTUDI 
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5.2. Unitat Quaternària 
 
Aquests materials essencialment detrítics s’han detectat a la major part de la traça de 
la B-451 (en concret entre els Pk.0+30 al 1+45). Segons les cales realitzades es 
poden distingir els següents nivells: 
 
- Nivell de llims. 
- Nivell de graves i gravetes. 
- Nivell de sorres. 
 
 5.2.1. Nivell de llims 
 
Aquests materials cohesius s’han detectat a la cala 3 just per sota de la unitat de 
reblert i terreny vegetal i fins una fondària aproximada de 0.6 m. Litològicament  
aquest nivell es troba constituït per llims argilosos de tonalitats marrons. 
 
Aquests es poden catalogar com a ML/CL segons la classificació de Casagrande, 
mostrant com a fracció grollera secundària nòduls carbonatats i alguna sorra dispersa. 
 
Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’uns materials dotats de consistències 
toves. 
 
 
 
 
 
 
 5.2.2. Nivell de graves i gravetes 
 
Per sota de la unitat de reblert i terreny vegetal a les cales C-1 i C-2, o bé per sota del 
nivell de llims a la cala C-3, es localitza una unitat detrítica constituïda essencialment 
per graves i gravetes arrodonides amb matriu llimoso-sorrenca marró. 
 
Aquests materials representen els dipòsits fluvials del riu Llobregat, en concret de les 
terrasses fluvials. 
 
En les cales realitzades aquest nivell es presenta fins les següents fondàries referides a 
les boques de les cales: 
 
C-1 0.8 m 
C-2 2.0 m 
C-3 1.3 m 
 
Segons la classificació de Casagrande aquests materials es poden catalogar com a 
GP(GW)-GM, mostrant com a fracció grollera secundària algun còdol dispers. 
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A continuació es presenten els resultats obtinguts de les mostres agafades de les cales: 
 
 
 
 
 
 
 C-1 Prof 0.5 m C-2 Prof 1.3 m C-3 Prof 1.0 m 
Granulometria 
T20 [%] 98 97.4 100 
T5 [%] 75.7 68.4 78.9 
T2 [%] 45.4 45.0 48.7 
T0.4 [%] 23.7 18.4 24.5 
T0,08 [%] 9.4 8.1 16.8 
Humitat natural, W [%] 8.4 7.3 12.8 
Límit líquid L.L. [%] 17.4 19.4 21.5 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] 8.2 N.P 9.6 
Sals solubles,  S.S. [%] 0.09 0.18 0.12 
Matèria orgànica,  M.O. [%] 0.28 0.26 0.73 
Classificació segons PG-3 ADEQUAT-
SELECCIONAT ADEQUAT ADEQUAT 
Reactivitat alcalis No reactiu No reactiu No reactiu 
 
* Cal indicar que en aquests nivells s’han detectat algun còdol que puntualment supera el Dmax 
>100 mm, en aquest cas, si no es retirés, passaria a considerar-se sòl TOLERABLE. 
 
5.2.3. Nivell de sorres 
 
Per sota dels nivells de graves a les cales C-2 i C-3, i fins la fondària màxima assolida 
per les mateixes, es localitza un nivell detrític constituït per sorres que presenten un 
ampli ventall granulomètric (fines a grolleres) però sense matriu. 
 
Aquests sòls es poden catalogar segons la Classificació de Casagrande com a SP-SW, 
mostrant com a fracció grollera secundària gravetes disperses. 
 
Cal indicar que a la cala C-3, s’ha detectat un nivell de sorres cimentades de gruix 
centimètric (3-4 cm) i consistència rocosa. 
 
A continuació es presenten els resultats obtinguts de la mostra agafada a la cala C-2 a 
2.5 m de fondària: 
 
Granulometria 
T20 [%] 100 
T5 [%] 85.0 
T2 [%] 66.4 
T0.4 [%] 21.7 
T0,08 [%] 6.3 
Humitat natural, W [%] 10.1 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] N.P 
Matèria orgànica,  M.O. [%] 0.08 
Sals solubles,  S.S. [%] 0.05 
Classificació segons PG-3 SELECCIONAT 
Reactivitat alcalis No reactiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Substrat Terciari 
 
Finalment, a la cala C-1, per sota del nivell de graves es localitza el Substrat Terciari 
de la zona. Aquest es troba constituït per la intercalació de nivells d’argiles margoses 
marró verdoses i de gresos-microconglomerats grisencs. 
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A la traça de la carretera, entre els PK 0+050 i PK 0+30, aquests materials afloren en 
els talussos. També s’han detectat afloraments de gresos entre els Pk 1+45 i el Pont 
de Cabrianes.  
 
Figura 5. Fotografia d’un aflorament situat aproximadament al Pk 0+20 on s’observa el nivell de 
graves com es deposita per sobre del Substrat Terciari d’argiles margoses marró verdoses a ocres. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Detall d’un aflorament de gresos grisencs 
situats al PK 1+50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons la informació geològica de la zona aquests materials presentaren un gruix 
superior a varies desenes de metres, mostrant unes consistències rocoses a dures. 
 
A continuació es presenten els resultats obtinguts sobre una mostra d’argiles margoses 
verdoses  agafada a  la cala C-1 a 1.3 m de fondària: 
 
 
 
 
 
 
Substrat Terciari 
Nivell de graves i 
gravetes 
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Granulometria 
T20 [%] 100 
T5 [%] 100 
T2 [%] 100 
T0.4 [%] 100 
T0,08 [%] 99.6 
Humitat natural, W [%] 16.8 
Límit líquid L.L. [%] 45.8 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] 26.4 
Matèria orgànica,  M.O. [%] 0.89 
Sals solubles,  S.S. [%] 0.81 
Guix, [%] 0.68 
Índex de colapse, [ %] 0.86 
Ínflament lliure, [ %] 1.33 
Classificació segons PG-3 TOLERABLES 
Reactivitat alcalis No reactiu 
 
 
6.- NIVELL FREÀTIC  
 
Durant l’execució de les cales (Setembre de 2009), no es va detectar la presència de 
nivell freàtic.  
 
No obstant, en èpoques d’elevada infiltració no es descarta la possible circulació 
d’aigua pels trams més permeables o entre els límits estratigràfics. 
 
 
 
7.- RIPABILITAT 
 
Respecte a la ripabilitat de la unitat de reblert i terreny vegetal, el nivell de graves i 
gravetes i el nivell de llims, es podrà realitzar amb la maquinària adequada a l’obra, 
considerant que es tracta d’uns materials de consistències toves a moderadament 
fermes i materials detrítics mitjanament densos, que durant l’execució de les cales 
mecàniques van ser excavats sense dificultats per una retroexcavadora.  
 
El Substrat  Terciari, constituït per argiles margoses es podrà excavar amb excavadora 
auxiliada amb martell picador. Els nivells de gresos i microconglomerats presenten 
una elevada duresa i abrassivitat fet pel que  per la seva excavació serà necessari la 
utilització de martells picadors o elements similars (rippers,...). 
 
 
8.- CONSIDERACIONS SOBRE ESPLANADES I REAPROFITAMENT DE MATERIALS 
 
8.1. Esplanades 
 
En aquest apartat  s’indicarà la classificació de les unitats detectades com a materials 
de préstec, així com el seu possible ús com a fonament, nucli i coronació dels 
possibles terraplenats. 
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En base al conjunt de resultats obtinguts en la realització dels assaigs de laboratori i 
segons el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), els materials  es poden classificar com: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Sempre i quan no aparegui algun còdol de Dmax >100mm, que tindria que ser retirat) 
 
A la figura 7 es mostra un quadre en el que s’indiquen els passos a seguir per 
aconseguir cada esplanada en funció del tipus de sòl (seleccionat, adequat, tolerable i 
marginal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Tipus de sòls per a esplanades (desmunt) o de l’obra de terra subjacent 
(Terraplens, Pedraplens o reblerts tot-un (Ordre circular 10/2002 sobre 
seccions de ferms i capes estructurals de ferms). 
 
Classificació segons PG-3 
Unitat 
Quaternària 
Nivell de graves i 
gravetes 
ADEQUAT-SELECCIONAT* 
Nivell de sorres SELECCIONAT 
Substrat Terciari 
Nivell d’argiles 
margoses 
TOLERABLE 
Nivell de gresos i 
microconglomerats 
ROCA 
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8.2. Reaprofitament de materials 
        
En el cas que es volgués reaprofitar els materials presents a la traça com a materials 
de préstec, els nivells de graves i gravetes i el de sorres es classificada com a sòls 
adequats-seleccionats podent-se fer servir com a materials de coronament 
d’esplanada, fonament o nucli.   
 
Els nivells d’argiles margoses es classificada com a sòls tolerables, es podria fer servir 
per l’execució de capes de nucli o fonament de l’esplanada. 
 
Segons les prescripcions indicades a l’article 512 de “Orden FOM/891/04, en el cas 
de utilitzar els materials dels nivells de graves i gravetes i els nivells de sorres i dels 
nivells de llims per l’execució de sòls estabilitzats amb ciment, aquest no presenten 
reactivitat àlcalis fet pel que es podrien fer servir per estabilitzar amb ciment. No 
obstant els nivells de graves i gravetes i el nivell de sorres no es podran fer servir per 
estabilitzacions amb calç ja que no compleix per granulometria (% que passa pel 
tamís 0.063 >15%). Respecte la plasticitat dels materials assumint que existeix un 
error en les taules (on posa > tindria que posar <), tant els nivells de graves i gravetes 
i els nivells de sorres complirien, però en canvi els nivells d’argiles margoses no 
compleixen (L.L<40 %), en aquests cas per poder fer-los servir com sòls estabilitzats 
caldrà barrejar-los amb calç per disminuir la seva plasticitat. 
  
 
 
 
 
 
9.- SISMICITAT 
 
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent  (NCSE-02) RD 
997/02, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) pel terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages, es corresponen amb els següents valors: 
 
 
 
ab/g 0.04 
K 1.0 
 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els coeficients del sòl (C): 
 
 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Unitat de reblert i terreny vegetal IV 2.0 
Unitat Quaternària  III 1.6 
Substrat Terciari I 1.0 
 
 
         Gavà, Octubre de 2009 
 
                                                                    Miquel López Somoza 
                                                                     Geòleg, Colegiat nº 5218                    
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Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades presenta, inclòs en 
zones o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es detecta alguna discordança, varietat o dubte 
respecte a les dades d’aquest informe, durant el procés d’excavació i/o de fonamentació, els 
indiquem que estem a la seva disposició per qualsevol consulta o ampliació de l’estudi. 
 
AQUEST INFORME: s’emet sota les clàusules següents: 
 
1.-  Com a tal es considera Document confidencial, tant en la seva redacció 
com en el seu contingut, conseqüentment. 
      M. del S. LOSAN S.A. no facilitarà informació relativa a aquest informe, ni 
total, ni parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, excepte autorització 
expressa de la Propietat o en casos previstos per les lleis. 
 
2.-  No està autoritzada la reproducció total o parcial de les  dades contingudes 
en aquest INFORME, si no és per l’ús del propi Propietari o dels Tècnics 
responsables. 
 
3.-  La columna litològica de cada sondeig subministra informació localitzada 
només en la vertical del propi sondeig i en el moment que s’efectua la 
investigació. 
 
4.-  M. del S. LOSAN S.A. per la realització dels sondeigs els assaigs i proves, el 
personal i els medis adequats a cada cas, no acceptant més responsabilitat i 
obligacions que les completen els treballs específicament encarregats. 
  
5.- Les medicions del nivell freàtic, si existeixen, sempre es referiran al dia en 
que s’han efectuat i al propi sondeig on s’ha realitzat, el seu nombre i posició 
figuren a l’INFORME. 
 
 6.- M. del S. LOSAN S.A. no es fa responsable dels possibles danys a 
conduccions  i instal·lacions que no s’hagin indicat amb anterioritat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2. PLÀNOL PERFIL LONGITUDINAL  
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ANNEX Nº 7. MOVIMENT DE TERRES 
 
 
1. Introducció. 
 
En aquest annex es resum l’estat d’amidaments obtinguts per al moviment de terres derivat de la 
implantació del nou traçat de condicionament de la B-451. 
 
Els llistats justificatius figuren al Document nº 3 de l’Estudi, corresponent al Pressupost, en els 
Amidaments Auxiliars. 
 
En aquest annex s’incorpora també l’estudi de préstecs per als materials de terraplè. 
 
 
2. Resum d’amidaments 
 
A partir del resum d’amidaments que figura justificat a l’apartat Amidaments Auxiliars del Document nº 3 
d’aquest projecte es dedueixen els valors que tot seguit s’especifiquen. 
 
 
2.1. Moviments de terres 
 
A partir de les dades subministrades per l’aplicació informàtica, resulta: 
 
• Excavació en terra vegetal:      4.868,64 m3 
 
• Excavació en desmunt:     11.820,76  m3 
 
• Terraplè de la pròpia obra:     5.122,410 m3 
 
(material adequat-seleccionat) 
 
• Estesa de terra vegetal de la pròpia obra en talussos:651,00 m3 
 
• Tot-ú en capa de base de préstec:       6.842,11 m3 
 
 
 
A partir de càlcul, resulta el següent balanç de terres: 
 
a) Sobrant de terra vegetal:       4.217,64 m3 
 
Es considera que aquest material s’aprofitarà per al tractament dels abocadors utilitzats per als 
sobrants del desmunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sobrant de productes d’excavació:            6.698,37 m3 
 
S’han localitzat diversos emplaçaments que es considera poden ser utilitzats com abocadors dels 
materials sobrants de l’excavació. 
 
S’adjunta la localització de les finques sobre plànol, havent considerat les oportunes ocupacions 
temporals (veure Annex nº16). 
 
 
c) Materials granulars de préstec:     6.842,11 m3 
 
S’han localitzat les següents canteres per a l’obtenció d’àrids per fer tot-ú. 
 
1. Excavacions Montserrat.  C/Escodines, 31 Manresa. 
 
2. Àrids Catalunya.   Paratge Torre Cendrera s/n, Cerdanyola del Vallès. 
 
3. Promsa   Balsareny 
 
 
 
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals amb la utilització 
prèvia de ripper, de martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans 
mecànics en desmunt d’un 20% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del 
contractista la diferència que es pugui assolir 
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ANNEX Nº 8. TRÀNSIT, FERMS I PAVIMENTS 
 
1. Dades de trànsit 
 
El desenvolupament del present projecte requereix el coneixement de les intensitats de trànsit al tronc de 
la B-451 en el tram a condicionar, així com les intensitats a certes seccions de les carreteres adjacents. 
Això es així tant per poder determinar la categoria de trànsit de projecte, la qual cosa permetrà fixar la 
secció de ferm més adient, com per poder valorar la necessitat o no de modificar la prioritat de circulació 
a la intersecció de la carretera B-451 i BV4511, al PK 1+160 del nostre projecte, segons requereix l’Ordre 
d’Estudi per a la redacció del projecte. 
 
Davant la inexistència de valors d’IMD a l’Ordre d’Estudi, i per poder assolir els objectius fixats al paràgraf 
anterior, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona va dur a terme uns aforaments a tres seccions 
de les carreteres existents. Els resultats d’aquests aforaments figuren a l’Apèndix 1 d’aquest Annex, i el 
càlcul de les IMD de les tres seccions figura a l’Apèndix 2. 
 
2. Estudi de la prioritat de la intersecció des d’un punt de vista de trànsit 
 
Dades dels aforaments (veure Apèndix 1.). 
 
Estudiem la relació entre variables: 
 
z = 1291 – t 
x + y = 1658 
1724 – t + x = 2594 
 
B
V
4
5
1
1
 
B-451 
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Pàg.2
Donats valors a t, 0 ≤ t ≥ 788 (valor màxim), veurem la sensibilitat dels paràmetres. 
 
 
 
 
Estudiem la relació entre els següents grups de variables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si comparem els valors de trànsit globals en dos sentits, obtenim el següent resultat: 
 
 
 
 
La conclusió que es deriva d’aquestes dades és que el nombre de vehicles que,circula per la B-451 sense 
desviar-se a la BV4511(2549), és del mateix ordre que el dels vehicles que circulen entre la BV4511 
(costat sud) i la BV4511 (2161). El nombre de vehicles que circulen entre la BV4511 i la B-451 (costat 
nord) és d’un rang clarament inferior (788). Això vol dir que no és justificat el canvi de sentit de prioritat i 
que, atès l’equilibri de les intensitats de trànsit, el que resulta més adient és la implantació d’una rotonda, 
solució finalment acceptada perquè a més, conjuntament amb la rotonda adjacent al PK 0+000, 
actualment en servei, articula els girs a l’esquerra, que quedaran anul·lats al tram entre rotondes. 
 
 
3. Determinació del ferm 
 
3.1. Estimació de les IMD 
 
Segons s’ indica a l’Apèndix 2, els valors de les IMD dels trams són: 
 
• Tram 1 (B 451)      IMD = 4112  v/d. 
• Tram 3 (B 451)      IMD = 2902  v/d. 
• Tram 2 (BV 4511)  IMD = 2548  v/d. 
 
El percentatge de vehicles pesants es pot prendre del 3,0%. 
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3.2. Categoria de Trànsit 
 
Prenem IMD (2009) = 4.112 v/dia per al tram des del PK 0+000 a la rotonda. 
 
% vehicles pesants : 3 % 
 
Evolució prevista : 4,00 % anual 
 
Extrapolant aquestes dades amb un percentatge d'augment del 4 % fins l'any de posta en 
servei (que s’estima serà el 2012) s’obté: 
 
IMD (2012) = IMD (2009) x s 
on  
s = (1+0,04)n  
 
essent “n” el nombre d'anys transcorreguts des de 2009; any del aforaments 
 
IMD (2012) = 4.112 x (1+0,04)3 = 4.625 v/d 
 
i l’ intensitat corresponent a vehicles pesants serà: 
 
IMDp = 4.625 x 0,03 = 139 vehp./d 
 
La incidència sobre el carril de projecte, atès que es tracta d'una via amb dos carrils i doble 
sentit de circulació, serà la meitat: 
 
IMDp = 69 vehicles pesats / (d.carril) 
 
Això suposa una categoria de trànsit tipus T32 de la taula 1.B de la Norma 6.1-IC (Ordre FOM 
3460/2003), ja que correspon a un valor entre 50 i 100 vehicles. 
 
Per als trams de la B451 que va de la rotonda a final de projecte i per al de la BV4511 afectat per 
l’entronc amb la rotonda, prendrem la IMD de 2.548 i un 3% de vehicles pesants. 
 
Refent els càlculs, resulta: 
• IMD (2012) = 2.548 x 1,043 = 2.866 v/d. 
• IMDp          = 2.866 x 0,03  = 86 vehp/d. 
• IMDp          = 43 vehp / (d.carril). Categoria T41. 
3.3. Esplanada 
 
D’acord amb els resultats del coneixement Geotècnic veure Annex nº 6, podem considerar que la nostra 
esplanació es recolzarà sobre un terreny com adequat (nivell de graves i gravetes de la unitat 
quaternària), prenent les mesures necessàries que s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de 
poder assumir aquesta caracterització. 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre la unitat quaternària de graves i gravetes amb una 
potència major d’1 metre, la qual cosa ens permet qualificar l’esplanada, segons de la Norma 6.1-IC -  
Fig. 1, com E1. 
 
3.4. Ferm 
 
Considerant, per coherència amb el tipus de ferm existent, que el que correspon és la disposició d’un 
ferm flexible, la secció a considerar d’acord amb la figura 2.2. de la Norma 6.1-IC, obeirà a una 
esplanada E1 i a un trànsit T32. Això pressuposa el següent ferm (secció 3211): 
 
• Base de tot-ú artificial de 40 cms de gruix. 
• Mescla bituminosa en calent de 18 cms descomposada en: 
  
- Base asfàltica AC22 base G de 7 cms. 
- Capa intermèdia AC22 bin S de 6 cms. 
- Capa de trànsit AC16 surf S de 5 cms. 
 
 
En el cas dels altres trams tenim una categoria de trànsit T41, obtenint en aquest cas, per a una 
esplanada E1, una secció de ferm 4111, composta de: 
 
• Base de tot-ú artificial de 40 cms de gruix. 
• Mescla bituminosa en calent de 10 cms descomposada en: 
  
- Capa intermèdia AC22 bin S de 5 cms. 
- Capa de trànsit AC16 surf S de 5 cms. 
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CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 
0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
INFORME RELATIU A LA CARACTERITZACIÓ DEL TRÀNSIT D’ACCÉS A LA FÀBRICA DEL PK. 0+400 
 
 
1.-Objecte de l’Informe 
 
L’objecte del present Informe és donar compliment a l’acord de la reunió mantinguda el passat dia 27 de 
novembre al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, en el marc de la segona reunió de seguiment 
de la redacció del projecte esmenat a l’encapçalament, segons el qual s’hauria de completar la informació 
de trànsit existent amb una investigació del trànsit específic que utilitza l’accés a la factoria del PK0+400 
d ela carretera. 
 
2.-Descripció de la indústria 
 
Segons es desprèn de les visites efectuades, la indústria que s’ubica en el punt esmentat és  Peinaje del 
Río Llobregat, dedicada al rentat de la llana, ocupant unes 9 Ha amb les seves instal·lacions. No hi ha 
cap altra empresa a les instal·lacions. 
 
Hem contactat amb el Sr. Emmanuel Iñigo, que ens ha explicat que l’activitat de l’empresa consisteix 
actualment en el rentat de llana procedent d’Espanya i França i expedició del producte net a altres 
destins. Abans de l’actual escenari de crisi econòmica, el producte procedia d’altres parts del món, i 
arribava al port de Barcelona en quatre contenidors diaris. Des de l’any 2005 aquest volum a anat 
decreixent i actualment el material procedeix d’altres punts, arribant per carretera principalment des de la 
C-25. 
 
L’empresa disposa d’instal·lacions de depuració d’aigües fruit dels requisits ambientals actuals, ja que el 
cicle inicialment consistia en recollir aigua del Llobregat, fer el rentat i retornar al riu l’aigua. Actualment 
el procés genera residus que també transport a lloc de reciclatge 
 
Considerant el Sr. Iñigo que l’activitat tèxtil es troba en una situació molt deprimida de la qual no es 
recuperarà als nivells anteriors, l’empresa està tramitant una certa reconversió de l’activitat per passar a 
tracta aigua d’altres orígens (granges, per exemple), havent sol·licitat llicència per a tractar 44..000 m3 a 
l’any fent una adaptació de les instal·lacions. 
 
Altres plans de l’empresa, sempre en el marc de depressió de l’activitat tèxtil, consisteixen en cedir a 
tercers part de la superfície de la indústria (uns 5.000 m2), que podrien tenir activitats ara 
indeterminades. 
 
Actualment treballen a l’empresa unes 45 persones, en tres torns de 15 treballadors per torn. 
 
2.-Dades de trànsit 
 
Segons es desprèn de les informacions rebudes, tenim una situació actual de reduït trànsit de pesants, 2 
entrades i sortides al dia, i uns 100 moviments de turismes i furgonetes. No existeix un sentit privilegiat 
dels moviments. 
 
Properament, aquest trànsit s’incrementarà amb el moviment de les cubes per al tractament d’aigua de 
tercers, consistent en l’entrada de 10 cubes de 20 m3 (20 Tn) diàriament, amb les seves respectives 
sortides. Aquest tractament generarà llots que s’evacuaran principalment en els mesos d’estiu, amb 
moviments suplementaris. 
 
Segons ens manifesta el gerent, aquest trànsit s’incrementarà en certa mesura en funció de la política 
d’implantació d’altres empreses creant polígon. 
 
 
3.-Altres dades d’interès 
 
El Sr,. Iñigo ha dit que arran de certa actuació de tancat de la seva factoria, la Direcció General de 
Carreteres els va obligar l’any passat a traslladar la tanca perquè l’havien fet sense autorització. També 
ha informat que certs terrenys de l’altra banda de la carretera (al davant de la fàbrica) són de la propietat 
de l’empresa. 
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ANNEX Nº 9. HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1. Introducció 
 
El present estudi es refereix al càlcul i dimensionament del al tram de carretera B-451 del PK 0+050 al 
1+550. Tram: Sant Fruitós de Bages. 
 
A continuació es reprodueix el plànol de les conques que aporten aigües a l’esmentada traça, indicant els 
punts alts i baixos del nou traçat i les zones d’acumulació de pluges. 
 
A partir d’aquesta informació es formula el càlcul de cabals, pel mètode establert a la Instrucció 5.2. IC), 
per tal de dimensionar les cunetes i les obres de drenatge transversal amb el seu període de retorn 
corresponent de 25 i 100 anys respectivament. 
 
Pel que fa a obres de pas, el tram de carretera projectat creua un curs d’aigua natural relatiu a una petita 
conca que aporta aigua d’escorrentiu a una obra de fàbrica existent al PK 0+601. Atès que aquesta obra 
de fàbrica es troba al Domini Públic Hidràulic, caldrà tenir en compte les directrius de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i garantir un desguàs, en aquest cas, del cabal corresponent a un cabal de retorn de 500 anys. 
 
Amb la configuració de cunetes i obres de drenatge transversals caldrà donar permeabilitat a les aigües 
d’escorrentia a través de la carretera, la qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb 
cunetes a peu de terraplè i en desmunt, i el transport de l’aigua a traves de les oportunes obres de 
drenatge transversal, a base de tubs amb un mínim de 60 cm de diàmetre en els casos de continuïtat de 
les cunetes sota la carretera, i a base de tubs de formigó de 60, 80 o 100 cm de diàmetre en els cas 
d’obres de drenatge transversals. 
 
Tanmateix s’ha comprovat la falta de capacitat de l’obra de fabrica existent situada al PK 0+600 de la 
traça del nou eix, i realitzat el dimensionament de la nova estructura. 
 
L’obtenció dels cabals de càlcul i el dimensionat de l’obra de drenatge transversal es detalla en els 
següents apartats. 
 
 
 
 
 
 
 
MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. 
 
 
 
                                                                              Annex 9: Hidrologia i Drenatge                                SANT FRUITÓS - MEM                              Pág.2 
2. Cabals de càlcul 
 
Als plànols adjunts es reprodueixen les conques que vessen aigua cap a les cunetes de projecte, i a l’obra 
de fàbrica. Per tal d’obtenir el dimensionament de les obres de drenatge correctament relacionades amb 
els seus corresponents períodes de retorn, es calcularan els  cabals amb un període de retorn de 25 anys 
pel que fa a les cunetes, un període de retorn de 100 anys per a tubs de drenatge transversals i de 500 
anys per a la obra de fàbrica. 
 
 
2.1. Estimació del coeficient d’escorrentiu a la zona d’estudi 
 
En el plànol adjunt es numeren les conques que vessen sobre el sistema objecte de dimensionat, de les 
quals s’han obtingut les dades següents per el càlcul del cabal. 
 
 
Area (m2)=  151458 
Longitud (m)=  900 
PA (m)=  290 
PB (m)=  235,8 
 
 
 
El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i el període de retorn a considerar en el cas del càlcul del 
cabal tributari a l’obra de fàbrica, serà de 500 anys com s’ha comentat anteriorment. Per cada període de 
retorn correspon el valor de Pd que és el valor de la pluja en aquella zona. Aquests valors s’han obtingut 
del document: “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” publicat pel CEDEX, tal i com recomana 
l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
 
    
Sant Fruitós 
25 100 500 
Període de retorn (anys) 
(Pd) 112 148 195 
 
 
 
 
El valor Pd’ es correspon al producte del valor Pd per el coeficient de simultaneïtat ( Ka ) , que en aquest 
cas Ka=1,  per ser una conca de menys de 1Km2, tal i com determina l’Agencia catalana de l’aigua. 
 
 
Amb el valor Pd podem procedir a calcular els cabals aportats. 
 
 
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de terreny, segons la 
coberta i la geologia del terreny. En la geologia d’aquesta conca hi ha predominança de gresos i margues 
entre d’altres (veure plànol adjunt), classificats com material tipus B, segons la norma esmentada. Pel 
que fa a les cobertes, es pot considerar  la meitat de conreu, i l’altre meitat de boscos  amb un pendent 
inferior al 3% segons com es veu el les taules adjuntes següents: 
 
Per tant en aquest cas: 
 
Po = [( 0,5 x ( 24+11 )/2) + (0,5 x ( 23 + 16 )/2 )] + x 1,3 = 24,1mm. 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
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Taula de càlcul per obtenir el valor P0 a partir de la geologia, les cobertes, i el percentatge de cada tipus 
de terreny: 
 
 
Geologia Gresos i Margues 
Clasif del sol Escorrentiu B 
Cobertes Boscos Conreus 
P0_1= 11 16 
P0_2= 24 23 
%SUP= 50% 50% 
VALOR P0= 8,75 9,75 
      
TOTAL P0= 18,5 
P0*1.3= 24,1 
 
 
 
 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
 
 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu en el període de retorn de 500 anys, s’ha obtingut de la Figura 
2.4 de 5.2-IC . 
 
 
  C =  [(195 /24.1) – 1]  x [(195/24.1) + 23] = 0,6 
       [ (195/24.1) + 11] 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Estimació del Temps de concentració 
 
A títol d’exemple es detalla el mètode de càlcul per la conca 1. 
 
Dades de la Conca OF:    Superfície: 48 Ha 
 
      Longitud:  1,3 Km 
 
      Pendent mitjana del terreny = 4% 
   
 
 
 
 
El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de conques en les que 
predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides. 
 
  
T ≈ 0,3 x [( L / J1/4 )0.76  ]  
 
T ≈ 0,3 x [( 1.3 / 0,041/4 )0.76  ] ≈ 40 min i 44 segons 
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2.3. Càlcul dels cabals 
 
Mantenint el valors relatius al terrenys  es defineix el mètode de càlcul per la conca objecte d’estudi. 
 
Als plànols adjunts es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el mètode 
hidrometerològic, que diu: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al 
de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem 
K=300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
 
Temps de concentració: 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal. 
 J1 , pendent mitjana.  
 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint el procediment, indicant a 5.2 IC per a un període de retorn de 100 anys tenim: 
  
I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 195/24 = 8,13 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,679)0.1)/( 280.1-1)]= 13.85 
It = 8,13 x 13.85 = 112,54 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat per la conca és:  
 
Q = 0,60 x 48 Ha x 112,54 mm/h / 300 = 10,8 m3/s amb un període de retorn de 500 anys. 
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3. Verificacions de l’obra de fàbrica existent 
 
Per la verificació de l’obra de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de la conca amb un període de 
retorn de 500 anys (apartat anterior). 
 
 
En la verificació de l’obra de fàbrica, tenim un cabal de:  
(el càlcul del cabal està detallat en l’apartat anterior) 
 
OF1 ( conca 1) = 10,8 m3/s 
 
 
El criteri de càlcul per la verificació del marc de formigó es basa en l’estimació de la capacitat del marc 
mitjançant la formula de Manning. Tot seguit es detalla la geometria per a la realització del càlcul, i la 
seva resolució: 
 
 
Entrada: 
251.44
252.57
252.79 252.79
251.03
250.69
250.00249.99
250.14
250.22
250.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortida: 
252.80252.79
250.97
250.53
250.17250.09
249.97249.99
250.34
250.54
 
 
 
De la geometria definida obtenim una area mitjana de capacitat hidràulica de 9,52 m2, i un perímetre 
mullat de 11,84m, necessaris per efectuar el càlcul de capacitat de l’obra de fabrica. 
 
La formula aplicada és la següent: Q=K x A x (A/Pm)2/3 x j1/2 
 
 
Area= 9,52 m2 
    Perímetre= 11,84m 
Pendent= 0,01 
Rugositat= 60 
Q adm sp= 49,391m3/s 
V1= 5,19 
 
 
El cabal màxim a secció plena és més gran que el cabal que haurà d’absorbir, però seguint les 
recomanacions de l’Agencia Catalana de l’Aigua, s’ha procedit a la modelització de l’obra de drenatge 
existent amb el programa informàtic HY-8 per a la seva verificació, obtenint els resultats, inclosos en 
l’apèndix 1, que posen de manifest la seva falta de capacitat, ja que no es compleixen els criteris 
establerts. 
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3.1. Dimensionament de la nova obra de fàbrica 
 
 
Per la verificació de l’obra de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de la conca amb un període de 
retorn de 500 anys (apartats anteriors) i s’ha dimensionat un calaix rectangular de formigó armat. amb 
les dimensions mínimes per al compliment de les recomanacions de l’Agencia Catalana de l’Aigua, les 
quals son les següents: 
 
- Mínim de Resguard  
- Màxima cota de la línea d’energia 
- Sobreelevació màxima 
 
Els criteris de disseny de les obres de drenatge transversal han tingut en compte el resguard mínim d’1m 
i el fet que la línea d’energia no superi la cota interior superior del marc. 
 
Per la verificació de la sobreelevació, la diferencia de calats a l’entrada i a la sortida del marc, no ha de 
superar els 30cm. En els següents gràfics, inclosos en l’Apèndix 2, queden reflectides les cotes d’aigua a 
l’entrada i a la sortida del marc de formigó. 
 
Els resultats del dimensionat, inclosos en l’apèndix 2, han donat lloc a un marc rectangular, de 3,30 
metres d’ample interior, i 2,60m d’alçada.  
 
 
- Nova OF de 3,30 X 2,60 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cabals de les conques i dimensionament de cunetes 
 
4.1. Càlcul dels cabals  Qr aportats a les cunetes 
 
Al plànol adjunt es poden observar les conques objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el mètode 
hidrometerològic, com s’ha fet en l’apartat 2: 
 
A continuació es mostren els cabals que s’obtenen a partir de les conques 
 
CUNETES 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 3,1 3,2 
Area (m2)= 151458       478447 117019   
Longitud (m)= 900       1300 650   
PA (m)= 290       303,9 297,9   
PB (m)= 235,8       253,4 253,7   
Pendent (%)= 6,02% 
Afegit 
 el cabal  
del tram 1,3 
    3,88% 6,80%   
C10= 0,41     0,41 0,41   
C100= 0,51     0,51 0,51   
Tc (h)= 0,47     0,68 0,36   
Id= 4,67     4,67 4,67   
It/Id= 17,05     13,85 19,81   
It= 79,57     64,64 92,45   
Q25= 1,65     4,25 1,49   
% Màx= 30,84% 55,82% 23,41% 13,33% 16,98% 67,69% 100%
Q màx= 0,51 0,92 0,39 0,22 0,72 1,01 1,49
 
 
Les dades superficials o àrees de les conques s’han definit al plànol adjunt segons la cartografia, com una 
zona de terreny la qual tota l’aigua que acumula ha de ser conduïda per la cuneta i absorbida per la obra 
de drenatge transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,30 m 
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4.2. Dimensionament de cunetes 
 
S’han pres les dimensions mínimes de cunetes de terres, i s’ha aplicat la fórmula de Manning per veure si 
el cabal que poden desguassar es superior o igual al cabal de referència de la cuneta més desfavorable, 
calculat en l’apartat anterior. 
 
El cabal que desguassarà una cuneta genèrica es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3  
 
J, és el pendent, S l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient de rugositat. Les 
unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el perímetre mullat, i 
m/m per el pendent. Aquest pendent s’ha fet coincidir en tot moment amb el pendent del traçat.. 
 
Per a les cunetes de terres prenem K = 45 valor mig del apartat referent a cuneta amb terra nua de 
superfície uniforme de la següent taula 4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La taula de verificació de les cunetes, aplicant la fórmula de Manning per a un revestiment de terres del 
canal que constitueix la cuneta, és la següent: 
 
 
 
CUNETES* 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 3,1 3,2 
Area (m2)= 151458       478447 117019   
Longitud (m)= 900       1300 650   
PA (m)= 290       303,9 297,9   
PB (m)= 235,8       253,4 253,7   
Pendent (%)= 6,02% 
Afegit el 
cabal del 
tram 1,3 
    3,88% 6,80%   
C10= 0,41     0,41 0,41   
C100= 0,51     0,51 0,51   
Tc (h)= 0,47     0,68 0,36   
Id= 4,67     4,67 4,67   
It/Id= 17,05     13,85 19,81   
It= 79,57     64,64 92,45   
Q25= 1,65     4,25 1,49   
% Màx= 30,84% 55,82% 23,41% 13,33% 16,98% 67,69% 100% 
Q màx= 0,51 0,92 0,39 0,22 0,72 1,01 1,49 
Q(TTR07)= 0,86 1,02 0,44 0,31 1,04 1,49 2,64 
J (cun)= 5,20% 3,00% 0,57% 0,69% 0,88% 0,68% 5,69% 
K= 65 65 65 65 65 65 65 
Area (m2)= 0,2 0,281 0,281 0,2 0,45 0,648 0,45 
Pm (m)= 1,2868 1,5442 1,5442 1,2868 1,9302 2,316 1,93 
J (tub min)= 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada Verificada
Vcun(m/s)= 4,28 3,62 1,58 1,56 2,31 2,29 5,87 
Formigonada ?= SI SI SI SI SI SI SI 
Ample cuneta= 1m 1,2m 1,2m 1m 1,5m 1,8m 1,5m 
 
 
*Les numeracions de les taules com 1.1, 1.2, etc corresponen als diferents trams del perfil longitudinal, 
on canvia el pendent de la rasant. 
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Com hem de desguassar un màxim  0.51 m3/s, en el primer cas, amb un pendent de 5,2% verifiquem la 
cuneta per a un cabal superior al de desguàs. 
 
El cabal que pot desguassar és: 
 
Q = K x J1/2 . A5/3 / Pm2/3 
 
Amb K (rugositat) que es pot prendre de valor 45 (terres), J el pendent en m/m, A (m2) la secció de la 
cuneta i Pm (m) el seu perímetre mullat. 
 
Q = 45 x 0,052/2 x 0,25/3  / 1,28682/3 = 0,86 m3/s = Qr. 
 
 
Les cunetes de terres venen definides per una geometria de tal·lus 3/2 en la part del ferm i un tal·lus 1/1 
en la zona de contacte amb el terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Verificació dels tubs de drenatge transversal 
 
Per la verificació de les obres de drenatge transversal s’ha efectuat el càlcul de les conques amb un 
període de retorn de 100 anys. El càlcul amb terres s’ha efectuat tenint en compte 2/3 de la seva secció 
hidràulica Els cabals a absorbir son els següents: 
 
ODT 1,1 1,2+1,3 3,1+3,2 
Area (m2)= 151458 151458 117019 
Longitud (m)= 900 900 650 
PA (m)= 290 290 297,9 
PB (m)= 235,8 235,8 253,7 
Pendent (%)= 6,02% 6,02% 6,80% 
C10= 0,41 0,41 0,41 
C100= 0,51 0,51 0,51 
Tc (h)= 0,47 0,47 0,36 
Id= 6,17 6,17 6,17 
It/Id= 17,05 17,05 19,81 
It= 105,14 105,14 122,17 
Q(100)= 2,71 2,71 2,43 
% Màx= 30,84% 55,82% 100% 
Q màx= 0,83 1,51 2,43 
Q(TUB sp)= 1,32 2,35 4,46 
Q(TUB terres)= 0,81 1,44 2,74 
K= 65,00 65,00 65,00 
Diàmetre (m)= 0,80 0,80 1,00 
Pendent (%)= 1,40% 4,40% 4,83% 
Area sp (m2)= 0,503 0,503 0,785 
Area a 2/3 (m2)= 0,335 0,335 0,524 
Pm(m)= 1,885 1,885 2,356 
 Verificada Verificada Verificada
Vsp(m/s)= 2,63 4,67 5,67 
V terres(m/s)= 2,43 4,31 5,24 
PK ODT= 0+014,7 0+203 1+368 
 
 
Tot seguit es detalla el càlcul de la primera obra de drenatge transversal. 
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Per verificar la capacitat del tub Qsp 
 
Qsp = K x 0.312 x D8/3 . J1/2  
 
Qsp = 65 x 0.312 x 0.88/3 x 0.0141/2 = 1.32 m3/s. 
 
Per verificar la capacitat del tub amb terres Qtt 
 
Qt = K x A x (RH)2/3 . J1/2  
    
   Qt = 65 x 0.335 x (0,177)2/3 x 0.0141/2 = 0,81 m3/s 
 
 
En els següents gràfics, inclosos en l’Apèndix 2, es mostra el comportament hidràulic de les obres de 
drenatge transversals, tenint en compte l’efecte d’increment de càrrega que es produirà a l’entrada dels 
col·lectors descrits a la taula anterior. Un cop efectuats els models s’extreuen els resultats següents: 
 
 
ODT nº  ø (mm)  PK  J 
1  800  0+014  ‐ 
2  800  0+203  2% 
OF  2.80x2.20  0+601  4% 
3  600  1+104  1.7% 
4  800  1+240  2% 
5  1000  1+410  2.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Verificació dels tubs de drenatge longitudinal 
 
Per la verificació de les obres de drenatge longitudinal s’ha efectuat el càlcul de les conques amb un 
període de retorn de 10 anys. Els cabals a absorbir son els següents: 
 
SC 1,2+1,3 2,1 3,1 
Área (m2)= 151458 478447 117019 
Longitud (m)= 900 1300 650 
PA (m)= 290 303,9 297,9 
PB (m)= 235,8 253,4 253,7 
Pendent (%)= 6,02% 3,88% 6,80% 
C10= 0,41 0,41 0,41 
C100= 0,51 0,51 0,51 
Tc (h)= 0,47 0,68 0,36 
Id= 4,67 4,67 4,67 
It/Id= 17,05 13,85 19,81 
It= 79,57 64,64 92,45 
Q(25)= 1,65 4,25 1,49 
% Màx= 46,19% 11,54% 46,54% 
Q màx= 0,76 0,49 0,69 
Q(TUB sp)= 0,78 0,51 0,70 
Q(TUB terres)= 0,48 0,31 0,43 
K= 65,00 65,00 65,00 
Diàmetre (m)= 0,57 0,66 0,72 
Pendent (%)= 3,00% 0,57% 0,68% 
Área sp (m2)= 0,255 0,342 0,407 
Área a 2/3 (m2)= 0,170 0,228 0,271 
Pm(m)= 1,343 1,555 1,696 
 Verificada Verificada Verificada
Vsp(m/s)= 3,07 1,48 1,71 
V terres(m/s)= 2,84 1,36 1,58 
PK ODT= 0+240 0+760 1+320 
 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior; en els casos que sigui impossible encabir tubs de gran 
diàmetre, es realitzarà el drenatge amb 2 tubs de diàmetre inferior i similar capacitat hidràulica. 
Resum: 
SC  ø (mm)  PK 
1  600  0+240 
2  700  0+760 
3  800  1+340 
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OBRA DE FÀBRICA EXISTENT  
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-6 -4 -2 0 2 4 6
Crossing - S.FRUITOS, Design Discharge - 10.80 cms
Culvert - S.FRUITOS, Culvert Discharge - 6.27 cms
E
l
e
v
a
t
i
o
n
 
(
m
)
Station (m)
HY-8 Analysis Results
Customized Table
Culvert Crossing: S.FRUITOS
Total
Dischar
ge
(cms)
Culvert
Dischar
ge
(cms)
Headwa
ter
Elevatio
n (m)
Inlet
Control
Depth(
m)
Outlet
Control
Depth(
m)
Flow
Type
Normal
Depth
(m)
Critical
Depth
(m)
Outlet
Depth
(m)
Tailwate
r Depth 
(m)
Outlet
Velocity
(m/s)
Tailwate
r
Velocity
(m/s)
0.00 0.00 0.09 0.00 0.0* 0-NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08 1.08 0.74 0.63 0.65 0-S1t 0.33 0.38 0.64 0.55 1.12 1.66
2.16 2.16 1.09 1.00 0.0* 0-S2n 0.53 0.60 0.54 0.74 2.69 2.01
3.24 3.24 1.39 1.30 0.0* 0-S2n 0.72 0.78 0.72 0.88 3.00 2.24
4.32 4.32 1.69 1.60 0.0* 1-S2n 0.90 0.95 0.90 1.00 3.21 2.41
5.40 5.04 1.89 1.80 0.0* 1-S2n 1.01 1.05 1.01 1.10 3.32 2.55
6.48 5.36 1.98 1.89 0.0* 1-S2n 1.06 1.09 1.06 1.19 3.37 2.68
7.56 5.63 2.06 1.97 1.95 1-S1t 1.10 1.13 1.37 1.28 2.74 2.78
8.64 5.86 2.14 2.05 1.99 1-S1t 1.14 1.16 1.44 1.35 2.71 2.88
9.72 6.07 2.20 2.11 2.03 1-FFf 1.17 1.19 1.17 1.42 3.46 2.96
10.80 6.27 2.27 2.18 2.14 1-FFf 1.20 1.21 1.20 1.49 3.48 3.04
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA DE FÀBRICA PROJECTADA 
 
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-6 -4 -2 0 2 4 6
Crossing - S.FRUITOS, Design Discharge - 10.80 cms
Culvert - S.FRUITOS, Culvert Discharge - 10.80 cms
E
l
e
v
a
t
i
o
n
 
(
m
)
Station (m)
HY-8 Analysis Results
Customized Table
Culvert Crossing: S.FRUITOS
Total
Dischar
ge
(cms)
Culvert
Dischar
ge
(cms)
Headwa
ter
Elevatio
n (m)
Inlet
Control
Depth(
m)
Outlet
Control
Depth(
m)
Flow
Type
Normal
Depth
(m)
Critical
Depth
(m)
Outlet
Depth
(m)
Tailwate
r Depth 
(m)
Outlet
Velocity
(m/s)
Tailwate
r
Velocity
(m/s)
0.00 0.00 0.09 0.00 0.0* 0-NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08 1.08 0.58 0.33 0.49 0-S1t 0.15 0.22 0.64 0.55 0.51 1.66
2.16 2.16 0.79 0.52 0.70 0-S1t 0.28 0.35 0.83 0.74 0.79 2.01
3.24 3.24 0.97 0.68 0.88 0-S1t 0.36 0.46 0.97 0.88 1.01 2.24
4.32 4.32 1.12 0.82 1.03 0-S1t 0.44 0.56 1.09 1.00 1.20 2.41
5.40 5.40 1.25 0.95 1.16 0-S1t 0.52 0.65 1.19 1.10 1.37 2.55
6.48 6.48 1.37 1.07 1.28 0-S1t 0.58 0.73 1.28 1.19 1.53 2.68
7.56 7.56 1.49 1.19 1.40 0-S1t 0.65 0.81 1.37 1.28 1.68 2.78
8.64 8.64 1.60 1.30 1.51 0-S1t 0.71 0.89 1.44 1.35 1.81 2.88
9.72 9.72 1.70 1.42 1.61 0-S1t 0.77 0.96 1.51 1.42 1.94 2.96
10.80 10.80 1.81 1.53 1.72 0-S1t 0.83 1.03 1.58 1.49 2.07 3.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
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Crossing - ODT PK 0+014, Design Discharge - 0.83 cms
Culvert - ODT PK 0+014, Culvert Discharge - 0.83 cms
E
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n
 
(
m
)
Station (m)
HY-8 Analysis Results
Customized Table
Culvert Crossing: ODT PK 0+014
Total
Dischar
ge
(cms)
Culvert
Dischar
ge
(cms)
Headwa
ter
Elevatio
n (m)
Inlet
Control
Depth(
m)
Outlet
Control
Depth(
m)
Flow
Type
Normal
Depth
(m)
Critical
Depth
(m)
Outlet
Depth
(m)
Tailwate
r Depth 
(m)
Outlet
Velocity
(m/s)
Tailwate
r
Velocity
(m/s)
0.00 0.00 0.04 0.00 0.0* 0-NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.08 0.27 0.23 0.0* 0-S2n 0.13 0.17 0.13 0.15 1.47 2.41
0.17 0.17 0.37 0.33 0.0* 0-S2n 0.18 0.24 0.18 0.20 1.90 2.86
0.25 0.25 0.45 0.41 0.0* 0-S2n 0.22 0.29 0.24 0.23 1.95 3.17
0.33 0.33 0.53 0.49 0.0* 0-S2n 0.26 0.34 0.26 0.25 2.29 3.41
0.41 0.41 0.60 0.56 0.0* 0-S2n 0.29 0.39 0.32 0.28 2.21 3.60
0.50 0.50 0.67 0.63 0.0* 0-S2n 0.33 0.42 0.36 0.30 2.31 3.77
0.58 0.58 0.73 0.69 0.27 0-S2n 0.36 0.46 0.39 0.31 2.40 3.92
0.66 0.66 0.80 0.76 0.29 0-S2n 0.38 0.49 0.42 0.33 2.48 4.05
0.75 0.75 0.86 0.82 0.31 1-S2n 0.41 0.52 0.45 0.35 2.57 4.17
0.83 0.83 0.93 0.89 0.32 1-S2n 0.44 0.56 0.48 0.36 2.64 4.28
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-4 -2 0 2 4
Crossing - ODT PK 0+203, Design Discharge - 1.51 cms
Culvert - ODT PK 0+203, Culvert Discharge - 1.51 cms
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a
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o
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m
)
Station (m)
HY-8 Analysis Results
Customized Table
Culvert Crossing: ODT PK 0+203
Total
Dischar
ge
(cms)
Culvert
Dischar
ge
(cms)
Headwa
ter
Elevatio
n (m)
Inlet
Control
Depth(
m)
Outlet
Control
Depth(
m)
Flow
Type
Normal
Depth
(m)
Critical
Depth
(m)
Outlet
Depth
(m)
Tailwate
r Depth 
(m)
Outlet
Velocity
(m/s)
Tailwate
r
Velocity
(m/s)
0.00 0.00 0.06 0.00 0.0* 0-NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.15 0.37 0.31 0.0* 0-S2n 0.16 0.23 0.17 0.19 1.92 2.80
0.30 0.30 0.52 0.46 0.0* 0-S2n 0.22 0.33 0.25 0.25 2.25 3.33
0.45 0.45 0.65 0.59 0.0* 0-S2n 0.28 0.41 0.31 0.29 2.48 3.68
0.60 0.60 0.77 0.71 0.0* 0-S2n 0.32 0.47 0.37 0.32 2.65 3.96
0.76 0.76 0.89 0.83 0.0* 1-S2n 0.37 0.53 0.42 0.35 2.79 4.18
0.91 0.91 1.02 0.96 0.0* 1-S2n 0.41 0.58 0.47 0.37 2.94 4.38
1.06 1.06 1.16 1.10 0.0* 1-S2n 0.45 0.62 0.52 0.39 3.07 4.55
1.21 1.21 1.34 1.28 0.35 1-S2n 0.49 0.66 0.56 0.41 3.21 4.70
1.36 1.36 1.53 1.47 0.37 1-S2n 0.53 0.69 0.60 0.43 3.35 4.84
1.51 1.51 1.76 1.70 0.39 1-S2n 0.58 0.72 0.64 0.45 3.49 4.97
0.0
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0.4
0.6
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1.0
1.2
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-4 -2 0 2 4
Crossing - ODT PK 1+417, Design Discharge - 2.43 cms
Culvert - ODT PK 1+417, Culvert Discharge - 2.43 cms
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o
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)
Station (m)
HY-8 Analysis Results
Customized Table
Culvert Crossing: ODT PK 1+417
Total
Dischar
ge
(cms)
Culvert
Dischar
ge
(cms)
Headwa
ter
Elevatio
n (m)
Inlet
Control
Depth(
m)
Outlet
Control
Depth(
m)
Flow
Type
Normal
Depth
(m)
Critical
Depth
(m)
Outlet
Depth
(m)
Tailwate
r Depth 
(m)
Outlet
Velocity
(m/s)
Tailwate
r
Velocity
(m/s)
0.00 0.00 0.07 0.00 0.0* 0-NF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.24 0.24 0.34 0.27 0.0* 0-S2n 0.13 0.20 0.14 0.22 1.93 3.32
0.49 0.49 0.47 0.40 0.0* 0-S2n 0.19 0.29 0.21 0.29 2.24 3.95
0.73 0.73 0.59 0.52 0.0* 0-S2n 0.24 0.36 0.24 0.33 2.85 4.37
0.97 0.97 0.69 0.62 0.0* 0-S2n 0.28 0.42 0.32 0.37 2.61 4.69
1.22 1.22 0.78 0.71 0.0* 0-S2n 0.31 0.47 0.36 0.40 2.74 4.96
1.46 1.46 0.87 0.80 0.0* 1-S2n 0.34 0.52 0.40 0.43 2.86 5.19
1.70 1.70 0.97 0.90 0.0* 1-S2n 0.38 0.56 0.44 0.46 2.97 5.40
1.94 1.94 1.09 1.02 0.0* 1-S2n 0.41 0.60 0.48 0.48 3.09 5.58
2.19 2.19 1.21 1.14 0.0* 1-S2n 0.44 0.64 0.52 0.50 3.19 5.75
2.43 2.43 1.35 1.28 0.0* 1-S2n 0.47 0.66 0.55 0.52 3.31 5.90
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ANNEX Nº 10. ESTRUCTURES 
 
OBRA DE FÀBRICA Nº1 
 
1. Bases de càlcul 
1.1. Materials 
Formigó de neteja HM-20 
Formigó estructural HA-25. Control estadístic.   γc= 1,50 
Ambient d’exposició: IIa,IIb 
Recobriment mínim: 25 mm 
Recobriment nominal: 25 mm + 10 mm = 35 mm (Control d’execució normal). 
Acer en armadures: B500S. Control normal  γc = 1,15 
Models de càlcul: S’ha utilitzat el SAP 2000 d’elements finits. 
 
1.2. Accions 
Pes propi del formigó  δc = 2,5 T/m3  (γf = 1,35) 
Càrrega permanent (tot-ú i asfalt)    h (m) x 2,0 T/m3 + h (m) x 2,4 T/m3. 
       (terres)    h (m) x 2,0 T/m3. 
Sobrecàrregues: Uniforme, 0,4 T/m2 (γf = 0 ; 1,5) 
      Vehicle Pesant, 60Tn (γf = 0 ; 1,5) 
Empenta de terres: coeficient en repòs, 0,5.  δ = 2,0 T/m3  ; coeficient actiu, 0,30. 
Ph : 0,67 · Ko · (δ · H/2 + q) 
Subpressió: Pel que fa a la màxima subpressió es pren el valor de 0,1 kp /cm2. Quan 
l’efecte es favorable no es tindrà en compte. 
 
1.3. Terreny de fonamentació 
Degut a l’absència de dades del terreny on es recolzarà l’estructura, es prenen els 
següents valors conservadors: 
 Coeficient de balast, k =2 Kg /cm3  
 Tensió admissible, σmín = 1,5 Kg /cm2  
Normativa 
Serà d’aplicació entre d’altres, la següent normativa: 
 IAP, “Acciones a considerar en los puentes de carretera” 
 EHE 08, “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
2. OF (PK 0+601,32) 
Les accions particulars són: 
 Càrrega permanent   (h1=0,40 m): (h2=0,20 m): (h3=0,14 m):  
p = (0,14+0,4)m x 2,0 T/m3 + 0,20 x 2,4 T/m3 ≈ 1,56 T/m2 
  Empenta de terres: (H = 3.1): 
Ph=0,67x0,5x[((3,1+0,4)/2)x2+((0,2/2)x2.4)+0.8]=1,52 T/m2 
Ph’=0,67x0,5x[((0,4+0,14)/2)x2+((0,2/2)x2.4)+0.8]=0,53 T/m2 
 
Resultats principals (veure Apèndix 1- Càrregues  i Apèndix 2 – Dimensionat) 
a) Deformació sota pes propi: 1,9 mm, dels quals 1,8 mm corresponen a 
l’assentament. 
b) Deformació màxima: 8,6 mm, dels quals 8,2 mm corresponen a assentament. 
La fletxa relativa és de 0.4 mm, és a dir L/8250. 
c) Moment màxim positiu llosa superior: 16 mt/ml, 7 Ø 16 pml 
d) Moment màxim negatiu llosa superior: -9,0 mt/ml, 4 Ø 16 pml 
e) Màxim tallant a l’encastament: 29,6 t/ml, armant així la llosa amb 2 cèrcols 
del Ø 12 pml cada 0.25m, 4 branques del 12 cada ml amb 25 cm 
d’espaiament. 4 Ø 12 a 0,25. 
f) Màxim moment murs laterals: 9,3 mt/ml 
i. Axial concomitant màxim: 33,1 kN 
      4 Ø 16 + 4 Ø 16 pml 
ii. Axial concomitant mínim: 28 kN  
g) Tallant màxim a la base: 2.  t/ml: sense armadura a tallant 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
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h) Moment màxim positiu llosa inferior: 19,3 mt/ml, 5 Ø 16 pml 
i) Moment màxim negatiu llosa inferior: 10 mt/ml, 5 Ø 16 pml 
j) Màxim tallant a l’encastament: 28,8 t/ml, armant així la llosa amb 2 cèrcols 
del Ø 10 pml cada 0.25m, 4 branques del 10 cada ml amb 25 cm 
d’espaiament. 4 Ø 10 a 0,25. 
k) Reacció màxima: 7,9 t en 0,56 m2, σmàx = 1,41 Kg /cm2< σadm 
l) Fissuració llosa superior, Mk = 16 mt/ml    wk 0,26 < 0,30. 
m) Fissuració llosa inferior, Mk = 19,3 mt/ml    wk 0,27 < 0,30. 
 
3. Aletes  
 Les accions particulars són: 
  Empenta de terres (H=3,3) 
q1 = Ha· γ·h = 0,3 x 2t/m3 x 3,3m=1,98 t/m2 
SC. Càrrega deguda al trànsit 
q2 = q’·ha = 2 x 0,3 =0,6 t/m2 
Resultats principals (veure Apèndix 2 - Dimensionat i Apèndix 3 - Aletes i murets) 
a) Deformacions de dècimes de mil·límetres 
b) Moment màxim a la base del mur: 3,56 mt/ml  
armant així l’aleta amb 5Ø12 pml 
c) Moment màxim a l’encastament aleta-calaix: 2,83 mt/ml  
armant així l’aleta amb 5Ø12 pml 
d) Màxim tallant: 4,68 t/ml: sense armat a tallant 
 
e) Sabates de 1,8 m d’amplada amb 0,5 m de cantell que recolzen sobre el 
terreny amb una σmàx de 0,78 kg/m2 i una σmitjana de 0,38 Kg/m2 amb 
distribució de pressions triangulars. Armant la sabata amb 5 Ø16 pml. Sense 
armat a tallant. 
 
 
 
4. Murets 
 
Les accions particulars són: 
 
Empenta de terres amb un talús de 30º sexagesimals i una densitat de 2t/m3 
 
Sobrecàrrega trànsit de 2t/m3 de coronació de terraplè. 
Resultats principals (veure Apèndix 3 - Aletes i murets) 
Moment de 1,91 t/ml: Ø16/25 
Tallant de 3,25 t: sense armadura a tallant 
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2. ESFORÇOS 
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3. COMBINACIONS  
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4. DEFORMACIONS  
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APÈNDIX 2. DIMENSIONAMENT  
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3. ALETES I MURETS  
 
 
 



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:
Hora:
10/02/2011
10:23:26
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : LLOSA-50
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.50
    ri [m] = 0.035
    rs [m] = 0.035
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 35.6
  
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.054
    1/r [1/m]·1.E-3 = 24.3
    s ·1.E-3       = 1.3
    i ·1.E-3       = -10.8
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.035           0.0            0.5           0.0
      0.465           9.0          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 9.0
 [mm] 12 14 16 20 25
nº 8 6 5 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 9.0 9.2 10.1 9.4 14.7
wk [mm] 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 4. TAULES DE RESULTATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DADES GEOMÈTRIQUES I DEFINICIONS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B‐451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB‐07058. 
 
 
SANT FRUITÓS DEL BAGES ‐MEM                    Annex  10:  Estructures                                                                 Pàg.1 
 
Coordenades dels punts: 
 
Joint  CoordSys  CoordType  XorR  Y  Z  SpecialJt  GlobalX  GlobalY  GlobalZ  GUID 
Text  Text  Text  m  m  m  Yes/No  m  m  m  Text 
1  GLOBAL  Cartesian  0  0  0  Yes  0  0  0 1
2  GLOBAL  Cartesian  3,65  0  0  Yes  3,65  0  0 2
3  GLOBAL  Cartesian  3,65  0  3,025  Yes  3,65  0  3,025 3
4  GLOBAL  Cartesian  0  0  3,025  Yes  0  0  3,025 4
8  GLOBAL  Cartesian  0,2  0  3,025  Yes  0,2  0  3,025 8
10  GLOBAL  Cartesian  0,325  0  3,025  Yes  0,325  0  3,025 10
11  GLOBAL  Cartesian  1,825  0  3,025  Yes  1,825  0  3,025 11
12  GLOBAL  Cartesian  3,325  0  3,025  Yes  3,325  0  3,025 12
13  GLOBAL  Cartesian  1,7  0  3,025  Yes  1,7  0  3,025 13
14  GLOBAL  Cartesian  3,2  0  3,025  Yes  3,2  0  3,025 14
 
 
 
Coordenades dels punts i elements creats: 
 
JointElem  JointObject  GlobalX  GlobalY  GlobalZ 
Text  Text  m  m  m 
1  1  0  0  0 
2  2  3,65  0  0 
3  3  3,65  0  3,025 
4  4  0  0  3,025 
8  8  0,2  0  3,025 
10  10  0,325  0  3,025 
11  11  1,825  0  3,025 
12  12  3,325  0  3,025 
13  13  1,7  0  3,025 
14  14  3,2  0  3,025 
~1  3,12857  0  0 
~2  2,60714  0  0 
~3  2,08571  0  0 
~4  1,56429  0  0 
~5  1,04286  0  0 
~6  0,52143  0  0 
 
Barres: 
 
Frame  JointI  JointJ  IsCurved Length  CentroidX  CentroidY  CentroidZ GUID 
Text  Text  Text  Yes/No  m  m  m  m  Text 
2  2  1  No  3,65  1,825  0  0
7  4  8  No  0,2  0,1  0  3,025
8  8  10  No  0,125  0,2625  0  3,025
9  10  13  No  1,375  1,0125  0  3,025
10  13  11  No  0,125  1,7625  0  3,025
11  11  14  No  1,375  2,5125  0  3,025
12  14  12  No  0,125  3,2625  0  3,025
13  12  3  No  0,325  3,4875  0  3,025
19  1  4  No  3,025  0  0  1,5125
21  2  3  No  3,025  3,65  0  1,5125
2  2  1  No  3,65  1,825  0  0
7  4  8  No  0,2  0,1  0  3,025
 
 
Seccions i propietats: 
 
 
 
 
SectionName Material Shape  t3  t2  Area  TorsConst  I33  I22  AS2  AS3 
Text  Text  Text  m  m  m2  m4  m4  m4  m2  m2 
LLOSA‐35  HA‐30  Rectangular 0,35 1  0,35  0,011144  0,003573 0,029167 0,291667 0,291667
LLOSA‐40  HA‐30  Rectangular 0,4 1  0,4  0,015969  0,005333 0,033333 0,333333 0,333333
LLOSA‐50  HA‐30  Rectangular 0,5 1  0,5  0,02861  0,010417 0,041667 0,416667 0,416667
MUR‐35  HA‐30  Rectangular 0,35 1  0,35  0,011144  0,003573 0,029167 0,291667 0,291667
SectionName Material Shape  S33  S22  Z33  Z22  R33  R22 
Text  Text  Text  m3  m3  m3  m3  m  m 
LLOSA‐35  HA‐30  Rectangular 0,020417 0,058333  0,030625  0,0875  0,101036 0,288675
LLOSA‐40  HA‐30  Rectangular 0,026667 0,066667  0,04  0,1  0,11547 0,288675
LLOSA‐50  HA‐30  Rectangular 0,041667 0,083333  0,0625  0,125  0,144338 0,288675
MUR‐35  HA‐30  Rectangular 0,020417 0,058333  0,030625  0,0875  0,101036 0,288675
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B‐451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB‐07058. 
 
 
SANT FRUITÓS DEL BAGES ‐MEM                    Annex  10:  Estructures                                                                 Pàg.2 
 
Definició de càrregues: 
 
Case  LoadType  LoadName LoadSF 
Text  Text  Text  Unitless 
PP  Load case  PP  1 
SC  Load case  SC  1 
CP  Load case  CP  1 
EMPENTA  Load case  EMPENTA  1 
CARRO‐1  Load case  CARRO‐1  1 
CARRO‐2  Load case  CARRO‐2  1 
SUBPRESIO  Load case  SUBPRESIO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ESFORÇOS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B‐451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB‐07058. 
 
 
SANT FRUITÓS DEL BAGES ‐MEM                    Annex  10:  Estructures                                                                 Pàg.1 
                                                               
 
Definició de combinacions de càrregues: 
 
ComboName  ComboType  AutoDesign  CaseType  CaseName  ScaleFactor 
Text  Text  Yes/No  Text  Text  Unitless 
ELU_1  Linear Add  No  Linear Static  PP  1,35 
ELU_1  Linear Static  SC  1,5 
ELU_1  Linear Static  CP  1,35 
ELU_1  Linear Static  EMPENTA  1,5 
ELU_1  Linear Static  CARRO‐1  1,5 
ELS_1  Linear Add  No  Linear Static  PP  1 
ELS_1  Linear Static  SC  1 
ELS_1  Linear Static  CP  1 
ELS_1  Linear Static  EMPENTA  1 
ELS_1  Linear Static  CARRO‐1  1 
ELU_2  Linear Add  No  Linear Static  PP  1,35 
ELU_2  Linear Static  CP  1,35 
ELU_2  Linear Static  SC  1,5 
ELU_2  Linear Static  EMPENTA  1,5 
ELU_2  Linear Static  CARRO‐2  1,5 
ELS_2  Linear Add  No  Linear Static  PP  1 
ELS_2  Linear Static  SC  1 
ELS_2  Linear Static  CP  1 
ELS_2  Linear Static  EMPENTA  1 
ELS_2  Linear Static  CARRO‐2  1 
ELU_1+SUB  Linear Add  No  Linear Static  PP  1,35 
ELU_1+SUB  Linear Static  SC  1,5 
ELU_1+SUB  Linear Static  CP  1,35 
ELU_1+SUB  Linear Static  EMPENTA  1,5 
ELU_1+SUB  Linear Static  CARRO‐1  1,5 
ELU_1+SUB  Linear Static  SUBPRESIO  1,5 
ELU_2+SUB  Linear Add  No  Linear Static  PP  1,35 
ELU_2+SUB  Linear Static  CP  1,35 
ELU_2+SUB  Linear Static  SC  1,5 
ELU_2+SUB  Linear Static  EMPENTA  1,5 
ELU_2+SUB  Linear Static  CARRO‐2  1,5 
ELU_2+SUB  Linear Static  SUBPRESIO  1,5 
ELS_1+SUB  Linear Add  No  Linear Static  PP  1 
ELS_1+SUB  Linear Static  SC  1 
ELS_1+SUB  Linear Static  CP  1 
ELS_1+SUB  Linear Static  EMPENTA  1 
ELS_1+SUB  Linear Static  CARRO‐1  1 
ELS_1+SUB  Linear Static  SUBPRESIO  1 
ELS_2+SUB  Linear Add  No  Linear Static  PP  1 
ComboName ComboType AutoDesign CaseType  CaseName  ScaleFactor
Text  Text  Yes/No  Text  Text  Unitless 
ELS_2+SUB  Linear Static  SC  1
ELS_2+SUB  Linear Static  CP  1
ELS_2+SUB  Linear Static  EMPENTA  1
ELS_2+SUB  Linear Static  CARRO‐2  1
ELS_2+SUB  Linear Static  SUBPRESIO  1
PP+SUBP  Linear Add  No  Linear Static  PP  1
PP+SUBP  Linear Static  SUBPRESIO  1
ENV‐ELU  Envelope  No  Resp. Combo  ELU_1  1
ENV‐ELU  Resp. Combo  ELU_2  1
ENV‐ELU  Resp. Combo  ELU_1+SUB  1
ENV‐ELU  Resp. Combo  ELU_2+SUB  1
ENV‐ELS  Envelope  No  Resp. Combo  ELS_1  1
ENV‐ELS  Resp. Combo  ELS_2  1
ENV‐ELS  Resp. Combo  ELS_1+SUB  1
ENV‐ELS  Resp. Combo  ELS_2+SUB  1
 
 
Esforços de les barres en llosa inferior 
 
Frame Station  OutputCase  CaseType StepType P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  m  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
2  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  279,665  93,4926 2‐1  0
2  0,26071 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  279,279  23,2476 2‐1  0,26071
2  0,52143 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  282,798  47,5312  2‐1  0,52143
2  0,52143 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  181,834  47,5312 2‐2  0
2  0,78214 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  181,451  94,5723 2‐2  0,26071
2  1,04286 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  184,97  ‐142,1408 2‐2  0,52143
2  1,04286 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  94,902  ‐142,1408 2‐3  0
2  1,30357 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  94,516  ‐166,5208 2‐3  0,26071
2  1,56429 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  98,036  ‐191,4216 2‐3  0,52143
2  1,56429 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  7,666  ‐191,4216 2‐4  0
2  1,825 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  7,275  ‐193,0592 2‐4  0,26071
2  2,08571 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  10,795  ‐193,4303 2‐4  0,52143
2  2,08571 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐83,133  ‐193,4303 2‐5  0
2  2,34643 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐83,524  ‐169,9367 2‐5  0,26071
2  2,60714 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐80,009  ‐146,9638 2‐5  0,52143
2  2,60714 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐180,814  ‐146,9638 2‐6  0
2  2,86786 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐181,205  ‐99,4016 2‐6  0,26071
2  3,12857 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐27,982  ‐177,693  ‐52,3666 2‐6  0,52143
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Pàg.2                                Annex  10:  Estructures                                                                                                                                                         SANT FRUITÓS DEL BAGES ‐MEM    
                                                  
 
Frame  Station  OutputCase  CaseType  StepType  P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  m  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
2  3,12857  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐279,089  ‐52,3666  2‐7  0
2  3,38929  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐279,48  20,7649  2‐7  0,26071
2  3,65  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐275,966  93,3625  2‐7  0,52143
2  0  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  266,942  92,7987  2‐1  0
2  0,26071  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  270,457  20,1277  2‐1  0,26071
2  0,52143  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  270,065  ‐52,8251  2‐1  0,52143
2  0,52143  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  177,702  ‐52,8251  2‐2  0
2  0,78214  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  181,214  ‐99,928  2‐2  0,26071
2  1,04286  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  180,823  ‐147,3192  2‐2  0,52143
2  1,04286  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  85,396  ‐147,3192  2‐3  0
2  1,30357  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  88,911  ‐170,3534  2‐3  0,26071
2  1,56429  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  88,52  ‐193,6826  2‐3  0,52143
2  1,56429  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐3,62  ‐193,6826  2‐4  0
2  1,825  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐0,101  ‐193,5076  2‐4  0,26071
2  2,08571  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐0,492  ‐195,4147  2‐4  0,52143
2  2,08571  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐92,638  ‐195,4147  2‐5  0
2  2,34643  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐89,119  ‐173,4901  2‐5  0,26071
2  2,60714  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐89,505  ‐151,8605  2‐5  0,52143
2  2,60714  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐184,947  ‐151,8605  2‐6  0
2  2,86786  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐181,427  ‐104,4715  2‐6  0,26071
2  3,12857  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐181,81  ‐57,371  2‐6  0,52143
2  3,12857  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐291,832  ‐57,371  2‐7  0
2  3,38929  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐288,312  17,9371  2‐7  0,26071
2  3,65  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐288,698  92,9634  2‐7  0,52143
 
Esforços de les barres en llosa superior 
 
 
Frame  Station  OutputCase  CaseType  StepType  P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  M  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
7  0  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐296,045  ‐89,1602  7‐1  0
7  0,2  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐288,27  ‐27,6856  7‐1  0,2
7  0  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐311,26  ‐90,1953  7‐1  0
7  0,2  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐303,486  ‐31,7638  7‐1  0,2
8  0  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐153,486  ‐27,6856  8‐1  0
8  0,125  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐148,627  3,9998  8‐1  0,125
8  0  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐288,27  ‐31,7638  8‐1  0
8  0,125  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐283,411  ‐8,8371  8‐1  0,125
9  0  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐133,411  3,9998  9‐1  0
9  0,45833  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐115,594  61,0636  9‐1  0,45833
                 
Frame Station  OutputCase  CaseType StepType P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  M  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
9  0,91667 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  ‐97,778  111,106 9‐1  0,91667
9  1,375 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  ‐79,961  158,8119 9‐1  1,375
9  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐148,627  ‐8,8371 9‐1  0
9  0,45833 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐130,81  55,2006 9‐1  0,45833
9  0,91667 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐112,994  109,9278 9‐1  0,91667
9  1,375 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐95,177  150,6597 9‐1  1,375
10  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  54,823  158,8119 10‐1  0
10  0,125 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  59,682  160,3848 10‐1  0,125
10  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐79,961  150,6597 10‐1  0
10  0,125 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  ‐75,102  151,6217 10‐1  0,125
11  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  74,898  160,3848 11‐1  0
11  0,45833 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  92,714  121,9737 11‐1  0,45833
11  0,91667 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  110,531  80,6151 11‐1  0,91667
11  1,375 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  128,347  32,8462 11‐1  1,375
11  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  59,682  151,6217 11‐1  0
11  0,45833 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  77,498  120,1846 11‐1  0,45833
11  0,91667 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  95,315  75,363 11‐1  0,91667
11  1,375 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  113,132  20,6201 11‐1  1,375
12  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  263,132  32,8462 12‐1  0
12  0,125 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  267,991  4,3066 12‐1  0,125
12  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  128,347  20,6201 12‐1  0
12  0,125 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  133,207  ‐0,3826 12‐1  0,125
13  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  283,207  4,3066 13‐1  0
13  0,325 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐18,191  295,84  ‐89,4988 13‐1  0,325
13  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  267,991  ‐0,3826 13‐1  0
13  0,325 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐18,527  280,624  ‐89,8221 13‐1  0,325
 
Esforços de les barres en mur esquerra 
 
Frame Station  OutputCase  CaseType StepType  P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  M  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
19  0 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐331,777  28,318  93,3625 19‐1  0
19  1,5125 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐313,911  ‐0,551  74,1757 19‐1  1,5125
19  3,025 ENV‐ELU Comb.  Max  ‐296,045  ‐18,191  90,1953 19‐1  3,025
19  0 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐346,993  27,982  92,9634 19‐1  0
19  1,5125 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐329,127  ‐0,888  73,4922 19‐1  1,5125
19  3,025 ENV‐ELU Comb.  Min  ‐311,26  ‐18,527  89,1602 19‐1  3,025
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Esforços de les barres en mur dret 
 
Frame  Station  OutputCase  CaseType  StepType  P  V2  M3  FrameElem  ElemStation
Text  M  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text  m 
21  0  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐316,357  ‐27,982  ‐92,7987  21‐1  0
21  1,5125  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐298,491  0,888  ‐73,7241  21‐1  1,5125
21  3,025  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐280,624  18,527  ‐89,4988  21‐1  3,025
21  0  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐331,573  ‐28,318  ‐93,4926  21‐1  0
21  1,5125  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐313,706  0,551  ‐73,9094  21‐1  1,5125
21  3,025  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐295,84  18,191  ‐89,8221  21‐1  3,025
 
Esforços als punts: 
 
Frame  Joint  OutputCase  CaseType  StepType  F1  F3  M2  FrameElem 
Text  Text  Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text 
2  2  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐266,942  ‐92,7987  1 
2  ~1  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  282,798  ‐47,5312  1 
2  2  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐279,665  ‐93,4926  1 
2  ~1  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  270,065  ‐52,8251  1 
2  ~1  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐177,702  52,8251  2 
2  ~2  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  184,97  ‐142,1408  2 
2  ~1  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐181,834  47,5312  2 
2  ~2  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  180,823  ‐147,3192  2 
2  ~2  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  ‐85,396  147,3192  3 
2  ~3  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  98,036  ‐191,4216  3 
2  ~2  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐94,902  142,1408  3 
2  ~3  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  88,52  ‐193,6826  3 
2  ~3  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  3,62  193,6826  4 
2  ~4  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  10,795  ‐193,4303  4 
2  ~3  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  ‐7,666  191,4216  4 
2  ~4  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  ‐0,492  ‐195,4147  4 
2  ~4  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  92,638  195,4147  5 
2  ~5  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  ‐80,009  ‐146,9638  5 
2  ~4  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  83,133  193,4303  5 
2  ~5  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  ‐89,505  ‐151,8605  5 
2  ~5  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  184,947  151,8605  6 
2  ~6  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  ‐177,693  ‐52,3666  6 
2  ~5  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  180,814  146,9638  6 
2  ~6  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  ‐181,81  ‐57,371  6 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType  F1  F3  M2  FrameElem
Text  Text Text  Text  Text  KN  KN  KN‐m  Text 
2  ~6  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  291,832  57,371 7 
2  1  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  ‐275,966  93,3625 7 
2  ~6  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  279,089  52,3666 7 
2  1  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  ‐288,698  92,9634 7 
7  4  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  311,26  ‐89,1602 8 
7  8  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐288,27  31,7638 8 
7  4  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  296,045  ‐90,1953 8 
7  8  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐303,486  27,6856 8 
8  8  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  288,27  ‐27,6856 9 
8  10  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐148,627  8,8371 9 
8  8  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  153,486  ‐31,7638 9 
8  10  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐283,411  ‐3,9998 9 
9  10  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  148,627  3,9998 10 
9  13  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐79,961  ‐150,6597 10 
9  10  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  133,411  ‐8,8371 10 
9  13  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐95,177  ‐158,8119 10 
10  13  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  79,961  158,8119 11 
10  11  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  59,682  ‐151,6217 11 
10  13  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  ‐54,823  150,6597 11 
10  11  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐75,102  ‐160,3848 11 
11  11  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  ‐59,682  160,3848 12 
11  14  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  128,347  ‐20,6201 12 
11  11  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  ‐74,898  151,6217 12 
11  14  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  113,132  ‐32,8462 12 
12  14  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  ‐128,347  32,8462 13 
12  12  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  267,991  0,3826 13 
12  14  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  ‐263,132  20,6201 13 
12  12  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  133,207  ‐4,3066 13 
13  12  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  ‐267,991  4,3066 14 
13  3  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  295,84  89,8221 14 
13  12  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  ‐283,207  ‐0,3826 14 
13  3  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  280,624  89,4988 14 
19  1  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐27,982  346,993  ‐92,9634 15 
19  4  ENV‐ELU  Comb.  Max  ‐18,191  ‐296,045  90,1953 15 
19  1  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐28,318  331,777  ‐93,3625 15 
19  4  ENV‐ELU  Comb.  Min  ‐18,527  ‐311,26  89,1602 15 
21  2  ENV‐ELU  Comb.  Max  28,318  331,573  93,4926 16 
21  3  ENV‐ELU  Comb.  Max  18,527  ‐280,624  ‐89,4988 16 
21  2  ENV‐ELU  Comb.  Min  27,982  316,357  92,7987 16 
21  3  ENV‐ELU  Comb.  Min  18,191  ‐295,84  ‐89,8221 16 
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SANT FRUITÓS DEL BAGES ‐MEM                    Annex  10:  Estructures                                                                 Pàg.1 
   
Reaccions: 
 
Joint  OutputCase  CaseType  StepType  F3 
Text  Text  Text  Text  KN 
1  ENV‐ELS  Combin.  Max  42,847 
1  ENV‐ELS  Combin.  Min  35,984 
2  ENV‐ELS  Combin.  Max  38,59 
2  ENV‐ELS  Combin.  Min  31,72 
~1  ENV‐ELS  Combin.  Max  72,683 
~1  ENV‐ELS  Combin.  Min  61,439 
~2  ENV‐ELS  Combin.  Max  68,724 
~2  ENV‐ELS  Combin.  Min  59,927 
~3  ENV‐ELS  Combin.  Max  66,46 
~3  ENV‐ELS  Combin.  Min  60,059 
~4  ENV‐ELS  Combin.  Max  67,651 
~4  ENV‐ELS  Combin.  Min  61,243 
~5  ENV‐ELS  Combin.  Max  72,31 
~5  ENV‐ELS  Combin.  Min  63,51 
~6  ENV‐ELS  Combin.  Max  78,711 
~6  ENV‐ELS  Combin.  Min  67,471 
Valores Maximos  78,711 
Valores Minimos  35,984 
 
 
Desplaçaments: 
 
Joint  OutputCase  CaseType  StepType  U1  U3  R2 
Text  Text  Text  Text  m  m  Radians 
1  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000168 ‐0,006901  ‐0,000776 
1  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003758 ‐0,008217  ‐0,001237 
2  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000162 ‐0,006083  0,000778 
2  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003764 ‐0,007401  0,000315 
3  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,00017 ‐0,006142  ‐0,000767 
3  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005161 ‐0,007463  ‐0,001232 
4  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000175 ‐0,006963  0,000776 
4  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005156 ‐0,008282  0,000304 
8  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000174 ‐0,007127  0,000853 
8  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005157 ‐0,008352  0,000378 
Joint OutputCase CaseType  StepType  U1  U3  R2 
Text Text  Text  Text  m  m  Radians 
10  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000174  ‐0,007235 0,000864
10  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005157  ‐0,0084 0,000393
11  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000172  ‐0,0081 0,000005
11  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005158  ‐0,008603 ‐0,000446
12  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000171  ‐0,006579 ‐0,000855
12  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,00516  ‐0,007749 ‐0,001324
13  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000173  ‐0,008093 0,000129
13  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,005158  ‐0,008649 ‐0,000322
14  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000171  ‐0,00675 ‐0,000845
14  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,00516  ‐0,007859 ‐0,001311
~1  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000163  ‐0,005891 0,000823
~1  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003763  ‐0,00697 0,000366
~2  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000164  ‐0,005746 0,000599
~2  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003762  ‐0,00659 0,000153
~3  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000165  ‐0,005759 0,000217
~3  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003761  ‐0,006373 ‐0,000221
~4  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000166  ‐0,005873 ‐0,000217
~4  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,00376  ‐0,006487 ‐0,000654
~5  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000167  ‐0,00609 ‐0,000599
~5  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003759  ‐0,006934 ‐0,001043
~6  ENV‐ELS  Combin.  Max  0,000167  ‐0,00647 ‐0,000822
~6  ENV‐ELS  Combin.  Min  ‐0,003759  ‐0,007548 ‐0,001277
     
      Valores Maximos     ‐0,005746   
      Valores Minimos     ‐0,008649   
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ANNEX Nº 11. ENLLUMENAT 
 
1. Abast 
 
L’abast d’aquest annex es descriure i justificar les solucions tècniques adoptades per la instal·lació 
d’il·luminació del projecte constructiu de construcció d’una rotonda entre la carretera B-451 i BV-4511 en 
el terme municipal de Sant Fruitós del Bages.  
 
2. Normes i reglaments 
 
- Reglament electrotècnic de Baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-
BT. RD 842/2002 de 2 d’agost. 
- Ordenances Municipals d’enllumenat 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de Març de 
1964. 
 
3. Equipaments i disposició  
 
El present projecte preveu la implantació d’1 columna tipus múltiple de 14 metres d’alçada amb 4 
projectors tipus TOP-404/A60 i 4 làmpades de vapor de sodi VSAP 400 W-T en el centre de la rotonda.  
 
Les característiques tècniques de les lluminàries tipus TOP-404/A60 es poden veure amb detall a la 
informació tècnica complementaria  de l’Apèndix 2 del present Annex. 
 
4. Nivells d´ il·luminació 
 
A l’Apèndix 1 es poden observar les intensitats lumíniques, uniformitats i corbes isolux  que s’obtenen 
amb la disposició de projecte, obtingut amb programa informàtic especialitzat LUMCAL-WIN V0.1 facilitat 
per empresa especialista. 
 
Dels resultats així obtinguts podem concloure que els valors de lluminància  i uniformitats obtinguts estan 
dintre dels valors normals d’aquests tipus de il·luminació. La següent taula recull un resum de les dades 
obtingudes considerant un factor de conservació de 0.53. 
 
CARRER E m (lux) E max (lux) E min (lux) U m U ex 
ROTONDA 43 58 23 0.53 0.39
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Essent: 
E m (lux): lluminància mitja    U m: Uniformitat mitja (E min/ E m) 
E max (lux): lluminància màxima    U ex: Uniformitat extrema (E min/ E max) 
E min (lux): lluminància mínima 
 
5. Fonamentacions 
 
Als plànols d’enllumenat poden observar-se els detalls de les fonamentacions per ancoratge de la 
columna. Aquesta quedarà cimentada amb un dau de formigó armat HA-25, essent les dimensions de 
1,50x1,50 m per 0,80 m de fondària, dimensions que es justifiquen a continuació: 
 
Dimensionat cimentació 
 
 
        Ø  
           ø 219 x 6   A = 40,15 m2 
                              p = 31,5 Kg/ml 
            P   p ≈ 14 x 31,5 x 20 Kgs = 461 Kg. 
 
 
 
 
 
Vent 
 
Situació exposada 
   H  <     31     pw = 100 Kg/m2 
 
C = 0,8 
 
 
q = 0,1 t/m2 X 0,219 X 0,8 = 0,018 t/ml. 
 
M = 0,018 x 142 / 2 = 1,76 mt  Md = 1,5 x 1,76 = 2,64 mt  
σd = Md/W = 2,64 x 105 / 208,1 = 1269,1 Kg/cm2 < σadm= 2750 Kg/cm2 
 
 
 
 
Sabata 
    
 
 
                                                                                                                                  
 
N = 1,50 X 1,50 X 0,8 X 2,5 = 4,51 
 
 
P = 0,46 Tn 
  N + P + T = 9,5 mt 
 
Volc 
 
     H = 14 x 0,018 = 0,25 Tn 
      
h’ = 7 + 1 + 0,80 = 8,8 
 
 
 
Mv = 2,2 mt 
      FS = 7,125 / 2,2 = 3,2 
Me = 9,5 mt x (1,50/2) = 7,125 
 
Tensions en fonamentació 
 
     e = 2,2 / 9,5 = 0,232 
 
     e < A/6 = 1,5 / 6 = 0,25 
 
σmàx = (9,5 / 1,52) +( 6 x 2,2 / 1,53) = 4,2 + 3,9 = 8,1 T/m2 = 0,8 Kg/m2 
 
Armadura       
0,15  ø = 3,3 mm 
 
M ≈ 8,1 T/m2 x 0,672/2 = 1,8 mt/ml,   A mínima   
            ≠ ø  16 a 0,20 
 
 
M
A
X
 
1
4
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6. Subministrament elèctric 
 
S’ha sol·licitat a FECSA-ENDESA estudi i pressupost d’una nova escomesa, connectant a un pal de la 
xarxa de baixa tensió que circula paral·lelament a la carretera, a uns 60 m de distància de la nova 
rotonda. A l’Apèndix 4 d’aquest Annex figura la documentació de la sol·licitud d’escomesa i el pressupost 
de la Companyia Subministradora. 
 
Els terrenys ocupats per la canalització han estat objecte d’una ocupació temporal havent-se tingut en 
compte també la seva servitud de pas (veure Annex d’Expropiacions, nº 16). 
 
7. Instal·lació de línies i cables 
 
Per a la comprovació de la secció de cable elèctric necessària per l’alimentació de les llumeneres en 
projecte s’ha considerat la longitud existent de la futura línia única que hi ha entre el quadre de 
comandament i la columna (71 m aproximadament). Com a paràmetres de partida s’ha considerat: 
 
Tensió nominal:  380V 
Tipus conductor:  CU (conductivitat 56) 
Factor de potència:  0.95 
Lluminàries de descarrega: 1,8 (Factor multiplicador potència nominal) 
 
 
Fórmula caiguda de tensió per conductors de Cu emprada: 
 
 
      P*L 
e (%)= ----------------*100 
                                                                               56 *S* U2 
 
essent: 
e = Caiguda de tensió en % 
L =  Longitud del conductor en metres 
U = Tensió en Volts 380V 
P = Potència en W 
I = Intensitat en Ampers 
S = Secció en mm2 
 
A l’Apèndix 3 del pressent annex, on figuren els càlculs realitzats amb programa informàtic, es poden 
observar les caigudes de tensió en capçalera (al quadre de comandament). 
 
Com es pot veure, amb la secció mínima que exigeix el REBT, 6 mm2, s’obté una caiguda de tensió del 
0,48%, no superant-se el 3% de caiguda de tensió que dicta el reglament.     
Rases i arquetes 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , soterrats 
mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es poden 
veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre rasa a 
rasa a calçada i rasa sota camp. 
 
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de 
dimensions en planta 0,60x0,60 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es poden observar 
als plànols d’il·luminació. 
 
Xarxa de terra 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a piqueta instal·lada amb 
aquest objectiu. 
 
S’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els elèctrodes seran 
nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el terreny, per fora de la 
canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recobriment verd-groc.  
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ROTONDA 
Notas Instalación : SANT FRUITÓS DE BAGES
Cliente:
Código Proyecto: BA1000589
Fecha: 10/11/2010
Notas:
Luminaria: TOP-404/A60 V.s.a.p. 400W 
Colocación sobre columna de 14m de altura. 
FACTOR DE MATENIMIENTO 
Fm=FDFL·FSL·FDLU= 0.90·1·0.89=0.8010 
FDFL: 0.90 (Lámpara de Vsap 12.000h) 
FSL: 1 (mantenimiento correctivo en caso de fallo de lámpara o equipo) 
FDLU: 0.89 (IP66, contaminación media y limpieza cada 2 años) 
RESULTADOS: 
Emed = 43 lux 
Uo = 0.53 
GR màx = 43 
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
CLASIFICACIÓN 
RD 1890/2008 
Alumbrado en grolietas: 
Emed >= 40 lux 
Uo >= 0.5 
GR =<45 LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 1
ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
[m] Reflexión  [lux] [cd/m²]
Suelo 50.16x48.57 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 43 1.5
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 50.16x48.57x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 2.01 - Y 2.02
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 1.407
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 3.296
Potencia Total [kW]: 1.600
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 43 lux 23 lux 58 lux 0.53 0.39 0.73
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 43 lux 23 lux 58 lux 0.53 0.39 0.73
Suelo Luminancia (L) 1.5 cd/m² 0.8 cd/m² 6.9 cd/m² 0.54 0.12 0.22
Tipo Cálculo Sólo Dir.
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.04 % 699 cd/klm
Índices de Deslumbramiento
Observador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dirección de Observación
Lum.(x=0.70 y=0.00 z=hObs) 0 36 43 41 39 37 39 36 43 41 37 39 43 41 39 37 43 41 37
Lum.(x=0.00 y=-0.70 z=hObs) 0 36 43 41 39 37 39 36 43 41 37 39 43 41 39 37 43 41 37
Lum.(x=-0.70 y=0.00 z=hObs) 0 36 43 41 39 37 39 36 43 41 37 39 43 41 39 37 43 41 37
Lum.(x=0.00 y=0.70 z=hObs) 0 36 43 41 39 37 39 36 43 41 37 39 43 41 39 37 43 41 37
Observador Posición Observador Observador Posición Observador Observador Posición Observador
1 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 2 (x=13.00;y=0.00;z=1.50)m 3 (x=13.00;y=-13.00;z=1.50)m
4 (x=13.00;y=-26.00;z=1.50)m 5 (x=0.00;y=-26.00;z=1.50)m 6 (x=26.00;y=-26.00;z=1.50)m
7 (x=26.00;y=0.00;z=1.50)m 8 (x=-13.00;y=0.00;z=1.50)m 9 (x=-13.00;y=-13.00;z=1.50)m
10 (x=-13.00;y=-26.00;z=1.50)m 11 (x=-26.00;y=-26.00;z=1.50)m 12 (x=-26.00;y=0.00;z=1.50)m
13 (x=13.00;y=13.00;z=1.50)m 14 (x=13.00;y=26.00;z=1.50)m 15 (x=0.00;y=26.00;z=1.50)m
16 (x=26.00;y=26.00;z=1.50)m 17 (x=-13.00;y=13.00;z=1.50)m 18 (x=-13.00;y=26.00;z=1.50)m
19 (x=-26.00;y=26.00;z=1.50)m
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
40.00
44.00
48.00
52.00
L-1L-2
L-3
L-4O
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.2 Vista Lateral
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
L-1L-2L-34
O
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
L-1L-23L-4
O
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
(Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N. N.
A TOP-404 TOP-404/A60   Vsap-400W/T 336.081 4 LMP-A 1
(TOP-404/A60) (4GM-7920)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-400 WTS Vsap-400 W/T-S 55000 400 2000 4
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X 0.00;0.70;14.00 5;0;0 336.081 0.80 Vsap-400 W/T-S 1*55000
2 X -0.70;0.00;14.00 5;0;90 0.80
3 X 0.00;-0.70;14.00 5;0;180 0.80
4 X 0.70;0.00;14.00 5;0;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X 0.00;0.70;14.00 5;0;0 0.00;1.92;0.00 0 0.80 A
L-2 X -0.70;0.00;14.00 5;0;90 -1.92;0.00;0.00 0 0.80 A
L-3 X 0.00;-0.70;14.00 5;0;180 -0.00;-1.92;0.00 0 0.80 A
L-4 X 0.70;0.00;14.00 5;0;-90 1.92;0.00;0.00 0 0.80 A
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C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
O (x:-25.00 y:-24.07 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.01 DY:2.02 Iluminancia Horizontal (E) 43 lux 23 lux 58 lux 0.53 0.39 0.73
Tipo Cálculo Sólo Dir.
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.04
4.04
8.04
12.04
16.04
20.04
24.04
28.04
32.04
36.04
40.04
44.04
48.04
x
y
z
26 27 26
30 31 33 34 35 34 32
35 36 37 38 39 41 43 41 39 38
40 42 42 43 45 48 47 48 45 44 42 41
41 43 44 45 45 49 50 52 50 49 45 44 43 42
43 45 46 45 49 52 54 54 54 51 48 45 45 44 44 40
42 44 45 46 48 55 54 48 45 45 44 42 38 32
43 46 45 49 56 56 48 45 45 44 39 32 26
40 45 45 48 56 55 47 47 44 40 33 27
36 41 46 50 53 52 49 45 41 35 28
30 37 43 48 50 57 56 52 47 44 37 29 23
24 31 38 45 50 53 57 56 52 49 44 38 30 23
23 31 38 45 50 53 57 56 52 49 44 38 30
23 30 37 44 47 49 56 56 51 49 43 36
28 35 41 45 48 52 51 47 46 41 34
27 33 40 44 46 47 53 53 47 45 44 39
27 33 39 43 44 45 48 54 53 47 46 44 43
27 32 39 42 46 45 46 48 53 58 52 47 45 46 45 42
41 43 45 45 46 49 51 54 53 53 51 48 45 45 44 43
43 44 45 46 49 50 49 50 48 46 45 44 43 40
41 42 44 46 47 45 44 42 41 40 39 38
37 38 40 40 40 38 36 35 35 34 32
31 32 33 32 31 29 28 28
25 26 25
1 2
3 4
Escala 1/400
Total Partes: 4
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
Escala 1/267 Parte 1 de 4
0.00 2.67 5.33 8.00 10.66 13.33 15.99 18.66 21.33 23.99 26.66 29.32 31.99 34.65 37.32 39.99
-0.00
2.67
5.33
8.00
10.66
13.33
15.99
18.66
21.33
23.99
26.66
29.32
31.99
34.65
37.32
39.99
42.65
x
y
z
26 27 26
30 31 33 34 35 34 32
35 36 37 38 39 41 43 41 39 38
40 42 42 43 45 48 47 48 45 44 42 41
41 43 44 45 45 49 50 52 50 49 45 44 43 42
43 45 46 45 49 52 54 54 54 51 48 45 45 44 44
42 44 45 46 48 55 54 48 45 45 44
43 46 45 49 56 56 48 45 45
40 45 45 48 56 55 47 47
36 41 46 50 53 52 49
30 37 43 48 50 57 56 52
24 31 38 45 50 53 57 56 52
23 31 38 45 50 53 57 56 52
23 30 37 44 47 49 56 56 51
28 35 41 45 48 52 51 47
27 33 40 44 46 47 53 53 47 45
27 33 39 43 44 45 48 54 53 47 46 44
27 32 39 42 46 45 46 48 53 58 52 47 45 46 45
41 43 45 45 46 49 51 54 53 53 51 48 45 45 44 43
43 44 45 46 49 50 49 50 48 46 45 44 43 40
41 42 44 46 47 45 44 42 41 40 39 38
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
Escala 1/267 Parte 2 de 4
X
38.00 40.67 43.33 46.00 48.66 51.33 53.99 56.66 59.33 61.99 64.66 67.32 69.99 72.65 75.32 77.99
-0.00
2.67
5.33
8.00
10.66
13.33
15.99
18.66
21.33
23.99
26.66
29.32
31.99
34.65
37.32
39.99
42.65
x
y
z
44 40
44 42 38 32
45 44 39 32 26
47 44 40 33 27
49 45 41 35 28
52 47 44 37 29 23
52 49 44 38 30 23
52 49 44 38 30
51 49 43 36
47 46 41 34
45 44 39
44 43
45 42
43
40
38
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
Escala 1/267 Parte 3 de 4
Y
0.00 2.67 5.33 8.00 10.66 13.33 15.99 18.66 21.33 23.99 26.66 29.32 31.99 34.65 37.32 39.99
40.00
42.67
45.33
48.00
50.66
53.33
55.99
58.66
61.33
63.99
66.66
69.32
71.99
74.65
77.32
79.99
82.65
x
y
z
41 42 44 46 47 45 44 42 41 40 39 38
37 38 40 40 40 38 36 35 35 34 32
31 32 33 32 31 29 28 28
25 26 25
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Terra
Escala 1/267 Parte 4 de 4
38.00 40.67 43.33 46.00 48.66 51.33 53.99 56.66 59.33 61.99 64.66 67.32 69.99 72.65 75.32 77.99
40.00
42.67
45.33
48.00
50.66
53.33
55.99
58.66
61.33
63.99
66.66
69.32
71.99
74.65
77.32
79.99
82.65
x
y
z
38
32
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ROTONDA 
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.2 Curvas Isolux sobre:Terra_1
O (x:-25.00 y:-24.07 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.01 DY:2.02 Iluminancia Horizontal (E) 43 lux 23 lux 58 lux 0.53 0.39 0.73
Tipo Cálculo Sólo Dir.
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.04
4.04
8.04
12.04
16.04
20.04
24.04
28.04
32.04
36.04
40.04
44.04
48.04
x
y
z
28
32
32
32
36
36
36
40
40
40
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
48
48
48
48
4848
48
52
52
52
52
52
Escala 1/400
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APÈNDIX 2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3. CÀLCUL DE LÍNIES (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTONDA - CALCUL LÍNIES
Notas Instalación : SANT FRUITÓS DE BAGES
Cliente:
Código Proyecto: BA1000589
Fecha: 10/11/2010
Notas:
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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ROTONDA - CALCUL LÍNIES
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas
Datos
Proyecto: Linea 
Alimentación Trifásica
Tensión: 400 [V]
Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 85.00 400.0 6.00 1600.0 4.62 1.82 1.82 0.46
1-2 2.50 400.0 6.00 1200.0 3.46 0.04 1.86 0.47
2-3 2.50 400.0 6.00 800.0 2.31 0.03 1.89 0.47
3-4 2.50 400.0 6.00 400.0 1.15 0.01 1.90 0.48
Caída de Tensión Final: 1.90 V (0.48 %)
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ROTONDA - CALCUL LÍNIES
C. & G. CARANDINI S.A.
BA1000589
Carrerada/Verneda - 08107 Martorelles -E
10/11/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas
Grafo
Proyecto: Linea 
CM 1 2 3 4
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SEGURETAT VIÀRIA 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 12. SEGURETAT VIÀRIA  
 
 
 
Índex 
 
1. Aspectes de seguretat viària que es pretén millorar. 
 
2. Seguretat viària durant la construcció. 
 
 
3. Aspectes de contenció de vehicles. 
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ANNEX Nº 12. SEGURETAT VIÀRIA  
 
 
1. Aspectes de seguretat viària que es pretén millorar 
 
 
La repercussió d’aquest projecte en la seguretat viària de la carretera durant la seva explotació és un 
augment de les condicions de seguretat important, perquè el seu objecte és la resolució d’algunes 
millores de traçat, l’ordenació d’una cruïlla de carreteres i definir els moviments permesos a la carretera. 
 
Concretament, la millora de la seguretat viària es centra en aquest projecte, fonamentalment, en les 
següents actuacions: 
 
1. Millora del revolt del PK 0+180, adequat a la velocitat de projecte de 70 Km/h coordinant els 
traçats en planta i alçat. S’han disposat dintre de les corbes de transició en planta els punts de 
tangència dels acord vertical, en el cas de traçat en planta. 
 
2. Supressió de la pèrdua de traçat al PK 0+310 per l’existència d’un acord convex mal coordinat 
amb el revolt en planta. S’ha eliminat al preveure un traçat amb seqüència de rampes sempre 
ascendent segons al sentit progressius dels punts quilomètrics fins la rotonda que es situa al punt 
alt del traçat. 
 
3. Supressió de tot gir a esquerra, llevat de la zona periurbana, on també es prohibiran els girs a 
esquerres que es puguin realitzar a través de la nova rotonda, és a dir aquells que corresponguin 
al trànsit que va des del pont del Llobregat (BV-4512) cap a la nova rotonda (cruïlla amb la      
BV-4511), permetent-se en sentit contrari. Pel trànsit que surt dels accessos és al contrari: els 
vehicles que surtin del marge esquerre de la carretera vulguin dirigir-se cap a la BV-4512 hauran 
d’utilitzar la nova rotonda, i al contrari, els vehicles que surtin d’accessos situats al marge dret de 
la carretera podran girar a esquerra per a dirigir-se a la nova rotonda. 
 
4.  L’existència d’una rotonda recentment construïda a la cruïlla entre les carreteres B451 i N141c, i 
situada a uns 50 m de l’origen d’aquest projecte (PK0+000), permet, juntament amb la nova 
rotonda prevista en el projecte per resoldre la cruïlla entre les carreteres B451 i BV-4511 al PK 
1+150, crear un tram de 1200 m que, entre rotondes, articuli els moviments de gir a esquerra, 
que no es podran realitzar de forma directa en el tram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Eixamplament de la zona periurbana, a calçada de 7,0 metres i ampliació de voral des de 0,30 a 
0,50 m.,  i amb millores de traçat adaptades a una velocitat del tram de 50 Km/h. 
 
6. Ordenació d’alguns accessos quan conflueixen de forma molt propera, minimitzant el nombre 
d’entrades i sortides en aquest cas (cas del PK 0+480, al marge esquerra de la carretera segons 
el sentit creixent dels PK’s), o tancant algun accés que queda repetit després de la implantació de 
la nova rotonda (cas de Cal Gras al PK 1+040, al marge dret de la carretera) 
 
7. Renovació de la senyalització i dels sistemes de contenció. 
 
 
2. Seguretat viària durant la construcció 
 
Pel que fa a la seguretat viària durant la construcció, s’ha previst una organització de les obres 
compatible amb el manteniment del trànsit, llògicament afectat per la presència de les obres, que 
impliquen un abalisament, mitjançant barrera rígida, de les zones d’eixamplament, una reducció dels 
carrils, una reducció de la capacitat de la via durant la construcció, i alguns desviaments provisionals. 
 
La ralentització del trànsit, en certs moments de l’obra serà imprescindible per tal de poder mantenir la 
suficient seguretat durant l’execució. 
 
Aquesta organització de les obres queda reflectida en plànols a l’Annex 19 de la Memòria. 
 
 
3. Aspectes de contenció de vehicles 
 
En el capítol de la contenció de vehicles, i concretament pel que fa als sistemes de seguretat per al 
trànsit davant dels desnivells existents, cal dir que en aquest projecte es justifiquen (veure Annex nº 14 
de la Memòria) les solucions adoptades per a la contenció de vehicles. També s’han tingut en compte les 
prescripcions pel que fa a la protecció de motoristes, que te repercussió al sistema a preveure en la corba 
del PK 0+250. 
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ANNEX Nº 13. INVENTARI D’ACCESSOS 
 
 
 
El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona ha subministrat un inventari dels accessos existents als 
marges de la carretera B-451 en el tram interurbà. 
 
El projecte ha respectat aquests accessos, preveient la reposició de ferm, continuïtat de cunetes, etc, en 
els casos en que l’accés existent és inclòs a l’inventari rebut. En cas contrari, no s’ha previst cap obra de 
manteniment. 
 
Als plànols de planta general figuren els nous accessos numerats d’acord amb l’inventari del Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona, que figura a continuació com Apèndix nº 1, i que dóna pas al 
següent resum, on també figuren altres accessos existents, al tram periurbà. 
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 1 
PK 0+220, MARGE DRET 
ACCÉS AL BOSC 
AMPLE 6,50 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT FORMIGÓ SOBRE CUNETA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE CUNETA TTR-10 
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 2 
PK 0+280, MARGE ESQUERRE 
ACCÉS ZONA ESPORTIVA 
AMPLE 7,50 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT DE TERRA I PENDENT EN FORA CALÇADA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL SENYALS ZONA ESPORTIVA 
DRENATGE  
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
 
SITUACIÓ 3 
PK 0+480, MARGE DRET 
ACCÉS INDUSTRIA 
AMPLE 35,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT ASFALTAT 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL ILLETA CENTRAL R-101 i R-400a 
DRENATGE  
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 4 
PK 0+540, MARGE ESQUERRE 
ACCÉS AGRICOLA (CAMPS)) 
AMPLE 6,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT TERRA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I CONTINUA EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE NO 
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 5 
PK 0+640, MARGE DRET 
ACCÉS AGRICOLA (CAMPS)) 
AMPLE 6,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT TERRA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I CONTINUA EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE  
OBSERVACIONS CADENA, SITUADA AL COSTAT DE LA OBRA DE FABRICA 
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
 
SITUACIÓ 6 
PK 0+710, MARGE DRET 
ACCÉS MOLÍ D’OLI 
AMPLE 35,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT ENGRAVAT I A NIVELL DE CALÇADA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I CONTINUA EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL SENYALS INDICACIÓ MOLÍ D’OLI 
DRENATGE NO 
OBSERVACIONS SITUADA AL COSTAT DE LA OBRA DE FABRICA 
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TÍTOL PROJECTE:  
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A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 7 
PK 0+820, MARGE ESQUERRE 
ACCÉS AGRICOLA (CAMPS) 
AMPLE 14,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT TERRA I PENDENT A LA CALÇADA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE NO 
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
 
SITUACIÓ 8 
PK 1+160, MARGE DRET 
ACCÉS CASA 
AMPLE 7,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT TERRA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE NO 
OBSERVACIONS  
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TÍTOL PROJECTE:  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+550 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITOS DEL BAGES 
 
CLAU: AB-07058 
 
 
 
SITUACIÓ 9 
PK 1+270, MARGE DRET 
ACCÉS CASA I PARCEL.LA 
AMPLE 20,00 m 
PROFUNDITAT  
PAVIMENT TERRA 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL LÍNIES DISCONTINUES EN L’EIX DE CALÇADA I EN VORAL 
SENYALITZACIÓ VERTICAL NO 
DRENATGE NO 
OBSERVACIONS  
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ANNEX Nº 14. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES 
 
1. Introducció 
 
En el present annex es descriu i es justifica les solucions adoptades, així com les característiques i 
disposició dels diferents elements que constitueixen la senyalització vertical, la senyalització horitzontal i 
les barreres de seguretat contemplades al projecte, especificant la normativa i els criteris seguits en la 
seva adopció; amb l’objectiu de cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les 
obres, tant provisionals com definitives.  
 
2. Normativa aplicada 
 
En el La normativa emprada en el disseny d’aquests elements és la que es troba vigent actualment. En 
concret se segueixen els criteris recollits a la Instrucció de Carreteres 8.1-I.C., sobre senyalització vertical 
i a la publicació del MOPT “Senyales verticales de circulación”: 
 
• Tom I: “Características de las Señales” Març 1992 
• Tom II: “ Catálogo y Significado de las Señales” Juny 1992 
 
En referència a la senyalització horitzontal, es recullen els criteris de la Instrucció de Carreteres 8.2.I.C de 
la publicació del MOPU sobre “Marcas viales – Norma de carreteras 8.2-IC”. 
 
Respecte a les barreres de seguretat se segueixen els criteris continguts a la publicació del MOPTMA 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC.321/95 T y P”, i l’OC 28/2009. Per a 
adoptar els criteris de sistemes de protecció de motoristes caldrà emprar les Ordres Circulars 18/04 i 
18bis/08. 
 
3. Senyalització definitiva 
3.1. Senyalització vertical 
 
D’acord amb la Instrucció 8.1-I.C., sobre Senyalització vertical, les dimensions dels senyals de 
reglamentació adoptats són funció del tipus de via en el qual es situen. La carretera objecte del projecte 
adopta les dimensions següents per a una velocitat  Vp< 100 km/h: 
 
• Senyals triangulars de 135 cm de costat. 
• Senyals circulars de 90 cm de diàmetre. 
• Senyals d’orientació, localització i rètols complementaris, de mida variable, en funció del seu 
contingut. 
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Els senyals d’advertència de perill, de reglamentació (prioritat, prohibició, restricció i obligació) i les 
d’indicació de carrils i de serveis, seran reflexius (nivell II), sobre xapa d’acer galvanitzat. 
 
Els senyals esmentats anteriorment aniran col·locats en suports rectangulars d’acer galvanitzat, 
degudament fonamentats amb formigó del tipus HM-20. 
 
La seva posició transversal respecte la calçada serà tal que la vora que més sobresurt dels senyals disti 
com a mínim 0,50 metres de la vora exterior de la calçada, sempre que això no redueixi la visibilitat 
disponible. La part inferior dels senyals es col·locarà a 1,8 metres sobre el nivell del paviment. 
 
Aquests senyals situats en els marges de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora un angle de 3 
graus respecte de la normal, per tal de reduir els fenòmens d’enlluernament. 
 
Els senyals o plafons d’indicació d’orientació estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la 
perfilaria dels tipus 6062. El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà 
cap tipus de defecte als plegaments. També seran del nivell II de reflectància 
 
Els plafons aniran col·locats amb tubs d’alumini extorsionat d’aliatge del tipus 6062, de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. Aniran degudament fonamentats 
amb formigó del tipus HM-20. 
 
Els plafons venen dimensionats pels noms i missatges que a ells s’indiquen, d’acord amb les normes de 
composició de cartells continguts al “Plec de condicions de senyalització vertical en alumini GISA” (abril 
2002). 
 
L’alfabet utilitzat és el tipus CCRIGE per els cartells de la rotonda. 
 
La seva posició transversal respecte la calçada serà tal que la vora que més sobresurt dels senyals disti 
com a mínim 0,50 metres de la vora exterior de la calçada, sempre que això no redueixi la visibilitat 
disponible. La part inferior dels senyals es col·locarà a 2,2 metres sobre el nivell del paviment. 
 
El càlcul de dimensionat de fonamentacions i pals de sosteniment dels senyals, s’efectuarà considerant 
una pressió de vent de 200 kg/cm2, i tenint en compte tot allò assenyalat a les normes MV-103 i EM-62  
 
Les característiques fonamentals de l’acer considerades són: 
 
• Límit elàstic 2.400 kg/cm2 
• Mòdul d’elasticitat de 2.100.000 kg/cm2 
 
Les fonamentacions es calculen per a un coeficient d’estabilitat a la bolcada (moment estabilitzador / 
moment de la bolcada) mínim de 1,2 encara que la resultant no caigui dins del terç central.   
 
• Tensió admissible de 1,45 kg/cm2 
 
La fonamentació mínima considerada és de 40x40x40 cm. 
La situació en planta de les senyals verticals definitives estan ubicades als plànols de senyalització. 
 
3.2. Senyalització horitzontal (Marques viàries) 
 
La situació i el tipus de marques viàries projectades queda reflectida als Plànols, on, a més, s’indica el 
tipus de marca segons denominació de la Instrucció 8.2-IC. Marques viàries. Essent en aquest cas la 
velocitat de projecte de 70 km/h procedeix considerar una distància d’avançament de 450 metres. S’ha 
disposat un tram d’avançament de 500 metres de longitud on, al tractar-se d’un tram recte de pendent 
constant, existeix també visibilitat d’avançament. A la resta del traçat es disposarà línia contínua. 
 
Segons l’actualització de l’article 700 del PG3/75, la metodologia a seguir per a la determinació del tipus i 
composició de les marques vials és la que segueix: 
 
Les marques vials lineals aplicades en aquest projecte seran de les característiques exigides segons el 
Factor de Desgast definit per aquest article. 
 
Els valors trobats per a totes les variables que intervenen en el càlcul del factor de desgast són els 
següents: 
 
Per a marques lineals eix de calçada: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Eix o separació de carrils 4 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 11 
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Per a marques lineals vora de calçada: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Bandes laterals a carreteres de calçades úniques 3 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 10 
 
Per a marques d’illetes i inscripcions: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Passos de vianants i ciclistes, símbols, lletres i fletxes 8 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 15 
 
La pintura escollida és del tipus 1 que correspon a marques vials convencionals. La determinació de la 
seva composició es determina en funció del Factor de Desgast exigit: 
 
Factor de Desgast Classe de material 
4 – 9 Pintures 
10 – 14 
Productes de llarga durada aplicats per polvorització (termoplàstics d’aplicació en calent i 
plàstics d’aplicació en fred) o marca vial prefabricada. 
15 – 21 
Marca vial prefabricada o productes de llarga durada (termoplàstics en calent i plàstics en 
fred), aplicats per extorsió o per arrossegat 
 
Com a resultat, les marques vials lineals definides seran de color blanc i reflectants. La reflectància 
s’aconsegueix addicionant a la pintura termoplàstica microesferes de vidre reflectants, amb les 
proporcions i característiques indicades en el Plec de Prescripcions del Projecte. Seran realitzades en 
pintura termoplàstica en calent i les microesferes de vidres aplicades per polvorització. 
 
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas de cediu el pas, fletxes, zebrejats, stops, lletres, 
símbols, franges de vèrtex d’illetes sobre el paviment, etc., seran realitzades amb pintura de dos 
components, en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre. En el cas de les inscripcions 
i lletres, i segons la metodologia seguida seran aplicades per extorsió per al seu correcte funcionament. 
 
Les marques vials previstes s’indiquen en els plànols de senyalització. 
 
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques vials, dues condicions: 
• Condicions climatològiques: La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. La humitat 
relativa no ha de sobrepassar el 85%. El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no a ràfegues. 
• Condicions de la superfície a pintar: És imprescindible, abans d’aplicar una pintura, que la superfície 
estigui neta, lliure de material després o mal adherit, taques d’oli o greix, etc. Han de transcórrer, 
com a mínim, dues setmanes des que es col·loca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 
 
3.3. Abalisament 
 
Els elements de abalisament retroreflectants són uns dispositius de diferent forma, grandària i color, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma per reforçar la capacitat de 
guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i plafons 
verticals de circulació), com també d’advertir de les corrents de circulació possibles, i que, a més, poden 
ser impactats per un vehicles sense produir-li danys greus, i reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
En el nostre projecte s’han emprat els següents tipus de abalisament: 
 
• Captafars sobre tanca de seguretat metàl·lica. 
 
4. Sistemes de Contenció 
4.1. Barreres de seguretat metàl·liques 
 
D’acord amb el que indica l’Ordre Circular 28/2009 de Criteris d’Aplicació de Barreres de Seguretat 
Metàl·liques, es detecta, com conseqüència de la presència d’obstacles i desnivells, risc d’accident normal 
en els trams que seguidament s’especificaran, tenint en compte una velocitat superior a 80 Km/h. 
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Els trams són: 
 
1. Del PK 0+580 al PK 0+623,5, a ambdues marges per presència de l’Obra de Fàbrica nº 1. 
 
2. Del PK 1+161 al PK 1+200, per defensar l’obstacle que suposa una edificació propera al marge 
dret, segons el sentit l’avanç del punts quilomètrics. 
 
3. Protecció de cunetes. 
 
4. Protecció obres de drenatge transversal. 
 
En aquests casos disposem la barrera BMSNA2/T, amb els seus respectius terminals de 12,00 m.  
 
4.2. Protecció de motoristes 
 
En les circumstàncies de la nostra carretera (calçada única amb vorals de més d’1,00 m) s’haurà de 
disposar sistema de protecció per a motoristes en els casos en que, en l’àmbit del nostre projecte, ens 
trobem en la necessitat de disposar un sistema de contenció en zones exteriors de corbes de radi inferior 
a 250 m o on l’alineació immediatament  anterior tingui una velocitat específica 30 Km/h major 
(OC.18/04 i 18bis/08). 
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Apèndix 1. Informació subministrada per les companyies de serveis (PDF) 
• Aigües de Manresa 
• Agència Catalana de l’aigua 
• Electricitat 
• Red Elèctrica 
• Gas 
• Telecomunicacions 
• Servei Català de trànsit 
• Ajuntament de Sant Fruitós 
• Xarxa de benzineres 
 
Apèndix 2. Situació dels serveis existents (PDF) 
Apèndix 3. Valoració Aigües de Manresa (PDF) 
 
PLÀNOLS 
 
Plànols de Reposició dels serveis afectats (PDF) 
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ANNEX Nº 15. SERVEIS AFECTATS 
 
1. Objecte i treballs desenvolupats 
 
Es descriu a continuació l’estudi realitzat respecte de les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que les obres del projecte  obliguen a modificar o bé a restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins d’un àmbit suficient de terreny llindant l’àmbit de l’obra prevista, així com 
d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte, a escala 1:500. 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present projecte s’ha portat a 
terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles. 
L’aixecament realitzat s’ha completat amb la informació dels serveis subterranis que ens han proporcionat 
les corresponents companyies propietàries, així com qualsevol altre aclariment relatiu a les seves 
instal·lacions. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació actual. 
Després de realitzar l’aixecament dels serveis existents i disposar del traçat final de l’obra, s’han realitzat 
entrevistes amb les companyies propietàries dels serveis afectats, sota la supervisió de l’Àrea de Serveis 
Afectats del GISA, per a definir la solució de reposició dels serveis que resulten afectats per l’obra. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació futura. 
 
2. Companyies i entitats involucrades 
 
Per a la confecció del present Annex de serveis afectats, GISA ha contactat amb les diferents Companyies 
i Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d’aquests serveis urbanístics.  
 
Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 
 
AIGÜES DE MANRESA:     Xarxa d’aigua potable 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA   Xarxa de sanejament en alta 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
RED ELÉCTRICA:     Xarxa elèctrica d’alta tensió 
GAS NATURAL:        Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT    Xarxa de control de trànsit 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES  Xarxa d’enllumenat públic, d’aigua i clavegueram 
PRETROBAGES      Xarxa de benzineres 
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A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem 
referència, junt amb la còpia de les cartes de petició d’informació lliurades per GISA junt amb les 
respostes corresponents. 
 
El següent quadre mostra els telèfons del personal de les Companyies i Organismes, directament implicat 
en cada un dels serveis, amb els qui s’ha tractat la compatibilitat de cada un dels serveis presents davant 
les modificacions de traçat que comporta la realització del present projecte, i així com les solucions a 
emprar en cas de que sigui necessari. 
 
Nº SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE TELÈFON
1 Electricitat Fecsa Endesa,Baixa i Mitja 
Tensió 
REDESA, Alta Tensió 
Rafael García 
Fernández 
91-650.85.00
2 Gas Gas Natural Distribución Serveis Tècnics Centre 
Operatiu CO Bages 
93-875.40.61
3 Telèfons Telefònica  Xavier Francès 93-483.94.68
4 Aigua Potable Ajuntament de Sant Fruitós Josep Raich 938-725.522
5 Clavegueram Ajuntament de Sant Fruitós Josep Raich 938-725.522
6 Control de trànsit Servei Català de Trànsit V.Gallego 93-567.59.90
7 Sanejament d’alta Agència Catalana de l’Aigua  Isabel Gandallo 93-567.28.00
8 Xarxa de benzineres Petrobages Ferran Parera 93-872.00.00
 
 
3. Descripció de la situació actual 
 
Com es deriva de la informació rebuda i de la inspecció realitzada, la majoria de les Companyies han 
indicat la inexistència de canalitzacions i línies de subministrament en el tram de projecte. Les xarxes que 
sí existeixen a l’entorn del tram són les següents (veure també Apèndix 2 on s’ha reflectit la informació 
rebuda sobre la cartografia disponible). 
 
Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió. 
 
Trobem una línia aèria de subministrament a certes edificacions del tram periurbà i a la instal·lació 
industrial de Peinaje del  Rio  Llobregat. No obstant, el traçat d’aquesta línia es desenvolupa lluny de la 
carretera, a uns 100 metres de distància de forma aproximadament paral·lela al riu Llobregat, i en 
conseqüència no s’afecta. Precisament des d’aquesta línia es preveu fer l’escomesa per al punt de llum de 
la rotonda. 
 
Xarxa elèctrica d’alta tensió  
 
Al voltant del PK 1+020 del projecte es produeix un creuament d’una línia aèria d’alta tensió (400 KV). 
Com que el nostre traçat, en aquest punt, no s’aixeca més que el que suposa un reforç d’aglomerat sobre 
el ferm existent, no s’altera el gàlib existent de la línia aèria.  
 
Xarxa d’aigua potable 
 
La canalització d’aigua potable discorre paral·lelament a la zona industrial de Peinaje del Llobregat, i es 
desenvolupa mitjançant una canalització situada al marge nord, entre els PK 0+180 i 0+600, on la creua, 
per canviar de banda al PK 1+150 (intersecció BV-4511), on torna al costat nord de la carretera per 
donar subministrament a la zona periurbana. Existeix en aquest tram una derivació al marge sud (PK 
1+250).  
 
Es tracta d’una canonada fibrociment  de 100 mm de diàmetre fins al PK 0+150 on canvia a polietilè de 
110 mm. 
 
Xarxa d’enllumenat 
 
Entre els PK’s 0+200 i 0+360, en el marge sud de la carretera existeixen una sèrie de punts de llum, la 
posició dels quals entra en conflicte amb el traçat de la carretera B451 segons els projecte de 
condicionament. En conseqüència caldrà traslladar aquesta instal·lació d’enllumenat. 
 
4. Reposicions  a realitzar 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (veure plànols d’aquest Annex i Plànols del Document nº 2 del Projecte), es pot 
observar que es pot observar que el condicionament de la carretera, entra en conflicte amb les 
canonades existents en tres punts, ja que l’eixamplament i la construcció de la rotonda requereixen 
excavacions que interferiran amb les canalitzacions existents, que caldrà desviar. 
 
Afecció núm. 201. Xarxa d’aigua potable 
 
En el PK 0+200 existeix un creuament de la carretera  d’una canonada d’aigua, per subministrar a una 
xarxa privada. Per tal de subministrar a la zona industrial existeix un altre encreuament uns metres més 
endavant (PK 0+253). El traçat d’aquesta canonada abans d’efectuar-se el primer creuament és 
incompatible amb les obres d’esplanació, per la qual cosa caldrà desviar-la. La companyia Aigües de 
Manresa, aprofitarà aquesta actuació per tal de connectar per aquesta banda sud de la carretera la 
canonada que subministra la Zona Industrial amb la xarxa privada inicialment esmentada, quedant 
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INFORMACIÓ SOL.LICITADA VIA ACEFAT 
Ref: Sol·licitud d’Informació de serveis PMN-0065-09 
Senyors:
En relació a la seva sol·licitud amb data 03/08/2009, Ref: Millora General, 
Condicionament i Millores de Seguretat al Carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550, al 
terme municipal de SANT FRUITÓS DE BAGES, els adjuntem el grafiat de plànols 
sol·licitat corresponent a les instal·lacions subterrànies de FECSA ENDESA. 
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja 
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i  
només tenen validesa pel projecte. 
Us recordem que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol, a l’hora de l’execució 
d’aquest projecte caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i depenent de la zona 
d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control. 
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per saludar-vos. 
Salutacions, 
GESTIO DE TIC CATALUNYA 
Tel.  902 996 600 
Fax. 935 077 623 
ordenesticcat@endesa.es
Annexos: Plànols, numerats de l’1 al 20 
Ref: 48128
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 18/10/2010, Ref: 48128, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.
Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.
Anexos:
Planos, numerados 48128 - 214168 - BT, 48128 - 214157 - AT-MT, 48128 - 214160 -
BT, 48128 - 214163 - AT-MT, 48128 - 214166 - BT, 48128 - 214167 - BT
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA
1
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA
2
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Escala: 1:8734
Huso: 31 X: 408763 Y: 4624607 
Ref: 48128
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 18/10/2010 
Plano: MAPA ÍNDICE
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Huso: 31 X: 408928 Y: 4625008 
Ref: 48128 - 214157 Plano: AFECTACION AT/MT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 18/10/2010 
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Escala: 1:500
Huso: 31 X: 408517 Y: 4623954 
Ref: 48128 - 214163 Plano: AFECTACION AT/MT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 18/10/2010 
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Ref: 48128 - 214160 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 18/10/2010 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A.:
• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.
• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural
Distribución, S.A.
• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.
• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.
• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.
• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.
• De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com
• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.
• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.
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• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..
• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.
• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.
• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
• En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.
• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
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• Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.
• Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a
Conexiones AP Zona Este
Unidad Afecciones Red
Plaza del Gas, 2
Edificio C, 1ª planta
08003 Barcelona
Teléfono de contacto: 934025264/934025245
sdesplazamien@gasnatural.com
• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.
• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.
• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.
• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.
• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.
• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................
Dirección:
Tel:
Fax:
- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................
- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………
- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..
- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….
- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Fecha Entrega:
18-10-2010
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.
48128-214164
Sant Fruitos del Bages
Proyecto:48128 Punto:214164
Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta el día de la fecha, TIENEN CARÁCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, según consta en la carta adjunta. En el momento de iniciar las obras deberán contactar con nuestros Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA: 06/10/2010
Escala: 1/500
CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
ACOMETIDA
BAJA
MEDIA A
MEDIA B
ALTA A
ALTA B
MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido ZI - No Definido
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELECOMUNICACIONS 
 
 
 
Telefónica de España
Direcció Operatiu Est
Gerència  Planta Externa Est
Av. Madrid 202
08014- BARCELONA
Tel: 934839468
Fax: 934839008
Barcelona 29-07-2009N/Referència:  46014
S/Referència:
GISA
MIGUEL TORAN I VILLANUEVA
C/VERGOS, 36-42
08017 BARCELONA
Assumpte: Registre de Serveis
Senyors:
Em plau trametre-us la informació que ens vau sol·licitar referent a l'obra situada a:
CARRETERA B-451 PK 0,050 AL 1,550 CLAU AB-07058
Us hem de comunicar que, atès que es tracta d'una informació aproximada, en cas
que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap responsabilitat
al·legant que l'esmentada informació és defectuosa, ja que s'ha de tenir en compte
que les dades, els plànols i les acotacions son orientatives, degut a que les nostres
instal·lacions i el seu entorn geogràfic estan sotmesos a modificacions constants.
Per a qualsevol aclariment o per ampliar  la  informació,  podeu adreçar-vos al:
 correu electrnnic:  serveis.barcelona@telefonica.es
Atentament el saluda
  Xavier Francès i Farré
Responsable Grup Estable 
Registres
BARCELONA
Si calgués la modificació de les instal·lacions telefòniques, ho hauràn de 
sol·licitar per escrit al fax del Centre de Control: 934839104 o bé a la adreça de 
correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.es
Preguem que les futures peticions des serveis les tramiteu per correu 
electrònic, amb arxius en format digital (preferentment .pdf), a l'adreça :
serveis.barcelona@telefonica.es
Garantitzan amb això, un major control i agilitat, de les respostes a les peticions 
que ens facin.

Telefónica de España
Dirección Operativo Este
Gerencia Planta Externa Catalunya
Av. Madrid 202-204
08014- BARCELONA
Tel: 934839468
Fax: 934839008
N/Referencia: 48128-214159 Barcelona 18/10/2010
S/Referencia:
184 OFICINA CONSULTORA SL
C/ Muntaner, 337
08021 - Barcelona
Asunto: Registro de Servicios
Señores:
Me complace remitirle la información que nos solicitó referente a la obra situada en:
CENTRE ROTONDA
Proyecto:
Coordenadas:
Les hemos de comunicar que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios sean dañados no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que se
ha de tener en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a
que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Si hiciese falta la modificación de las instalaciones telefónicas, lo habrán de solicitar
a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es
Atentamente le saluda,
Xavier Francès i Farré
Responsable Grupo Estable
Registros
Ca la Rossa
Cal Gras
CA            LA              ROSA
CAL               GRAS
Fecha Entrega:
18-10-2010
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
48128-214159
Sant Fruitos del Bages
Proyecto:48128 Punto:214159
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
Telefónica de España
Dirección Operativo Este
Gerencia Planta Externa Catalunya
Av. Madrid 202-204
08014- BARCELONA
Tel: 934839468
Fax: 934839008
N/Referencia: 48128-214165 Barcelona 18/10/2010
S/Referencia:
184 OFICINA CONSULTORA SL
C/ Muntaner, 337
08021 - Barcelona
Asunto: Registro de Servicios
Señores:
Me complace remitirle la información que nos solicitó referente a la obra situada en:
INICI EIX
Proyecto:
Coordenadas:
Les hemos de comunicar que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios sean dañados no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que se
ha de tener en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a
que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Si hiciese falta la modificación de las instalaciones telefónicas, lo habrán de solicitar
a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es
Atentamente le saluda,
Xavier Francès i Farré
Responsable Grupo Estable
Registros
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ARQ 339
Fecha Entrega:
18-10-2010
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
48128-214165
Sant Fruitos del Bages
Proyecto:48128 Punto:214165
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
Telefónica de España
Dirección Operativo Este
Gerencia Planta Externa Catalunya
Av. Madrid 202-204
08014- BARCELONA
Tel: 934839468
Fax: 934839008
N/Referencia: 48128-214162 Barcelona 18/10/2010
S/Referencia:
184 OFICINA CONSULTORA SL
C/ Muntaner, 337
08021 - Barcelona
Asunto: Registro de Servicios
Señores:
Me complace remitirle la información que nos solicitó referente a la obra situada en:
FI EIX
Proyecto:
Coordenadas:
Les hemos de comunicar que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios sean dañados no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que se
ha de tener en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a
que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Si hiciese falta la modificación de las instalaciones telefónicas, lo habrán de solicitar
a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es
Atentamente le saluda,
Xavier Francès i Farré
Responsable Grupo Estable
Registros
Fecha Entrega:
18-10-2010
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
48128-214162
Sant Fruitos del Bages
Proyecto:48128 Punto:214162
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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APÈNDIX 2.  SITUACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS (PDF) 
 
 
 














  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS (PDF) 
 
 
 
  













 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 4. VALORACIONS AIGÜES DE MANRESA (PDF) 
 
 
 
  
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 16 
 
EXPROPIACIONS 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
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ANNEX Nº 16. EXPROPIACIONS 
 
1. Memòria 
 
1.1. Descripció i generalitats 
 
El present projecte de condicionament de la carretera B451 a Sant Fruitós de Bages, implica la necessitat 
d’expropiació de certs dels terrenys que se situen junt a la carretera per tal de dur a terme els 
eixamplaments, rotonda, obres de drenatge, i reposició de serveis afectats contemplats en el projecte. 
 
Totes les finques afectades són de naturalesa rústica i  urbana (zona industrial de Peinaje del rio 
Llobregat) i per a la seva localització s’ha utilizat el visor SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiente i 
Medio Rural i Marino, i per a la seva identificació s’ha acudit a la Sede Electrònica del Catastro del 
Ministerio de Economia y Hacienda, a partir dels quals hem obtingut les dades que figuren a l’Apèndix 3 
d’aquest Annex. 
 
L’alternativa de desviament dels serveis s’ha realitzat segons les instruccions de l’Àrea de Serveis Afectats 
de GISA. A partir d’aquest traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, de servitud de pas i 
d’ocupació temporal corresponents, d’acord a la taula  de la pagina 46 del Manual d’estructuració 
informàtica (MAN-05v01/03-03-03) de GISA/REGSA. 
 
1.2. Criteris adoptats 
 
1.2.1. Línia d’expropiació 
 
Criteri general d’expropiació 
Els criteris adoptats per establir la línia d’expropiació es basa en el croquis 4 facilitat per GISA per a 
carreteres convencionals, i que pot observar-se a continuació. Com es pot veure s’adoptarà com a línia 
d’expropiació la resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior d’explanació. Això tindrà 
l’excepció a les parcel·les on existeixi una edificació, i en el cas del vial interior de la zona industrial, que 
en aquest cas no es veuran afectades per expropiació. 
 
El criteri considerat per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà la que queda acotada 
entre els seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia 
d’expropiació definida anteriorment.  
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1.2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Les finques afectades per aquest Projecte figuren en el Cadastre de naturalesa rústica i urbana.  
En els plànols que figura com Apèndix 3 d’aquest Annex es pot observar la numeració de les diferents 
finques afectades pel condicionament de la carretera. 
 
En particular, una sèrie de finques queden a més a més afectades pel desviament dels serveis 
d’abastament d’aigua potable.  
 
El desviament de la canonada d’aigua que discorre paral·lelament a la carretera B451 obliga al seu pas 
per aquestes finques, generant l’expropiació corresponent a la implantació de arquetes (2 x 2 = 4m2), i 
una servitud de pas de 2 m d’ample i una ocupació temporal de 10 m d’ample. 
 
A l’Apèndix 1 d’aquest Annex figura la justificació de la titularitat d’aquestes finques, i a l’Apèndix 3 
s’inclou una taula  resum de les finques ocupades, la seva titularitat i la valoració de l’expropiació feta 
d’acord amb els criteris que més endavant s’especifiquen. 
 
1.2.3. Justificació de les servituds de pas i ocupacions temporals de SS.AA 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que certs eixamplaments construcció de la rotonda en 
projecte compromet canalitzacions actual de subministrament d’aigua potable, els quals deuran de ser 
reposats.  
 
De l’anàlisi de solucions possibles duta a terme amb el Àrea de Serveis Afectats de GISA, s’arriba a la 
conclusió, que la solució mes adient tècnica i econòmicament, passa per la construcció de canalitzacions 
subterrànies tal i com queda reflectit als plànols de Projecte, per tornar a la situació actual el mes aviat 
possible i afectar la mínima superfície de servitud. 
 
 
1.2.4. Valoració dels terrenys 
 
Després de les consultes realitzades, per a la valoració dels terrenys afectats s’ha pres el valor d’1,2 €/m2  
en tots els casos d’expropiació de finques rústiques, de 3€/m2 per als casos de finques de naturalesa 
urbana, del 40% (0,48 €/ m2) en el cas de servitud de pas subterrània, i un 10% anual (0,12 €/ m2 i any) 
per les ocupacions temporals. Tenint en compte que l’obra de construcció dels desviaments s’estima serà 
de 2 mesos, es considera l’ocupació temporal a raó de 0,020 €/ m2. 
 
Al final d’aquest Annex figura la valoració de les expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas. 
 
Sense tenir caràcter vinculant la valoració dels terrenys a expropiar i a ocupar és de: 30.513,15 € 
(trenta mil cinc-cents tretze euros amb quinze cèntims), en el global de l’actuació, que 
s’incorporen al Pressupost per al Coneixement de l’Administració. 
 
 
2. Plànols 
 
A continuació, a l’Apèndix 2 d’aquest Annex i als plànols del projecte (Document 2), es reprodueixen els 
plànols de projecte relatius a expropiacions, on es mostren les finques a expropiar, les servituds de pas, 
les ocupacions temporals, etc. 
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3. Relació de bens i drets afectats 
 
A l’Apèndix 3 queda resumit en forma de taula cadascuna de les propietats afectades, diferenciant les 
expropiacions de les ocupacions temporals (Sup OT Serveis), ocupacions temporals per abocadors (Sup. 
OT Abocadors) i de les servituds de pas subterrani. (Sup. Serv. Sub.).  
 
 
4. Valoració dels drets afectats 
 
Els drets afectats s’han valorat, a l’Apèndix 3, resultant el següent import de les expropiacions: 
 
EXPROPIACIONS 
Superfície   Valoració 
Totals € 
total m2 €/m2 
zona rústica 18.599,42 1,20 22.319,30 
zona urbana 2.785,96 3,00 8.357,89 
zona periurbana 967,55 1,20 1.161,06 
TOTAL 22.352,93   31.838,25 € 
    
OCUPACIÓ TEMPORAL SERVEIS 
Superfície   Valoració 
Totals € 
total m2 €/m2 
zona rústica - (0,12 anuals) 2.377,62 0,12 285,31 
zona urbana - (0,12 anuals) 1.024,19 0,12 122,90 
zona periurbana - (0,12 anuals) 24,52 0,12 2,94 
Abocadors (Sant Fruitós de Bages) 2.064,00 0,12 247,68 
Abocadors (Sallent) 11.508,50 0,12 1381,02 
TOTAL 16.998,83   2.039,86 € 
    
SERVITUD DE PAS SUBTERRÀNIES 
Superfície   Valoració 
€/m2 Totals € total m2 
zona rústica 511,044 0,48 245,30 
zona urbana 158,837 0,48 76,24 
TOTAL 669,88   321,54 € 
TOTALS 40.021,65   34.199,65 € 
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Sede Electrónica del Catastro
CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Provincia de BARCELONA 
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES 
Proyección: U.T.M. Huso: 31 
ESCALA 1:6,000
100m 0 100 200m
(408,001 ; 4,624,728)
(408,001 ; 4,623,948)
(409,441 ; 4,624,728)
(409,441 ; 4,623,948)
Coordenadas del centro: X = 408,721 Y = 4,624,338 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro 25/11/10
Sede Electrónica del Catastro
CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Provincia de BARCELONA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES
Proyección: U.T.M. Huso: 31 
ESCALA 1:8,000 
100m 0 100 200m
(407,721 ; 4,625,339)
(407,721 ; 4,624,299)
(409,641 ; 4,625,339)
(409,641 ; 4,624,299)
Coordenadas del centro: X = 408,681 Y = 4,624,819 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro 25/11/10
Página 1 de 1Impresión del mapa
25/11/2010https://www.sedecatastro.gob.es/Cartografia/CroquisPDF.aspx?del=8&mapa=508,218&fondo=CC&srs=EPSG:23031&xmin=407879.60...
Sede Electrónica del Catastro
CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Provincia de BARCELONA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES
Proyección: U.T.M. Huso: 31 
ESCALA 1:8,000 
100m 0 100 200m
(407,721 ; 4,625,752)
(407,721 ; 4,624,712)
(409,641 ; 4,625,752)
(409,641 ; 4,624,712)
Coordenadas del centro: X = 408,681 Y = 4,625,232 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro 25/11/10
Página 1 de 1Impresión del mapa
25/11/2010https://www.sedecatastro.gob.es/Cartografia/CroquisPDF.aspx?del=8&mapa=508,218&fondo=CC&srs=EPSG:23031&xmin=407879.60...
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000030000DO
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 3
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
3.910,62
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
3.910,62
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
FERRER PUJOL JOSEP
NIF
39275560R
DOMICILIO FISCAL
CL JOAN MIRO 3
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 3
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
59.019
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,624,000
4,624,200
408,200 408,400 408,600
408,600 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 76e4 c8c1 e572 5594
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000030000DO
HOJA 1/2
REFERENCIA CATASTRAL
8339801DG0283N0001LO
LOCALIZACIÓN
PL AMP. TORROELLA DE BAIX
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
5.727
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090210000DQ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9021
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
389
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090020000DX
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9002
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
6.188
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090120000DH
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9012
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
870
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 76e4 c8c1 e572 5594
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS  COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000030000DO
HOJA 2/ 2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090250000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9025
NO INFORMADO. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
1.856
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
-----
LOCALIZACIÓN
-----
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
-----
NIF
-----
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 76e4 c8c1 e572 5594
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000030000DO
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a E- Pastos 00 0,3072 3.072 10,45
   b C- Labor o Labradio seca.... 02 0,3352 3.352 364,75
   c C- Labor o Labradio seca.... 02 2,4423 24.423 2.658,66
   d E- Pastos 00 1,0078 10.078 34,58
   e MM Pinar maderable 03 1,1238 11.238 106,59
   f C- Labor o Labradio seca.... 02 0,6758 6.758 735,59
   g I- Improductivo 00 0,0098 98 0,00
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 76e4 c8c1 e572 5594
Sede Electrónica del Catastro
CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Provincia de BARCELONA 
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES 
Proyección: U.T.M. Huso: 31 
ESCALA 1:6,000
100m 0 100 200m
(408,001 ; 4,624,728)
(408,001 ; 4,623,948)
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(409,441 ; 4,623,948)
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Consulta del Ciudadano por Localización
¿Cómo se pueden obtener datos protegidos (titularidad y valor catastral) de los inmuebles y certificados telemáticos 
de los mismos?
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 8743101DG0284S0001PA        Obtener etiqueta     Copiar referencia al portapapeles
Localización
CR ARTES-P.A 
08272 SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Clase Urbano
Superficie(**) 20.452 m2
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Industrial
Año construcción local principal 1963
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización
CR ARTES-P.A 
SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Superficie construida 20.452 m2
Superficie suelo 38.993 m2
Tipo Finca Parcela con un unico inmueble
Elementos Construidos del Bien Inmueble
Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)
INDUSTRIAL 1 00 01 12.326
ALMACEN 1 00 01 4.651
ALMACEN 1 00 01 46
OFICINA 1 00 01 130
ALMACEN 1 00 01 402
ALMACEN 1 00 01 909
ALMACEN 1 00 03 1.595
ALMACEN 1 00 02 393
 Volver 
Page 1 of 1Sede Electrónica del Catastro
25/11/2010https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U...
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8743101DG0284S0001PA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CR ARTES-P.A
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN
 1963
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
20.452
VALOR SUELO [Eur]
1.744.537,33
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
1.295.603,86
VALOR CATASTRAL [Eur]
3.040.141,19
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CR ARTES-P.A
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
20.452
SUPERFICIE SUELO [m²]
38.993
TIPO DE FINCA
Parcela con un unico inmueble
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000
4,624,200
4,624,300
4,624,400
4,624,500
408,600 408,700 408,800 408,900
408,900 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: be13 cc69 b073 19f5
NO EXISTEN COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8743101DG0284S0001PA
Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²
HOJA 1/1
INDUSTRIAL 1 00 01 12.326
ALMACEN 1 00 01 4.651
ALMACEN 1 00 01 46
OFICINA 1 00 01 130
ALMACEN 1 00 01 402
ALMACEN 1 00 01 909
ALMACEN 1 00 03 1.595
ALMACEN 1 00 02 393
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: be13 cc69 b073 19f5
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8741101DG0284S0001MA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL 862
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN
 1970
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
3.449
VALOR SUELO [Eur]
1.093.256,48
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
168.510,23
VALOR CATASTRAL [Eur]
1.261.766,71
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
SINTETICOS DEL LLOBREGAT
NIF
A08242950
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL 862
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
3.449
SUPERFICIE SUELO [m²]
25.000
TIPO DE FINCA
Parcela con un unico inmueble
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500
4,624,000
4,624,100
4,624,200
408,500 408,600 408,700
408,700 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ce33 45e1 089c 0e44
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8741101DG0284S0001MA
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A00800048------
LOCALIZACIÓN
----
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
--
NIF
----
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
----
DOMICILIO FISCAL
--
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000450000DE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 45
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
6.390
NIF
A08134728
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000470000DZ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 47
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
29.714
NIF
39334488A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
BRUNET BENITEZ VALENTIN
DOMICILIO FISCAL
CL VALENTI VINTRO 3
08270 NAVARCLES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
-----
LOCALIZACIÓN
-----
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
-----
NIF
-----
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ce33 45e1 089c 0e44
ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8741101DG0284S0001MA
Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²
HOJA 1/1
INDUSTRIAL 3.402
INDUSTRIAL 21
INDUSTRIAL 26
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ce33 45e1 089c 0e44
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8642001DG0284S0001OA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL 861  Suelo
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
72.428,24
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
72.428,24
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL 861
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0
SUPERFICIE SUELO [m²]
1.325
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000
4,624,150
4,624,200
4,624,250
408,600 408,650 408,700
408,700 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 85d3 d4fc 3c39 4121
NO EXISTEN COLINDANTES
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8745501DG0284N0001DE
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL 860  Suelo
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
192.030,49
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
192.030,49
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL 860
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0
SUPERFICIE SUELO [m²]
3.513
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,400
4,624,500
408,700 408,800
408,800 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 693a 47f6 d5c7 fe84
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8745501DG0284N0001DE
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000420000DX
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 42
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
161.206
NIF
38371478A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090190000DP
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9019
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.229
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090190000DP
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9019
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.229
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
-----
LOCALIZACIÓN
-----
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
-----
NIF
-----
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 693a 47f6 d5c7 fe84
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8543501DG0284S0001LA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL 860
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN
 1963
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
691
VALOR SUELO [Eur]
48.015,80
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
11.003,48
VALOR CATASTRAL [Eur]
59.019,28
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL 860
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
691
SUPERFICIE SUELO [m²]
1.098
TIPO DE FINCA
Parcela con un unico inmueble
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500
4,624,260
4,624,280
4,624,300
408,600 408,620 408,640
408,640 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: bde0 7c52 c296 d242
NO EXISTEN COLINDANTES
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8643801DG0284S0001MA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL 860
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN
 1963
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
462
VALOR SUELO [Eur]
45.479,46
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
7.356,86
VALOR CATASTRAL [Eur]
52.836,32
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL 860
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
462
SUPERFICIE SUELO [m²]
1.040
TIPO DE FINCA
Parcela con un unico inmueble
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500
4,624,300
4,624,320
4,624,340
408,600 408,620 408,640 408,660
408,660 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: d10d b717 82b9 c280
NO EXISTEN COLINDANTES
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000020000DM
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 2
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o Labradio secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
952,53
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
952,53
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
JOSEP FERRER PUJOL
NIF
--
DOMICILIO FISCAL
CL CTRA DE BERGA 1
08580 SANT QUIRZE DE BESORA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 2
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
8.751
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,200
4,624,300
408,400 408,500 408,600
408,600 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 60cd 64a4 5440 c380
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000020000DM
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000010000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 1
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
4.728
NIF
A08134728
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090210000DQ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9021
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
389
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090250000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9025
NO INFORMADO. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
1.856
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 60cd 64a4 5440 c380
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000010000DF
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 1
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o Labradio secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
514,59
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
514,59
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
NIF
A08134728
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 1
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
4.728
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,300
4,624,400
408,500 408,600 408,700
408,700 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: b21e ed06 2344 d032
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000010000DF
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000020000DM
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 2
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
8.751
NIF
--
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
JOSEP FERRER PUJOL
DOMICILIO FISCAL
--
--
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090250000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9025
NO INFORMADO. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
1.856
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: b21e ed06 2344 d032
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000350000DO
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 35
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o labradio regadio 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
1.481,30
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
1.481,30
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
NIF
38371478A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 35
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
4.719
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,400
4,624,500
408,500 408,600 408,700
408,700 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ae6e e4f2 2a51 1e17
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000350000DO
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000370000DR
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 37
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
19.176
NIF
A08134728
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090180000DQ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9018
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
990
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090250000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9025
NO INFORMADO. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
1.856
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ae6e e4f2 2a51 1e17
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000360000DK
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 36
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o labradio regadio 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
7.406,77
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
7.406,77
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
NIF
38371478A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 36
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
23.594
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,624,400
4,624,600
4,624,800
408,400 408,600 408,800
408,800 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 02cd b102 4549 170a
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000360000DK
HOJA 1/2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000380000DD
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 38
T.DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
235.353
NIF
39275560R
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
FERRER PUJOL JOSEP
DOMICILIO FISCAL
CL JOAN MIRO 3
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000400000DR
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 40
V.DEL HORTS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
3.936
NIF
39275560R
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
FERRER PUJOL JOSEP
DOMICILIO FISCAL
CL JOAN MIRO 3
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000390000DX
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 39
V.DEL HORTS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
4.388
NIF
39301851A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
ESPINALT PONSA JESUS
DOMICILIO FISCAL
CL NOU 17
08270 NAVARCLES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090180000DQ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9018
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
990
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 02cd b102 4549 170a
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS  COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000360000DK
HOJA 2/ 2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090040000DJ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9004
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.788
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 02cd b102 4549 170a
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000580000DQ
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 58
T DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o labradio regadio 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
117,90
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
117,90
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
NIF
38371478A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 58
T DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
376
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,500
4,624,600
408,600 408,700 408,800
408,800 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f38a 715e 4f64 80d9
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000580000DQ
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000340000DM
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 34
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
184.035
NIF
38371478A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090040000DJ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9004
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.788
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f38a 715e 4f64 80d9
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000420000DX
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 42
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
28.896,85
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
28.896,85
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
NIF
38371478A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 42
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
161.206
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/5000
4,624,400
4,624,600
4,624,800
408,800 409,000 409,200
409,200 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f764 c548 bf4e 5f61
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000420000DX
HOJA 1/2
REFERENCIA CATASTRAL
8745501DG0284N0001DE
LOCALIZACIÓN
CL 860
SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
3.513
NIF
A08134728
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090190000DP
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9019
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.229
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090240000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9024
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
841
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090190000DP
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9019
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.229
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f764 c548 bf4e 5f61
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS  COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000420000DX
HOJA 2/ 2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090050000DE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9005
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
33.781
NIF
Q0801031F
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
DOMICILIO FISCAL
CL PROVENçA 204
08036 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
-----
LOCALIZACIÓN
-----
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
-----
NIF
-----
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f764 c548 bf4e 5f61
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000420000DX
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a CR Labor o labradio rega.... 00 8,0108 80.108 25.148,26
   c I- Improductivo 00 0,2079 2.079 0,00
   e O- Olivos secano 00 2,9478 29.478 1.037,22
   f MB Monte bajo 00 0,4165 4.165 18,33
   g V- Viña secano 01 1,5642 15.642 2.217,52
   h CR Labor o labradio rega.... 00 0,1213 1.213 380,67
   i E- Pastos 00 2,7587 27.587 94,85
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f764 c548 bf4e 5f61
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000340000DM
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 34
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
9.471,85
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
9.471,85
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
NIF
38371478A
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 34
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
184.035
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/8000
4,624,500
4,625,000
408,500 409,000
409,000 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: fff0 8d1c 1a29 592b
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000340000DM
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000240000DY
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 24
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
131.028
NIF
B62154232
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000580000DQ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 58
T DE DALT. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
376
NIF
38371478A
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
ROCH ROJAS JUAN
DOMICILIO FISCAL
CR ARTES                  SN
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090040000DJ
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9004
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.788
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: fff0 8d1c 1a29 592b
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000340000DM
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a MM Pinar maderable 02 5,9248 59.248 787,38
   b C- Labor o Labradio seca.... 02 7,3517 73.517 8.003,16
   c MM Pinar maderable 02 5,1270 51.270 681,31
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: fff0 8d1c 1a29 592b
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000410000DD
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 41
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
833,99
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
833,99
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
NIF
39298903E
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 41
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
17.067
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500
4,624,800
4,624,900
4,625,000
408,900 409,000 409,100
409,100 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 110f 1e1e 9589 6816
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000410000DD
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000330000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 33
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
323
NIF
39298903E
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000320000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
15.328
NIF
39320836J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090240000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9024
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
841
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090050000DE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9005
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
33.781
NIF
Q0801031F
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
DOMICILIO FISCAL
CL PROVENçA 204
08036 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 110f 1e1e 9589 6816
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000410000DD
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a C- Labor o Labradio seca.... 03 0,4546 4.546 293,36
   b I- Improductivo 00 0,0306 306 0,00
   c C- Labor o Labradio seca.... 02 0,4661 4.661 507,26
   d MB Monte bajo 00 0,7554 7.554 33,37
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 110f 1e1e 9589 6816
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000330000DF
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 33
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Almendro secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
9,70
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
9,70
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
NIF
39298903E
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 33
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
323
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,900
4,625,000
408,800 408,900 409,000
409,000 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 7811 f28f 7e13 a3d1
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000330000DF
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000410000DD
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 41
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
17.067
NIF
39298903E
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000320000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
15.328
NIF
39320836J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 7811 f28f 7e13 a3d1
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000320000DT
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
488,73
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
488,73
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
NIF
39320836J
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
15.328
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,624,900
4,625,000
4,625,100
408,900 409,000 409,100
409,100 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f0a9 5d34 9ce5 b1cb
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000320000DT
HOJA 1/2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000330000DF
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 33
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
323
NIF
39298903E
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000410000DD
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 41
LA TORRE. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
17.067
NIF
39298903E
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
CLOSA FIGULS JOAQUIN
DOMICILIO FISCAL
PJ SANT JOAN 14
08243 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000290000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 29
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
13.495
NIF
B62154232
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000570000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 57
V.DEL HORTS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
1.206
NIF
39320836J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f0a9 5d34 9ce5 b1cb
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS  COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000320000DT
HOJA 2/ 2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090230000DL
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9023
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
298
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090050000DE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9005
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
33.781
NIF
Q0801031F
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
DOMICILIO FISCAL
CL PROVENçA 204
08036 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f0a9 5d34 9ce5 b1cb
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000320000DT
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a MB Monte bajo 00 0,8121 8.121 35,85
   b C- Labor o Labradio seca.... 03 0,7008 7.008 452,27
   c E- Pastos 00 0,0199 199 0,61
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: f0a9 5d34 9ce5 b1cb
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000570000DG
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 57
V.DEL HORTS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
3,31
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
3,31
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
NIF
39320836J
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 57
V.DEL HORTS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
1.206
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,625,000
4,625,100
408,900 409,000
409,000 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 9a78 5275 1422 dd9e
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000570000DG
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000320000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
15.328
NIF
39320836J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 9a78 5275 1422 dd9e
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000570000DG
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a I- Improductivo 00 0,0199 199 0,00
   b E- Pastos 00 0,1007 1.007 3,31
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 9a78 5275 1422 dd9e
Consulta y certificación de Bien Inmueble 
 Cartografía  Certificaciones catastrales
Cartografía Catastro
Cartografía Internet
Imprimir Croquis
Cartografía 3D
FXCC
¿Qué es un FXCC?
Finalidad:
AB-07058
 Actualizar Finalidad
   Datos Alfanuméricos
 Certificación de Bien Inmueble.  
 Certificación de Bien Inmueble sin valor catastral.  
 Certificación de Referencia Catastral. 
   Datos Descriptivos y Gráficos
 Se ha detectado una inconsistencia en los datos de este inmueble que impiden la 
emisión de una certificación descriptiva y gráfica. 
Puede comunicar esta eventualidad a la Gerencia del Catastro correspondiente 
para que se tomen las medidas oportunas.  
 Enviar a la gerencia 
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 08212A008000240000DY        Obtener etiqueta     Añadir a certificación múltiple
Localización
Polígono 8 Parcela 24 
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Valor catastral suelo 3.953,70 €
Valor catastral construcción 0,00 €
Valor catastral 3.953,70 €
Año valor 2010
Fecha de modificación en Catastro 10/11/2003
Fecha de alteración 20/12/1999
Datos de titularidad catastral
Nombre OLÇICABRI SL 
NIF/CIF B62154232
Domicilio fiscal
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02 
08027 BARCELONA (BARCELONA)
Derecho
100,00% de Propiedad 
    
Fecha de modificación en Catastro 10/11/2003
Fecha de alteración 20/12/1999
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización
Polígono 8 Parcela 24 
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Superficie suelo 131.028 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha) V
a MM Pinar maderable 02 3,2087
b C- Labor o Labradio secano 02 0,6347
c MM Pinar maderable 03 0,2955
d C- Labor o Labradio secano 02 1,1378
Página 1 de 2Sede Electrónica del Catastro
25/11/2010https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=R&...
e E- Pastos 00 0,2348
f MM Pinar maderable 02 7,0123
g C- Labor o Labradio secano 02 0,5790
 Volver 
Página 2 de 2Sede Electrónica del Catastro
25/11/2010https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=R&...
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000310000DL
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 31
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Pastos 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
10,46
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
10,46
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
NIF
B62154232
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 31
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
3.075
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,625,000
4,625,100
408,800 408,900
408,900 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 43ab 6e3b e7e7 612b
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000310000DL
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000300000DP
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 30
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
39.365
NIF
B62154232
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090140000DA
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9014
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.568
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 43ab 6e3b e7e7 612b
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000300000DP
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 30
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
3.393,51
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
3.393,51
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
NIF
B62154232
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 30
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
39.365
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,625,000
4,625,200
4,625,400
408,600 408,800 409,000
409,000 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ed39 9bab 4665 4c9f
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000300000DP
HOJA 1/2
REFERENCIA CATASTRAL
08190A003000460000PY
LOCALIZACIÓN
Polígono 3 Parcela 46
MAS NOU. SALLENT [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
78.088
NIF
B62154232
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000310000DL
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 31
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
3.075
NIF
B62154232
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090140000DA
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9014
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
2.568
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090160000DY
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9016
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
613
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ed39 9bab 4665 4c9f
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS  COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000300000DP
HOJA 2/ 2
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090150000DB
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9015
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
896
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08190A003090270000PE
LOCALIZACIÓN
Polígono 3 Parcela 9027
DESCOMPTE. SALLENT [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
3.543
NIF
P0800000B
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DIPUTACION DE BARCELONA
DOMICILIO FISCAL
RB CATALUNYA 126
08008 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ed39 9bab 4665 4c9f
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000300000DP
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a MM Pinar maderable 02 0,8776 8.776 116,53
   b C- Labor o Labradio seca.... 02 3,0103 30.103 3.276,98
   c I- Improductivo 00 0,0486 486 0,00
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: ed39 9bab 4665 4c9f
Solicitante: GENERALITAT DE CATALUÑA- DEPARTAMENTO DE POLITICA 
TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Finalidad: AB-07058
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000290000DT
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 29
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
VALOR SUELO [Eur]
37,12
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]
0,00
VALOR CATASTRAL [Eur]
37,12
AÑO VALOR
 2010
DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
OLÇICABRI SL
NIF
B62154232
DOMICILIO FISCAL
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02
08027 BARCELONA [BARCELONA]
DERECHO
100,00% de Propiedad  
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 8 Parcela 29
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
13.495
TIPO DE FINCA
--
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de SANT FRUITOS DE BAGES Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,625,100
4,625,200
408,900 409,000 409,100
409,100 Coordenadas UTM, en metros.
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 0a36 01e5 70a6 39cd
VER ANEXO DE COLINDANTES
ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000290000DT
HOJA 1/1
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008000320000DT
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 32
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
15.328
NIF
39320836J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MAURI TORRAS MONTSERRAT
DOMICILIO FISCAL
CL DE LA FLORIDA 13 Pl:BX
08240 MANRESA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090200000DG
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9020
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
11.180
NIF
S0811001G
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
GENERALITAT DE CATALUNYA
DOMICILIO FISCAL
PZ SAN JAUME 2
08002 BARCELONA [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090230000DL
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9023
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
298
NIF
P0821200C
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
DOMICILIO FISCAL
CR VIC 35
08272 SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
REFERENCIA CATASTRAL
08212A008090050000DE
LOCALIZACIÓN
Polígono 8 Parcela 9005
DESCUENTOS. SANT FRUITOS DE BAGES [BARCELONA]
SUPERFICIE CATASTRAL [m².]
33.781
NIF
Q0801031F
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
DOMICILIO FISCAL
CL PROVENçA 204
08036 BARCELONA [BARCELONA]
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 0a36 01e5 70a6 39cd
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08212A008000290000DT
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE SUBPARCELAS
HOJA 1/ 1
Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m²] Valor Cat.
   a MT Matorral 00 1,1321 11.321 37,12
   b I- Improductivo 00 0,2174 2.174 0,00
 Jueves , 25 de Noviembre de 2010
Este certificado puede ser verificado en:
http://www.sedecatastro.gob.es
Código Certificación: 0a36 01e5 70a6 39cd
Consulta y certificación de Bien Inmueble 
 Cartografía  Certificaciones catastrales
Cartografía Catastro
Cartografía Internet
Imprimir Croquis
Cartografía 3D
FXCC
¿Qué es un FXCC?
Finalidad:
AB-07058
 Actualizar Finalidad
   Datos Alfanuméricos
 Certificación de Bien Inmueble.  
 Certificación de Bien Inmueble sin valor catastral.  
 Certificación de Referencia Catastral. 
   Datos Descriptivos y Gráficos
 Se ha detectado una inconsistencia en los datos de este inmueble que impiden la 
emisión de una certificación descriptiva y gráfica. 
Puede comunicar esta eventualidad a la Gerencia del Catastro correspondiente 
para que se tomen las medidas oportunas.  
 Enviar a la gerencia 
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 08212A008000270000DP        Obtener etiqueta     Añadir a certificación múltiple
Localización
Polígono 8 Parcela 27 
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Clase Rústico
Uso Agrario
Valor catastral suelo 12,19 €
Valor catastral construcción 0,00 €
Valor catastral 12,19 €
Año valor 2010
Fecha de modificación en Catastro 10/11/2003
Fecha de alteración 20/12/1999
Datos de titularidad catastral
Nombre OLÇICABRI SL 
NIF/CIF B62154232
Domicilio fiscal
CL RAMON ALBO 76 Pl:BJ Pt:02 
08027 BARCELONA (BARCELONA)
Derecho
100,00% de Propiedad 
    
Fecha de modificación en Catastro 10/11/2003
Fecha de alteración 20/12/1999
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización
Polígono 8 Parcela 27 
MAS D`ENCI.. SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
Superficie suelo 9.471 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha) Valor Catast
a I- Improductivo 00 0,1067 0,00
b E- Pastos 00 0,3578 12,19
c I- Improductivo 00 0,3955 0,00
d I- Improductivo 00 0,0871 0,00
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Projecte 
Clau 
SANT FRUITOS DE BAGES
RÚSTICA Dades     urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP EXPROP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
1 JOSEP FERRER PUJOL C/ JOAN MIRO, 3 .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
,08212A008000030000DO Rústica 8 3 1496,123 1496,123 AGRARI
2 ,08212A00800048 Rústica 8 48 1333,030 1333,030
3 JOSEP FERRER PUJOL C/ CTRA DE BERGA, 1 .08580 SANT QUIRZE DE 
BESORA
,08212A008000020000DM Rústica 8 2 1024,806 1024,806 7,667 173,700 173,700 AGRARI LABOR O LABRADIO 
SECÀ 02
4 CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000010000DF Rústica 8 1 1467,198 1467,198 AGRARI LABOR O LABRADIO 
SECÀ 02
5 JUAN ROCH ROJAS CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000350000DO Rústica 8 35 261,708 261,708 129,970 129,970 AGRARI LABOR O LABRADIO 
REGADIO 00
6 JUAN ROCH ROJAS CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000360000DK Rústica 8 36 1328,294 1328,294 116,489 310,183 310,183 AGRARI LABOR O LABRADIO 
REGADIU 00
7 JUAN ROCH ROJAS CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000580000DQ Rústica 8 58 246,121 246,121 AGRARI LABOR O LABRADIO 
REGADIO 00
8 JUAN ROCH ROJAS CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000420000DX Rústica 8 42 1735,382 1735,382 AGRARI
9 JUAN ROCH ROJAS CR. ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
.08212A008000340000DM Rústica 8 34 4656,822 4656,822 AGRARI
12 CL RAMON ALBO, 76, PB PT02 .08027 BARCELONA .08212A008000240000DY Rústica 8 24 1196,182 8,00 1204,182 95,850 449,000 449,000 AGRARI
13 CL RAMON ALBO, 76, PB PT02 .08027 BARCELONA .08212A008000300000DP Rústica 8 30 2018,759 16,00 2034,759 248,869 986,797 986,797 AGRARI
14 CL RAMON ALBO, 76, PB PT02 .08027 BARCELONA .08212A008000310000DL Rústica 8 31 157,950 157,950 AGRARI PASTURES 00
15 MONTSERRAT MAURI TORRAS C/ DE LA FLORIDA, 13 PIS BX .08240 MANRESA .08212A00000320000DT Rústica 8 32 1418,284 4,00 1422,284 42,169 327,973 327,973 AGRARI
Rústica 8 37 230,757 230,757
TOTALS 18571,417 28,000 18599,417 511,044 2377,623 2377,623
URBANA Dades     
urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP EXPROP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
10 CR ARTES SN .08272 SANT FRUITOS 
DEL BAGES
8743101DG0284S0001PA Urbana 8 9081 2781,963 4,00 2785,963 158,837 1024,1924 1024,192 INDUSTRIAL
TOTALS 2781,963 4,000 2785,963 158,837 1024,192 1024,192
PERIURBANA Dades     urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP EXPROP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
11 JOAQUIN CLOSA FIGULS PJ SANT JOAN, 15 .08244 MANRESA .08212A008000330000DF Periurbà 8 33 83,762 83,762 24,5183 24,518 AGRARI AMETLLER SECÀ 02
16 MONTSERRAT MAURI TORRAS C/ DE LA FLORIDA, 13 PIS BX .08240 MANRESA .08212A008000570000DG Periurbà 8 57 162,502 162,502 AGRARI
17 CL RAMON ALBO, 76, PB PT02 .08027 BARCELONA .08212A008000290000DT Periurbà 8 29 427,921 427,921 AGRARI
18 CL RAMON ALBO, 76, PB PT02 .08027 BARCELONA .08212A008000270000DP Periurbà 8 27 293,367 293,367 AGRARI
TOTALS 967,552 967,552 24,518 24,518
ABOCADORS Dades     urbanístiques
FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA
SUP EXPROP. 
VIALS
SUP EXPROP 
SERVEIS SUBTOTAL
SUP SERV 
AERIA
SUP SERV 
SUB
SUP OT 
ABOCADORS
SUP OT 
SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ
Abocador 1 
(TM Sant Fruitos) JOSEP FERRER PUJOL C/ JOAN MIRO, 3 .08272
SANT FRUITOS 
DEL BAGES ,08212A008000030000DO Rústica 8 3 2064,00 2064,00 AGRARI
Abocador 2
(TM Sallent) ,08190A003000460000PY Rústica 3 46 5598,26 5598,26 AGRARI
Abocador 3
(TM Sallent) 3 80001 5910,24 5910,24
TOTALS 13572,50 13572,50
NOTA: 
LES DADES DELS POLÍGONS, PARCEL.LES, SUBPARCEL.LES S'HAN TRET DE LA PÀGINA WEB DEL VISOR SIGPAC. DATA DE VOL 09/2008, ANY DE RENOVACIÓ CADASTRAL 1993. 
LES DADES DELS AFECTATS S'HAN OBTINGUT A TRAVÉS DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, A LA PÀGINA WEB DEL MINISTERI D'HISENDA, OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO
PARCEL.LES NO AFECTADES PER EXPROPIACIONS A 3,00 METRES DE L'ARESTA D' ESPLANADA PER TROBARSE EN ZONA D'EDIFICACIÓ
PARCEL.LES AFECTADES PER EXPROPIACIONS A 3,00 METRES DE L'ARESTA D' ESPLANADA
DESCRIPCIÓ
Dades dels afectats Dades cadastrals
OLÇICABRI SL
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT  SA 
OLÇICABRI SL
OLÇICABRI SL
Dades cadastrals Superfícies
PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT S.A
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MOBILITAT GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550
TRAM: SANT FRUITOS DE BAGES. 
CLAU: AB-07058.
NO HI HA BENS PER  A LES DADES SELECCIONEDES
DESCRIPCIÓ
Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
OLÇICABRI SL
Dades dels afectats
OLÇICABRI SL
OLÇICABRI, S.L.
Superfícies
.08027 BARCELONAC/ RAMON ALBO, 76 PL:BJ, PT:02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 17 
 
TITULARITAT I CATÀLEGS 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
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ANNEX Nº 17. TITULARITATS I CATÀLEGS 
 
1. Introducció i actuacions 
 
L’àmbit del present Projecte és el condicionament del tram de carretera B-451 i millora de la Seguretat 
Viària en el tram que va des del PK 0+050 fins al 1+550. 
 
Les obres projectades milloren també la intersecció entre la B-451 i la BV 4511, i inclouen també la 
introducció d’una rotonda. 
 
Les actuacions que corresponen a l’execució d’aquest Projecte seran dutes a terme per la Direcció 
General de Carreteres, que es farà càrrec de la inversió. 
 
2. Titularitats i catàlegs 
 
El tram de la carretera B-451 objecte d’aquest projecte pertany a la Generalitat de Catalunya, així com la 
BV-4511 que accedeix a la rotonda. D’altra banda, la BV-4512, que té l’origen al final del nostre tram de 
B-451, al pont sobre el Llobregat, pertany a la Diputació de Barcelona. En aquest projecte es proposa, 
arran de les conversacions mantingudes entre GISA i la Diputació de Barcelona, que es traspassi la 
titularitat del tram periurbà, és a dir des de la nova rotonda fins el pont del Llobregat, a la Diputació de 
Barcelona. 
 
La resta de ramals són de titularitat municipal, de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. Es considera 
que aquests ramals, en la seva configuració final, comencen en les vores de les illetes deflectores que 
són tangents a la rotonda i a la vialitat de la B-451. 
 
La titularitat de l’element d’enllumenat definit en el present Projecte serà de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
essent el manteniment i les despeses derivades del seu consum d’electricitat a càrrec de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós. 
 
El titular de l’ajardinament de l’illot central de la rotonda serà l’Ajuntament de Sant Fruitós  i el seu 
manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós, havent informat oportunament, durant el 
desenvolupament d’aquest projecte, al tècnic municipal d’aquest fet.  
 
En el plànol adjunt queden reflectides les diverses titularitats, també en particular la dels accessos a la 
carretera que s’han considerat en el projecte, ja siguin municipals o privades. 
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1. Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i Millores de Seguretat Viària a la 
carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant Fruitós del Bages. Clau: AB-07058 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
  
2. Promotor - Propietari  
 
Promotor             : Direcció General de Carreteres (DGC) 
 
  
3. Autor/s de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Redactor E.S.S.   : Nilo Lletjós Masó 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 7693 
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
  
 
 
 
 
4. Dades del projecte 
 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Pel que fa al condicionament del tronc cal dir que els encaixos previs permeten afirmar que és 
més favorable, des d’un punt de vista d’optimització de les expropiacions i també 
constructivament, l’eixamplament de la carretera pel seu marge nord. Aquest criteri té 
l’excepció de la millora del revolt del PK 0+180 i els trams d’inici i final, on s’ha d’adaptar el nou 
eix als preexistents.  
 
La velocitat de projecte de 70 Km/h obliga a la millora de la corba del PK 0+180 que s’ha 
rectificat fins obtenir un radi de 200 m de longitud. La disposició en planta del centre del radi 
ha estat tal que, tenint en compte la modificació de la rasant que més endavant s’explicita, no 
existeixi pèrdua de traçat incloent els punts de tangència de les corbes de transició en planta 
dintre de l’acord parabòlic del vèrtex longitudinal. La secció general de la plataforma consisteix 
en 7 metres de calçada i dos vorals 1,5 metres. La velocitat de projecte en el tram periurbà 
queda limitada a 50 km/h degut al valor del radi de curvatura existent, de difícil millora sense 
afecció a les edificacions situades als marges de la carretera en aquest tram, on la secció, pel 
mateix motiu, es redueix a 7/8, és a dir amb 2 vorals de 0,5 metres d’ample. 
 
La pèrdua de traçat existent actualment a la sortida de la corba anterior queda resolta tant per 
l’ajust en planta de la corba com pel fet de que, arran de les diverses alternatives plantejades, 
s’hagi considerat contemplar una rasant de pendent únic, des del 0+380 fins al PK 1+160, de 
valor 0,57%. Aquesta solució implica un aixecament puntual de la rasant màxim d’1,80 m. 
 
La cruïlla del PK 1+160 amb la carretera BV-4511, segons es deriva de l’estudi de trànsit 
realitzat, que figura a l’Annex nº 8 de la Memòria General del Projecte, presenta unes 
intensitats de trànsit en el sentit Sant Fruitós-Santpedor similars a les del sentit Artés-Sant 
Fruitós, per la qual cosa no es pot concloure una prioritat de cap de tots dos moviments, 
tractant de configurar una intersecció amb carril específic de gir a esquerra, d’acord amb el que 
planteja l’Ordre d’Estudi. Així, la solució més adient s’ha considerat la implantació d’una 
rotonda, el centre de la qual  es situa sensiblement excèntric respecte de la cruïlla actual, cap al 
oest per tal de limitar l’afectació a edificacions existents. 
 
Com s’ha dit anteriorment, aquesta rotonda, junt amb l’existent en el PK 0+000  de la carretera 
B-451, articula els girs a esquerra en el tram considerat entre l’origen de projecte i la cruïlla, on 
no es permetrà fer aquest moviments de forma directa. En particular, a la zona industrial de 
Peinajes del Río Llobregat situada al PK 0+380, coneguda com fàbrica dels francesos, no es 
disposarà carril de gir a esquerra, tot i que sí es contempla la construcció de girs de 
desacceleració i acceleració per a l’entrada a la fàbrica des de la carretera, venint de Sant 
Fruitós de Bages, i la incorporació a la carretera, sentit a Artés, des de la fàbrica. 
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4.3. Situació 
 
Emplaçament      : carretera B-451 PK 0+050 al 1+550 
Població              : Sant Fruitós del Bages 
 
  
4.4.Comunicacions 
 
Carretera              : C25, C16 / E9, C55/C58 i N141 / N141c 
Ferrocarril  : RENFE i FGC 
Línia Autobús             : COSTA TRANSBAGES, ALSA 
 
 
4.5. Subministrament i Serveis 
 
AIGÜES DE MANRESA:    
Xarxa d’aigua potable 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA   
Xarxa de sanejament en alta 
FECSA-ENDESA:       
Xarxa elèctrica baixa i mitjà tensió  
RED ELÉCTRICA:     
Xarxa elèctrica d’alta tensió 
GAS NATURAL:       
Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     
Xarxa de telecomunicacions 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT:    
Xarxa de control de trànsit 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES:  
Xarxa d’enllumenat públic, xarxa d’aigua i xarxa de clavegueram 
PRETROBAGES:          
  Xarxa de benzineres 
  
 
44.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
EMERGÈNCIES I SERVEIS MÈDICS  
 
Emergències:                112  
Bombers:      085  
Mossos d'Esquadra:     93 875 98 00 / Urgències: 088 
Policia Local:      696 99 77 26 
Policia Nacional:     93 874 99 10 / Urgències: 091 
Guàrdia Civil:      93 872 66 66  
Protecció Civil:     689 47 54 08 / 608 73 70 63  
Sistema d'emergències mèdiques (SEM):  061  
Hospital Sant Joan de Déu:    93 874 21 12  
Centre Hospitalari:     93 873 25 50  
Clínica Sant Josep:     93 874 40 50  
Hospital Sant Andreu:    93 874 33 12  
Farmàcia Martínez:     93 876 00 94  
Farmàcia Vilardell:     93 876 90 02  
Farmàcia Calduch:     93 878 88 25 
Ambulàncies Creu Roja:    704 10 55 55  
HOSPITALS 
 
Centre Hospitalari    Clínica Sant Josep  
Avinguda de les Bases de Manresa 6-8  C. Caputxins, 16 
08240 Manresa (Barcelona)   08240 Manresa (Barcelona) 
Tel. 93 874 10 04  - 93 873 25 50   Tel. 93 874 40 50 
 
Hospital Sant Andreu     Hospital General de Manresa 
C. Remei de Dalt, 1-3               C. La Culla, S/N 
08241 Manresa    08240 Manresa (Barcelona) 
Tel. 93 874 33 12     Tel. 93 874 21 12   
 
Hospital General de Vic   Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
Francesc Pla, 1    Passeig Sant Joan de Déu, 2 
08500  vic, Barcelona    08950 Esplugues de Llobregat   
Tel. 93 702 77 77     Tel. +34 93 253 21 00 
 
SERVEIS BÀSICS I AVARIES  
Aigües de Manresa:     93 872 55 22  
Fecsa (Avaries):     900 77 00 77  
Fecsa (Punt Sant Fruitós) :    93 876 11 14  
Gas Natural:      902 20 06 05  
 Avaries Telefònica:     1002  
 
AJUNTAMENT  
General: 93 878 97 00  
Fax: 93 876 04 86  
Jutjat de Pau – Registre Civil:              93 878 64 87 
Àrea de Cultura i Esports:    93 878 80 31  
Àrea de Serveis Socials i Salut:   93 878 97 01  
Nexe - Punt d’Informació Juvenil:   93 878 89 83  
 
SERVEIS DEL MUNICIPI  
Centre d'Assistència Primària:              93 876 09 12  
   Centre d'Assistència Primària de Pediatria:    93 876 91 80   
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.097.890,99 
€. (un milió noranta-set mil vuit-cents noranta euros amb noranta-nou cèntims). 
  
4.8.  Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones. 
 
Càlculs realitzats per programa TCQ seguretat i salut. 
 
Segons el pla d’obra previst es produirà una simultaneitat d’equips entre el moviment de terres i 
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les obres de drenatge, i entre l'extensió de la subbase i les bases asfàltiques:  
 
 Moviment de terres  4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
 Obres de drenatge i OF  4 peons i 2 oficial 1ª i 1 capataç 
     total = 14 persones  
 
 Subbase   4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
 Bases asfàltiques   4 peons, 1 oficial 1ª i 2 maquinistes  
     total = 14 persones  
  
Es considerà, així, que el nombre màxim de persones que coincidiran treballant seqüencialment 
a diferents trams d’obra l'obra és de 14 persones  
 
  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
BARRERES 
CAIXES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRAVES 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 
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Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
  
5. Instal·lacions provisionals 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
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· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
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evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
6. Serveis de salubritat i confort del personal 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
Donats aquests requisits i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sant Fruitós del Bages en el 
present estudi de Seguretat i Salut es contempla la instal.lació de: 
 
Lloguer de un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu 
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
A tal efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sant Fruitós del Bages, Torroella 
de Baix i Navarcles, l’estudi de Seguretat i Salut te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer de de un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
A tal efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sant Fruitós del Bages, Torroella 
de Baix i Navarcles, l’estudi de Seguretat i Salut te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer de un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació 
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
a. desinfectants i antisèptics autoritzats, 
b. gases estèrils, 
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c. cotó hidròfil, 
d. benes, 
e. esparadrap, 
f. apòsits adhesius, 
g. estisores, 
h. pinces, 
i. guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
7. Àrees auxiliars 
 
  
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
  
8. Tractament de residus 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
 
9. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
j. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
k. Nom comú, si és el cas. 
l. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
m. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
n. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
o. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
p. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
q. El número CEE, si en té. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
    MEMÒRIA                           SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                             
            
Pàg.8
r. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
10. Condicions de l'entorn 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
Per la determinació dels serveis afectats per l’obra, GISA ha contactat amb les diferents companyies i 
organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions dels serveis existents a la zona d’actuació. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució 
d’implantació de projecte, es pot observar que la construcció de la nova vialitat interfereix amb el traçat 
d’una canalització d’Aigües de Manresa, la qual cosa implica fins a quatre afeccions localitzades de nous 
creuaments de la carretera i desviació perimetral a la nova rotonda (Afeccions nº 1 a 4). En particular la 
primera d’elles és coincident amb la petició formulada per Aigües de Manresa d’anular un encreuament 
existent per substituir-lo per un tram de canalització per la vora sud de la carretera fins un altre 
encreuament proper. 
 
Existeix també la necessitat de desplaçar, fora de la franja d’expropiacions, una sèrie de punts de llum 
disposats paral·lelament a la carretera junt a la zona industrial de Peinaje del Rio Llobregat. No tenint el 
caràcter d’enllumenat públic, la solució plantejada en el projecte consisteix en el seu trasllat a l’interior de 
la zona industrial (Afecció nº 5), dintre de la tanca un cop reposada. 
 
El creuamnet d’una l’inia d’alta  tensió de 400 KV, en el PK 1+020 no representarà cap afecció ni per la 
posició de les torres ni pel gàlib d ela línia, atès que en aquest punt l’alteració de rasant es limita a la 
disposició de nou aglomerat. 
 
En l’Annex nº 15 de la Memòria general del projecte es justifiquen i valoren les actuacions de reposició, 
reflectint sobre plànols la situació actual dels serveis i la seva relació amb la nova vialitat. 
 
En els plànols nº 16 del projecte general s’incorporen també aquestes informacions. 
  
 
10.2. Característiques meteorològiques 
 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es podem observar les característiques 
meteorològiques del any 2009 a la zona més propera ARTÉS - WW ( Bages ) 
 
 
Resum any 2009 
 
Precipitació acumulada (PPT):   506,8mm 
Temperatura mitjana (Tmm):   14,1ºC 
Temperatura màxima mitjana (Txm):  22,0ºC 
Temperatura mínima mitjana (Tnm):  7,4ºC 
Temperatura màxima absoluta (Txx):  39,2ºC (18/08/2009) 
Temperatura mínima absoluta (Tnn):  -9,7ºC  (19/12/2009) 
Velocitat mitjana del vent:   s/s   
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Direcció dominant:    s/s 
Humitat relativa mitjana:   72% 
Mitjana de la irradiació solar global diària: s/s 
  
 
10.3. Característiques del terreny 
 
D’acord amb els resultats del coneixement Geotècnic v, podem considerar que la nostra esplanació es 
recolzarà sobre un terreny com adequat (nivell de graves i gravetes de la unitat quaternària). 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre la unitat quaternària de graves i gravetes amb una 
potència major d’1 metre, la qual cosa ens permet qualificar l’esplanada, segons l’O.C. 10/2002-Fig. 1, 
com E1. 
 
El ferm existent correspon a la disposició d’un ferm flexible, la secció a considerar d’acord amb la figura 
2.2. de l’O.C. 10/2002, obeirà a una esplanada E1 i a un trànsit T32.  
 
  
10.4. Característiques de l'entorn 
 
La carretera comarcal B-451, entre els seus punts quilomètrics 0+050 i 1+550, presenta una secció de 
trànsit  entre 5 i 6 metres d’ample al llarg del tram esmentat que, alhora, podem considerar dividit en dos 
subtrams en correspondència amb l’existència d’una cruïlla amb la carretera BV-4511, al punt quilomètric 
1+150. És a dir, que des de l’origen de projecte fins aquesta cruïlla tenim un primer tram de 
característiques interurbanes, i un segon tram des de la cruïlla fins el final del traçat, coincident amb un 
pont sobre el riu Llobregat on la carretera B451 passa a prendre la denominació de B-451 en el seu 
itinerari des de Sant Fruitós de Bages cap a Artés, on les característiques són de zona periurbana degut a 
l’existència d’edificacions i accessos a tots dos marges de la carretera. 
  
11. Unitats constructives 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
  
12. Determinació del procés constructiu 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
  
12.1. Ordre d'execució dels treballs 
 
Eixamplaments 
  
En general, l’execució dels eixamplaments i condicionamnet de traçat respon a un esquema 
de treball comú, i consisteix en les següents fases: 
 
Fase 0: i Replanteig i reposició dels serveis afectats. 
 
Fase 1: Obres de drenatge transversal i Obra de fàbrica. 
 
Fase 2:  A partir d’aquí s’obre una execució seqüencial de tal manera que l’obra avança per 
trams, la longitud dels quals ve condicionada pel fet de que l’ocupació de la calçada existent 
en el tram en execució ha de limitar-se a una jornada diürna, durant la qual es completarà 
en el tram ocupat els treballs de fresat, escarificació, estesa de tot-ú i capes asfàltiques, 
llevat de la capa de trànsit. S’estima que la longitud del tram, en aquestes condicions, serà 
de 100 m, és a dir, que es necessitaran 15 dies laborables per a completar tot el tram. 
Es consideren 6 trams d’actuació, cadascun dels quals caldrà executar-los modificant 
subtrams de 100 m de longitud: 
 
Tram 1:  PK 0+000 al PK 0+200 
Tram 2:  PK 0+200 al PK 0+460 
Tram 3:  PK 0+460 al PK 0+500 
Tram 4:  PK 0+500 al PK 0+800 
Tram 5:  PK 0+800 al PK 1+124 
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Tram 6:  PK 1+124 al PK 1+437 
 
Fase 4:  Amb regulació de trànsit, i amb circulació alternativa si s’escau, es completen les 
actuacions de la capa de trànsit i la senyalització. 
Fase 5:  Solapadament amb les feines dels trams 4 i 5 anteriors s’executarà la rotonda que 
cal implantar a la cruïlla existent entre les carreteres B451 i BV4511. 
 
Rotonda 
 
Les diferents fases d’aquesta unitat es refereixen a l’execució progressiva de la nova vialitat 
en zones exteriors al paviment existent, la qual cosa permetrà desviar el trànsit per la nova 
traça després de cada fase. 
Aquest sistema requerirà també l’esborrat de marques existents i progressiva de diverses 
pintures provisionals. 
 
Aquestes feines d’abalisament, treballs de senyalització horitzontal, desviaments a nous 
itineraris, etc, s’hauran de preveure en jornada nocturna atès l’elevat trànsit diurn de la 
cruïlla. 
 
La implantació de la senyalització que aquests criteris comporten es desenvoluparà d’acord 
amb la Instrucció 8.3.IC. 
  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 
constructiu 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
14. Mediambient laboral 
 
  
14.1. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
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informatives. 
  
14.2. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
14.3. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
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ceràmics o lítics de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.4. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
15. Manipulació de materials 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
s) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
t) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
u) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
v) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió 
de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
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HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 
3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
  
17. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
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per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
19. Recursos preventius 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
w) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
x) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
y) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
• Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  
20. Senyalització i abalisament 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
    MEMÒRIA                           SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                             
            
Pàg.16
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
1. Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
2. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
3. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
4. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
21. Condicions d'accés i afectacions de la via pública 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
5. Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
6. Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra. 
 
7. Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 
10. Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
11. Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades 
o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 
  
21.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos  
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
  
Forats i rases Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos destaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
La delimitació d’itineraris o passos formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
z) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
aa) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
bb) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
cc) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
dd) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
22. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
23. Prevenció de riscos catastròfics 
 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis 
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24. Previsions de seguretat pels treballs posteriors i mesures de seguretat a adoptar en cas 
de que l'obra hagi de ser explotada per tercers 
 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 
En particular les obres esmentades es refereixen a la neteja i manteniment de l'enllumenat, 
de la senyalització, del sistema de drenatge i a les futures operacions de reparació i/o 
reforçs de la pavimentació.  
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven 
de la seva realització. 
 
 
Activitat de Manteniment   Riscos 
 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
d’enllumenat     Caiguda de persones     
      Descàrregues elèctriques 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
de senyalització    Caiguda de persones 
      Caiguda de objectes 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
del sistema de drenatge   Caiguda de persones 
      Intoxicació 
 
Reforç de ferms    Afectació al trànsit  
i paviments          Operació de maquinària 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
1 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 
RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /20 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
4 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 
/20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G0
2 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /12 /14 
/16 /17 /20 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
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amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
/14 /17 /20 
/25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
3 /4 /5 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /3 /5 /6 
/12 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma 
de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
25 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
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I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G0
3 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, 
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 
/16 /17 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 17 
140 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 
/25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 
/17 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
3 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352- 26 
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2 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
16 
piqueta de connexió a terra 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
4 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
5 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ 
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EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03 FONAMENTS 
G03.G0
1 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /16 
/18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /18 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G03.G0
6 
GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA 
EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/11 /12 /14 
/25 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 
/11 /12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 
/11 /12 /14 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 23 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
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HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /23 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G0
2 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, 
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /11 /16 
/18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
9 /11 
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i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
2 /4 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats 
sobre dorments de fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G0
1 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN 
OBRA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 /18 
/21 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
14 /18 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
14 
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20347 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 16 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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G07 REVESTIMENTS 
G07.G0
1 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
14 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 
13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
1 
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proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 
/18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  
DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
9 /10 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 16 
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desmuntatge inclòs 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G0
2 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 
/18 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352- 26 
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2 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /18 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES 
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /4 /6 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 
1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
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HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G0
2 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 9 
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ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, 
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 
/14 /18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 
/10 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
4 /25 
amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
1 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
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 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /24 
/25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/15 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 
15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G0
2 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /4 /6 
/14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G0
1 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE 
BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 
BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 1 /2 /4 /6 /9 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
/10 /11 /14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 4 
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façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G0
1 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 
/10 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /25 
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
1 
de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 1 
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d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G0
1 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /17 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /17 /24 
/25 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /17 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 
/25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B0A236VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm 2,98000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,69000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,34000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,25000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
21,87000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,39000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,22000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,49000 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 3,95000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,02000 €
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 2,54000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància
41,06000 €
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància
10,89000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m
73,29000 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m
73,27000 €
BF211200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35
2,52000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
237,10000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,82000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
89,07000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 12,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
1,000      x 11,69000 = 11,69000
Subtotal: 11,69000 11,69000
COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27450
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
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PARTIDES D'OBRA
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74300
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
Rend.: 1,000 3,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
1,000      x 2,95000 = 2,95000
Subtotal: 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,34000 = 2,34000
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Subtotal: 2,34000 2,34000
COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45700
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 11,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,76000 = 10,76000
Subtotal: 10,76000 10,76000
COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29800
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,79000 = 5,79000
Subtotal: 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
1,000      x 5,25000 = 5,25000
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PARTIDES D'OBRA
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Subtotal: 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 22,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000      x 21,87000 = 21,87000
Subtotal: 21,87000 21,87000
COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
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COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800
P-13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000
P-14 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 7,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 7,39000 = 7,39000
Subtotal: 7,39000 7,39000
COST DIRECTE 7,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75950
P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 20,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100
P-16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 13,09000 = 13,09000
Subtotal: 13,09000 13,09000
COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74450
P-17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,88000 = 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400
P-18 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de
polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables,
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix
Rend.: 1,000 15,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
Subtotal: 7,35600 7,35600
Materials
BF211200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
1/8´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
0,250      x 2,52000 = 0,63000
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B0A236VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm
1,000      x 2,98000 = 2,98000
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
0,900      x 0,67000 = 0,60300
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie
1,200      x 2,54000 = 3,04800
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 0,130      x 3,95000 = 0,51350
Subtotal: 7,77450 7,77450
COST DIRECTE 15,13050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75653
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,88703
P-19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950
Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,22000 = 0,61000
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050      x 0,49000 = 0,51450
Subtotal: 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33520
P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 25,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
12,500      x 1,02000 = 12,75000
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
Subtotal: 17,91000 17,91000
COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19835
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,16535
P-21 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 173,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m
1,000      x 73,29000 = 73,29000
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
Subtotal: 146,42000 146,42000
COST DIRECTE 164,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,24050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,05050
P-22 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 173,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
1,000      x 73,13000 = 73,13000
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en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m
1,000      x 73,27000 = 73,27000
Subtotal: 146,40000 146,40000
COST DIRECTE 164,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,23950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,02950
P-23 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 62,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
1,000      x 41,06000 = 41,06000
Subtotal: 41,06000 41,06000
COST DIRECTE 59,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,42250
P-24 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància
1,000      x 10,89000 = 10,89000
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Subtotal: 10,89000 10,89000
COST DIRECTE 29,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74400
P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 248,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 237,10000 = 237,10000
Subtotal: 237,10000 237,10000
COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,95500
P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 173,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
1,000      x 165,37000 = 165,37000
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galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal: 165,37000 165,37000
COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,26850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,63850
P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 162,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 154,82000 = 154,82000
Subtotal: 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56100
P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 51,03000 = 51,03000
Subtotal: 51,03000 51,03000
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COST DIRECTE 55,62750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78138
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,40888
P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 73,94000 = 18,48500
Subtotal: 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30568
P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 89,07000 = 22,26750
Subtotal: 22,26750 22,26750
COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13920
P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000
Subtotal: 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68833
P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 89,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
Subtotal: 84,00000 84,00000
COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19908
P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 50,91000 = 50,91000
Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63745
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,38645
P-34 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91048
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1. Definició i abast del plec 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
 Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i Millores de Seguretat Viària a la 
carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant Fruitos del Bages. Clau: AB-07058 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per 
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi 
i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 
 
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 
− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
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• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
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• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
  
                                                                                   Annex 18. Seguretat i Salut                         SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                             
                                                                        
     
Pàg.5
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, 
així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. Documentació preventiva de caràcter contractual 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 
1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
   SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM        Annex 18. Seguretat i Salut                                                         
         
Pàg.8
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals 
i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. Normativa legal d'aplicació 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
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diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
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• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 03 de febrer de 2009). 
• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 
• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
• “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 
• Ordenances municipals. 
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
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protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
• Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución 
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
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grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
4.7. Senyalització 
 
• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio 
de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre 
de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5. Condicions econòmiques 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la 
valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
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professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en 
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. Condicions tècniques generals de seguretat 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat 
i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives 
sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
   SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM        Annex 18. Seguretat i Salut                                                         
         
Pàg.14
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, màquines i/o 
màquines-ferramentes 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
− Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 
i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
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límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B - Materials 
B0 - Materials bàsics 
B0a - Ferreteria 
B0a2 - Teles metàl·liques i plàstiques 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
 
B0A236VF. 
 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb 
filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 
 - De torsió triple 
 - De teixit senzill de filferro ondulat 
 - De teixit doble de filferro ondulat 
 - Amb remat superior decoratiu 
 S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 
superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de 
complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
 TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple 
torsión. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Per a cada subministrament que arribi a l’ obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment, i recepció  del 
corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions fixades al plec de condicions. En 
cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció  establert en la marca de 
qualitat de producte. 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra, es realitzaran els 
assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  
- Comprovació del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (5 determinacions). L’acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
14713, i així ho certificarà el fabricant 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 
1461 i UNE-EN 10257-1. 
De cada lot d’inspecció (comanda individual) es pren, a l’atzar, una mostra de control per realitzar l’ 
assaig d’espessor. El número mínim de peces per realitzar el control serà l’indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 
1461, Apartat 5) 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TELA DE METÀL.LICA 
TORSIÓ: 
No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia. 
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’ acord a les condicions 
especificades. 
Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del recobriment, es rebutjaran les 
peces afectades i es repetirà l’assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les 
especificacions per tal d’acceptar el subministrament. En cas contrari, s’ intensificarà el control fins al 
100% dels elements rebuts. 
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B0B - Acer i metall en perfils o barres 
B0B2 - Acer en barres corrugades 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 
10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació  
amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  
d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
 
 
C  Ceq  S  P  Cu  N 
%màx  %màx  %màx  %màx  %màx  %màx 
colada  0,220  0,050  0,050  0,050  0,800  0,012 
producte  0,240  0,052  0,055  0,055  0,850  0,014 
 
 
 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 
7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
 
 
Designació  Lím. Elàst.  Càrrega  Allargament  Relació 
   fy  unitaria  al  fs/fy 
   N/mm2  trencament trencament    
      fs(N/mm2)      
B 400 S  > = 400  > = 440  > = 14%  > = 1,05 
B 500 S  > = 500  > = 550  > = 12%  > = 1,05 
B 400 SD  > = 400  > = 480 
> = 20% 
> = 1,20 
< = 1,35% 
B 500 SD  > = 500  > = 575 
> = 16% 
> = 1,15 
< = 1,35% 
 
 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 
i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb 
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soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els 
seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 
sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels 
elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència 
mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
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- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la 
norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de 
les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a 
formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat d’acer 
subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el 
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega 
màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una 
cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 
barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de 
ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant 
la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin 
amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques 
mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques 
en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de 
les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes 
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el 
cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a 
les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de 
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat 
de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar la 
altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A 
mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de 
doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes 
amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 
evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la 
EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas 
de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ 
esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, 
s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot 
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si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer 
una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar 
que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-
08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es 
rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0D - materials per a encofrats i apuntalaments 
B0D2 - taulons 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
 
 
 
Classe 
Gruix nominal 
< 50  50 a 75  > 75 
Tolerància (mm) 
T1  ± 3  ± 4  ± 6 , ‐ 3 
T2  ± 2  ± 3  ± 5 , ‐ 2 
T3  ± 1,5  ± 1,5  ± 1,5 
 
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - Materials per a proteccions individuals, col·lectives, implantació i asistències tècniques 
B14 - Materials per a proteccions individuals 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1411115,B1421110,B1431101,B1445003,B144E406,B145C002,B1457520,B1455710,B146111
0,B1465275,B146J364,B1483443,B1484110,B1489690,B1485800,B148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
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- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 
o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i 
líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
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cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions 
de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 
EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
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- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
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intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B3 - Materials per a fonaments, pantalles i murs de contenció 
B3L - Materials per a la contenció i protecció de talussos 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B3L2C000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Cable d'acer 
 - Placa de fixació 
 - Picot d'acer galvanitzat 
 CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es 
pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent. 
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la 
malla protectora. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
 Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2 
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, 
esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
  Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
 Puresa del zinc:  98,5% 
 Diàmetre:  20 mm 
 Llargària:  1 m 
  Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE: 
Subministrament: En bobines. 
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
 - Característiques de l'acer 
 - Tipus de cable 
 - Diàmetre 
 - Llargària del cable 
 Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 
PLACA I PICOT: 
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B4 - Materials per a estructures 
B44 - Materials d'acer per a estructures 
B44Z - Planxes i perfils d'acer 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
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- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  
de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  
PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè 
cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de 
les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes 
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 
75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada 
abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres 
d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
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- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en 
direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals 
de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals 
de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 
per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un 
cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
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2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I 
PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú 
nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció  visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes.  El subministrament del material es realitzarà amb la 
inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 
     - Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer 
     - Procedència de fabricant 
     - Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
          - Sèrie lleugera:  e  <= 16 mm 
          - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
          - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres 
punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin 
el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment 
amb CTE. 
     - Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció  establert en la marca de qualitat de producte. 
- Les unitats d’inspecció  (UNE-EN 10025-2:2006, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes 
màxim de: 
     - Per lot: 20 t  
     - Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/ml); 60 t ( pes perfils > 100 kg/ml); 80 t ( pes perfils > 200 
t) 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2): 
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a 
tracció i l’allargament, segons UNE-EN 10002-1 
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438  
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons 
UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen 
assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1) 
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta) 
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-
1, Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació de: 
     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349 
     Fòsfor: UNE 7029 
     Sofre: UNE 7019 
     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2 
  I en acer laminat, a més a més: 
     Silici: UNE 7028 
     Manganès: UNE 7027 
  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506). 
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- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461:1999, UNE-EN ISO 2178:1996 ) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació : 
     - Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-1:2009)  Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435:1998), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d’aportació. 
     - Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
     - Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació  ha de ser equivalent a la del material base. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE EN-ISO 14284:2008 (UNE EN 10025-1:2006) 
- En perfils laminats i conformats l es mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts en l’annex  A de la UNE EN 10025-1:2004. 
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377 
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN  10002-1 
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió  per xoc (resiliència) s’aplicarà la  
UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 
     - Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
     - Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
-  Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte. 
- Les mostres i els criteris de conformitat queden  establerts a la norma UNE-EN 10219-1:2007 seguint 
els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
 - Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament 
de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 
proveta. 
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correct ament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNE-EN 10021:2008, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si 
ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà  acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè tric, es rebutjarà la 
peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si 
encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència 
de la soldadura. 
 
 
 
 
 
 
B7 - Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 
B77 - Làmines de polietilè, polipropilè i poliolefines 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7721B10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de polietilè 
- Làmina de poliolefina 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
 - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat per el fabricant 
 - Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el fabricant per les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ):  <= temperatura de doblegat en fred declarada per el 
fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
-  Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-
EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut ( UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
-  Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat per el fabricant 
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- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat per el fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat per 
el fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat per el fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb  armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat per el fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal  de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-
EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de 
fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150) 
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
      - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries: 
     - Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34) 
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 
     - Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 
     - Allargament (ISO/R 527-66) 
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies: 
      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d’impermeabilització  en 
túnels i obres subterrànies: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Fricció, cisallament directe  (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques  en làmines per a abocadors de 
residus líquids o sòlids: 
      - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el 
control del vapor. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible 
la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
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     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst 
     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de  ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d’arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes classe F roof,  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes que requereixen assaig,  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 
VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible 
la informació següent:  
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
 - Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per a sistema 1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificació del producte (només per a sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instal·lació previst 
      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del ## F 1: 
- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció  al foc, en els que en 
una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació 
de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 
     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a control del vapor d’aigua  subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d’aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de 
tipus, realitzat pel laboratori notificat  
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en 
fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material en cada subministrament. 
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres 
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punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin 
el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment 
amb CTE. 
     - Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca 
AENOR, d’acord amb la UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assajos 
establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant. 
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS ,  Art.4.2): 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència a l’impacte. 
          - Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
     - Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493): 
          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
          - Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
          - Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
          - Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956:2006) 
          - Absorció d’aigua (UNE-EN ISO  62:2008) 
     - Per a membranes: 
          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956:2006) 
          - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956:2006), amb les condicions indicades en la  UNE-EN 
13493:2006 
          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420:1989) 
     - En casos especials, s’inclouran a més: 
          - Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846:1998) 
          - Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175:2001) 
   En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Determinació  sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% 
del subministrament. 
 
 
BB - Materials per a proteccions i senyalització 
BBA - Materials per a senyalització horitzontal 
BBA1 - Materials per a marques vials horitzontals 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en 
el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES. CLAU: AB-07058. 
 
 
 
   Annex 18. Seguretat i Salut                                                                             SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                              
     
Pàg.17
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides 
en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis 
(UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 
 
 
BBB - Senyalització vertical exterior 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAC013,BBBAA003,BBBAD013,BBB2A001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, 
un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
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- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat 
i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 
el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBC - Abalisament 
BBC1 - Abalisament de seguretat laboral 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC12302. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
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recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a 
la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 
 
 
BBM - Materials per a proteccions de vialitat 
BBM2 - Barreres 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BBA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir 
les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 
procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Toleràncies: 
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- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 
tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 
les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la 
instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 
d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d’una  classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L’ús de ciment d’ altres 
tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescè ncies o 
que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’adequada resistència i 
durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’han  de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació  que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La  empresa subministradora dels tubs ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’ enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 
paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s’han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 
d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigè ncia. 
          -  Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada 
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats. 
          - Examen de la documentació  que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més 
          - Comprovació  del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 
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aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les 
peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les 
peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’ escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 
89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions 
obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada 
lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres 
que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, 
etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de 
barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, 
es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN 
ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada 
peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El 
control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop 
galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de 
les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor 
de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), 
acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser 
superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita 
especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no 
resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 
25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 
 
 
BBMZ - Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZC010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma UNE-EN 
ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
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Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjanç ant el procediment de 
galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i 
conforme a la UNE EN ISO 1461:1999 en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la 
norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud 
de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
 
Gruix Allargament mínim  
(mm) (%) 
  Longitudinal Transversal 
< = 40 26 24 
> 40 
25 23 
< =65 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ 
ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de 
comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris 
per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 
10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques 
similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
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especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 
10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BF - Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
BF2 - Tubs d'acer galvanitzat 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF211200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments,  
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a 
l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies. 
Característiques dimensionals: 
 
 
Tub  Fondària  Diàmetre  Gruix  Llargària 
   màxima  exterior  paret  (mm) 
   irregularitat  teòric  (DIN 2440)    
   (mm)  (mm)  (mm)    
1/8"  0,25  10,2  2    
1/4"  0,30  13,5  2,35    
3/8"  0,30  17,2  2,35    
1/2"  0,30  21,3  2,65    
3/4"  0,,3  26,9  2,65    
1"  0,40  33,7  3,25    
1" 1/4  0,40  42,4  3,25  4‐8 
1" 1/2  0,40  48,3  3,25    
2"  0,50  60,3  3,65    
2" 1/2  0,50  76,1  3,65    
3"  0,50  88,9  4,05    
4"  0,60  114,3  4,5    
5"  0,60  139,7  4,85    
6"  0,60  165,1  4,85    
 
 
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat,  
semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha 
d'obtenir per immersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 
 Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 
 
  
Tub  Diàmetre  Gruix  Ovalitat  Excentricitat  Llargària 
exterior  paret  (gruix mín. 
teòric  (mm)  puntual) 
(mm)  (mm)  (mm) 
1/8"  ± 0,4  sense límit  9,8 ‐ 10,6  > = 1,75  6% 
‐0,25 
1/4"  ± 0,5  sense límit  13,2 ‐ 14  > = 2  6% 
‐0,3  ‐0,3 
3/8"  ± 0,3  sense límit  16,7 ‐ 17,5  > = 2  6% 
‐0,5  ‐0,3 
1/2"  ± 0,5  sense límit  21 ‐ 21,8  > = 2,3  6% 
‐0,3  ‐0,3 
3/4"  ± 0,4  sense límit  26,5 ‐ 27,3  > = 2,3  6% 
‐0,3 
1"  ± 0,5  sense límit  33,3 ‐ 34,2  > = 2,8  6% 
‐0,4  ‐0,4 
1" 1/4  ± 0,5  sense límit  42 ‐ 42,9  > = 2,8  6% 
‐0,4  ‐0,4 
1" 1/2  ± 0,5  sense límit  47,9 48,8  > = 2,8  6% 
‐0,4  ‐0,4 
2"  ± 0,5  sense límit  59,7 ‐ 60,8  > = 3,2  6% 
‐0,6  ‐0,5 
2" 1/2  ± 0,5  sense límit  75,3 ‐ 76,6  > = 3,2  6% 
‐0,8  ‐0,5 
3"  ± 0,6  sense límit  88 ‐ 89,5  > = 3,5  6% 
‐0,9  ‐0,5 
4"  ± 0,7  sense límit  113,1 ‐ 115  > = 4  6% 
‐1,2  ‐0,6 
5"  ± 1,1  sense límit  138,5 ‐ 140,8  > = 4,2  6% 
‐1,2  ‐0,6 
6"  ± 1,4  sense límit  163,9 ‐ 166,5  > = 4,2  6% 
‐1,2  ‐0,6 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
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- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització de  mesures d’espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
S’ha de mesurar l’espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S’ha de  mesurar a 3 
zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat. 
 
 
BQ - Materials per a equipaments fixos 
BQU - Equipaments per a personal, oficines i magatzems d'obra 
BQU1 - Mòduls prefabricats 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
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BQU2 - Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU27900,BQU25700,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BQZ - Materials especials per a equipaments fixos 
BQZ1 - Penjadors 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - Partides d'obra de seguretat i salut 
H1 - Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
H14 - Proteccions individuals 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411115,H1421110,H1431101,H1445003,H144E406,H145C002,H1457520,H1455710,H14611
10,H1465275,H146J364,H1483443,H1484110,H1489690,H1485800,H148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes 
i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
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picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 
les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
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    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - Proteccions col·lectives 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H1511212. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 
o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar 
algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  
aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 
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PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - Senyalització provisional 
HB2 - Barreres de seguretat 
HB2C - Elements longitudinals mòbils rígids per a barreres de seguretat 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per 
la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
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Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
HB2Z - Elements auxiliars per a barreres de seguretat 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2Z5021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la 
seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HBA - Senyalització horitzontal 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA31011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
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La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la 
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del 
vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta 
una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al 
curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària 
i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, 
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de 
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de 
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-
les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
- També es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistè ncia al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
     - Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes 
de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres 
seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a 
la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 
min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de 
corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de 
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels 
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema 
d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la 
seva aplicació. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.  
 
 
HBB - Senyalització vertical 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAC013,HBBAA003,HBB20005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 
tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
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abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - Abalisament 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
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correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
HBC1 - Abalisament 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
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2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - Equipaments 
HQU - Equipaments per a personal d'obra 
HQU1 - Mòduls prefabricats 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· 
lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o 
mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
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y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU27902,HQU25701,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  AB-07058-SS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
13 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  AB-07058-SS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
3 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
OBRA 01  AB-07058-SS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
Euro
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Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H144E406P-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1455710P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
H1457520P-8 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1465275P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
H146J364P-12 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
H1482222P-13 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1483443P-14 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,76 €
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1485800P-15 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1489690P-16 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H148D900P-17 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H1511212P-18 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
15,89 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
H152U000P-19 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H153A9F1P-20 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
HBBAA003P-21 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
173,05 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/7/2011 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 11,69000 €
Altres conceptes 0,58000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,46 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,34000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €
Altres conceptes 0,54000 €
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,79000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
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B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,87000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 9,00000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-14 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,76 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35 7,39000 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,09000 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-18 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
15,89 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60300 €
BF211200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma DIN EN IS 0,63000 €
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 3,04800 €
B0A236VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2 2,98000 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 0,51350 €
Altres conceptes 8,11550 €
P-19 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
Altres conceptes 1,21550 €
P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €
Altres conceptes 7,26000 €
P-21 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
173,05 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 73,13000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 73,29000 €
Altres conceptes 26,63000 €
P-22 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
173,03 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 73,13000 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 73,27000 €
Altres conceptes 26,63000 €
P-23 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
62,42 €
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 41,06000 €
Altres conceptes 21,36000 €
P-24 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,74 €
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/7/2011 Pàg.: 4
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,89000 €
Altres conceptes 19,85000 €
P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
248,96 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €
Altres conceptes 11,86000 €
P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 8,27000 €
P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 7,74000 €
P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,41 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €
Altres conceptes 7,38000 €
P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €
Altres conceptes 3,82500 €
P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €
Altres conceptes 7,87250 €
P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
Altres conceptes 12,09000 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 AB-07058-SS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 14,000 89,46
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)
12,27 6,000 73,62
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
6,03 14,000 84,42
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,27 25,000 6,75
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 14,000 24,36
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
3,10 14,000 43,40
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)
6,08 14,000 85,12
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)
11,30 6,000 67,80
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
2,46 6,000 14,76
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
5,51 14,000 77,14
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
22,96 14,000 321,44
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)
2,48 14,000 34,72
13 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 14)
7,76 14,000 108,64
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)
9,45 14,000 132,30
15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 16)
13,74 14,000 192,36
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
20,39 14,000 285,46
17 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 17)
22,97 2,000 45,94
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 2
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.687,69
OBRA 01 AB-07058-SS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 20)
25,17 2,000 50,34
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix (P - 18)
15,89 80,000 1.271,20
3 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
30,74 2,000 61,48
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
173,03 2,000 346,06
5 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)
173,05 2,000 346,10
6 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
62,42 2,000 124,84
7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 19)
2,34 100,000 234,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.434,02
OBRA 01 AB-07058-SS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)
248,96 6,000 1.493,76
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)
173,64 6,000 1.041,84
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)
162,56 6,000 975,36
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 3
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
58,41 14,000 817,74
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
30,14 1,000 30,14
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
22,31 2,000 44,62
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)
89,20 1,000 89,20
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
118,69 1,000 118,69
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
55,39 1,000 55,39
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34) 1,91 14,000 26,74
TOTAL CAPÍTOL 01.04 4.693,48
euros
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ANNEX 19 
 
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
SANT FRUITÓS DEL BAGES-MEM                                                                                Annex 19: Organització  i desenvolupament de les Obres Pàg.1
ANNEX Nº 19. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1. Introducció 
En aquest Annex s’exposen els criteris d’execució que s’han tingut en compte per a la realització de les 
obres previstes en aquest Projecte, que es desenvolupen en una carretera oberta al trànsit, i que, en 
conseqüència, caldrà organitzar-les de tal manera que es mantinguin les condicions de seguretat 
exigibles. 
 
Per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a tot el llarg dels 
l’eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti circular amb 
seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional horitzontal groga 
de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb carril de 2,45 m. d’ample tipus. Aquesta 
dimensió obeeix a l’examen dels amples asfaltats disponibles. El cas més desfavorable es situa al PK 
0+560, amb 5,6 m entre límits d’asfalt segons la topografia facilitada amb aquest ample disposarem una 
barrera rígida (0,55 m), dos carrils restringits de 2,45 m, quedant 15 cms entre límit d’asfalt oposat a la 
barrera i la línia groga (veure plànols adjunts). 
 
En efecte, tal i com s’ha reflectit als plànols adjunt s’ha previst una execució per fases de les obres que a 
continuació es dscriuen. 
 
2. Eixamplaments 
  
En general, l’execució dels eixamplaments i condicionamnet de traçat respon a un esquema de treball 
comú, i consisteix en les següents fases: 
 
• Fase 0: i Replanteig i reposició dels serveis afectats. 
 
• Fase 1: Obres de drenatge transversal i Obra de fàbrica. 
 
• Fase 2:  A partir d’aquí s’obre una execució seqüencial de tal manera que l’obra avança per 
trams, la longitud dels quals ve condicionada pel fet de que l’ocupació de la calçada existent en el 
tram en execució ha de limitar-se a una jornada diürna, durant la qual es completarà en el tram 
ocupat els treballs de fresat, escarificació, estesa de tot-ú i capes asfàltiques, llevat de la capa de 
trànsit. S’estima que la longitud del tram, en aquestes condicions, serà d’uns 100 m, és a dir, que 
es necessitaran 15 dies laborables pel que fa a les actuacions sobre rasant existent.  
 
• Es consideren 6 trams d’actuació, cadascun dels quals caldrà executar-los modificant subtrams de 
100 m de longitud: 
 
• Tram 1: PK 0+000 al PK 0+200 
• Tram 2: PK 0+200 al PK 0+460 
• Tram 3: PK 0+460 al PK 0+500 
• Tram 4: PK 0+500 al PK 0+800 
• Tram 5: PK 0+800 al PK 1+124 
• Tram 6: PK 1+124 al PK 1+437 
 
• Fase 4:  Amb regulació de trànsit, i amb circulació alternativa si s’escau, es completen les 
actuacions de la capa de trànsit i la senyalització. 
 
• Fase 5:  Solapadament amb les feines dels trams 4 i 5 anteriors s’executarà la rotonda que cal 
implantar a la cruïlla existent entre les carreteres B451 i BV4511. 
 
3. Rotonda 
 
Tal i com s’indica als plànols que figuren a continuació, les diferents fases d’aquesta unitat es refereixen 
a l’execució progressiva de la nova vialitat en zones exteriors al paviment existent, la qual cosa permetrà 
desviar el trànsit per la nova traça després de cada fase. 
 
Aquest sistema requerirà també l’esborrat de marques existents i progressiva de diverses pintures 
provisionals. 
 
Aquestes feines d’abalisament, treballs de senyalització horitzontal, desviaments a nous itineraris, etc, 
s’hauran de preveure en jornada nocturna atès l’elevat trànsit diurn de la cruïlla. 
 
La implantació de la senyalització que aquests criteris comporten es desenvoluparà d’acord amb la 
Instrucció 8.3.IC. 
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ANNEX 20 
 
PLA DE TREBALLS 
 
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 AB-07058 133 días vie 28/01/11 vie 29/07/11
2 Replanteig 4 días vie 28/01/11 mié 02/02/11
3 Reposició serveis afectats (aigua) 30 días jue 03/02/11 mié 16/03/11
4 Obres de drenatge 7 días jue 17/03/11 vie 25/03/11
5 Obra de fàbrica nº1 39 días jue 17/03/11 mar 10/05/11
6 PK 0+000 a 0+200 7 días mié 11/05/11 jue 19/05/11
7 Moviment de terres 3 días mié 11/05/11 vie 13/05/11
8 Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días vie 13/05/11 lun 16/05/11
9 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día mar 17/05/11 mar 17/05/11
10 Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día mié 18/05/11 mié 18/05/11
11 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día jue 19/05/11 jue 19/05/11
12 PK 0+200 a 0+460 9 días vie 20/05/11 mié 01/06/11
13 Moviment de terres 3 días vie 20/05/11 mar 24/05/11
14 Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días mar 24/05/11 mié 25/05/11
15 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (90 m) 1 día jue 26/05/11 jue 26/05/11
16 Base amb tot-ú artificial (50 m) 1 día vie 27/05/11 vie 27/05/11
17 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (90 m) 1 día lun 30/05/11 lun 30/05/11
18 Base amb tot-ú artificial (50 m) 1 día mar 31/05/11 mar 31/05/11
19 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (80 m) 1 día mié 01/06/11 mié 01/06/11
20 PK 0+460 a 0+500 3 días jue 02/06/11 lun 06/06/11
21 Moviment de terres 1 día jue 02/06/11 jue 02/06/11
22 Base amb tot-ú artificial (40m) 1 día vie 03/06/11 vie 03/06/11
23 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (40 m) 1 día lun 06/06/11 lun 06/06/11
24 PK 0+500 a 0+800 9 días mar 07/06/11 mié 15/06/11
25 Moviment de terres 4 días mar 07/06/11 vie 10/06/11
26 Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días jue 09/06/11 vie 10/06/11
27 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día sáb 11/06/11 sáb 11/06/11
28 Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día dom 12/06/11 dom 12/06/11
29 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día lun 13/06/11 lun 13/06/11
30 Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día mar 14/06/11 mar 14/06/11
31 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día mié 15/06/11 mié 15/06/11
32 PK 0+800 a 1+124 9 días jue 16/06/11 mar 28/06/11
33 Moviment de terres 4 días jue 16/06/11 mar 21/06/11
34 Base amb tot-ú artificial (108m) 2 días lun 20/06/11 mar 21/06/11
35 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día mié 22/06/11 mié 22/06/11
36 Base amb tot-ú artificial (108 m) 1 día jue 23/06/11 jue 23/06/11
37 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día vie 24/06/11 vie 24/06/11
38 Base amb tot-ú artificial (108 m) 1 día lun 27/06/11 lun 27/06/11
39 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día mar 28/06/11 mar 28/06/11
40 PK 1+124 a 1+437 9 días mié 29/06/11 lun 11/07/11
41 Moviment de terres 4 días mié 29/06/11 lun 04/07/11
42 Base amb tot-ú artificial (104m) 2 días vie 01/07/11 lun 04/07/11
43 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (104 m) 1 día mar 05/07/11 mar 05/07/11
44 Base amb tot-ú artificial (104 m) 1 día mié 06/07/11 mié 06/07/11
45 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (104 m) 1 día jue 07/07/11 jue 07/07/11
46 Base amb tot-ú artificial (105 m) 1 día vie 08/07/11 vie 08/07/11
47 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (105 m) 1 día lun 11/07/11 lun 11/07/11
48 Rotonda 17 días mar 14/06/11 mié 06/07/11
49 Moviment de terres 5 días mar 14/06/11 lun 20/06/11
50 Base amb tot-ú artificial 6 días mar 21/06/11 mar 28/06/11
51 Mescles bituminoses excepte capa de trànsit 6 días mié 29/06/11 mié 06/07/11
52 Revestiment cunetes 7 días mar 12/07/11 mié 20/07/11
53 Mescla bituminosa capa de trànsit 2 días jue 21/07/11 vie 22/07/11
54 Acabats i senyalització 5 días lun 25/07/11 vie 29/07/11
AB-07058 133 días
Replanteig 4 días
Reposició serveis afectats (aigua) 30 días
Obres de drenatge 7 días
Obra de fàbrica nº1 39 días
PK 0+000 a 0+200 7 días
Moviment de terres 3 días
Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día
PK 0+200 a 0+460 9 días
Moviment de terres 3 días
Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (90 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (50 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (90 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (50 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (80 m) 1 día
PK 0+460 a 0+500 3 días
Moviment de terres 1 día
Base amb tot-ú artificial (40m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (40 m) 1 día
PK 0+500 a 0+800 9 días
Moviment de terres 4 días
Base amb tot-ú artificial (100m) 2 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (100 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (100 m) 1 día
PK 0+800 a 1+124 9 días
Moviment de terres 4 días
Base amb tot-ú artificial (108m) 2 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (108 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (108 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (108 m) 1 día
PK 1+124 a 1+437 9 días
Moviment de terres 4 días
Base amb tot-ú artificial (104m) 2 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (104 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (104 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (104 m) 1 día
Base amb tot-ú artificial (105 m) 1 día
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit (105 m) 1 día
Rotonda 17 días
Moviment de terres 5 días
Base amb tot-ú artificial 6 días
Mescles bituminoses excepte capa de trànsit 6 días
Revestiment cunetes 7 días
Mescla bituminosa capa de trànsit 2 días
Acabats i senyalització 5 días
D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J
ov '10 27 dic '10 24 ene '11 21 feb '11 21 mar '11 18 abr '11 16 may '11 13 jun '11 11 jul '11 08 a
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
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ANNEX Nº 21. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de la Direcció General de 
Carreteres, Obra Civil 2010 v1, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. IVA inclòs), no serà 
d’aplicació cap increment per aquest concepte. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Bages, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,99000 €
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C110U200 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica
581,79000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,62000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 121,77000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503000 h Camió grua 39,68000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 133,81000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,56000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 52,30000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 14,55000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
12,37000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,82000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,68000 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 69,95000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,64000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
52,07000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 84,58000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm 2,64000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 11,40000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a enderrocar 87,40000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
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MATERIALS
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,47000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
26,17000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
26,21000 €
BBM1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
259,97000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
119,59000 €
BBM1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
132,71000 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
35,01000 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 20x55
mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
236,78000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de
120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
442,60000 €
BBM5U450 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
346,89000 €
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
291,85000 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
252,69000 €
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
220,34000 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
198,15000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
19,80000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
24,35000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
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MATERIALS
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
90,21000 €
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
46,55000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
66,05000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
85,92000 €
BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I,
incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar
14,78000 €
BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 0,95000 €
BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m 24,41000 €
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 9,29000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
3,63000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,80000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,05000 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 19,10000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 29,35000 €
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
124,31000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
5,97000 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t 60,74000 €
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 7,25000 €
BG25UIOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, amb interior del tub
estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
1,07000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,33000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
0,66000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
2,35000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm
de diàmetre, estàndard
7,74000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
BHM10003 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 9m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta
1.250,00000 €
BHP10001 u Caixa de protecció amb fussibles 25,00000 €
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BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,28000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
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D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 87,50000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100
Subtotal: 1,13100 1,13100
Materials
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 16,31000 = 22,50780
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs
0,380      x 69,95000 = 26,58100
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 66,39080 66,39080
COST DIRECTE 87,50330
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,50330
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 34,03000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,17000 = 26,17000
Subtotal: 26,17000 26,17000
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COST DIRECTE 34,02857
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02857
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P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 0,308 49,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,266 /R x 19,53000 = 16,86682
A0121000 h Oficial 1a 0,266 /R x 21,99000 = 18,99136
Subtotal: 35,85818 35,85818
Materials
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,56000 = 3,56000
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard
1,000      x 7,74000 = 7,74000
Subtotal: 11,30000 11,30000
COST DIRECTE 47,15818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,35791
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,51609
P-2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Rend.: 0,664 123,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,39000 = 38,77410
A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 21,99000 = 46,36446
Subtotal: 85,13856 85,13856
Materials
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
0,570      x 52,07000 = 29,67990
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,20000 = 1,60000
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,18000 = 1,18000
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 14,55000 = 0,39285
Subtotal: 32,85275 32,85275
COST DIRECTE 117,99131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,89957
COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,89088
P-3 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 0,497 44,43 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 12,95070
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,99000 = 15,48592
Subtotal: 28,43662 28,43662
Materials
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,020      x 87,50330 = 1,75007
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 12,13000 = 12,13000
Subtotal: 13,88007 13,88007
COST DIRECTE 42,31669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11583
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,43252
P-4 G000IOC1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat d'acer
galvanitzat
Rend.: 8,999 16,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 4,22936
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 1,03523
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 4,88721
Subtotal: 10,15180 10,15180
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 0,92699
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,41671
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 4,58940
Subtotal: 5,93310 5,93310
COST DIRECTE 16,08490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80425
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,88915
P-5 G000IOC2 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica
d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat,incloent
sòcol de formigó HM-20 segons plànols i excavació
del fonament, totalment col.locada
Rend.: 24,449 51,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,55671
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,38104
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 1,79885
Subtotal: 3,73660 3,73660
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 1,68923
Subtotal: 1,68923 1,68923
Materials
BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària
2,4 m
0,340      x 24,41000 = 8,29940
BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de
pas
1,000      x 0,95000 = 0,95000
B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50
mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm
2,020      x 2,64000 = 5,33280
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,800      x 0,43000 = 0,34400
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,370      x 72,84000 = 26,95080
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,015      x 84,58000 = 1,26870
Subtotal: 43,14570 43,14570
COST DIRECTE 48,57153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,42858
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,00011
P-6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,061 51,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,43385
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,52172
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,79598
Subtotal: 15,75155 15,75155
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,15812
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,08870
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,67821
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,30627
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 23,74061
Subtotal: 32,97191 32,97191
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COST DIRECTE 48,72346
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43617
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15963
P-7 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc
de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part
propocional d'estintolament de l'estructura existent i
elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat
Rend.: 1,434 788,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 19,03000 = 33,17643
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 8,12064
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 21,99000 = 38,33682
Subtotal: 79,63389 79,63389
Maquinària
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,750 /R x 104,20000 = 54,49791
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 0,500 /R x 133,81000 = 46,65621
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,750 /R x 41,01000 = 50,04707
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,99000 = 2,08508
C110U200 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica
1,000 /R x 581,79000 = 405,71130
Subtotal: 558,99757 558,99757
Materials
B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar
1,000      x 87,40000 = 87,40000
B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 2,000      x 11,40000 = 22,80000
B0111000 m3 Aigua 2,500      x 1,01000 = 2,52500
Subtotal: 112,72500 112,72500
COST DIRECTE 751,35646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,56782
COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,92428
P-8 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,569 4,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,33221
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16304
Subtotal: 1,49525 1,49525
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,14355
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,11665
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,65981
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 1,97522
Subtotal: 2,89523 2,89523
COST DIRECTE 4,39048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61000
P-9 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,323 6,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,16584
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,28536
Subtotal: 1,45120 1,45120
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,40832
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,50248
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 3,45709
Subtotal: 4,36789 4,36789
COST DIRECTE 5,81909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11004
P-10 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,402 4,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,88917
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,21764
Subtotal: 1,10681 1,10681
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Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,38324
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31142
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,63667
Subtotal: 3,33133 3,33133
COST DIRECTE 4,43814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66005
P-11 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 8,154 5,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,69684
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,57125
Subtotal: 3,26809 3,26809
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 2,05543
Subtotal: 2,05543 2,05543
COST DIRECTE 5,32352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58970
P-12 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
Rend.: 797,595 0,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04772
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00876
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02757
Subtotal: 0,08405 0,08405
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05153
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,38877
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06715
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13231
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Subtotal: 0,63976 0,63976
COST DIRECTE 0,72381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03619
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76000
P-13 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 215,700 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,08822
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,01080
Subtotal: 0,09902 0,09902
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 41,10000 = 0,09527
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,09506
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,32935
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
0,500 /R x 53,56000 = 0,12415
Subtotal: 0,64383 0,64383
COST DIRECTE 0,74285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77999
P-14 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
Rend.: 33,655 4,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,13089
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,13840
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,65339
Subtotal: 1,92268 1,92268
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 1,16595
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,11142
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,96182
Subtotal: 2,23919 2,23919
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
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COST DIRECTE 4,16187
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20809
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,36996
P-15 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,082 35,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,32386
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,38707
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,14111
Subtotal: 15,85204 15,85204
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,91867
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,21803
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,40323
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,61783
Subtotal: 18,15776 18,15776
COST DIRECTE 34,00980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70049
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,71029
P-16 G21BIOC1 u Aprofitament de senyal vertical de trànsit existent
inclòs suports, amb nova fonamentació de
0,80x0,80x0,80 de formigó 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 50,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
Subtotal: 18,53000 18,53000
Materials
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
Subtotal: 13,65000 13,65000
COST DIRECTE 48,35700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41785
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,77485
P-17 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 8,164 42,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,57055
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 2,25257
Subtotal: 2,82312 2,82312
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 7,17050
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
2,000 /R x 72,67000 = 17,80255
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 12,58452
Subtotal: 37,55757 37,55757
COST DIRECTE 40,38069
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01903
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39972
P-18 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 12,244 12,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38043
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,50196
Subtotal: 1,88239 1,88239
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 4,60879
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,34940
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,500 /R x 47,05000 = 1,92135
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Subtotal: 9,87954 9,87954
COST DIRECTE 11,76193
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,35003
P-19 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,041 60,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,42332
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 10,77413
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 18,64772
Subtotal: 32,84517 32,84517
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 5,52964
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,83733
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 47,05000 = 4,61049
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,84517
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 4,96325
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,08721
Subtotal: 24,87309 24,87309
COST DIRECTE 57,71826
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88591
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,60417
P-20 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 5,101 43,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 7,21035
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,31092
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,91315
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Subtotal: 12,43442 12,43442
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,55000 = 0,49990
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 48,44000 = 9,49618
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 10,07057
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 9,22368
Subtotal: 29,29033 29,29033
COST DIRECTE 41,72475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08624
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,81099
P-21 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 74,404 2,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,25577
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06260
Subtotal: 0,31837 0,31837
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,71985
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,38084
Subtotal: 2,10069 2,10069
COST DIRECTE 2,41906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54001
P-22 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 173,618 2,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,10961
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03354
Subtotal: 0,14315 0,14315
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,45924
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C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 119,57000 = 0,13774
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,85060
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 0,20928
Subtotal: 2,65686 2,65686
COST DIRECTE 2,80001
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94001
P-23 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,834 6,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,44427
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27186
Subtotal: 0,71613 0,71613
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,36667
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,59784
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 72,67000 = 0,42414
Subtotal: 5,38865 5,38865
COST DIRECTE 6,10478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41002
P-24 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,020 51,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,39000 = 48,67941
Subtotal: 48,67941 48,67941
COST DIRECTE 48,67941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43397
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,11338
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P-25 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres
fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 57,146 6,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 0,11544
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,20378
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,66601
Subtotal: 0,98523 0,98523
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,150 /R x 55,14000 = 0,14473
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,150 /R x 70,02000 = 0,18379
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,02439
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,150 /R x 47,35000 = 0,12429
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,150 /R x 61,84000 = 0,16232
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,79785
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 1,000 /R x 77,52000 = 1,35653
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,150 /R x 57,93000 = 0,15206
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,050 /R x 45,99000 = 0,04024
Subtotal: 4,98620 4,98620
COST DIRECTE 5,97143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29857
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27000
P-26 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 395,000 0,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769
Subtotal: 0,08514 0,08514
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,03375
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 118,26000 = 0,05988
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 71,58000 = 0,06343
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C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985
Subtotal: 0,59135 0,59135
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03635
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76334
P-27 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 175,602 1,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,10913
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02626
Subtotal: 0,13539 0,13539
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11278
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,39373
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,16688
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,40738
Subtotal: 1,08077 1,08077
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,26666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32999
P-28 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 2,42 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404
Subtotal: 0,16390 0,16390
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292
Subtotal: 1,27186 1,27186
Materials
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,68000 = 0,81600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,86650 0,86650
COST DIRECTE 2,30226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11511
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41737
P-29 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,541 4,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,06012
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27030
Subtotal: 1,33042 1,33042
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,18574
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,59700
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,35880
Subtotal: 2,14154 2,14154
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
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COST DIRECTE 3,99046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18998
P-30 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 23,377 45,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,24907
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,62810
Subtotal: 1,87717 1,87717
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 77,52000 = 6,63216
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,55011
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,85576
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 87,42000 = 1,86979
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 2,50417
Subtotal: 12,41199 12,41199
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 80,56000 = 7,25040
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació
1,050      x 20,82000 = 21,86100
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,01000 = 0,32320
Subtotal: 29,43460 29,43460
COST DIRECTE 43,72376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18619
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,90995
P-31 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,950 21,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,44961
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,46950
Subtotal: 1,91911 1,91911
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Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,61792
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,99305
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,59459
Subtotal: 3,20556 3,20556
Materials
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 12,37000 = 14,84400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 14,89450 14,89450
COST DIRECTE 20,01917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00096
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02013
P-32 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 792,168 0,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02402
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00735
Subtotal: 0,03137 0,03137
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10354
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 0,08414
Subtotal: 0,18768 0,18768
COST DIRECTE 0,21905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000
P-33 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 695,000 0,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676
Subtotal: 0,19382 0,19382
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 58,54000 = 0,01685
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,01918
Subtotal: 0,12649 0,12649
COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01602
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33633
P-34 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a
recobriment de talús de terres en sortida d'obres de
drenatge, incloent la base de pedra, el seu transport i
la seva col.locació de forma manual fins deixar la
partida completament acabada.
Rend.: 1,000 18,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-35 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.
Rend.: 56,066 9,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,65601
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,10385
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39222
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,34834
Subtotal: 1,50042 1,50042
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 68,25000 = 7,16625
Subtotal: 7,16625 7,16625
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COST DIRECTE 8,66667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,10000
P-36 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
Rend.: 19,652 82,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,87157
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,99379
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,11897
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,29628
Subtotal: 4,28061 4,28061
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 0,87930
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 101,07000 = 1,71262
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 0,19845
Subtotal: 2,79037 2,79037
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,25000 = 71,66250
Subtotal: 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 78,73348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,93667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,67015
P-37 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 30,755 88,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,19590
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,75728
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,27004
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,43001
Subtotal: 4,65323 4,65323
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,67423
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,15217
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 1,97178
Subtotal: 2,79818 2,79818
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Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 83,93341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,13008
P-38 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 29,373 99,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,25217
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,79291
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 2,24594
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,32979
Subtotal: 5,62081 5,62081
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,95000 = 0,31866
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 101,07000 = 4,12910
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,27985
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,70595
Subtotal: 5,43356 5,43356
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 79,64000 = 83,62200
Subtotal: 83,62200 83,62200
COST DIRECTE 94,67637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73382
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,41019
P-39 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 412,894 1,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,12643
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,14236
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01371
Subtotal: 0,28250 0,28250
Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00391
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00363
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,01909
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Subtotal: 0,02663 0,02663
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,97143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04857
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02000
P-40 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,211 31,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 5,98958
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,52850
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,36087
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,54945
Subtotal: 24,42840 24,42840
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,18510
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,74368
Subtotal: 1,92878 1,92878
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
Subtotal: 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 30,25663
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51283
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76946
P-41 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 36,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000
Subtotal: 26,47177 26,47177
Maquinària
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
Subtotal: 2,09012 2,09012
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,54000 = 3,54000
Subtotal: 6,17945 6,17945
COST DIRECTE 34,74134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73707
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47841
P-42 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,703 2,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18122
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,48076
Subtotal: 1,66198 1,66198
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,41000 = 0,73800
Subtotal: 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,39998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51998
P-43 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 207,008 20,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,05625
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,09193
Subtotal: 0,14818 0,14818
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,28598
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,29873
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,11108
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Subtotal: 0,69579 0,69579
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,59047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56999
P-44 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 38,683 15,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,60207
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,27387
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,85242
Subtotal: 5,72836 5,72836
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,33199
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,26691
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,17708
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,05041
Subtotal: 0,82639 0,82639
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 68,25000 = 2,86650
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2
1,050      x 2,47000 = 2,59350
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
Subtotal: 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,30475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01999
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P-45 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 24,205 28,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,63396
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,55856
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,96220
Subtotal: 9,15472 9,15472
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,28300
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,53057
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08056
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,42656
Subtotal: 1,32069 1,32069
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200
Subtotal: 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,04751
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,39989
P-46 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients
Rend.: 10,354 48,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 8,49527
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,24937
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 12,43288
Subtotal: 23,17752 23,17752
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,31051
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,87502
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 1,20852
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,99720
Subtotal: 3,39125 3,39125
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
1,020      x 9,97000 = 10,16940
Subtotal: 19,75600 19,75600
COST DIRECTE 46,32477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31624
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,64101
P-47 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,855 98,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 5,55215
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,84938
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 6,41575
Subtotal: 12,81728 12,81728
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,59810
Subtotal: 0,59810 0,59810
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 80,19450 80,19450
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COST DIRECTE 93,60988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,68049
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,29037
P-48 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 133,811 32,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,56886
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,32867
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,17405
Subtotal: 1,07158 1,07158
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,52328
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,49458
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,43292
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,05527
Subtotal: 5,50605 5,50605
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,24763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81001
P-49 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 133,763 32,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,32879
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,56907
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,17411
Subtotal: 1,07197 1,07197
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,05673
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,52346
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,49476
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,43308
Subtotal: 5,50803 5,50803
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Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76000
P-50 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,740 35,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62017
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,35832
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,18975
Subtotal: 1,16824 1,16824
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57047
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,53919
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47197
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,42105
Subtotal: 6,00268 6,00268
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,21000 = 26,21000
Subtotal: 26,21000 26,21000
COST DIRECTE 33,38092
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66905
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,04997
P-51 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf
Rend.: 1,000 3,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
0,100      x 34,02857 = 3,40286
Subtotal: 3,40286 3,40286
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COST DIRECTE 3,40286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17014
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57300
P-52 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en
capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Rend.: 1,000 1,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
0,050      x 34,02857 = 1,70143
Subtotal: 1,70143 1,70143
COST DIRECTE 1,70143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08507
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78650
P-53 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en
calent tipus AC amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil
Rend.: 107,676 0,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses
1,000 /R x 52,30000 = 0,48572
Subtotal: 0,48572 0,48572
COST DIRECTE 0,48572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02429
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51001
P-54 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-55 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 664,074 0,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03311
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02866
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Subtotal: 0,06177 0,06177
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04623
Subtotal: 0,04623 0,04623
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,41000 = 0,49200
Subtotal: 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63000
P-56 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 742,702 0,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02562
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02961
Subtotal: 0,05523 0,05523
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04134
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05534
Subtotal: 0,09668 0,09668
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,35000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,36191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38001
P-57 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
Rend.: 727,871 0,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02614
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03021
Subtotal: 0,05635 0,05635
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05647
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04218
Subtotal: 0,09865 0,09865
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Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,700      x 0,35000 = 0,24500
Subtotal: 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42000
P-58 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles
de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 14,875 48,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,55866
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,95664
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,56571
Subtotal: 7,08101 7,08101
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,21445
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,40202
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 2,04370
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,52504
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,36168
Subtotal: 4,54689 4,54689
Materials
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 35,01000 = 35,01000
Subtotal: 35,01000 35,01000
COST DIRECTE 46,63790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,96980
P-59 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
Rend.: 1,500 416,36 €
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peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 25,37333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 29,32000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 15,52667
Subtotal: 70,22000 70,22000
Maquinària
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 20,26667
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 3,58667
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 13,08000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 13,90333
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 5,20667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 31,36667
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 2,12667
Subtotal: 89,53668 89,53668
Materials
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 20x55 mm, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
1,000      x 236,78000 = 236,78000
Subtotal: 236,78000 236,78000
COST DIRECTE 396,53668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,82683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,36351
P-60 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,060 702,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 35,90566
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 41,49057
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 21,97170
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Subtotal: 99,36793 99,36793
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 44,38679
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 18,50943
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,00943
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 19,67453
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,36792
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 28,67925
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,07547
Subtotal: 126,70282 126,70282
Materials
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 442,60000 = 442,60000
Subtotal: 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 668,67075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,43354
COST EXECUCIÓ MATERIAL 702,10429
P-61 GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes
amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la
UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat
flexibles, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions necessàries per a la
col·locació del braç de subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi.
Rend.: 113,318 16,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,33587
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,38811
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20553
Subtotal: 0,92951 0,92951
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,06892
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,02815
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,04748
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,18404
Subtotal: 0,32859 0,32859
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Materials
BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres
de seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació i material auxiliar
1,000      x 14,78000 = 14,78000
Subtotal: 14,78000 14,78000
COST DIRECTE 16,03810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84001
P-62 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 668,221 0,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09872
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05696
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03485
Subtotal: 0,19053 0,19053
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06504
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,05947
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01169
Subtotal: 0,13620 0,13620
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
Subtotal: 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,93333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98000
P-63 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 866,373 1,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,02688
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,07615
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04393
Subtotal: 0,14696 0,14696
Maquinària
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C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,04587
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,05016
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,00901
Subtotal: 0,10504 0,10504
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190
Subtotal: 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,16190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22000
P-64 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 510,333 2,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,07458
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,12927
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,04564
Subtotal: 0,24949 0,24949
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,08516
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,07787
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01530
Subtotal: 0,17833 0,17833
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,24762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000
P-65 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 300,738 3,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,07744
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A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,21936
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,12656
Subtotal: 0,42336 0,42336
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,14451
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,13214
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02597
Subtotal: 0,30262 0,30262
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,15238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15762
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31000
P-66 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,519 20,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,54370
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,60410
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,62139
Subtotal: 8,76919 8,76919
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,19361
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,53792
Subtotal: 1,73153 1,73153
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
Subtotal: 8,74680 8,74680
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 19,24752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20990
P-67 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.
Rend.: 0,750 345,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 29,32000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 26,04000
Subtotal: 55,36000 55,36000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,90333
Subtotal: 13,90333 13,90333
Materials
BBM1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 259,97000 = 259,97000
Subtotal: 259,97000 259,97000
COST DIRECTE 329,23333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,46167
COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,69500
P-68 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 147,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
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Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Subtotal: 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02129
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,44712
P-69 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 116,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54963
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54230
P-70 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 143,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
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Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 119,59000 = 119,59000
Subtotal: 119,59000 119,59000
COST DIRECTE 136,90583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,84529
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,75112
P-71 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,500 154,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BBM1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 132,71000 = 132,71000
Subtotal: 132,71000 132,71000
COST DIRECTE 147,55215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,37761
COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,92976
P-72 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 0,992 450,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 22,16734
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,68750
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Subtotal: 41,85484 41,85484
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,51159
Subtotal: 10,51159 10,51159
Materials
BBM5U450 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2
1,000      x 346,89000 = 346,89000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
42,220      x 0,70000 = 29,55400
Subtotal: 376,44400 376,44400
COST DIRECTE 428,81043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,44052
COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,25095
P-73 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,878 358,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 10,39936
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 11,70927
Subtotal: 22,10863 22,10863
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 5,55245
Subtotal: 5,55245 5,55245
Materials
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 291,85000 = 291,85000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
31,420      x 0,70000 = 21,99400
Subtotal: 313,84400 313,84400
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COST DIRECTE 341,50508
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,07525
COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,58033
P-74 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,501 305,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,57841
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28106
Subtotal: 11,85947 11,85947
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97843
Subtotal: 2,97843 2,97843
Materials
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 252,69000 = 252,69000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
Subtotal: 276,39200 276,39200
COST DIRECTE 291,22990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,56150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,79140
P-75 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,312 271,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,09972
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,52922
Subtotal: 9,62894 9,62894
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,41825
Subtotal: 2,41825 2,41825
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,70000 = 25,79500
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 220,34000 = 220,34000
Subtotal: 246,13500 246,13500
COST DIRECTE 258,18219
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,90911
COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,09130
P-76 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,840 245,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,03512
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,54339
Subtotal: 8,57851 8,57851
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,15444
Subtotal: 2,15444 2,15444
Materials
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 198,15000 = 198,15000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,70000 = 25,11600
Subtotal: 223,26600 223,26600
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COST DIRECTE 233,99895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,69995
COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,69890
P-77 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,297 199,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,38705
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 16,95451
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 14,67232
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,17887
Subtotal: 51,19275 51,19275
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 13,54048
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,32305
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,60293
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,00694
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 15,84271
Subtotal: 51,31611 51,31611
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 189,91686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,49584
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,41270
P-78 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 6,106 96,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 3,60138
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 3,19849
Subtotal: 6,79987 6,79987
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,70775
Subtotal: 1,70775 1,70775
Materials
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 46,55000 = 46,55000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
Subtotal: 83,75000 83,75000
COST DIRECTE 92,25762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,61288
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,87050
P-79 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,871 119,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,51447
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,00944
Subtotal: 8,52391 8,52391
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,14073
Subtotal: 2,14073 2,14073
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 66,05000 = 66,05000
Subtotal: 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 113,91464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69573
COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,61037
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P-80 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,275 138,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,56842
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,14386
Subtotal: 9,71228 9,71228
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,43918
Subtotal: 2,43918 2,43918
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
Subtotal: 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 131,76146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,58807
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,34953
P-81 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,500 170,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 85,92000 = 85,92000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
1,500      x 37,20000 = 55,80000
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fonamentació de suport d'alumini
Subtotal: 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 162,49900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,12495
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,62395
P-82 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 33,259 22,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,58721
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,66117
Subtotal: 1,24838 1,24838
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,31352
Subtotal: 0,31352 0,31352
Materials
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 19,80000 = 19,80000
Subtotal: 19,80000 19,80000
COST DIRECTE 21,36190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,43000
P-83 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 26,836 27,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,72775
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,81942
Subtotal: 1,54717 1,54717
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,38856
Subtotal: 0,38856 0,38856
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 24,35000 = 24,35000
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Subtotal: 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,28573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31429
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,60002
P-84 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 21,932 35,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,00264
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,89048
Subtotal: 1,89312 1,89312
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,47545
Subtotal: 0,47545 0,47545
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 33,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10000
P-85 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 10,000 100,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,19900
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,95300
Subtotal: 4,15200 4,15200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,04275
Subtotal: 1,04275 1,04275
Materials
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 90,21000 = 90,21000
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Subtotal: 90,21000 90,21000
COST DIRECTE 95,40475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,77024
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,17499
P-86 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,177 58,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 5,98993
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,92162
Subtotal: 12,91155 12,91155
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,70239
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,62575
Subtotal: 6,32814 6,32814
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 55,39769
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76988
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,16757
P-87 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,207 67,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 5,93389
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,85688
Subtotal: 12,79077 12,79077
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,66776
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,60118
Subtotal: 6,26894 6,26894
Materials
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 68,25000 = 9,55500
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
Subtotal: 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 64,44871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,22244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,67115
P-88 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 38,791 4,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,47408
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12008
Subtotal: 0,59416 0,59416
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 55,14000 = 1,42146
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 1,21291
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,05720
Subtotal: 3,69157 3,69157
COST DIRECTE 4,28573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21429
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50002
P-89 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres
amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 11,224 20,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,69547
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,41500
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,63845
Subtotal: 3,74892 3,74892
Maquinària
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C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 3,49608
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,83981
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 121,77000 = 10,84907
Subtotal: 16,18496 16,18496
COST DIRECTE 19,93388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99669
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,93057
P-90 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó
porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
Rend.: 11,982 17,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58822
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83525
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38875
Subtotal: 3,81222 3,81222
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 68,25000 = 3,07125
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 1,050      x 9,29000 = 9,75450
Subtotal: 12,82575 12,82575
COST DIRECTE 16,63797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,46987
P-91 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,20 m d'amplària i fins 0,48 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 21,438 5,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,21728
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 0,88856
Subtotal: 1,10584 1,10584
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,52645
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,75796
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C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 0,64559
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 41,01000 = 0,95457
Subtotal: 3,88457 3,88457
COST DIRECTE 4,99041
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23993
P-92 GD56IOC2 m Cuneta triangular de 1,60 m d'amplària i fins 0,64 m
de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 13,782 8,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 1,38217
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,33798
Subtotal: 1,72015 1,72015
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 2,73110
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 1,00422
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 1,48781
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,81889
Subtotal: 6,04202 6,04202
COST DIRECTE 7,76217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38811
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15028
P-93 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i fins a 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 29,643 3,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,201 /R x 23,29000 = 0,15792
A0150000 h Manobre especialista 0,999 /R x 19,03000 = 0,64133
Subtotal: 0,79925 0,79925
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,27136
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,249 /R x 55,14000 = 0,46317
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,501 /R x 41,01000 = 0,69312
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,201 /R x 56,43000 = 0,38263
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Subtotal: 2,81028 2,81028
COST DIRECTE 3,60953
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79001
P-94 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 32,074 21,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,21781
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,37120
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,21784
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,59332
Subtotal: 3,40017 3,40017
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,35187
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,17354
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,42979
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,63930
Subtotal: 2,59450 2,59450
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,200      x 1,26000 = 0,25200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681
Subtotal: 14,31957 14,31957
COST DIRECTE 20,31424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32995
P-95 GD57U520 m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
Rend.: 17,905 29,18 €
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l'abocador dels materials resultants
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,39023
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,45630
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 2,18151
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,06283
Subtotal: 6,09087 6,09087
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,63033
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 2,10221
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,76990
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 1,14521
Subtotal: 4,64765 4,64765
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,300      x 1,26000 = 0,37800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,13000 = 0,02825
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,235      x 68,25000 = 16,03875
B0A3UC10 kg Clau acer 0,090      x 1,21000 = 0,10890
Subtotal: 17,05200 17,05200
COST DIRECTE 27,79052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38953
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,18005
P-96 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 40,000 19,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11645
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,54975
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 1,42725
Subtotal: 2,09345 2,09345
Maquinària
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C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 41,30000 = 2,06500
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,02525
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,22650
Subtotal: 3,31675 3,31675
Materials
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,63000 = 3,73890
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 68,25000 = 3,07125
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,200      x 22,15000 = 4,43000
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,000      x 1,09000 = 2,18000
Subtotal: 13,42015 13,42015
COST DIRECTE 18,83035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94152
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77187
P-97 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,837 284,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 22,73596
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,56511
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 52,54480
Subtotal: 80,84587 80,84587
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,65950
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 20,64516
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 12,45818
Subtotal: 37,76284 37,76284
Materials
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200
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Subtotal: 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 270,84801
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,54240
COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,39041
P-98 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Rend.: 1,055 331,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,03000 = 27,05687
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 62,53081
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 11,03791
Subtotal: 100,62559 100,62559
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 1,84834
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 5,93033
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 8,18957
Subtotal: 15,96824 15,96824
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,21000 = 0,36300
B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 89,99000 = 0,71992
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,530      x 72,84000 = 38,60520
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,43000 = 3,87000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
4,600      x 1,26000 = 5,79600
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura
1,000      x 149,88000 = 149,88000
Subtotal: 199,23412 199,23412
COST DIRECTE 315,82795
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,79140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,61935
P-99 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 18,157 39,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,29000 = 0,44895
A0121000 h Oficial 1a 1,390 /R x 21,99000 = 1,68343
A0150000 h Manobre especialista 2,780 /R x 19,03000 = 2,91366
Subtotal: 5,04604 5,04604
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,95000 = 0,08592
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,29719
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,400 /R x 17,28000 = 0,38068
Subtotal: 2,76379 2,76379
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 68,25000 = 23,88750
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm
1,050      x 5,80000 = 6,09000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
Subtotal: 30,24747 30,24747
COST DIRECTE 38,05730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90287
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96017
P-100 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 15,500 51,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,45077
A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 21,99000 = 1,90107
A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,03000 = 3,29035
Subtotal: 5,64219 5,64219
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 17,28000 = 0,37905
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,95000 = 0,08555
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,69097
Subtotal: 3,15557 3,15557
Materials
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 9,05000 = 9,50250
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,440      x 68,25000 = 30,03000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 48,60023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,03024
P-101 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 13,720 81,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 4,16108
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 2,40415
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,29000 = 0,62808
Subtotal: 7,19331 7,19331
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 3,04009
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,14213
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 0,62974
Subtotal: 3,81196 3,81196
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,99000 = 0,44995
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,670      x 68,25000 = 45,72750
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm
1,050      x 19,10000 = 20,05500
Subtotal: 66,23245 66,23245
COST DIRECTE 77,23772
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86189
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,09961
P-102 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 11,593 109,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 2,94009
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 23,29000 = 0,76341
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A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 5,08867
Subtotal: 8,79217 8,79217
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 3,59786
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 0,81981
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,18503
Subtotal: 4,60270 4,60270
Materials
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 29,35000 = 30,81750
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,99000 = 0,53994
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 68,25000 = 59,92350
Subtotal: 91,28094 91,28094
COST DIRECTE 104,67581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,23379
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,90960
P-103 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 1,000 170,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-104 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg Rend.: 1,000 105,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-105 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
Rend.: 2,261 156,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 8,41663
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 9,72579
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,54511
Subtotal: 19,68753 19,68753
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,68952
Subtotal: 3,68952 3,68952
Materials
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
1,000      x 124,31000 = 124,31000
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B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
Subtotal: 126,10980 126,10980
COST DIRECTE 149,48685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,47434
COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,96119
P-106 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols
Rend.: 15,977 9,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 0,21866
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,99000 = 1,37773
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 1,19228
Subtotal: 2,78867 2,78867
Materials
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 5,97000 = 5,97000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
Subtotal: 6,23997 6,23997
COST DIRECTE 9,02864
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48007
P-107 GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de
diàmetre, de qualsevol color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 12,000 18,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,300 /R x 18,39000 = 1,99225
A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 21,99000 = 2,38225
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,58225
Subtotal: 4,95675 4,95675
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 51,37000 = 4,49488
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,72083
Subtotal: 6,21571 6,21571
Materials
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,065      x 75,72000 = 4,92180
BG25UIOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de
diàmetre, de qualsevol color, amb interior del tub
1,000      x 1,07000 = 1,07000
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estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
Subtotal: 5,99180 5,99180
COST DIRECTE 17,16426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85821
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02247
P-108 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i
125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
Rend.: 0,516 324,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,28391
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 42,61628
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 37,84884
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 35,63953
Subtotal: 127,38856 127,38856
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 18,18750
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,100 /R x 50,38000 = 9,76357
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 51,37000 = 14,93314
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,95000 = 1,88953
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,28000 = 8,37209
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 41,30000 = 16,00775
Subtotal: 69,15358 69,15358
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,40000 = 5,60000
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,27000 = 1,61170
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 75,72000 = 92,37840
Subtotal: 112,03510 112,03510
COST DIRECTE 308,57724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,42886
COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,00610
P-109 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de
12 t, totalment col·locat
Rend.: 3,299 82,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 5,76841
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,66566
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,05896
Subtotal: 13,49303 13,49303
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,52865
Subtotal: 2,52865 2,52865
Materials
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
1,000      x 60,74000 = 60,74000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
Subtotal: 62,53980 62,53980
COST DIRECTE 78,56148
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,92807
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,48955
P-110 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 29,607 2,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,65964
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,74273
A0112000 h Cap de colla 0,086 /R x 23,29000 = 0,06765
Subtotal: 1,47002 1,47002
Materials
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 1,33000 = 1,33000
Subtotal: 1,33000 1,33000
COST DIRECTE 2,80002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94002
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P-111 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 17,135 3,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,13977
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,28334
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,13592
Subtotal: 2,55903 2,55903
Materials
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 0,66000 = 0,66000
Subtotal: 0,66000 0,66000
COST DIRECTE 3,21903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37998
P-112 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 10,749 6,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,22534
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,81691
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,04577
Subtotal: 4,08802 4,08802
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 2,35000 = 2,35000
Subtotal: 2,35000 2,35000
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COST DIRECTE 6,43802
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75992
P-113 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 6,840 7,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 21,99000 = 2,14435
A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 23,29000 = 0,22813
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 2,85526
Subtotal: 5,22774 5,22774
Materials
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,448      x 0,33000 = 0,14784
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000
Subtotal: 1,45784 1,45784
COST DIRECTE 6,68558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33428
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01986
P-114 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en
calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 11,458 31,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,60499
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 0,57575
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,03264
Subtotal: 4,21338 4,21338
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,650 /R x 51,37000 = 2,91416
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,800 /R x 6,62000 = 0,46221
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 3,60447
Subtotal: 6,98084 6,98084
Materials
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 0,600      x 7,25000 = 4,35000
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000
Subtotal: 18,33000 18,33000
COST DIRECTE 29,52422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47621
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,00043
P-115 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A60, classe I, armadura i
marc de fosa injectada d'alumini pintat en color gris
RAL 7039, vidre de tancament muntat al marc i
segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona
allotjada en acanaladura del marc, caixa de
connexions incorporada amb opció de col·locació
cortacircuitos seccionables, reflector asimètric frontal
a 60º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado.
Obertura ràpida mitjançant palanca de fosa, accés a
làmpada i a l'equip per la part frontal, grau de
protecció del conjunt IP-66, amb equip incorporat de
Vapor de sodi a alta pressió de 400 W 2N T muntat
en placa extraíble i forqueta de fixació de passamà
d'acer galvanitzat. Inclosa làmpades
Rend.: 1,000 469,75 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-116 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera
o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat
de 90mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 14,452 13,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 0,63624
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,30432
Subtotal: 0,94056 0,94056
Maquinària
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,500 /R x 6,62000 = 0,22903
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,42887
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,800 /R x 51,37000 = 2,84362
Subtotal: 4,50152 4,50152
Materials
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 1,000      x 7,25000 = 7,25000
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,500      x 0,33000 = 0,16500
Subtotal: 7,41500 7,41500
COST DIRECTE 12,85708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49993
P-117 GHM1IOC1 u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer
galvanitzat, de 14 m d'alçària, amb base platina i
porta  i caixes de protecció per les llumeneres
Rend.: 1,000 1.502,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 21,99000 = 11,65470
A013U001 h Ajudant 0,530 /R x 19,53000 = 10,35090
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 26,60310 26,60310
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 39,68000 = 21,03040
Subtotal: 21,03040 21,03040
Materials
BHM10003 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 9m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina
i porta
1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 33,28000 = 33,28000
BHP10001 u Caixa de protecció amb fussibles 4,000      x 25,00000 = 100,00000
Subtotal: 1.383,28000 1.383,28000
COST DIRECTE 1.430,91350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 71,54568
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.502,45918
P-118 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 83,180 2,84 €
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Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07000
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,22638
Subtotal: 0,29638 0,29638
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,56564
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,60760
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,23515
Subtotal: 2,40839 2,40839
COST DIRECTE 2,70477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84001
P-119 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,24226 0,24226
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405
Subtotal: 0,16405 0,16405
Materials
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,53000 = 0,10590
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,83000 = 0,13280
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
Subtotal: 0,66344 0,66344
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05349
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12324
P-120 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 10.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-121 PPAREG01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a connexió a
xarxa existent per a reg
Rend.: 1,000 900,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX Nº 22. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document nº 4 
d’aquest Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte 
 
 Pressupost d’Execució Material                 1.106.706,18  € 
 
 Despeses Generals (13% s/PEM)                   143.871,80 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/PEM)           66.402,37  € 
 
 IVA (18%)                     237.056,46  € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE      1.554.036,81 € 
 
 
 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 Pressupost d’Execució per Contracte              1.554.036,81    €  
                
 Expropiacions            34.199,65    € 
 
 
  TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ    1.588.236,46 € 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA APUJA A LA 
QUANTITAT DE: UN MILIÓ CINC-CENTS VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.588.236,46 €). 
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ANNEX Nº 23. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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ANNEX Nº 23. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
MEMÒRIA 
 
1. Introducció 
El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el present projecte, així 
com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar la reutilització, el reciclatge i la 
valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva 
redacció s’ha tingut en compte la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderroc. 
 
2. Mesures de minimització i prevenció  de residus a l’obra 
 
Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels mateixos en 
origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la minimització per disminuir la quantitat 
i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el 
tractament comporta. 
Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i millora són: 
 
Fase de demolició 
Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’empresa constructora per determinar aquells 
aspectes del projecte de construcció susceptibles d’ésser millorats per aconseguir minimitzar i millorar la gestió 
dels residus. 
Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta manera es pretén que el destí 
final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà incorporar àrids procedents del reciclatge per mitja del 
matxuqueig dels residus de natura pètria. 
 
Fase de construcció 
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la obra. Un excés de 
materials es origen de més residus. 
Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació per que aquests no 
es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 
Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la quantitat i millorar la 
seva valorització.  
Utilitzar preferentment elements prefabricats e industrialitzats, ja que es munten a l’obra sense transformacions 
que originin residus. 
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Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de residus de difícil valorització o 
que perjudiquin als altres. 
Evitar la compra de materials en excés. 
Demanar les proteccions adequades pel transport de materials per a evitar ruptures o desperfectes. 
Respecte als productes perillosos: 
Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els desencofrants o els líquids de 
curat del formigó.  
Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte possible de la 
quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 
Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones mitjanes–grans 
segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants perillosos. 
 
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE  
DE PROJECTE 
Sí 
 
 
No 
 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament? 
x  
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 
 x 
3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 x 
4 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
 x 
 
La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, bé per no ésser 
aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 
 
 
 
 
 
 
3. Estimació de la generació de residus 
La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa la terra excavada 
de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en una obra. 
A continuació s’adjunta la taula resum de residus generats segons l’aplicació informàtica Gestió de Residus v1.4 , 
on s’han tingut en compte les diferents tipologies d’obra a contemplar (Plataforma i calaix de formigó). 
SEPARACIÓ SELECTIVA SEGONS LÍMITS RD 105/208   AB-07058 
Branca: Obra civil    
Tipologia: Condicionament / millora de calçada    
 Amplada Alçaria Secció Longitud 
Plataforma  10.00 0.35 3.50 1440.00 
 
Codi Residu Volum(m³) Massa(T)  
150101 Envasos de paper i cartró 2.15 0.15  
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106) 
130.54 163.44  
170201 Fusta 19.70 4.93  
170203 Plàstic 8.42 0.59  
170903 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió  
buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 
16.29 17.25  
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 
171.10 91.89  
         
  Total 348,20 278,25  
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 Amplada Alçaria Secció Longitud 
Calaix 4.00 3.00 12.00 18.00 
    
Codi Residu Volum(m³) Massa(T)  
150101 Envasos de paper i cartró 0.04 0.00  
170101 Formigó 0.12 0.10  
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics,  
diferents de les especificades en el codi 170106) 
5.92 7.41  
170201 Fusta 0.65 0.16  
170203 Plàstic 0.04 0.00  
170407 Ferro i acer (Metalls mesclats) 0.12 0.55  
170903 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules  
i fulloles que contenen substàncies perilloses 
0.04 0.04  
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 
3.61 0.76  
         
  Total 10.54 9.02  
 
Considerant excessiu els residus calculats per l’aplicació pel que fa a “Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106)” i a “Residus mesclats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903” en el cas concret de la part de 
plataforma de la nostra obra, procedim a fer una estimació d’aquests residus d’acord amb experiències anteriors i 
en base a la guia esmentada a l’inici d’aquest Annex.  
Al tractar-se d’una obra de condicionament de carreteres farem una estimació directa dels residus generats per les 
noves construccions pel que fa a les dos classes esmentades: 
 
 Superfície equivalent:   16.220,88 m2 
 
• Altres residus mesclats (170904):    
16.220,88 m2 x 0,000413 m3/m2 = 6,70 m3. 
16.220,88 m2 x 0,000167 t/m2     = 2,71 t. 
 
• Envasos que contenen restes de substàncies perilloses:  
16.220,88 m2 x 0,000437 m3/m2 = 7,09 m3. 
16.220,88 m2 x 0,000022 t/m2    = 0,36 t. 
• Mescles de formigó, maons...:  
165,783 m3 de formigó a raó de 6 m3 per cuba representen 28 cubes; amb uns perduà de 25 l/cuba 
representen 0,7 m3 ( 1,75 tn). 
 
En resum: 
A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, apart de les terres 
que es porten a abocador.    
CER  Tipologia m3  Tn 
170903 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 
Especial 7,09 0,36 
170903 Serradures, encenalls, …que contenen substàncies perilloses Especial 0,04 0,04 
TOTAL ESPECIALS  7,13 m3 0,40 Tn 
170101 Formigó Inert 0,12 0,10 
170107 Mescles formigó, maons ... Inert 0,7 1,75 
TOTAL INERTS   0,82 m3         1,85 Tn 
170904 Altres residus mesclats No Especial  10,31 3,47 
170407 Metalls barrejats No Especial  0,12 0,55 
170201 Fusta No Especial 20,35 5,09 
170203 Plàstic No Especial   8,46 0,59 
150101 Envasos de paper i cartró   No especial  2,19 0,15 
TOTAL  NO ESPECIALS  41,43 m3 9,85 Tn 
          
  
 
A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase de projecte. 
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4. Operacions de gestió de residus  
4.1. Operacions de reutilització 
La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per reduir la quantitat de 
residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. 
Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a la sostenibilitat en el sector de la construcció. 
La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements constructius 
valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb petites transformacions poden 
ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e higienitzat si fos 
necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest procés s’assegura que tot el residu 
es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 
Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de carreteres són els 
següents: 
Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la fase d’enderroc, 
etc. 
Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior utilització. Els 
materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i s’abassegaran en un punt 
determinat para la seva reutilització.  
Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva reutilització. 
Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 
Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents alternatives de 
gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció del material. 
Residu Gestió 
Terra i d’excavació 
Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament 
Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades 
Asfalt 
Reciclar com asfalt 
Reciclar como massa de rebliment  
Metalls 
Reutilitzar 
Reciclar en nous productes 
Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 
Reciclat per postes d’aglomerat 
Embalatges 
Reutilitzar els palettes com tarimes o postes auxiliares para la construcció de l’obra 
Reciclar en nous embalatges o productes 
Olis, pintures i productes químics Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del recipient 
 
4.2. Operacions de valorització 
Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim l’impacte ambiental. La 
gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva al mateix lloc on es generen els residus, 
mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una gestió responsable 
dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como sigui possible l’impacte mediambiental. 
 
Valorització in situ 
Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in situ destaquen: 
? Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 
? Recuperació o regeneració de dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
? Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 
? Altres. 
 
Reciclatge 
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són les seves 
possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus petris – formigó i obra de 
fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com granulats, una cop hagi passat per un procés de 
garbeig i matxuqueig. La resta de materials no petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor 
autoritzat. 
La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la recuperació 
d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de transformació per la composició 
de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes diferents: 
? La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 
? Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida global dels 
residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 
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Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la taula següent:  
CER  Valorització 
150101 Envasos de paper i cartró V11 Reciclatge de paper i cartó 
170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
 
170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 
170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 
170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 
 
A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  
Tipus de 
valorització 
Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
V11 
JOANA RAMIRA TORT 
ALTIMIRAS E-211.96 
Ctra. Viladordis  (Casa Tort), S/N 
(08240) 938728569 Manresa 
LORENZO 
RECUPERADORS, SCP E-1001.07 
Paratge el Pinar, Ctra. BV-1221, SN 
(08270) 938310899 Navarcles 
V12 
JOANA RAMIRA TORT 
ALTIMIRAS E-211.96 
Ctra. Viladordis  (Casa Tort), S/N 
(08240) 938728569 Manresa 
LORENZO 
RECUPERADORS, SCP E-1001.07 
Paratge el Pinar, Ctra. BV-1221, SN 
(08270) 938310899 Navarcles 
V15 
JOANA RAMIRA TORT 
ALTIMIRAS E-211.96 
Ctra. Viladordis  (Casa Tort), S/N 
(08240) 938728569 Manresa 
LORENZO 
RECUPERADORS, SCP E-1001.07 
Paratge el Pinar, Ctra. BV-1221, SN 
(08270) 938310899 Navarcles 
V41 
HERMANOS 
PRATGINESTÓS, S.A. E-223.96 
Av. Girona,46 
(08272) 938760350 Sant Fruitós de Bages 
RECUPERACIONS 
PUIG,S.L. E-441.97 
Ctra. Sant Pedor, Km4 
(08272) 938743076 Sant Fruitós de Bages 
V71 
RECICLATGES PELEGRI, 
S.L. E-858.04 
Pol. Ind. Clot d’en Tufau c/Aurora Bertrana, nau 7 
(08295) 938331062 Sant Vicenç de Castellet 
 
 
4.3. Operacions d’eliminació 
Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant la seva disposició a 
un depòsit controlat.  
Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  
CER  TDR 
150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 
170903 
Envasos metàl·lics, inclosos els 
recipients a pressió  
buits, que contenen una matriu 
sòlida i porosa perillosa 
T13 Deposició de residus especials 
170903 
Serradures, encenalls, retalls, 
fusta, taulers de partícules  
i fulloles que contenen 
substàncies perilloses 
T13 Deposició de residus especials 
170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 
170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 
170904 
Residus mesclats de construcció 
i demolició diferents
dels especificats en els codis 
170901,0170902 i 170903 
 
T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 
170107 
Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en 
el codi 170106) 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 
 
A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 
Tipus de 
valorització Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
T11 
TRACTAMENT TÈCNIC 
D’ESCOMBRARIES,S.A. E-14.88 
Ctra. Terrassa –Manresa, Km 5.3 
(08233) 93-8359661 Vacarisses 
T12 
TRACTAMENT TÈCNIC 
D’ESCOMBRARIES,S.A. E-14.88 
Ctra. Terrassa –Manresa, Km 5.3 
(08233) 93-8359661 Vacarisses 
T13 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA E-01.89 
Can Palà S/N  
(08719) 93-804 71 31 Castellolí 
T15 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 
RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE SALLENT 
E-621.99 
Pedrera Busquets 
(08650) 93-8753036 Sallent 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 
RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE MOIÀ 
E-732.00 
Pla de Saiol, S/N 
(08180) 93-8300000 Moià 
 
4.4. Mesures per a la separació de residus a l’obra 
Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. L’objectiu de la 
segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En conseqüència, es necessari proveir 
contenidors individuals per cada tipus de material segons les possibilitats de valorització que tinguin.  
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La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en funció de la seva 
naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els més innocus per l’ésser humà i el medi 
ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i 
perillosos (vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la 
finalitat de que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 
La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges econòmiques. La notable 
diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els residus han estat o no classificats en origen, 
es deu precisament a la menor o major complexitat que respectivament implica el seu tractament. 
El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la pròpia obra 
funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat sobre l’existència i ubicació dels 
diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de 
neteja i ordre a les zones d’abassegament de residus. 
Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els residus de 
construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma individualitzada per cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
? Formigó: 80 t 
? Maons, teules, ceràmics: 40 t 
? Metalls: 2 t. 
? Fusta: 1 t 
? Vidre: 1 t 
? Plàstics: 0.5 t 
? Paper i cartó: 0.5 t 
 
El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que previsiblement es generaran a 
l’obra fruit de la nova construcció, no incloent els residus generats per enderrocs, excavacions i demolicions, 
precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
Classificació de residus Origen Contenidor 
Formigó i mescles de formigó Formigó i mescles de formigó Inerts barrejats 
Envasos....  Zona habilitada pels Residus Especials 
Serradures...  Zona habilitada pels Residus Especials 
Paper i cartó Embalatges 
Resta dels residus   
No Especials barrejats 
Plàstics Embalatges, envasos, restes de resina epoxi, polipropilè, PVC Contenidor plàstic 
Fustes Palets, panells d’encofrat, envases Contenidor Fusta 
Metalls barrejats  
Resta dels residus   
No Especials barrejats 
Altres  Resta dels residus   
Classificació de residus Origen Contenidor 
No Especials barrejats 
Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de l’obra, tant fora 
com dintre de l’obra. 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó: 80T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
1 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
1 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 
 
 Especials 
  
  
  
  
  
1 zona habilitada pels Residus Especials (1 Bidó) La legislació de Residus Especials  obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzemament d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 
_ No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos 
_ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
_ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
_ Tapar els contenidors i protegir-los de la puja, la radiació, etc. 
_ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
_ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 
Inerts 1 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per inerts formigó                                                             
0 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per altres inerts                                                                 
0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    
No Especials 
  
  
  
1 contenidor per plàstic                              0 contenidor per paper i cartró                                                             
1 contenidor per fusta                                                                                                                                        
1  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                                                     
0 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         
Inerts + No Inerts + No Especials:   0 contenidors amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
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Especials 
  
  
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a  
un gestor que li faci un tractament 
2 Reciclatges de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):                                m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):                                  (m3): 
 
3 Senyalització 
dels 
contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
 Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No Especials 
barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
fusta ferralla paper i cartró plàstic       Cables elèctrics 
     
 Especials
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
 
 
 
 
 
 
A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de l’obra. 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA     
4
Destí dels residus 
segons tipologia 
Identificar  els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció.   
        
Inerts Quantitat estimada   Gestor   Observacions
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge           
Planta de tranferència           
Planta de selecció           
Dipòsit 1,85 0,82 E-14.88 TRACTAMENT TÈCNIC D’ESCOMBRARIES,S.A.   
Residus No Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
Reciclatge de metall       
Reciclatge de fusta 5,09 20,35 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Reciclatge de plàstic 0,59 8,46 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Reciclatge paper-cartó   
Reciclatge altres       
Planta de tranferència           
Planta de selecció 4,17 12,62 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Dipòsit           
Residus Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Instal.lacions de gestió de 
residus especial 0,40 7,13 E-01.89 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 
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5. Plec de Prescripcions Tècniques 
En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir en compte en la 
Gestió de Residus.  
 
6. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 
En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les instal·lacions 
d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i demolició 
dins de la pròpia obra. 
 
7. Pressupost 
En l’apartat de pressupost d’aquest Estudi figura el pressupost realitzat per a l’Execució de la Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició que s’ha incorporat al pressupost d’Execució Material de l’Obra com “Partida d’Alçada a 
justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 
 
Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus d’obra nova atès que, pel que fa a la càrrega, 
transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i demolició del projecte, dites activitats ja 
són incloses en les pròpies partides.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS........................................................................................2 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT..............................2 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT.............3 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT..............................4 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de 
residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  AB-07058-R
Capítol 01  RESIDUS ESPECIALS
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 plataforma fusta 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
3 calaix fusta 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
4 plataforma plàstic 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
5 plataforma plàstic 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,810
2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envasos metàl.lics..... T Volum
2 plataforma 7,090 7,090 C#*D#*E#*F#
3 calaix 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,130
3 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envasos metàl.lics..... T Volum
2 plataforma 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 calaix 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
Obra 01  AB-07058-R
Capítol 02  RESIDUS NO ESPECIALS
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 plataforma T Volum
2 paper i cartró 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
3 mescles formigó 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 fusta 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
5 pàstic 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
6 ferro i acer 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
7 altres mescles 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
8 calaix T Volum
Euro
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 2
9 paper i cartró 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
10 mescles formigó 5,920 5,920 C#*D#*E#*F#
11 fusta 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
12 pàstic 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
13 ferro i acer 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
14 altres mescles 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,160
2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 plataforma T Volum
2 fusta 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
3 calaix T Volum
4 fusta 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,350
3 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 plataforma T Volum
2 altres mescles 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
3 esvasos de papel i cartrò 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
4 calaix T Volum
5 altres mescles 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
6 esvasos de papel i cartrò 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
7 metàls barrejats 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,620
4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,07 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 plataforma plàstic 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
3 plataforma plàstic 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,460
5 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 plataforma T Volum
2 paper i cartró 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
3 mescles formigó 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
Euro
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 3
4 fusta 19,700 19,700 C#*D#*E#*F#
5 pàstic 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
6 ferro i acer 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
7 altres mescles 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
8 calaix T Volum
9 paper i cartró 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
10 mescles formigó 5,920 5,920 C#*D#*E#*F#
11 fusta 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
12 pàstic 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
13 ferro i acer 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
14 altres mescles 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
15 formigó 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,280
Euro
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 AB-07058-R
Capítol 01 Residus especials
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 28,810 556,32
2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)
150,15 7,130 1.070,57
3 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)
0,02 400,000 8,00
TOTAL Capítol 01.01 1.634,89
Obra 01 AB-07058-R
Capítol 02 Residus no especials
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 51,160 987,90
2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
4,39 20,350 89,34
3 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
33,86 12,620 427,31
4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)
0,00 8,460 0,00
5 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)
21,45 51,280 1.099,96
6 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
14,02 6,740 94,49
TOTAL Capítol 01.02 2.699,00
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
LL 2 Capítol
Capítol 01.01  Residus especials 37,72
Capítol 01.02  Residus no especials 62,28
O a 01 A 0 0 8 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LL 1 O a
Obra 01  AB-07058-R 100,00
100,00
euros
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitósde Bages
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
LL 2 Capítol po t
Capítol 01.01  Residus especials 1.634,89
Capítol 01.02  Residus no especials 2.699,00
O a 01 A 0 0 8 4.333,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.333,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LL 1 O a po t
Obra 01  AB-07058-R 4.333,89
4.333,89
euros
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ANNEX Nº 24. XARXA DE TELECOMUNICACIONS  
 
 
 
Índex 
 
1. Abast de la xarxa de telecomunicacions 
 
2. Informe Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (PDF) 
 
3. Plànols (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 24. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 
 
 
 
 
1. Abast de la xarxa de Telecomunicacions 
 
 
S’han tingut en compte les prescripcions de GISA per a la implantació d’una previsió de canalitzacions de 
telecomunicacions pel marge de la carretera, que en aquest cas procedeix per tractar-se d’un projecte de 
Millora General, i que tractant-se d’una via convencional comarcal d’una calçada, haurà de constar de 4 
conductes de PEAD Ø = 40 mm, d’acord amb la Instrucció tècnica per a la redacció de l’àmbit de 
telecomunicacions en projectes de carreteres. 
 
 
A continuació s’ inclou l’Informe tècnic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
emès amb motiu de la redacció del present projecte així com els plànols que defineixen el traçat en 
planta de la canalització, les seccions tipus , la situació de registres i els seus detalls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INFORME CTTI (PDF) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLÀNOLS (PDF) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Índex General: 
 
? Part 1: Aspectes Generals 
? Part 2: Materials Bàsics, Unitats d’Obra, Amidaments i Abonaments 
? Part 3:  Reposició de Serveis 
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ASPECTES GENERALS 
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1.- ASPECTES GENERALS.  
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Condicionament 
i millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant Fruitós de Bages. 
Clau: AB-07058.”. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.  
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
 
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
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  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
 
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
 
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
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-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
 
 
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
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qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 
circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT 
al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
- Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
RD 842 de 2 d’Agost de 2002. 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
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ESTRUCTURES 
-       Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol. 
- Código Técnico de la Edificación, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSR-02, aprovada per Reial 
Decret 997/2002 de 27 de setembre. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril IAPF-07, de OFOM. 
de 24 de setembre de 2007. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 
de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08, aprovat per Reial 
Decret 956/2008, de 6 de juny. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- Descripció de les obres. 
1.2.1.- Criteris de traçat i d’implantació de la  rotonda 
 
Pel que fa al condicionament del tronc cal dir que els encaixos previs permeten afirmar que és més 
favorable, des d’un punt de vista d’optimització de les expropiacions i també constructivament, 
l’eixamplament de la carretera pel seu marge nord. Aquest criteri té l’excepció de la millora del revolt 
del PK 0+180 i els trams d’inici i final, on s’ha d’adaptar el nou eix als preexistents.  
 
La velocitat de projecte obliga a la millora de la corba del PK 0+180 que s’ha rectificat fins obtenir un 
radi de 200 m de longitud. La disposició en planta del centre del radi ha estat tal que, tenint en 
compte la modificació de la rasant que més endavant s’explicita, no existeixi pèrdua de traçat 
incloent els punts de tangència de les corbes de transició en planta dintre de l’acord parabòlic del 
vèrtex longitudinal. La secció general de la plataforma consisteix en 7 metres de calçada i dos vorals 
1,5 metres. La velocitat de projecte en el tram periurbà queda limitada a 50 km/h degut al valor del 
radi de curvatura existent, de difícil millora sense afecció a les edificacions situades als marges de la 
carretera en aquest tram, on la secció, pel mateix motiu, es redueix a 7/8, és a dir amb 2 vorals de 
0,5 metres d’ample. 
 
La pèrdua de traçat existent actualment a la sortida de la corba anterior queda resolta tant per l’ajust 
en planta de la corba com pel fet de que, arran de les diverses alternatives plantejades, s’hagi 
considerat contemplar una rasant de pendent únic, des del 0+380 fins al PK 1+160, de valor 0,57%. 
Aquesta solució implica un aixecament puntual de la rasant màxim d’1,80 m. 
 
La cruïlla del PK 1+160 amb la carretera BV-4511, segons es deriva de l’estudi de trànsit realitzat, 
que figura a l’Annex nº 8 de la Memòria, presenta unes intensitats de trànsit en el sentit Sant Fruitós-
Santpedor similars a les del sentit Artés-Sant Fruitós, per la qual cosa no es pot concloure una 
prioritat de cap de tots dos moviments, tractant de configurar una intersecció amb carril específic de 
gir a esquerra, d’acord amb el que planteja l’Ordre d’Estudi. Així, la solució més adient s’ha 
considerat la implantació d’una rotonda, el centre de la qual  es situa sensiblement excèntric 
respecte de la cruïlla actual, cap al oest per tal de limitar l’afectació a edificacions existents. 
 
Com s’ha dit anteriorment, aquesta rotonda, junt amb l’existent en el PK 0+000  de la carretera B-
451, articula els girs a esquerra en el tram considerat entre l’origen de projecte i la cruïlla, on no es 
permetrà fer aquest moviments de forma directa. En particular, a la zona industrial de Peinajes del 
Río Llobregat situada al PK 0+380, coneguda com fàbrica dels francesos, no es disposarà carril de 
gir a esquerra, tot i que sí es contempla la construcció de girs de desacceleració i acceleració per a 
l’entrada a la fàbrica des de la carretera, venint de Sant Fruitós de Bages, i la incorporació a la 
carretera, sentit a Artés, des de la fàbrica. 
 
 
 
1.2.2.- Moviment de terres 
 
Per al condicionament d’aquest tram de carretera i per a la construcció de la rotonda, cal executar 
un moviment de terres el resum del qual, pel que fa als volums principals, s’indica en el següent 
quadre. 
 
Excavació en terra vegetal 4.868,64 m3 
Excavació en desmunt 11.820,76 m3 
Terraplè 5.122,41 m3 
 
Atès que el volum de l’excavació supera amb escreix el del terraplè, i gràcies a la qualitat esperada 
dels materials existents a la traça, s’ha considerat que tot el terraplè serà executable amb materials 
procedents de la pròpia obra, essent necessari disposar d’abocador per als productes sobrants dels 
desmunts. Als efectes d’aquest aprofitament dels productes de l’excavació per a terraplè, caldrà 
confirmar mitjançant els oportuns assaigs (CBR, etc), la idoneïtat del material. 
 
 A l’Annex nº7 de la Memòria es justifica el balanç de terres i s’especifiquen les dades dels possibles 
abocadors  contemplats. 
 
D’altra banda, pel que fa als materials granulars, s’ha considerat en aquest projecte la procedència 
del tot-ú artificial d’una cantera propera, segons s’especifica també a l’Annex nº 7. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de préstecs 
de terres. 
 
No s’ha identificat cap punt d’interès arqueològic; no obstant el Director d’Obra haurà de vetllar per 
la preservació de qualsevol resta d’aquest tipus que es pogués trobar durant les obres. 
 
1.2.3.- Paràmetres Geomètrics 
 
Pel que fa als paràmetres del traçat, el càlcul mecanitzat del qual es justifica a l’Annex nº5 de la 
Memòria, s’han previst els següents valors: 
 
Tronc: 
 
- Radi mínim primer subtram : 200 metres. 
- Radi mínim subtram periurbà: 85 metres (apart de l’entronc final al pont, de 20 m de 
radi). 
- Pendent màxim: 5.69% 
- Pendent mínim: 0,57% 
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Rotonda: 
- Diàmetre illot central: 22 metres. 
- Radi mínim de circulació giratòria: 12 metres. 
- Ample carrils rotonda: 2 x 4,00 metres. 
- Vorals a la rotonda: 1,0 metre interior i 1,50 metre exterior. 
- Amples en carrils de sortida de la rotonda: 4,50 metres. 
- Ample en carrils d’entrada a la rotonda: 4,50 metres. 
 
Es preveu la pavimentació d’una franja d’1,70 metres d’ample de l’illot central de la rotonda a partir 
del final del voral interior. A l’Annex nº 5 de Traçat i Replanteig quedem justificades les dimensions 
assenyalades i la seva correspondència amb els paràmetres de la rotonda situada al costat de 
l’origen d’aquest nou traçat, executada recentment per la Direcció General de Carreteres segons 
projecte de clau MB-04088. 
 
1.2.4.- Geotècnia 
 
S’ha realitzat un reconeixement geotècnic per a la identificació de els esplanades existents sobre les 
que recolzar els nous ferms i la seva justificació s’ha redactat a l’annex 6 de Geologia i Geotècnia, 
on es determina el tipus d’esplanada a considerar en funció dels assaigs realitzats sobre els 
materials de les tres cales realitzades. 
 
D’acord amb els resultats obtinguts, podem considerar que la nostra esplanació es recolzarà sobre un 
terreny com adequat (nivell de graves i gravetes de la unitat quaternària), prenent les mesures 
necessàries que s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de poder assumir aquesta 
caracterització. 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre la unitat quaternària de graves i gravetes amb una 
potència major d’1 metre, la qual cosa ens permet qualificar l’esplanada, segons de la Norma 6.1-IC -  
Fig. 1, com E1.  
 
1.2.5.- Esplanada i Ferms 
 
El  ferm que s’ha disposat en la nova vialitat que comporta el condicionament de la carretera B-451, 
des del PK 0+010 fins la rotonda nova, correspon a una secció tipus 3211 de la Instrucció 6.1.C: 
 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 7 cms de gruix amb mescla AC22 base G, amb àrid calcari. 
- Una capa bituminosa intermèdia de 6 cms de gruix amb mescla AC22 bin S, amb àrid 
calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa AC16 surf S, amb àrid granític de 5 cm 
d’espessor.  
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms, en funció del trànsit considerat T32 i de l’esplanada E1, 
es pot seguir a l’Annex nº 8 de la Memòria. 
 
En el tram periurbà i en l’entronc de la BV-4511, trobem un trànsit inferior T41, que implica una secció 
4111: 
 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una capa bituminosa intermèdia de 5 cms de gruix amb mescla AC22 bin S, amb àrid 
calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa AC16 surf S, amb àrid granític de 5 cm 
d’espessor.  
 
1.2.6.- Drenatge 
 
El tram de carretera projectat creua un curs d’aigua natural relatiu a una petita conca que aporta 
aigua d’escorrentiu a una obra de fàbrica existent al PK 0+601. Atès que aquesta obra de fàbrica es 
troba al Domini Públic Hidràulic, caldrà tenir en compte les directrius de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i garantir un desguàs, en aquest cas, del cabal corresponent a un cabal de retorn de 500 
anys. No es considera necessari prendre mesures de protecció del corrent d’aigua ni del seu 
desviament atès que el seu estat general és el d’un torrent sec. 
 
El tram de carretera actual està dotat de cunetes que recullen l’aigua d’escorrentiu i la condueixen fins 
les obres de drenatge per al seu desguàs. 
 
S’han avaluat els cabals d’aportació de les conques (veure Annex nº 9), i amb aquests valors s’han 
dimensionat les noves cunetes , en terres i revestides segons el  cas, i les obres de drenatge, que són 
un total de 5 unitats a base de tubs entre 800 i 1000 mm de diàmetre, més una obra de fàbrica 
constituïda per un marc de formigó armat de 3,3 m d’ample lliure i 2,6 m d’alçada lliure, i situada al PK 
0+601 i que substitueix una obra de drenatge existent que no es planteja allargar per tenir que suportar 
una sobrecàrrega de terres important, fruit del terraplè que existeix en aquest tram. La justificació 
estructural es troba a l’Annex nº10. 
 
Cal dir que no es modifica l’esquema actual d’evacuació de les aigües, que es condueixen als mateixos 
punts de desguàs que actualment, en particular el que actualment presenta una obturació en el            
PK 0+160 i que serveix de desguàs de l’obra de drenatge  nº2. 
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1.2.7.- Enllumenat i Reg 
 
Per a l’enllumenat de la rotonda s’ha previst una disposició d’una una columna de 14 metres d’alçada i 4  
projectors tipus TOP-404/A60 i 4 làmpades de vapor de sodi VSAP 400 W-T en el centre de la rotonda. 
El càlcul dels nivells d’enllumenat i de les línies que alimentaran la columna des del quadre elèctric 
proper, s’inclouen en l’Annex nº10 de la Memòria. 
 
Les canalitzacions circulen des de l’escomesa indicada per FECSA-ENDESA, particularment per a 
aquest subministrament, i que es situa al sud de la rotonda, a peu de la canalització que circula 
paral·lelament a la carretera en aquest tram, a uns 70 metres de la cruïlla amb la BV-4511. 
 
Pel que fa al reg futur de la zona enjardinada de la rotonda, enjardinament no inclòs en aquest Projecte, 
s’ha previst una derivació de la canonada d’aigua que circula pròxima a l’àmbit de la rotonda, per tal de 
que en el futur es pugui disposar d’aigua de reg a l’illot central. 
 
El manteniment de posar l’enllumenat públic, el seu consum elèctric i el manteniment de la jardineria 
interior de l’illot aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
1.2.8.- Xarxa de telecomunicacions 
 
S’han tingut en compte les prescripcions de GISA per a la implantació d’una previsió de 
canalitzacions de telecomunicacions pel marge de la carretera, que en aquest cas procedeix per 
tractar-se d’un projecte de Millora General, i que tractant-se d’una via convencional comarcal d’una 
calçada, haurà de constar de 4 conductes de PEAD Ø = 40 mm, d’acord amb la Instrucció tècnica 
per a la redacció de l’àmbit de telecomunicacions en projectes de carreteres. 
 
S’ha redactat l’Annex nº 24 de Xarxa de Telecomunicacions que inclou l’Informe tècnic del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació emès amb motiu de la redacció del present 
projecte i també els plànols que defineixen el traçat en planta de la canalització, les seccions tipus , 
la situació de registres i els seus detalls. 
 
1.2.9.- Senyalització i Abalisament 
 
L’obra es completa reposant la senyalització vertical del tram i introduint la senyalització pròpia de la 
rotonda, amb els panells d’orientació i la senyalització d’aproximació pertinents. A l’Annex nº 13 de la 
Memòria queden explicats els criteris de senyalització vertical i horitzontal, així com els elements de 
protecció emprats.  Als plànols de projecte queden representats els detalls de la senyalització vertical de 
codi i d’orientació a emprar. 
 
S’han aprofitat els senyals recentment disposats a l’aproximació de la rotonda de Torroella de Baix, 
preveient únicament el seu trasllat a l’exterior de la nova esplanació. 
1.2.10.- Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
El Projecte que ens ocupa, afectarà, durant la seva execució, al trànsit del tronc de la B-451, i a la 
intersecció amb la BV-4511. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a 
tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
de 2,45 m d’ample mínim segons les zones. A l’Annex nº 19 es justifica l’existència de suficient 
pavimentació existent per tal de poder disposar la barrera rígida en una de la vores de la carretera, els 
dos carrils de 2,45 metres d’ample i una petita berma de 15 cm d’ample mínim, al PK 0+460, entre la 
línia groga provisional i el límit d’asfalt a la banda contraria a on s’haurà disposat la barrera rígida. 
 
A l’Annex nº 18 de la Memòria es presenta la proposta organitzativa de les obres, que impliquen una 
activitat compatible amb el manteniment del trànsit existent en totes les direccions i sentits, amb la 
màxima fluïdesa possible, tot i que caldrà preveure certa ralentització de la circulació en certs moments 
de l’obra. 
 
En certs trams la nova vialitat és el més coincident possible, al menys en altimetria, amb els paviments 
existents, per tal de que es puguin plantejar uns eixamplaments convencionals (protegits, com ja s’ha 
dit, amb barrera rígida i amb reducció de l’ample dels carrils) que convenientment planificats permetran 
la posta en servei seqüencial de la nova traça.  
 
No obstant en bona part del recorregut, les millores de traçat han requerit modificar la rasant de la 
carretera, per la qual cosa es planteja una execució seqüencial de tal manera que l’eixamplament 
vagi progressant coordinadament amb una execució limitada de les obres sobre la carretera actual a 
trams d’uns 100 metres que es considera que es poden completar en una jornada diürna. D’aquesta 
manera el pas alternatiu del trànsit per un carril no es produeix en jornada nocturna ni requereix de 
senyalització provisional. 
 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
Es designarà com a Director de les obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui la  Direcció 
general de Carreteres (DGC). 
 
El Director de les obres dirigirà i  inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit de les 
obres, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que la Direcció 
general de Carreteres estableixi. 
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El Director de les obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels treballs que 
es realitzin dins de l’àmbit de l’obra. 
 
La Direcció General de Carreteres podrà designar en qualsevol moment de l’execució del contracte 
altre personal propi o de tercers per actuar amb el caràcter de col·laborador del Director de les obres 
als efectes de la inspecció dels treballs inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. El Contractista estarà obligat, en aquests cas, a aportar tota la 
documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada per aquest personal. 
 
En qualsevol cas, la Direcció general de Carreteres podrà actuar en els trams de carretera objecte 
d’aquest contracte amb mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o 
suplementari del Contractista.   
 
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director de les obres 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball del Director de les obres: 
 
El contracte per a l’execució de les obres. 
Els plànols del projecte. 
El Plec de Condicions Tècniques. 
Els quadres de preus. 
El Pressupost i termini d'execució contractats. 
El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Director de les obres. 
Les modificacions, substancials aprovades per la Direcció general de Carreteres. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les obres: 
 
Impulsar l'execució de les obres. 
La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la 
seva execució, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir cura que els replanteigs 
de detall es facin degudament. 
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives vigents, correspongui 
formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 
l'obra. 
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que estimi necessàries per 
a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 
Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa  de Treballs inicialment acceptat. 
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada i aprovar la corresponent certificació. 
Per a preparar aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de similar. 
 Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control 
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament  a la seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració. 
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, així com 
amb les normes 0i instruccions complementàries que li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en 
general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es 
desenvoluparà a traves del Director de les obres i del Delegat que nomenarà el Contractista. 
 
El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte, estarà en 
possessió del títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
Aquest serà necessàriament el que figuri en l’oferta, no podent ser substituït, exceptuant raons de 
malaltia, vacances o cessament com a treballador de l’empresa. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador del Director de les obres, segons el 
previst al Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització  al Contractista. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director de les 
obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin 
al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les obres a 
executar i qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les obres. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 
La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 
d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 
figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 
formular-se amb l’anticipació que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de 
la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les obres fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 
de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o 
ho comunicarà a la Direcció general de Carreteres per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Les 
modificacions resoltes pel Director de l’obra no donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 
qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director de les obres. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 
assegurar l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com 
la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  
les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a 
l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
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g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-
naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no 
compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa inicialment 
establert sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs el Director de les obres ho cregués convenient. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que el Director de les obres cregui convenient. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que 
necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 
 
En fase de licitació, el contractista presentarà un  Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir del nivell mínim 
exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A l’inici de l’obra s’actualitzarà 
aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec i en un 
laboratori homologat aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 
 
La Direcció de l’Obra dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 
analitzant-ne i validant-ne els resultats. 
 
Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf 
anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en els laboratoris dels 
seus serveis tècnics o amb la col·laboració del laboratori que a aquests efectes haguessin estat 
homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu 
càrrec fins l’u (1%) per cent del pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març 
(DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta 
al pressupost per aquest concepte. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 
els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de 
corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 
la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les obres, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu arreglament 
a tercers, per compte del Contractista. 
 
El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció  d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista 
que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves 
que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.  
 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a 
poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina 
de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 
obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
DGC no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal 
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
En particular aniran a càrrec del Contractista els regs de l’esplanació amb aigua que caldrà realitzar 
periòdicament per tal de mantenir el camí obert al trànsit amb la mínima presència de pols. 
 
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una 
senyalització dels treballs insuficient o inadequada. 
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, 
a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb el seu 
personal. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució 
de les operacions que realitzi, compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el 
treball, en particular de la Llei 31/1995 i del Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 
27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert 
un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 
asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 
de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 
per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc 
de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
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1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes 
a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la 
bona pràctica per a obres similars. 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PART Nº 2 
 
MATERIALS BÀSICS, UNITATS D’OBRA, AMIDAMENTS I ABONAMENTS  
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1.- MATERIALS BÀSICS.  
 
1.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
1.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
1.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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1.2.2.- Materials per a rebliments murs. 
 
En els murs les dimensions dels reblrets del tradós serà l’establerta als plànols de projecte, essent les 
condicions dels materials les següents: 
 
Es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les condicions de sòl tipus E3. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els murs de contenció hauran d'acomplir, 
en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les 
condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 
 
1.2.3.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
1.3.- Materials per a ferms. 
 
1.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
1.3.2.- Terra estabilitzada in situ. 
 
L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l’article 512 de  
l’O.C. 10/2002 
 
1.3.2.a.- Ciments. 
 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
 
1.3.2.b.- Terres. 
 
a) Condicions generals. 
 
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que 
perjudiquin la beurada del ciment. 
 
b) Composició granulomètrica. 
 
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel 
tamís 0,40 UNE. 
 
c) Plasticitat. 
 
El serà no plàstic. 
 
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
 
1.3.2.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a 
compressió simple (NLT-31/79). 
 
 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
1.3.3.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 
amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
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A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 
poligènics. 
 
1.3.3.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ..................................................................................... 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  ............................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ........................................................ 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ............................................................................ <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .................................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  .............................................................................. 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ................................................................... <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ....................................................................... >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ............................................................................ >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ............................................................................ >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  .............................................................................. <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 
- Variació de massa (NTL-185/84)  .................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .............................................. >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ............................................ <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .................................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers, BM 3C:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) .................................... 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) .............. <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC.......................... >30 cm 
  . Flotador 60ºC .................................................. >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ........................ <5 ºC 
 - Diferencia penetració .................. <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................................ >70 
 . Contingut aigua ............................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ................................. >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ..... >65% 
 . Variació A i B .................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ................................ >15 cm 
 
A les següents mescles 
  
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
1.3.3.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
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1.3.3.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) 
per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra 
utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
1.3.3.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
1.3.3.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
- No seran admeses les mescles AC 32 G ni AC 32 S. 
- El gruix mínim per mescles AC 16 D, AC 16 12 S i AC 16 G serà de 5 cm. 
- El gruix de la capa de rodadura tipus BBTM 11 B serà de 3 cm. La mescla BBTM 11 B tindrà una 
dotació de 60 Kilograms d’àrid per metre quadrat, i estarà constituida per betum BM 3C. 
 
1.3.4.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
1.3.4.a.- Lligant. 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels 
definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT 
ECR-1d ECR-2d-m
Mín. Màx. Mín. Màx.
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - -
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 -
Càrrega partícules 195 positiva positiva
Betum residual % 139 57  63
Aigua % 137  43 37
Fluidificant % 139  1 0
Sedimentació (7 dies) % 140  5 5
Tamisat % 142  0.1 0.1
Residu per evaporació NLT (147)      
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40
Punt reblaniment ºC 125    55
Recuperació elàstica per torsió (25ºC) % 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10
Residu per destil·lació NLT (139)      
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40 
Ductilitat (25ºC) cm 126 40  
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
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1.3.4.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 
ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, 
el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
1.3.5.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
1.3.6.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
1.3.7.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
 
1.4.- Materials per a pavimentació 
 
1.4.1.- Vorada remontable 
 
Estarà formada per Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó 
rectes i/o corbes,  
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
 
25x13-7 cm, tipus AMERICAN. 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
1.4.2.- Vorada jardí 
 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de formigó prefabricat 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
1.4.3.- Llambordins de formigó 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'us exterior. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits en els llambordins. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Absorció d'aigua:  < 6% 
 
LLAMBORDINS: 
Resistència al trencament: 
- Valor mig :  >= 3,6 MPa 
- Valor individual :  >= 2,9 MPa 
Resistència al desgast per abrasió: 
 
 Classe   Marca     Requisit    
      1          F                -            
     3           H           <= 23 mm   
     4            I           <= 20 mm   
 
Toleràncies: 
Diferència màxima entre dues mides d'una peça :  < 3 mm 
- Dimensions: 
 
Gruix       Llargària       Amplària     Gruix   
 (mm)           (mm)              (mm)         (mm)   
  < 100         ± 2                   ± 2             ± 3   
 >= 100        ± 3                   ± 3             ± 4    
 
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 
 
 Classe     Marcat    Diferència   
                   (mm)         (mm)      
    1                J                5       
    2                K               3       
 
 
 
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
 
Llargària Convexitat  Concavitat    
   regla    màxima     màxima      
   (mm)      (mm)        (mm)      
  300        1,5           1,0       
  400        2,0           1,5      
 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model 
- Classes 
- Nom de la norma 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
1.5.- Beurades, morters i formigons. 
 
1.5.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
1.5.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 
Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
1.5.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
1.5.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
1.5.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies ................................................................................................... 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ........................................................................ 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ........................................................................ 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ............................................................................ 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ............................................................................... 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
1.5.6.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 
formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
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- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com 
a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a 
la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
1.6.- Acers. 
 
1.6.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
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1.6.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se 
un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-
73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
1.6.3.- Galvanitzats. 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
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- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 
cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 
el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
1.7.- Materials per drenatge. 
 
1.7.1.- Tubs i canonades. 
 
1.7.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
1.7.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del ma-
terial 
Valors
 
Mètode d'assaig Observacions
Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973 
Coeficient de dilatació li-
neal 
De 60 a 80 milionèsimes 
per ºC 
UNE 53126/1979 
Temperatura de reblani-
ment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg
Resistència a tracció sim-
ple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981 
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955 
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 
perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 
fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 
actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
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En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material 
filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i 
criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
1.7.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 
la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
Ø 
mm 
Tolerància  
de longitud 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
Carre. rot. 
kg/m 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre 
de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
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1.7.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
1.7.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
1.7.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del    
PG-3.  
 
1.8.- Pintures. 
 
1.8.1.- Pintures per a elements de formigó. 
 
1.8.1.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
1.8.1.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i 
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
1.8.1.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
1.8.1.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 
limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
 
1.8.1.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 
manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 
costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
 
1.8.1.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 
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S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 
pintar tot el pont. 
 
1.9.- Materials per a l’instal·lació de l’enllumenat. 
 
   Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal.lació, el contractista presentarà al Director 
de l’Obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
   No es podran emprar materials sense que prèviament  hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col.locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
   Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l’Obra 
podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
   Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
   Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora 
d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
   Abans d’instal.lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
   Cables 
 
    Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. 
 
   Bàculs i columnes 
 
   El projecte preveu la reutilització dels elements actuals. 
 
   Certificat de colada 
 
   Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
    Llumeneres 
 
     El projecte preveu la reutilització dels elements actuals. 
 
   Corbes fotomètriques. 
    Làmpades 
 
   El projecte preveu la reutilització dels elements actuals. 
 
   Equip d’encesa 
 
      El projecte preveu la reutilització dels elements actuals. 
 
1.10.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
1.10.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions 
Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada pel director de l’obra. 
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1.10.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
1.10.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix 
lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A SELECCIONAR. 
 2-8 2 
 9-18 3 
 19-32 4 
 33-50 5 
 51-72 6 
 73-98 7 
 99-128 8 
 129-162 9 
 163-200 10 
A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer superior 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es prendrà 
l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les mostres. En 
qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, 
també aleatòriament. 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
 
1.10.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, 
serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent 
servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de 
mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
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1.10.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 
en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, 
mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5%
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5%
Termoplàstic
s d’aplicació 
en calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5%
Temps de secat. UNE 135 200/2 15%
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat pel 
fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 
Haurà de repetir-se si els dos 
resultats difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01
Color. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
TERMOPLÀST
IC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 
Haurà de repetir-se si els dos 
resultats difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
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Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFER
ES DE VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 40/3) 
Aquesta granulometria seria la 
desitjable, però la real podrà 
ser diferent fins a l’any 2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2
600 0-10
355 30-70
212 70-100
125 95-100
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric (H Cl) EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca Cl2) EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 S) EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim de 
microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20%
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim de 
grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3%
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80%
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCAM
ENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria
Aquesta granulometria seria la 
desitjable, però la real podrà 
ser diferent fins a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2
1000 0-10
600 10-50
355 50-80
212 85-100
150 95-100
90 99-100
 
1.10.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
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- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
1.10.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
1.10.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
1.10.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
1.10.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat 
pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers 
no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat 
dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització 
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la 
carretera en aquells indrets. 
 
1.10.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap 
al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
1.10.2.- Senyalització vertical. 
 
1.10.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
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Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
 
1.10.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 
36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix 
per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
1.10.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins 
dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran 
ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17
 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànci
a 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànci
a 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,
14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de 
la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
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α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5
1,2 
0,7 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
1.10.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
 Sobre el substrat metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
1.10.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
 
1.10.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
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1.10.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 
g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres 
(6 mm) de radi. 
1.10.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
1.10.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de 
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és 
correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més 
de 4 cm. 
 
1.10.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
1.10.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
1.10.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
1.10.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
1.10.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
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- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
1.10.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada 
per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
1.10.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
1.10.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
1.10.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans 
esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
1.10.2.b.2.- Normativa. 
 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
1.10.2.b.3.- Panells. 
 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
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Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a 
la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig 
i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades 
del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
 
1.10.2.b.4.- Suports 
 
1.10.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH
Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
 
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
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Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
1.10.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
1.10.2.b.5.1.- Característiques generals. 
 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
1.10.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm 
i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
 
1.10.2.b.6.- Fonament. 
 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
 
1.10.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
1.10.2.b.8.- Assaigs. 
 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i 
l’EHE-98.  
 
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i número 
d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
1.10.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos 
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de 
estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de 
garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà 
l’informe corresponent per l’aprovació per part del director de l’obra. 
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1.10.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
1.10.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
1.10.2.c.2.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, 
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
1.10.3.- Barrera de seguretat metàl·lica  
 
Serà dels tipus BMS NA2/120b, amb pal tubular, i segons ordre circular 32/95’ conformats  base de 
xapes d’acer soldades tal i com indiquen els plànols del Document nº 2 d’aquest Projecte.  
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble o triple onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i 
haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 
g/m2)) per cada cara. 
 
1.10.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec 
del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
1.10.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes 
mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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Pes 
(kg)) 
47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94
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Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
1.10.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
1.10.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si 
al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, 
es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 
501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 
o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
1.10.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
1.10.3.f.- Altres materials. 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres 
de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 
L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
1.10.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
1.10.4.a.- Classificació. 
 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Ús P
T 
Ús permanent
Ús temporal 
Retrorreflector 1
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Deformabilitat A
B 
No deformable
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la Norma EN 
1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions aplicades sobre la 
vora superior de la cara retrorreflectant i a (60±3) depresions/minut, 
no presentaran ruptures, discontinuïtats ni deformacions que 
produeixin emmascarat de la secció retrorreflectant. 
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Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm 
Característiques fotomètriques de 
captafars permanents 
El coeficient d’intensitat lluminosa 
(R) mesurat amb l’illuminant 
patró CIE tipus A d’obertura ≤ 10’ 
serà major que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 2 2,5 1,5
± 10º 1º 10 25 10
± 5º 0,3º 20 100 150
Colors i factors de color (FC)
Blanc Groc Ambre Roig Verd
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques fotomètriques de 
captafars temporals. 
El coeficient d’intensitat lluminosa 
(R) mesurat amb l’illuminant 
patró CIE tipus A d’obertura ≤ 10’ 
serà major que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són els 
donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 2 2,5 1,5
± 10º 1º 10 25 10
± 5º 0,3º 20 220 150
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4
± 10º 1º 7 10 7
± 5º 0,3º 13 60 40
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1
(mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 10º 1º 7 10 7
± 5º 0,3º 13 60 40
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna
Característiques colorimètriques 
de captafars permanents i 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 10527 
amb camp visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i angle 
d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de revisió. 
NCR0
NCR1 
Sense especificar.
 
Color 
Coorden
ades 
Vèrtex del polígon cromàtic
1 2 3 4 5
Blanc 
(Incolor
) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589
y 0,460 0,460 0,410 0,410
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605
y 0,450 0,450 0,395 0,395
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735
y 0,335 0,335 0,259 0,265
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302
y 0,385 0,351 0,493 0,692
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 
10527 medidor de geometria 
45/0 amb camp visual de 2º, 
angle d’incidència βV=0, 
βH=5º i angle d’observació 
α=0,3º, col·locant el captafar 
sobre fons negre de β≤0,03. 
 
DCR0
 
DCR1 
Sense especificar.
 
Color Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    
β 
1 2 3 4
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340
≥ 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465
≥ 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534
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1.10.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
1.10.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
1.10.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran 
a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
 
1.10.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig, 
distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de 
fora de la calçada. 
 
 
 
 
1.10.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
1.10.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
 
1.10.5.- Abalisament 
1.10.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no 
inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats 
demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical. 
1.10.5.a.1.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 
groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o tela) 
retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona amb 
escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus 
A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi hauran 
clivelles, esvorancs, exfoliació ni 
butllofes; a les tipus B, a més, no hi 
haurà pèrdua d’adherència. 
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Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, de 
70 mm*150 mm, 100 hores per cada 
cara a 50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus 
B mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada sobre 
una superfície horitzontal i tirar fins a 
posar-lo en contacte amb aquesta 
superfície, en tres plans a 120º, i 
alliberar-la cada vegada. . 
Un minut després de cada una de les 
tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima serà 
≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una superfície 
horitzontal, 2 hores a (20±5)ºC, és 
colpejada al 85% de la seva alçada 
per una barra cilíndrica d’acer de 
1300 mm de llarg, φ 50 mm i massa 
(19,9±1) kg, arrosegada per un eix 
que gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de recoperar la 
posició inicial amb desviació de la 
vertical ≤ 7% de l’alçada. 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense material 
retrorreflectant) i 2 B (amb material 
retrorreflectant adherit) per a cada 
color. 
Cos de la balisa Color verd   (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,230 0,260 0,260 0,230
y 0,440 0,440 0,470 0,470
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,140 0,160 0,160 0,140
y 0,140 0,140 0,160 0,160
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,735 0,700 0,610 0,660
y 0,265 0,250 0,340 0,340
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,494 0,470 0,493 0,522
y 0,505 0,480 0,457 0,477
 Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,305 0,335 0,325 0,295
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Làmina retrorreflectant
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,305 0,335 0,325 0,295
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,735 0,707 0,610 0,660
y 0,265 0,250 0,340 0,340
Tela retrorreflectant
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,300 0,365 0,270 0,335
y 0,250 0,325 0,325 0,375
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 
Materials retrorreflectants
Angles Làmines Tela
Diver
gènci
a (α) 
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
Blanc
a 
Roja Blanc
a 
0,2º 5º
30º 
40º 
250
150 
110 
45
25 
15 
330
180 
65 
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0,33º 5º 
30º 
40º 
180
100 
95 
25
14 
13 
250
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5
2,5 
1,5 
1,0
0,4 
0,3 
5
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
1.10.5.b.- Etiquetat i marcat. 
1.10.5.b.1.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
 
1.10.5.b.2.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà 
el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives 
dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, 
per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 2-8 2 
 9-18 3 
 19-32 4 
 33-50 5 
 51-72 6 
 73-98 7 
 Més de 98 (N/6) 1/2 
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i 
l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat.. 
 
1.10.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
1.10.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
 
1.10.5.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
 
1.10.6.- Prétil metàl.lic 
 
El prétil metàl.lic previst és el PMC2/15a segons OC. 23/08. 
 
1.11.- Jardineria 
 
1.11.1.- Terra per a  jardineria 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
     - Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
     - Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra:  50 - 75% 
     - Llim i argila:  < 30% 
     - Calç:  < 10% 
     - Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
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Composició química: 
     - Nitrogen:  1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
     - pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
1.11.2.- Espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
 
Subministrament de barreges de cespitoses dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
 
BARREJA: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, 
nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la 
superfície, especialment a les vores. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha 
d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col.locar creuats per 
capes. 
 
BARREJA: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
1.11.3.- Hidrosembra 
 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials que 
s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en sol.lució. 
 
1.11.4.- Arbres i arbusts  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie 
i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F. 
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Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
     - Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
     - Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part 
aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col.locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
 
 Perímetre  Arbres fulla  Arbres fulla   
   (cm)        caduca      persistent    
      6-8             15 l                10 l       
    8-10                  15 l                10 l       
  10-12                  25 l                15 l       
  12-14                  25 l                15 l       
  14-16                  35 l              25 l       
  16-18                  35 l                35 l       
  18-20                  50 l               50 l       
   20-25                 50 l             80 l       
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la 
seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
1.12.- Materials diversos. 
 
1.12.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
1.12.2.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
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2.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
2.1.- Treballs generals. 
 
2.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 
per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
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2.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 
a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
El director de l’obra es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 
definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament 
de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a 
la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
El director de l’obra es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si 
mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres 
especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
2.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
2.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
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Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
2.2.- Moviment de terres. 
 
2.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
2.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
2.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
2.2.1.c.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 
s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
2.2.2.- Excavacions. 
 
2.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
2.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
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La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 
alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
2.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament 
dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 
martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus 
E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec  Condicions        pàg. 41   
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 
la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície 
de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 
fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
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Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
2.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 
el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 
de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 
a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
2.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
2.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas que ens ocupa s’ha optat per l’aprofitament dels productes de l’axcavació com sòl adequat, 
prèvia comprovació de la idoneïtat del material mitjantçant assaigs (CBR, pròctor, etc). 
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En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 
adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 
330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 
gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
2.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
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- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 
que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 
formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a 
la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 
llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4.- Acabats. 
 
2.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 
de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
2.3.- Drenatge. 
 
2.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
2.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
2.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
2.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota 
la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
2.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
2.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
2.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 
i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast 
definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
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Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
2.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
2.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 
tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
2.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
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Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
 
2.4.- Afermats. 
 
2.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en dues única tongades de 20 cms de gruix. L’equip emprat per al 
seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
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- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
2.4.2.- Terra estabilitzada amb ciment. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta exe-
cució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima del 
100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
 
- Mètode de mescla a central. 
 
 
a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements necessaris 
per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per assegurar 
l'homogeneïtat del producte. 
 
b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 
 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
 
- Curat de la mescla. 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de 
curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions 
tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat 
(750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
 
2.4.3.- Mescles bituminoses. 
 
2.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.  
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
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a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui 
la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
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- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
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a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
  
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
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- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 
5 dm2/hm. 
 
2.4.4.- Regs i tractaments superficials. 
 
2.4.4.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 
reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
2.4.4.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb 
les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
Control de Qualitat. 
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a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que 
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs 
de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per 
cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a 
la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació 
exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 
un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 
(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 
mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres 
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície 
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 
d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 
figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 
que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 
resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
τ= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de 
l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
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  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser 
igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
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b) Recolzament superior 
 
 
Figura 3. 
 
 
2.4.5.- Obres complementàries. 
 
2.4.5.a.- Vorades tipus americà i jardí 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
 
3.4.4.b- Llambordins 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
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Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
 
 
 
2.5.- Pavimentació 
2.5.1.- Vorades 
 
DEFINICIÓ: 
  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
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COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
2.5.2.- Paviment de llambordins. 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
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Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
2.6.- Armat. 
 
2.6.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
2.6.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
2.6.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
  
2.7.- Formigonat. 
 
2.7.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
2.7.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
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En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
2.8.- Elements auxiliars. 
 
2.8.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 
així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la 
vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 
paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec  Condicions        pàg. 61   
2.8.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 
cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 
seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes 
de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
 
2.9.- Enllumenat públic 
2.9.1.- Permisos, llicencies i dictàmens  
 
 El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi professional corresponent. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o 
estament en qui delegui. 
 
2.9.2.- Columnes i projectors 
 
   El projecte preveu la reutilització dels elements actuals. 
 
2.9.3.- Cables 
 
   Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
 
  K = 1 / 58 = 0,0114241  mm2/m segons UNE 20.003 
 
    de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
   Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió nominal 
de funcionament serà 0,6/1 KV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 
 
   Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE 
RVFV 0,6/1 KV. 
 
   L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múlpiles i de material 
amagnètic (alumini) als unipolars. 
   La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per la 
norma UNE 21.022-82. 
 
   A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
 
   Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, 
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 KV), 
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designació UNE RV-K 0,61/KV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), 
segons UNE 21.123-91. 
 
2.9.4.- Canalitzacions 
 
Les canalitzacions d’enllumenat públic compliran tot el que disposa el Reglament Electrotècnic de 
baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’Agost de 2002) , mes concretament el que indica l’apartat 5.2.1 de 
la Instrucció tècnica complementaria ITC-BT-09. 
 
A mes a mes: 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , 
soterrats mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es 
poden veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre 
rasa a vorera i rasa a calçada. 
 
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de 
dimensions en planta 0,60x0,60 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es poden observar 
als plànols d’il·luminació. 
 
Com qualsevol rasa que es realitzi acomplirà el que indica els apartats 3.2.2.d i 3.2.3.b d’aquest Plec 
de condicions i el que indiquen els plànols de detall del projecte. 
 
2.9.5.- Xarxa de terres 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a la xarxa de terra comú 
existent per a totes les línies que surten del quadre de protecció, mesura i control. 
 
A la de terra, s’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els 
elèctrodes seran nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el 
terreny, per fora de la canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recubriment verd-groc.  
Plaques de connexió a terra terra 
 
 DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 
m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per 
a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.10.- Jardineria 
2.10.1.- Preparació del terreny 
 
DEFINICIÓ:  
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
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En la rasclada: 
 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han 
de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la 
D.T. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si 
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol 
tractament superficial o d'adobat. 
 
COMPACTACIÓ: 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui 
superior a 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 
continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F. 
 
2.10.2.- Sembra d’espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
- Plantes herbàcies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució 
de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar 
proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de 
matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
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El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar 
suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap 
cas aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per 
a facilitar una distribució uniforme. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre 
setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia 
anterior. 
 
2.10.3.- Hidrosembra 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada i 
quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades. 
 
 
 
2.10.4.- Plantació d’arbres  
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
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     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 
i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col.locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
2.11.- Senyalització i abalisament. 
 
2.11.1.- Marques vials. 
 
2.11.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
2.11.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris.  
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2.11.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
2.11.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA
Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància 
(β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de geometria  
45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de 
resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
 
2.11.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
2.11.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
2.11.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb 
la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la 
data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) 
mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de 
menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 g/m2±10% 
sobre proveta de betum estándar i 
celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 5 
KU. No hi hauran pells, qualls 
ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm amb 
aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa a 
45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució de 
OHNa al 10% en 
pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir.
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%.
Color.
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir horitzontal 
24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 0,03. 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del 
sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 2ºC 
amb ventilació. 
UNE 48 144 mètode 
1 procediment A. 
Introduïda 48 hores 
en solució de OHNa 
al 10% en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la proporció 
marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les aplicacions seran 
fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 75 
* 0,6 mm mantinguda horitzontal 
24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta igual a la de color).
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat.
(Preparar tres provetes com les de 
color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes tres).
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 2ºC 
i 50%±5% d’humitat relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució de 
OHNa al 10% en 
pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 
han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 
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esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
2.11.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
 
 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
 
2.11.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
 
2.11.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
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Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
2.11.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
2.11.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
2.11.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
2.11.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca 
o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 
l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec 
i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
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Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals 
del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
2.11.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
2.11.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
2.11.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes 
instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
2.11.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
2.11.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
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de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
2.11.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu 
i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
2.11.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
2.11.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar 
en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
2.11.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de 
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
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2.11.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2
) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques 
(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP 
pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 
Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
2.11.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
2.11.3.- Barrera de seguretat metàl·lica (Bionda) 
 
BARRERA DE SEGURETAT 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble i triple onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats 
al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
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Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
2.11.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 
una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat 
al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre 
femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud 
mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
2.11.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el 
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de 
la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
 
2.11.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim 
de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
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2.11.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
 
 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
 
2.11.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb 
les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data 
de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
2.11.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
2.11.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar 
o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la 
superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà 
unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 
l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 
demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
2.11.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
2.11.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que 
fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà 
guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
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lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
 
2.11.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
2.11.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció 
ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
2.11.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, 
o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans 
si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la 
data per instal·lar-los. 
 
2.11.5.- Abalisament. 
 
2.11.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) 
en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut 
a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran 
subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
2.11.5.a.1.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 
reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 
instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden 
ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas 
del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
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Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 
volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 
zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de 
la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
 
2.11.5.a.2.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 
de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
2.11.5.b.- Col·locació. 
2.11.5.b.1.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 
de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
2.11.5.b.2.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
2.11.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
2.11.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on 
apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
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contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 
admetre l’ús i el subministrament. 
2.11.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 
135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 
135 332. 
- Observacions. 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i 
muntats a càrrec del Contractista, quan: 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància 
i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
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- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i 
estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 
esmentat. 
 
2.11.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i 
podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
 
2.12.- Obres diverses 
 
2.12.1.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 
Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 
dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent procés 
de formigonat. 
2.12.2.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament 
de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de 
les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També haurà de lliurar totes 
les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
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3.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
3.1.- Moviment de terres. 
 
3.1.1.- Treballs preliminars. 
 
3.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
3.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec  Condicions        pàg. 82   
3.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
3.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
3.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
3.1.2.- Excavacions. 
 
3.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
3.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
3.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
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3.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
3.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
3.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al 
terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i 
altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
3.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
3.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
3.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
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Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
3.1.4.- Acabats. 
 
3.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
3.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
3.2.- Drenatge. 
 
3.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
 
3.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre 
el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
3.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 
que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
3.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
3.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
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amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i 
el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
3.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera 
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 
formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el 
reblert de la rasa. 
 
3.2.2.d.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el 
geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el 
formigonat de la solera. 
 
3.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
3.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
3.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 
Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
3.3.- Afermats. 
 
3.3.1.- Capes granulars. 
3.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
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3.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
3.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
3.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.- Pavimentació 
 
3.4.1.- Vorades 
 
Ml de vorada de peces prefabricades de formigó, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
 
3.4.2.- Paviment de llambordins 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
3.5.- Estructures de formigó. 
 
3.5.1.- Formigons. 
 
3.5.1.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
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3.5.2.- Elements auxiliars. 
 
3.5.2.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
3.6.- Enllumenat públic 
 
3.6.1.- Canalitzacions 
 
En vorera o parterre: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret 
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa 
amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviment si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc 
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols. 
 
En encreuaments de calçada: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3 conductes de PE doble paret anellat 
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, 
segons plànols 
 
3.6.2.- Pericons 
 
Unitat construïda totalment acabada 
 
 
 
3.6.3.-  Basaments 
 
Unitat construïda de basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el 
seu formigó, les plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs. 
 
3.6.4.- Columnes 
 
Unitat muntada sobre basament. 
 
3.6.5.- Llumeneres 
 
Unitat col·locada sobre columna, cablejada i connectada. 
 
3.6.6.-  Cables elèctrics 
 
Ml de cable amb conductor de coure inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, 
marcatge indeleble i material auxiliar necessari. 
 
3.7.- Senyalització i abalisament. 
 
3.7.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
3.7.2.- Senyalització vertical. 
 
3.7.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
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Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
3.7.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
3.7.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats 
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 
tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
3.7.3.-  Barreres de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques i pretils s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur 
col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de 
cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 
de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
Els prètils previstos en aquest projecte s’amidaran per ml col.locat, incloent la part proporcional de 
terminals 
 
3.8.- Jardineria 
 
3.8.1.- Preparació del terreny 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.8.2.- Sembra directa 
 
m2 de superfície sembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
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3.8.3.- Hidrosembra 
 
m2 de superfície hidrosembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.8.4.- Plantació d’arbres 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.9.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
3.9.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
3.9.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
3.9.3.- Unitat i criteri d’amidament 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec  Condicions        pàg. 90   
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
3.9.4.- Normativa de compliment obligatori 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
3.10.- Partides alçades a justificar 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus 
de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el 
corresponent preu contradictori.  
 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o 
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes 
en l’obra adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant 
en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. 
Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 
 
 
3.11.- Reposició de serveis 
 
La reposició de serveis no inclosos en el capítol 9 Serveis Afectats s’abonarà segons els preus de les 
diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La reposició de serveis inclosos en el capítol 9 Serveis Afectats s’abonarà segons els preus de les 
diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, el codi de les quals comença per la lletra 
“s” segons els criteris establerts a la part 3 del present plec. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PART Nº 3 
 
REPOSICIÓ DE SERVEIS  
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1.- ASPECTE GENERAL  
 
Aquest Plec és d’aplicació a totes les partides d’obra que formen part del capítol del pressupost 
corresponent a la reposició de serveis afectats, Capítol 9 Serveis Afectats. 
 
2.- OBJECTE 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte, en primer lloc, estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar, així 
com establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el 
mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
El present plec s’aplicarà a totes les unitats d'obra relacionades i incloses en el Projecte: 
“Condicionament i millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550. Tram: Sant 
Fruitós de Bages. Clau: AB-07058.”. 
 
4.- NORMES I PLECS D’APLICACIÓ 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
plec, les disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
? Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny. 
 
? Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
? Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix el 
R.D.L. 2/2000 de 16 de juny. 
 
? Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec de Condicions    pàg. 4   
? Decret 3650/1970 de 19 de desembre, sobre revisió de preus, complementat per Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost, en tot allò que no s’oposi al que estableix el R.D.L. 
2/2000 de 16 de juny. 
 
? Decret 136/1960 de 4 de febrer, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del 
Ministeri d’Obres Públiques, taxes exigibles per l’Administració Estatal (Ministeri de 
Foment). 
 
? Reglament General de Carreteres, aprovat per Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, 
així com les modificacions aprovades per Reial Decret 1911/1997 de 19 de desembre, per 
Reial Decret 597/1999 de 16 d’abril i per Reial Decret 114/2001 de 9 de febrer. 
 
? Reglament General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 
293/2003 de 18 de novembre. 
 
? Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, així com les 
modificacions aprovades en la Llei 21/2001 de 28 de desembre i en la Llei 6/2005 de 2 de 
juny. 
 
? Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de les carreteres. 
 
? PG-3, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, aprovat 
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
− O.M. de 31 de juliol de 1986. 
 
− O.C. 297/1988 T de 29 de març. 
 
− O.M. de 28 de setembre de 1989. 
 
− O.M. de 27 de desembre de 1999. 
 
− O.M. de 28 de desembre de 1999 “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”. 
 
− O.M. de 13 de febrer de 2002. 
 
− Ordre FOM 1382/2002 de 16 de maig. 
 
− Ordre FOM 891/2004 d’1 de març. 
 
? Reial Decret 1481/2001 de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
? Normes NLT, normes d’assaig redactades pel Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl, 
actualment Centre d’Estudis de Carreteres, àrea de carreteres i transports, i Laboratori de 
Geotècnia, àrea de mecànica del sòl, del CEDEX, Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 
Públiques estructurat per Reial Decret 2558/1985 de 27 de desembre. 
 
? Mètodes d’Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 
? Normes UNE, especificacions tècniques aprovades per AENOR, Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació reconeguda per Reial Decret 2200/1995 de 28 de desembre. 
 
? UNE-14010 “Examen i Qualificació de Soldadors”. 
 
? Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 
? Normes NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
? Normes ISO, DIN, ASTM, ANSI i altres normes vigents a altres països. 
 
? Decret 77/1984 de 4 de març, pel qual es fixen els criteris de control de qualitat en obres 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
? PG-4, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres, 
iniciat per O.C. 8/2001 de 27 de desembre “Sobre reciclat de ferms”. 
 
? Instrucció 5.1-IC “Drenatge”, aprovada per O.M. de 21 de juny de 1965. 
 
? Instrucció 5.2-IC “Drenatge superficial”, aprovada per O.M. de 14 de maig de 1990. 
 
? O.C. 17/2003 de 23 de desembre “Recomanacions pel projecte i construcció d’obres de 
drenatge subterrani en obres de carreteres”. 
 
? Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, aprovada per Ordre FOM/3460/2003 de 28 de 
novembre. 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550. TRAM: SANT FRUITÓS. CLAU: AB-07058. 
 
 
Plec de Condicions    pàg. 5   
 
? Norma 6.3-IC “Rehabilitació de ferms”, aprovada per Ordre FOM/3459/2003 de 28 de 
novembre. 
 
? Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 
de 1989. 
 
? O.C. 308/1989 C y E de 8 de setembre “Sobre recepció definitiva d’obres”. 
 
? Nota de servei complementària de la O.C. 308/1989 C y E “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
 
? Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
 
? Nota de servei sobre l’harmonització de la mesura de l’IRI i la correlació entre els diferents 
equips de mesura, de 4 de desembre de 2002, complementada per la nota de servei de 29 
de gener de 2004. 
 
? Instrucció 7.1-IC “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, aprovada per O.M. 
de 21 de març de 1963. 
? Instrucció 8.1-IC “Senyalització vertical”, aprovada per O.M. de 28 de desembre de 1999. 
 
? Instrucció 8.2-IC “Marques vials”, aprovada per O.M. de 16 de juliol de 1987. 
 
? O.C. 309/1990 C y E de 15 de gener “Sobre fites d’aresta”. 
 
? Esborrany del Manual per a la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya V.02, de 22 
d’octubre de 2001. 
 
? Manual de Senyalització Urbana d’Orientació de Catalunya. 
 
? O.C 304/1989 MV de 21 de juliol “Sobre projectes de marques vials”. 
 
? Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
? O.C. 321/1995 T y P de 12 de desembre “Recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles”. 
 
? Catàleg de sistemes de contenció de vehicles, aprovat per O.C. 321/1995 T y P i actualitzat 
l’any 2000. 
 
? O.C. 6/2001 de 24 d’octubre “Per a la modificació de la O.C. 321/95 T y P, en lo referent a 
barreres de seguretat metàl·liques per al seu ús en carreteres de calçada única”. 
 
? Instrucció 8.3-IC “Senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes en 
vies fora de poblat”, aprovada per O.M. de 31 d’agost de 1987. 
 
? O.C. 301/1989 T de 27 d’abril “Sobre senyalització d’obra”. 
 
? O.C. 15/2003 de 13 d’octubre “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres”. 
 
? Codi de Circulació vigent. 
 
? Instrucció 9.1-IC “Enllumenat de carreteres”, aprovada per O.C. de 31 de març de 1964. 
 
? Normes i Instruccions per a l’Enllumenat Urbà. Ministeri de la vivenda. 1965. 
 
? Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
 
? EHE-98, Instrucció de Formigó Estructural, aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’11 de 
desembre. 
 
? Norma NBE-EA-95, Estructures d’Acer en Edificació, aprovada per Reial Decret 1829/1995 
de 10 de novembre. 
 
? Norma NCSE-02, Norma de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació, aprovada 
per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre. 
 
? IAP-98, Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
aprovada per O.M. de 12 de febrer de 1998. 
? Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, aprovada 
per O.M. de 25 de juny de 1975. 
 
? O.C. 11/2002 de 27 de novembre “Sobre criteris a tenir en compte en el projecte i 
construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural”. 
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? RC-03, Instrucció per a la recepció de ciments, aprovada per Reial Decret 1797/2003 de 26 
de desembre. 
 
? RY-85, Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985. 
 
? Norma NBE-FL-90, Murs Resistents de Fàbrica de Maó, aprovada per Reial Decret 
1723/1990 de 20 de desembre. 
 
? Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 
(Institut Eduardo Torroja, 1974). 
 
? Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions d’Abastament d’Aigua, aprovat 
per O.M. de 28 de juliol de 1974. 
 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions de Sanejament de Poblacions, 
aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986. 
 
? Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). 
 
? Normes i Prescripcions Tècniques Particulars de les companyies subministradores i de 
serveis afectats (aigua, electricitat, gas i telèfon). 
 
? Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968 de 28 
de novembre. 
 
? Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial Decret 3275/1982 de 12 de 
novembre, i Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per O.M. de 6 de juliol de 
1984, amb les actualitzacions i modificacions vigents. 
 
? Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, així com les modificacions introduïdes per Reial Decret 2351/2004 de 23 
de desembre. 
 
? Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 
d’agost. 
 
? Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(R.D. 842/2002). 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a 
suports. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors 
Al-Ac i cables de terra. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de cables de terra. 
 
? Prescripcions Tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de 
suports de línies elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies 
elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques per a la posta a terra dels suports de les línies elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques Generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d’alta 
tensió. 
 
? Prescripcions Tècniques per a l’explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques 
subterrànies. 
 
? Prescripcions Tècniques Generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat. 
 
? Normes Grup ENDESA. 
 
? Recomanacions UNESA. 
 
? Normes IEC, Normes Elèctriques Internacionals. 
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? Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos i Instruccions Tècniques 
Complementàries, aprovat per O.M. de 18 de novembre de 1974, així com les 
modificacions posteriors que estiguin vigents a la data de licitació de les obres. 
 
? Reglament d’Explosius, aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer, així com les 
modificacions introduïdes per Reial Decret 277/2005 d’11 de març. 
 
? Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del 
codi d’accessibilitat, així com les modificacions introduïdes per Reial Decret 97/2002 de 5 
de març. 
 
? Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 31 de gener de 1940), en vigor 
capítol VII. 
 
? Reglament de Seguretat i Higiene en la Construcció i Obres Públiques (O.M. de 20 de maig 
de 1952). 
 
? Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. de 28 
d'agost de 1970), en vigor capítols VI i XVI i les modificacions de O.M. de 22 de març de 
1972 i O.M. de 27 de juliol de 1973. 
 
? Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 9 de març de 1971), en 
vigor parts del títol II. 
 
? Prevenció de Riscos Laborals i Normativa de Desenvolupament (Llei 31/1995 de 8 de 
novembre), complementada per R.D. 614/2001 de 8 de juny. 
 
? Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997 de 17 de gener), modificat per R.D. 
780/1998 de 30 d'abril. 
 
? Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball (R.D. 
485/1997 de 14 d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (R.D. 486/1997 de 14 
d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de càrregues 
que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors (R.D. 487/1997 de 
14 d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball amb equips que inclouen 
pantalles de visualització (R.D. 488/1997 de 14 d’abril). 
 
? Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball (R.D. 664/1997 de 12 de maig), modificada per O.M. de 25 de març de 
1998. 
 
? Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball (R.D. 665/1997 de 12 de maig), modificada per R.D. 
1124/2000 de 16 de juny. 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips 
de protecció individual (R.D. 773/1997 de 30 de maig). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball (R.D. 1215/1997 de 18 de juliol), modificada per R.D. 2177/2004 de 12 de 
novembre. 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 
? Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball (R.D. 374/2001 de 6 d'abril). 
 
? Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 
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CONDICIONS GENERALS. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA I CONDICIONS QUE HAN 
D’ACOMPLIR ELS MATERIALS 
 
5.- DEMOLICIONS 
 
DEFINICIÓ 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
? Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
? Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o 
aplec definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de 
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el 
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes, així com els llocs de magatzematge. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran 
amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes 
específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la 
seva execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri 
de possible utilització o d'algun valor, en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'Obra, es 
valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al Quadre 
de Preus. 
 
6.- FRESAT DE PAVIMENTS 
 
DEFINICIÓ 
 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior 
compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i 
mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
7.- EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 
 
DEFINICIÓ 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i 
reblir les rases definides al projecte per a l'execució de línies elèctriques, canalitzacions telefòniques, 
canalitzacions de telecomunicacions i instal·lacions ferroviàries de seguretat, comunicacions, energia 
i F.O. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Si als Quadres de Preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu 
únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les 
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esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si el pressupost no especifica el 
contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 
transports de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, 
si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres 
cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte, o per metre lineal (m) 
sempre que es tracti de rases tipus segons norma de les companyies afectades. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als 
dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb 
el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats 
figurin als plànols de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 
tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de 
rases definit al Quadre de Preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
Contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
 
 
 
 
CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 0,30 m) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 
 
8.- PERFORACIONS HORITZONTALS I ENCLAVAMENTS 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1,00 m es farà servir el 
sistema d’enclavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de 
vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub 
d’enclavament. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Les perforacions horitzontals i els enclavaments es mesuraran per metre lineal (m) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i 
col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra 
totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà 
per unitat (ut), la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de 
l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub. 
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9.- ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
DEFINICIÓ 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Per a les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de 
realitzar en fase prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre 
la sub-base i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes 
de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes. 
 
9.1.1.- ENCREUAMENTS DE LA XARXA D’AIGUA 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa d’aigües s’executaran amb tubs de polietilè de doble capa 
protegits amb formigó HM-15. El material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats 
compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels 
tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els 
encreuaments es deixarà un tub de reserva per circuit. 
 
 
10.- MITJANS AUXILIARS 
 
Els mitjans auxiliars que pugui utilitzar el Contractista per a l’execució de les obres no seran 
objecte d’abonament, donat que s’han tingut en compte en la composició dels preus i encara que no 
figurin de manera explícita en els Quadres de Preus, s’hi consideraran inclosos. 
 
11.- TANQUES D’OBRA 
 
Els tancaments d’obra s’executaran segons els tipus i les indicacions definits pel Director 
d’Obra. 
 
Els tancaments i tanques de l’obra, tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllat i 
desmuntatge, es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la 
configuració dels preus. 
 
Per tant, no seran objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu 
muntatge, trasllat o desmuntatge, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i 
manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. 
 
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a 
conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el 
Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobrecost es considera inclòs 
en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa. 
 
12.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es 
prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per 
compte del Contractista per estar inclòs en els preus com a despesa general. 
 
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost i per tant seran abonades als seus preus al Contractista d’acord amb les unitats realment 
executables. 
 
13.- TRANSPORT DE MATERIALS 
 
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 
 
14.- AJUDES DE PALETA 
 
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen les ajudes de paleta, 
considerades conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita. 
 
15.- FORMA D’ABONAR LES OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES 
 
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’Obra, 
admissible, pot ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a 
conformar-se sense dret a reclamar, la rebaixa que el Director de l’Obra aprovi, llevat que el 
Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les condicions del contracte. 
 
16.- OBRES ACABADES I OBRES INCOMPLETES 
 
Les obres acabades segons les condicions del contracte, s’abonaran segons els preus del 
Quadre de Preus núm. 1. 
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Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus 
del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària d’altra 
forma que l’establerta en aquest Quadre de Preus. 
 
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans 
auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués 
adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec. 
 
No obstant, si l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, 
després de sentir al Contractista i al Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet, podrà 
adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la 
cessió dels mateixos. 
 
En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels 
Quadres de Preus o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
17.- CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES NO PREVISTES 
 
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de 
preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar segons 
allò que estableixen les Condicions Generals. 
 
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha 
d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu 
que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de l’Obra. 
 
18.- PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que estableixi 
el Quadre de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en previsió. El Director de 
l’Obra establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en virtut de les despeses produïdes 
i en aplicació dels preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
19.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per 
defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més 
grans en la conservació i vigilància de les obres. 
 
20.- XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Acompliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran 
també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
21.- XARXES D'AIGUA 
 
Acompliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran 
també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora Aigües de 
Manresa, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present 
obra. 
 
 
22.- PERMISOS, LLICÈNCIES I DICTÀMENS 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es 
derivin de llur obtenció i del visat del projecte del col·legi professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'lndústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
 
23.- DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L'INICI DE LES OBRES ELÈCTRIQUES 
 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Director de l'Obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials 
que s'han d'utilitzar a l'obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin. 
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Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 
Direcció de l'Obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec del Contractista. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment 
l'empresa subministradora d'electricitat, i previ vist i plau del Director de l'Obra. 
 
24.- XARXA ELÈCTRICA (M.T. I B.T.) 
 
24.1.1.- CABLES (CONDUCTORS) 
 
DEFINICIÓ 
 
Els cables de distribució en M.T. seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123 i UNESA 
3305 B + 1r complement. Designació RHV Al o DHV Al amb sistema de bloqueig a l'entrada de 
l'aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en B.T. seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123 i UNESA 
33046 + 1r complement. Designació RV 0,6/1 kV amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) de circuit, i el preu comprendrà 
l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, 
així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
 
24.1.2.- CONDUCCIONS DE XARXES ELÈCTRIQUES 
 
DEFINICIÓ 
 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
M.T. i B.T. sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies 
subterrànies és aquella establerta en el R.E.B.T., aprovat per Reial Decret 842/2002, les seves 
prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’A.T., així mateix es tindran en consideració el 
Decret 120/1992 de 28 de abril, modificat per Decret 195/1992 de 4 d’agost, així com l’Ordre del 
Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya de 5 de juliol de 1993. 
 
CONDUCCIONS SOTA VORERA 
 
Els conductors de M.T. i B.T. es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 0,40 m 
d'amplada i 0,90 m de fondària per a la M.T., i de 0,70 m per a la B.T. 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 
0,10 m sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de 
manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es 
cobriran amb una capa de sorra de 0,10 m. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de M.T. 
per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 0,20 m 
d'aquest capa anirà una cinta de senyalització. 
 
Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l'assaig Pròctor Modificat. 
 
CONDUCCIONS SOTA CALÇADA (ENCREUAMENTS) 
 
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm de polietilè doble capa, els 
quals aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90 m per a la M.T., i de 0,70 m per a la B.T. 
en guals, d'1,00 m sota rasant de carrer i d’1,20 m sota rasant de carretera. 
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions 
que permetin la manipulació dels conductors. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (m). S'entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el 
reblert, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada o gual també 
inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
 
24.1.3.- ELEMENTS SINGULARS 
 
ARQUETES 
 
Podran ser prefabricades o executades "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació 
dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 
 
BASAMENTS I SUPORTS D'ARMARIS 
 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ut) realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les 
connexions. 
 
24.1.4.- PLAQUES DE TERRA 
 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu (10) ohms, havent de col·locar, si fos 
necessari, més plaques de terra. 
 
Les plaques de terra acompliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per 
Reial Decret 842/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT Nº 4 
 
PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS AUXILIARS 
 
 
 
 
 


EIX 1 ‐ B‐451 EIX 1 ‐ B‐451 EIX 1 ‐ B‐451 EIX 1 ‐ B‐451
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,000 0 0,000 0 0,000 1196,255 2,633
20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 1200 3,745 2,342 9,316
40 20 1,844 18,437 40 20 0,050 0,498 40 20 2,722 27,224 1220 20 2,405 47,470
60 20 3,575 54,190 60 20 0,000 0,498 60 20 6,595 93,174 1240 20 3,032 54,366
80 20 4,114 76,895 80 20 0,000 0,000 80 20 7,979 145,735 1260 20 2,725 57,567
100 20 4,195 83,094 100 20 0,000 0,000 100 20 7,674 156,524 1280 20 3,676 64,011
120 20 4,472 86,675 120 20 0,000 0,000 120 20 2,546 102,201 1300 20 4,299 79,751
140 20 4,730 92,023 140 20 1,782 17,823 140 20 4,092 66,384 1320 20 4,595 88,941
160 20 4,816 95,463 160 20 0,000 17,823 160 20 2,683 67,752 1340 20 2,436 70,310
180 20 3,961 87,775 180 20 0,000 0,000 180 20 6,946 96,292 1360 20 2,013 44,490
200 20 2,974 69,350 200 20 0,000 0,000 200 20 5,673 126,192 1380 20 3,304 53,170
220 20 5,249 82,230 220 20 0,000 0,000 220 20 16,238 219,108 1400 20 1,921 52,250
240 20 6,213 114,625 240 20 0,000 0,000 240 20 20,373 366,104 1420 20 0,000 19,210
260 20 5,089 113,023 260 20 0,000 0,000 260 20 20,112 404,847 1437,602 17,602 0,000 0,000
280 20 5,304 103,934 280 20 0,000 0,000 280 20 19,712 398,244 35,381 640,852
300 20 5,803 111,070 300 20 0,000 0,000 300 20 16,577 362,893 m2 m3
320 20 6,374 121,768 320 20 0,000 0,000 320 20 15,535 321,121
340 20 6,579 129,535 340 20 0,000 0,000 340 20 14,871 304,057
360 20 6,261 128,401 360 20 0,000 0,000 360 20 11,964 268,343 EIX 1 ‐ B‐451
380 20 2,444 87,049 380 20 0,000 0,000 380 20 5,160 171,241
400 20 4,477 69,209 400 20 0,000 0,000 400 20 5,730 108,904 PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
420 20 4,562 90,392 420 20 0,000 0,000 420 20 3,214 89,441 m m2 m3
440 20 4,714 92,767 440 20 0,000 0,000 440 20 2,423 56,371 1196,255 0,000
460 20 4,581 92,953 460 20 0,000 0,000 460 20 0,632 30,548 1200 3,745 0,000 0,000
480 20 5,886 104,673 480 20 0,000 0,000 480 20 1,289 19,205 1220 20 0,086 0,861
500 20 5,514 113,998 500 20 0,000 0,000 500 20 0,442 17,308 1240 20 0,000 0,861
520 20 5,368 108,812 520 20 2,338 23,379 520 20 0,413 8,548 1260 20 0,000 0,000
540 20 5,080 104,480 540 20 5,949 82,867 540 20 0,191 6,034 1280 20 0,000 0,000
560 20 5,080 101,606 560 20 10,617 165,656 560 20 0,275 4,653 1300 20 0,000 0,000
580 20 6,464 115,443 580 20 20,483 310,998 580 20 0,195 4,693 1320 20 0,000 0,000
600 20 6,207 126,710 600 20 29,983 504,660 600 20 0,584 7,788 1340 20 0,000 0,000
620 20 6,304 125,110 620 20 38,131 681,140 620 20 0,598 11,821 1360 20 0,000 0,000
640 20 5,083 113,870 640 20 17,172 553,031 640 20 0,513 11,111 1380 20 0,000 0,000
660 20 8,927 140,096 660 20 22,378 395,501 660 20 0,513 10,262 1400 20 0,000 0,000
680 20 5,080 140,069 680 20 15,819 381,968 680 20 0,513 10,262 1420 20 0,000 0,000
700 20 5,083 101,628 700 20 14,283 301,013 700 20 0,446 9,588 1437,602 17,602 0,000 0,000
720 20 5,080 101,628 720 20 14,166 284,486 720 20 0,559 10,049 0,086 1,722
740 20 5,080 101,606 740 20 10,224 243,901 740 20 0,572 11,314 m2 m3
760 20 5,787 108,669 760 20 12,502 227,262 760 20 0,000 5,722
780 20 5,080 108,669 780 20 4,856 173,582 780 20 3,737 37,370
800 20 5,086 101,666 800 20 3,096 79,515 800 20 4,889 86,264 EIX 1 ‐ B‐451
820 20 5,080 101,666 820 20 1,838 49,337 820 20 6,181 110,706
840 20 5,155 102,354 840 20 0,000 18,382 840 20 6,417 125,980 PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
860 20 4,196 93,512 860 20 0,000 0,000 860 20 6,125 125,416 m m2 m3
880 20 3,393 75,889 880 20 0,000 0,000 880 20 5,939 120,636 1196,255 5,188
900 20 2,813 62,053 900 20 0,000 0,000 900 20 5,419 113,577 1200 3,745 4,290 17,748
920 20 2,804 56,165 920 20 0,000 0,000 920 20 7,193 126,116 1220 20 2,665 69,550
940 20 3,195 59,985 940 20 0,000 0,000 940 20 7,019 142,121 1240 20 20,307 229,720
960 20 2,795 59,897 960 20 0,000 0,000 960 20 6,692 137,116 1260 20 3,893 242,004
980 20 2,762 55,570 980 20 0,000 0,000 980 20 7,662 143,543 1280 20 9,964 138,574
1000 20 2,961 57,223 1000 20 0,000 0,000 1000 20 8,592 162,538 1300 20 11,518 214,823
1020 20 3,008 59,682 1020 20 0,000 0,000 1020 20 8,126 167,175 1320 20 11,499 230,173
1040 20 3,370 63,772 1040 20 0,000 0,000 1040 20 8,773 168,983 1340 20 6,995 184,940
1060 20 2,888 62,574 1060 20 0,000 0,000 1060 20 9,154 179,269 1360 20 6,083 130,780
1080 20 3,327 62,149 1080 20 0,000 0,000 1080 20 9,852 190,059 1380 20 0,715 67,980
1100 20 4,094 74,206 1100 20 0,000 0,000 1100 20 11,263 211,145 1400 20 2,010 27,246
1120 20 4,211 83,046 1120 20 0,000 0,000 1120 20 11,560 228,230 1420 20 0,000 20,096
1121,701 1,701 5,790 8,506 1121,701 1,701 0,000 0,000 1121,701 1,701 15,136 22,705 1437,602 17,602 0,000 0,000
260,362 5057,840 225,666 4513,320 356,281 6730,007 85,127 1573,634
NOTA:  ELS EIX 2  i EIX 3, ELS AMIDAMENTS ESTAN CONTINGUTSEN EIX 1. (EIX 1 DE PK 0+260 A 0+380) i (EIX 3 DE PK 0+380 A 0+50) 
TERRAPLÈ
TOTALS
EXCAVACIÓ
TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL TERRAPÈ EXCAVACIÓ






EIX 4  ‐ ROTONDA EIX 4  ‐ ROTONDA EIX 4  ‐ ROTONDA
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 5,807 0 0,000 0 10,375
20 20 4,652 104,591 20 20 0,000 0,000 20 20 8,490 188,650
40 20 4,700 93,520 40 20 0,595 5,954 40 20 28,231 367,202
60 20 7,296 119,961 60 20 0,000 5,954 60 20 4,619 328,497
80 20 5,807 131,032 80 20 0,000 0,000 80 20 12,137 167,565
100 20 5,624 114,304 100 20 0,000 0,000 100 20 11,094 232,309
120 20 7,438 130,618 120 20 0,000 0,000 120 20 18,543 296,361
125,664 5,664 5,807 37,510 125,664 5,664 0,000 0,000 125,664 5,664 10,375 81,896
41,324 731,536 0,595 11,908 93,488 1662,480
EIX 5 ‐ BV‐511 EIX 5 ‐ BV‐511 EIX 5 ‐ BV‐511
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 M3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,000 0 0,000 0 0,000
20 20 4,720 47,204 20 20 0,000 0,000 20 20 7,812 78,119
36,873 16,873 4,577 78,433 36,873 16,873 0,000 0,000 36,873 16,873 11,804 165,492
105,164 5,150 0,000 105,164 0,000 0,000 105,164 3,376 0,000
113,577 8,413 0,000 0,000 113,577 8,413 0,000 0,000 113,577 8,413 0,000 0,000
14,447 125,637 0,000 0,000 22,992 243,611
EIX E1 EIX E2 EIX E3 EIX E4
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 1,133 0 0,945 0 0,949 0 0,949
20 20 1,133 22,660 19,125 19,125 1,130 19,838 20 20 0,949 18,974 20 20 0,947 18,961
21,7863 1,7863 1,133 2,024 32,134 12,134 0,949 11,512 21,7863 1,7863 0,949 1,694
2,266 24,684 1,130 19,838 1,897 30,486 1,896 20,655
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
20 20 0,000 0,000 19,125 19,125 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000
21,783 1,783 0,000 0,000 32,134 12,134 0,000 0,000 25,119 5,119 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 4,280 0 0,879 0 3,825 0 2,893
20 20 3,758 80,380 19,125 19,125 0,062 8,994 20 20 3,545 73,707 20 20 3,777 66,700
21,783 1,783 3,368 6,353 32,134 12,134 3,230 41,106 25,119 5,119 3,512 18,656
7,126 86,733 0,062 8,994 6,775 114,813 7,289 85,356
EIX S1 EIX S2 EIX S3 EIX S4
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,844 0 1,130 0 0,949 0 0,949
18,857 18,857 1,010 17,479 20 20 0,645 17,743 20 20 0,947 18,961 20 20 0,949 18,976
31,461 11,461 0,443 6,232 25,048 5,048 0,949 4,786 29,259 9,259 0,949 8,785
1,010 17,479 1,088 23,975 1,896 23,747 1,898 27,761
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 Mm3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
18,857 18,857 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000
31,461 11,461 0,000 0,000 25,048 5,048 0,000 0,000 29,259 9,259 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIA SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 1,203 0 0,065 0 3,415 0 2,964
18,857 18,857 0,772 18,623 20 20 1,652 17,166 20 20 3,702 71,171 20 20 3,375 63,386
31,461 11,461 1,689 19,146 25,048 5,048 3,101 17,171 29,259 9,259 3,941 33,867
0,772 18,623 3,341 36,312 6,803 88,342 7,316 97,253
EXCAVACIÓ EXCAVACIÓ EXCAVACIÓ EXCAVACIÓ
TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS
TERRAPLÈ
TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS
TERRAPLÈ TERRAPLÈ TERRAPLÈ
TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL TOT‐Ú ARTIFICIAL TOT‐Ú ARTIFICIAL
EXCAVACIÓ
TOTALSTOTALS
TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICAIL
TOTALS
TERRAPLÈ
TOTALS
EXCAVACIÓ
TOTALS
EXCAVACIÓ
TOTALS
TOTALS
EXCAVACIÓ
TOTALS
TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS
TERRAPLÈ TERRAPLÈ
TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS
TERRAPLÈ
EXCAVACIÓ
TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS
TERRAPLÈ
TOTALS
EXCAVACIÓ
TOTALS
TOT‐Ú ARTIFICIAL
TOTALS
TERRAPLÈ
TOTALS


Obra: Carretera B-451 - Sant Fruitos del Bages
Clau: AB-07058
RESUM D'AMIDAMENT DE TERRES PER TRAMS
DESMUNT DESMUNT EXCAVACIÓ TERRAPLÈ TERRAPLÈ PRÉSTEC TERRAPLÈ TERRAPLÈ
T NO UTIL SANEJAMENT DE  TÚNEL MECANITZAT TOTAL MÀXIM DE  PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT
a b c t d (c+d)*1,1 (c+d-a+b)*1,1-t e (c+d)*1,1-e (a+c)*1,1
 TRONC 10.746,16 4.656,73 5.122,41 -6.698,37 5.122,41 11.820,77
TOTALS................................................................ 10.746,16 4.656,73 5.122,41 -6.698,37 0,00 5.122,41 11.820,77
  SANEJAMENT  ( + 10% ) = 0
 TERRAPLÈ  MECANITZAT = 4.657   DESMUNT  NO  UTIL  ( + 10% ) = 0
 SANEJAMENT = 0   SOBRANT  DE  TERRAPLÈ = 6.698
 DESMUNT  MECANITZAT = 10.746   TOTAL  ABOCADOR = 6.698
 DESMUNT  NO  UTIL = 0
 EXCAVACIÓ  DE  TÚNEL = 0 TOTAL  TERRAPLÈ PRÉSTEC ERRAPLÈ  D'OBRTOTAL  DEMUNT TÚNEL
 10%  CARTOGRAFIA  (DEL PRÉSTEC, SENSE EXC. TÚNEL) = -609 5.122 -6.698 5.122 11.821 0
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Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 muret costat fabrica T Unitats Longitud Ample Alçada
3 81,230 0,500 0,500 20,308 C#*D#*E#*F#
4 132,940 0,500 0,500 33,235 C#*D#*E#*F#
5 OF existent T Unitats Longitud Ample Alçada
6 aletes 2,000 2,500 0,200 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,500 0,200 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
8 interior 1,000 9,000 2,550 2,800 64,260 C#*D#*E#*F#
9 a deduir superficie forat interior -1,000 3,824 -3,824 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,579
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 accés fabrica T Longitud
3 9,656 9,656 C#*D#*E#*F#
4 11,520 11,520 C#*D#*E#*F#
5 89,270 89,270 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,446
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 accés fabrica T Superficie
3 5,732 5,732 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,732
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 B-451 T Superficie
3 580,645 580,645 C#*D#*E#*F#
4 101,512 101,512 C#*D#*E#*F#
5 297,120 297,120 C#*D#*E#*F#
6 INTERSECCIÓ T Superficie
7 297,716 297,716 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
8 229,646 229,646 C#*D#*E#*F#
9 BV-4511 T Superficie
10 297,715 297,715 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.804,354
5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 reste T Unitat Longitud
3 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
6 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
8 157,850 157,850 C#*D#*E#*F#
9 175,900 175,900 C#*D#*E#*F#
10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 58,000 116,000 C#*D#*E#*F#
13 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
14 76,600 76,600 C#*D#*E#*F#
15 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 34,300 34,300 C#*D#*E#*F#
18 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
19 2,000 75,500 151,000 C#*D#*E#*F#
20 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 6,800 13,600 C#*D#*E#*F#
23 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#
24 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
25 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.426,100
6 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de
diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements
a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OF existent T perímetre
2 perímetre forat interior 7,403 7,403 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,403
7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 B-451 T Superficie Gruix
3 151,510 2,500 378,775 C#*D#*E#*F#
Euro
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4 57,100 2,500 142,750 C#*D#*E#*F#
5 265,598 2,500 663,995 C#*D#*E#*F#
6 60,620 2,500 151,550 C#*D#*E#*F#
7 338,178 2,500 845,445 C#*D#*E#*F#
8 1.181,181 2,500 2.952,953 C#*D#*E#*F#
9 309,160 2,500 772,900 C#*D#*E#*F#
10 103,400 2,500 258,500 C#*D#*E#*F#
11 79,175 2,500 197,938 C#*D#*E#*F#
12 245,207 2,500 613,018 C#*D#*E#*F#
13 46,554 2,500 116,385 C#*D#*E#*F#
14 BV-4511 T Superficie Gruix
15 63,822 2,500 159,555 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.253,764
8 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 B-451 T Superficie
3 834,982 834,982 C#*D#*E#*F#
4 60,620 60,620 C#*D#*E#*F#
5 2.238,182 2.238,182 C#*D#*E#*F#
6 112,130 112,130 C#*D#*E#*F#
7 233,760 233,760 C#*D#*E#*F#
8 ROTONDA T Superficie
9 228,312 228,312 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.707,986
9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de
formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 OD-2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
10 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 costat dreta 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
3 costat esquerra 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
11 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 obra de fabrica 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 zona pont (fi projecte) 84,300 84,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 182,300
12 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 inici projecte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 entronc B-451 i BV-4511 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 final projecte 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
13 G000IOC1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb  reixat d'acer galvanitzat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 zona costat fabrica 85,250 85,250 C#*D#*E#*F#
3 190,150 190,150 C#*D#*E#*F#
4 zona intersecció 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 308,400
14 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum
2 eix 1 (pk 0+000 a 1+121,701) 6.730,007 6.730,007 C#*D#*E#*F#
3 eix 1 (pk 1+196,255 a 1+437,602) 1.573,634 1.573,634 C#*D#*E#*F#
4 eix 4 (rotonda) 1.662,480 1.662,480 C#*D#*E#*F#
5 eix 5 (BV-4511) 243,611 243,611 C#*D#*E#*F#
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6 eix E1 86,733 86,733 C#*D#*E#*F#
7 eix E2 8,994 8,994 C#*D#*E#*F#
8 eix E3 114,813 114,813 C#*D#*E#*F#
9 eix E4 85,356 85,356 C#*D#*E#*F#
10 eix S1 18,623 18,623 C#*D#*E#*F#
11 eix S2 36,312 36,312 C#*D#*E#*F#
12 eix S3 88,342 88,342 C#*D#*E#*F#
13 eix S4 97,253 97,253 C#*D#*E#*F#
14 Increments segons justifcació adjunta 1.074,610 1.074,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.820,768
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Volum
2 16.228,804 0,300 4.868,641 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.868,641
3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Superficie
2 8.947,629 8.947,629 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.947,629
4 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars T Superficie
2 2.955,345 2.955,345 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.955,345
5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum alçada Gruix
2 talussos 530 a 750 = 2200m (costat dr 220,000 4,250 0,300 280,500 C#*D#*E#*F#
3 alçada mitjana (2,5+6/2=4.25)
4 talussos 600 a 860 = 260m (costat esq 260,000 4,750 0,300 370,500 C#*D#*E#*F#
5 alçada mitjana (1.5+8/2=4.75)
TOTAL AMIDAMENT 651,000
6 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum alçada
2 talussos 530 a 750 = 2200m (costat dr 220,000 4,250 935,000 C#*D#*E#*F#
3 alçada mitjana (2,5+6/2=4.25) C#*D#*E#*F#
4 talussos 600 a 860 = 260m (costat esq 260,000 4,750 1.235,000 C#*D#*E#*F#
5 alçada mitjana (1.5+8/2=4.75) C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.170,000
7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie alçada
2 talussos 530 a 750 = 2200m (costat dr 220,000 4,250 935,000 C#*D#*E#*F#
3 alçada mitjana (2,5+6/2=4.25) C#*D#*E#*F#
4 talussos 600 a 860 = 260m (costat esq 260,000 4,750 1.235,000 C#*D#*E#*F#
5 alçada mitjana (1.5+8/2=4.75)
TOTAL AMIDAMENT 2.170,000
8 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Volum
2 eix 1 (pk 0+000 a 1+121,701) 4.513,320 4.513,320 C#*D#*E#*F#
3 eix 1 (pk 1+196,255 a 1+437,602) 1,722 1,722 C#*D#*E#*F#
4 eix 4 (rotonda) 11,908 11,908 C#*D#*E#*F#
5 segons amidaments auxiliars T Superficie Alçada
6 accés Nº4 14,109 0,300 4,233 C#*D#*E#*F#
7 24,548 0,300 7,364 C#*D#*E#*F#
8 accés Nº5 71,414 0,300 21,424 C#*D#*E#*F#
9 accés Nº6 110,274 0,300 33,082 C#*D#*E#*F#
10 accés Nº7 68,015 0,300 20,405 C#*D#*E#*F#
11 accés Nº8 26,886 0,300 8,066 C#*D#*E#*F#
12 accés Nº9 65,447 0,300 19,634 C#*D#*E#*F#
13 accés 1a 51,920 0,300 15,576 C#*D#*E#*F#
14 Increments segons justifcació adjunta T Volum
15 465,676 465,676 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.122,410
9 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària
per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Longitud Ample
2 25,000 1,500 37,500 C#*D#*E#*F#
3 33,000 1,500 49,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 87,000
10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Ample
2 entorn rotonda 20,000 400,000 0,200 1.600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.600,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Longitud
2 illeta fabrica 34,187 34,187 C#*D#*E#*F#
3 illot rotonda 69,115 69,115 C#*D#*E#*F#
4 illeta 1 13,902 13,902 C#*D#*E#*F#
5 illeta 2 21,532 21,532 C#*D#*E#*F#
6 illeta 3 13,369 13,369 C#*D#*E#*F#
7 illeta 4 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 157,165
2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Longitud
2 illot rotonda 58,936 58,936 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,936
3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie
2 illot rotonda 86,639 86,639 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,639
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Alçada
2 illeta fabrica 60,390 0,200 12,078 C#*D#*E#*F#
3 illeta 1 13,082 0,200 2,616 C#*D#*E#*F#
4 illeta 2 27,494 0,200 5,499 C#*D#*E#*F#
5 illeta 3 10,705 0,200 2,141 C#*D#*E#*F#
6 illeta 4 8,890 0,200 1,778 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,112
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Volum
2 eix 1 (pk 0+000 a 1+121,701) 5.057,840 5.057,840 C#*D#*E#*F#
3 eix 1 (pk 1+196,255 a 1+437,602) 640,852 640,852 C#*D#*E#*F#
4 eix 4 (rotonda) 731,536 731,536 C#*D#*E#*F#
5 eix 5 (BV-4511) 125,637 125,637 C#*D#*E#*F#
6 eix E1 24,684 24,684 C#*D#*E#*F#
7 eix E2 19,838 19,838 C#*D#*E#*F#
8 eix E3 30,486 30,486 C#*D#*E#*F#
9 eix E4 20,655 20,655 C#*D#*E#*F#
10 eix S1 17,479 17,479 C#*D#*E#*F#
11 eix S2 23,975 23,975 C#*D#*E#*F#
12 eix S3 23,747 23,747 C#*D#*E#*F#
13 eix S4 27,761 27,761 C#*D#*E#*F#
14 ACCESSOS T Superficie Alçada
15 accés Nº1 21,540 0,200 4,308 C#*D#*E#*F#
16 accés Nº4 14,109 0,200 2,822 C#*D#*E#*F#
17 24,548 0,200 4,910 C#*D#*E#*F#
18 accés Nº5 71,414 0,200 14,283 C#*D#*E#*F#
19 accés Nº6 110,274 0,200 22,055 C#*D#*E#*F#
20 accés Nº7 68,015 0,200 13,603 C#*D#*E#*F#
21 accés Nº9 65,447 0,200 13,089 C#*D#*E#*F#
22 accés 1a 51,920 0,200 10,384 C#*D#*E#*F#
23 accés 2a 21,825 0,200 4,365 C#*D#*E#*F#
24 accés 3a 39,010 0,200 7,802 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.842,111
6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Gruix Densitat
2 ferm nou 8.991,412 0,050 2,300 1.034,012 C#*D#*E#*F#
3 ferm vell 7.754,541 0,050 2,300 891,772 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.925,784
7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Gruix Densitat
2 ferm nou 16.745,953 0,060 2,300 2.310,942 C#*D#*E#*F#
3 -726,637 0,060 2,300 -100,275906 C#*D#*E#*F#
4 -740,977 0,050 2,300 -85,212355 C#*D#*E#*F#
5 ferm vell 726,637 0,060 2,300 100,276 C#*D#*E#*F#
6 740,977 0,050 2,300 85,212 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.310,942
8 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Gruix Densitat
2 ferm nou 12.312,758 0,070 2,300 1.982,354 C#*D#*E#*F#
3 ferm vell 4.433,195 0,070 2,300 713,744 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.696,098
9 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Gruix Densitat
2 ferm nou 8.991,412 0,050 2,300 1.034,012 C#*D#*E#*F#
3 ferm vell 7.754,541 0,050 2,300 891,772 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.925,784
10 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie Gruix Densitat
2 ferm nou 8.991,412 0,050 2,300 1.034,012 C#*D#*E#*F#
3 ferm vell 7.754,541 0,050 2,300 891,772 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.925,784
11 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Tonelades
2 AC16 surf S 1.925,784 1.925,784 C#*D#*E#*F#
3 AC22 bin S 2.310,942 2.310,942 C#*D#*E#*F#
4 AC22 base G 2.696,098 2.696,098 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.932,824
12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Tonelades Densitat
2 AC16 surf S 1.925,784 0,052 100,141 C#*D#*E#*F#
3 AC22 bin S 2.310,942 0,043 99,371 C#*D#*E#*F#
4 AC22 base G 2.696,098 0,039 105,148 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 304,660
13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie
2 AC22 base
3 ferm nou 12.312,758 12.312,758 C#*D#*E#*F#
4 ferm vell 4.433,195 4.433,195 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.745,953
14 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie
2 AC16 surf S 8.991,412 8.991,412 C#*D#*E#*F#
3 AC22 bin 15.278,339 15.278,339 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.269,751
15 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Superficie
2 AC16 surf S 7.754,541 7.754,541 C#*D#*E#*F#
3 AC22 bin 726,637 726,637 C#*D#*E#*F#
4 740,977 740,977 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.222,155
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 04  OBRA DE FABRICA
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample Alçada
2 14,560 6,000 4,000 349,440 C#*D#*E#*F#
3 ALETES T Unitats Longitud Ample
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4 aleta 1 3,750 2,800 1,500 15,750 C#*D#*E#*F#
5 aleta 2 5,700 2,800 1,500 23,940 C#*D#*E#*F#
6 aleta 3 6,000 2,800 1,500 25,200 C#*D#*E#*F#
7 aleta 4 5,000 2,800 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 435,330
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample
2 coberta 1,000 14,560 3,300 48,048 C#*D#*E#*F#
3 parets 2,000 14,560 2,950 85,904 C#*D#*E#*F#
4 2,000 14,560 2,600 75,712 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 209,664
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample
2 muret 1 2,000 4,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,350 0,300 0,210 C#*D#*E#*F#
4 muret 2 2,000 4,000 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,350 0,900 0,630 C#*D#*E#*F#
6 ALETES T Unitats Longitud Ample
7 aleta 1 2,000 3,750 3,100 23,250 C#*D#*E#*F#
8 -1 3,250 1,650 -5,3625 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,450 0,300 0,435 C#*D#*E#*F#
10 aleta 2 2,000 5,700 3,100 35,340 C#*D#*E#*F#
11 -1 4,140 2,100 -8,694 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
13 aleta 3 2,000 6,000 3,100 37,200 C#*D#*E#*F#
14 -1 4,140 2,100 -8,694 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
16 aleta 4 2,000 5,000 3,100 31,000 C#*D#*E#*F#
17 -1 4,100 2,100 -8,61 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 107,204
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ALETES FONAMENTACIÓ T Unitats Longitud Ample
2 aleta 1 1,000 3,750 1,800 6,750 C#*D#*E#*F#
3 aleta 2 1,000 5,700 1,800 10,260 C#*D#*E#*F#
4 aleta 3 1,000 6,000 1,800 10,800 C#*D#*E#*F#
5 aleta 4 1,000 5,000 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
Euro
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
AMIDAMENTS Pàg.: 12
TOTAL AMIDAMENT 36,810
5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample Alçada
2 sota solera (formigó pobre) 14,560 4,300 0,550 34,434 C#*D#*E#*F#
3 rebliment dren trasdòs calaix 2,000 14,560 0,700 0,500 10,192 C#*D#*E#*F#
4 rebliment dren trasdòs aletes 3,750 0,700 0,500 1,313 C#*D#*E#*F#
5 5,700 0,700 0,500 1,995 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,700 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
7 5,000 0,700 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,784
6 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample Alçada
2 solera 14,560 4,300 0,500 31,304 C#*D#*E#*F#
3 coberta 14,560 4,000 0,350 20,384 C#*D#*E#*F#
4 parets 2,000 14,560 0,350 2,600 26,499 C#*D#*E#*F#
5 muret 1 4,000 0,350 0,300 0,420 C#*D#*E#*F#
6 muret 2 4,000 0,350 0,900 1,260 C#*D#*E#*F#
7 ALETES ALÇATS T Unitats Longitud Ample Alçada
8 aleta 1 1,000 3,750 0,300 3,100 3,488 C#*D#*E#*F#
9 -,5 3,250 0,300 1,650 -,804375 C#*D#*E#*F#
10 aleta 2 1,000 5,700 0,300 3,100 5,301 C#*D#*E#*F#
11 -,5 4,140 0,300 2,100 -1,3041 C#*D#*E#*F#
12 aleta 3 1,000 6,000 0,300 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
13 -,5 4,140 0,300 2,100 -1,3041 C#*D#*E#*F#
14 aleta 4 1,000 6,000 0,300 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
15 -,5 4,140 0,300 2,100 -1,3041 C#*D#*E#*F#
16 ALETES CIMENTACIÓ T Unitats Longitud Ample Alçada
17 aleta 1 1,000 3,750 1,800 0,500 3,375 C#*D#*E#*F#
18 aleta 2 1,000 5,700 1,800 0,500 5,130 C#*D#*E#*F#
19 aleta 3 1,000 6,000 1,800 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
20 aleta 4 1,000 5,000 1,800 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 113,505
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars T Kilograms
2 calaix 7.639,980 7.639,980 C#*D#*E#*F#
3 muret 1 54,580 54,580 C#*D#*E#*F#
4 muret 2 98,540 98,540 C#*D#*E#*F#
5 aleta 1 387,070 387,070 C#*D#*E#*F#
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6 aleta 2 557,150 557,150 C#*D#*E#*F#
7 aleta 3 603,590 603,590 C#*D#*E#*F#
8 aleta 4 475,100 475,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.816,010
8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CALAIX T Unitats Longitud Ample Alçada
2 coberta 14,560 4,300 62,608 C#*D#*E#*F#
3 parets 2,000 14,560 2,600 75,712 C#*D#*E#*F#
4 solera 14,560 3,300 48,048 C#*D#*E#*F#
5 muret 1 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
6 muret 2 4,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
7 ALETES ALÇATS T Unitats Longitud Ample Alçada
8 aleta 1 1,000 3,750 3,100 11,625 C#*D#*E#*F#
9 -,5 3,250 1,650 -2,68125 C#*D#*E#*F#
10 aleta 2 1,000 5,700 3,100 17,670 C#*D#*E#*F#
11 -,5 4,140 2,100 -4,347 C#*D#*E#*F#
12 aleta 3 1,000 6,000 3,100 18,600 C#*D#*E#*F#
13 -,5 4,140 2,100 -4,347 C#*D#*E#*F#
14 aleta 4 1,000 6,000 3,100 18,600 C#*D#*E#*F#
15 -,5 4,140 2,100 -4,347 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 241,941
9 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 trasdòs calaix + aletes T Longitud
2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,500
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rebliment dren trasdòs calaix T Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 14,560 1,500 1,500 65,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,520
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rebliment dren trasdòs calaix T Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 14,560 0,500 1,450 21,112 C#*D#*E#*F#
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3 rebliment dren trasdòs aletes T Unitats Longitud Ample Alçada
4 aleta 1 3,750 0,800 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
5 alet 2 5,700 0,800 0,400 1,824 C#*D#*E#*F#
6 alet 3 6,000 0,800 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
7 alet 4 5,000 0,800 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,656
12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rebliment dren trasdòs calaix T Unitats Longitud Superficie
2 2,000 14,560 1,540 44,845 C#*D#*E#*F#
3 rebliment dren trasdòs aletes T Unitats Longitud Ample Alçada
4 aleta 1 3,750 0,800 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
5 alet 2 5,700 0,800 0,400 1,824 C#*D#*E#*F#
6 alet 3 6,000 0,800 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
7 alet 4 5,000 0,800 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,389
13 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida d'obres de drenatge,
incloent la base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la partida
completament acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superficie
2 entrada aletes 1 i 2 21,055 21,055 C#*D#*E#*F#
3 sortida aletes 3 i 4 29,429 29,429 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,484
14 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superficie Alçada
2 sortida aletes 3 i 4 58,610 0,200 11,722 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,722
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 05  DRENATGE
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 cuneta inci eix 5 2,000 10,100 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,200
2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 OD-1 existent 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' existent a localitzar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 existent a allargar 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,860
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SALVACUNETES T Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tubs
3 PK 0+240 8,000 1,120 1,200 10,752 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+760 12,000 1,120 1,200 16,128 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+330 9,415 1,120 1,200 12,654 C#*D#*E#*F#
6 PK 1+340 13,000 1,120 1,200 17,472 C#*D#*E#*F#
7 Aletes
8 PK 0+240 2,000 0,920 0,580 0,500 0,534 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+760 2,000 0,920 0,580 0,500 0,534 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+330 1,000 9,415 0,580 0,500 2,730 C#*D#*E#*F#
11 PK 1+340 2,000 0,920 0,580 0,500 0,534 C#*D#*E#*F#
12 pericó
13 PK 1+325 1,000 3,000 3,000 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
14 OD'S T Unitats Longitud Ample Alçada
15 Tub D.600mm
16 OD-3 1,000 5,600 1,700 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#
17 Tub D.800mm
18 OD-2 1,000 12,550 2,150 2,200 59,362 C#*D#*E#*F#
19 OD-2' 1,000 30,000 2,150 1,500 96,750 C#*D#*E#*F#
20 1,000 50,000 2,150 1,500 161,250 C#*D#*E#*F#
21 OD-4 1,000 9,650 2,150 1,500 31,121 C#*D#*E#*F#
22 OD-5 1,000 9,250 2,150 1,500 29,831 C#*D#*E#*F#
23 Pericons
24 OD-2 1,000 3,000 3,000 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
25 OD-2' 1,000 3,000 3,000 2,250 20,250 C#*D#*E#*F#
26 OD-3 1,000 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
27 OD-4 1,000 2,000 3,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
28 OD-5 1,000 2,000 3,000 1,700 10,200 C#*D#*E#*F#
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29 Aletes
30 OD-2 1,000 1,800 2,100 2,000 7,560 C#*D#*E#*F#
31 OD-2' 1,000 2,650 2,850 1,800 13,595 C#*D#*E#*F#
32 OD-3 1,000 1,900 2,100 2,000 7,980 C#*D#*E#*F#
33 OD-4 1,000 1,900 2,100 2,000 7,980 C#*D#*E#*F#
34 OD-5 1,000 1,400 1,600 1,200 2,688 C#*D#*E#*F#
35 REIXA INTERCEPTORA T Unitats Longitud Ample Alçada
36 Reixa 1,000 17,850 0,700 0,700 8,747 C#*D#*E#*F#
37 Tubs 1,000 1,400 0,500 0,700 0,490 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,250 0,500 0,700 0,438 C#*D#*E#*F#
39 Pericó 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
40 ROTONDA T Unitats Longitud Ample Alçada
41 Tubs
42 arq1 a emb1 1,000 21,600 0,500 0,800 8,640 C#*D#*E#*F#
43 arq2 a emb 2 1,000 21,400 0,500 0,800 8,560 C#*D#*E#*F#
44 arq1 a arq2 1,000 2,600 0,500 0,800 1,040 C#*D#*E#*F#
45 arq2 a emb3 1,000 10,200 0,500 0,800 4,080 C#*D#*E#*F#
46 emb2 a boca sortida 1,000 14,650 0,500 0,800 5,860 C#*D#*E#*F#
47 embornals 3,000 1,000 0,500 1,200 1,800 C#*D#*E#*F#
48 pericons 2,000 1,000 1,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
49 FINAL PROJECTE T Longitud
50 Tub D.400mm 1,000 17,000 1,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
51 Aletes 1,000 1,400 1,600 1,200 2,688 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 670,788
4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tub cuneta TTR-10 T Unitats Longitud
2 (1) 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 (2) 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 (3) 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#
5 (4) 119,560 119,560 C#*D#*E#*F#
6 (14) 87,700 87,700 C#*D#*E#*F#
7 (15) 120,180 120,180 C#*D#*E#*F#
8 (16) 86,640 86,640 C#*D#*E#*F#
9 (17) 82,705 82,705 C#*D#*E#*F#
10 (18) 29,230 29,230 C#*D#*E#*F#
11 26,250 26,250 C#*D#*E#*F#
12 (19) 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#
13 (20) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 (21) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 rotonda T Unitats Longitud
16 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 801,565
5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
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refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 (1) 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 (2) 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 (3) 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#
5 (4) 119,560 119,560 C#*D#*E#*F#
6 (14) 87,700 87,700 C#*D#*E#*F#
7 (15) 120,180 120,180 C#*D#*E#*F#
8 (16) 86,640 86,640 C#*D#*E#*F#
9 (17) 84,500 84,500 C#*D#*E#*F#
10 (18) 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
11 (20) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 (21) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 (22) 34,260 34,260 C#*D#*E#*F#
15 altres 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 907,880
6 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i fins a 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta 100x30 T Longitud
2 (6) 48,670 48,670 C#*D#*E#*F#
3 (7) 163,340 163,340 C#*D#*E#*F#
4 (10) 187,470 187,470 C#*D#*E#*F#
5 (11) 100,840 100,840 C#*D#*E#*F#
6 (19) 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 (24) 24,560 24,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 568,880
7 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,20 m d'amplària i fins 0,48 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta 120x48 T Longitud
2 (8) 27,160 27,160 C#*D#*E#*F#
3 (9) 222,100 222,100 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 249,260
8 GD56IOC2 m Cuneta triangular de 1,60 m d'amplària i fins 0,64 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta 160x64 T Longitud
2 (12) 143,450 143,450 C#*D#*E#*F#
3 (13) 337,300 337,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 480,750
9 GD57U520 m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta de terres revestida de formigó T Longitud
2 (5) 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 (23) 57,900 57,900 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,900
10 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona rotonda T Longitud
2 arq1 a emb1 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#
3 arq2 a emb 2 21,400 21,400 C#*D#*E#*F#
4 arq1 a arq2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
5 arq2 a emb3 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
6 arq2 a boca sortida 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
7 zona reixa interceptora T Longitud
8 PK 0+380 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
9 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,100
11 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FINAL PROJECTE T Longitud
2 PK 1+430 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
12 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OBRES DRENATGE T Longitud
2 OD-3 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
3 SALVACUNETES T Longitud
4 PK 0+240 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+380 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+580 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+760 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 1+340 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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11 PK 1+330 9,415 9,415 C#*D#*E#*F#
12 PK 1+340 13,860 13,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,875
13 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OBRES DRENATGE T Longitud
2 OD-2 12,550 12,550 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#
6 OD-5 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 161,450
14 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona rotonda T Unitats
2 arq1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arq2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 accés fabrica T Unitats
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 final projecte T Unitats
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
15 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona rotonda T Unitats
2 arq1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arq2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 accés fabrica T Unitats
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 final projecte T Unitats
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
16 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona rotonda T Unitats
2 emb1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 emb2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 emb3 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona illeta fabrica T Unitats Longitud
2 1,000 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,850
18 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICONS OD'S T Unitats Longitud Ample
2 OD-2
3 coberta 1,000 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
4 parets 4,000 2,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
5 OD-2'
6 coberta 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
7 parets 4,000 2,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,500 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#
9 OD-3
10 coberta 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
11 parets 4,000 2,000 1,450 11,600 C#*D#*E#*F#
12 4,000 1,500 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#
13 OD-4
14 coberta 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
15 parets 4,000 1,500 1,750 10,500 C#*D#*E#*F#
16 4,000 1,000 1,750 7,000 C#*D#*E#*F#
17 OD-5
18 coberta 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
19 parets 4,000 1,500 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
20 4,000 1,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#
21 ALETES OD'S T Unitats Longitud Ample
22 OD-2
23 frontal 2,000 1,300 0,200 0,520 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,200 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#
25 laterals 4,000 1,900 1,250 9,500 C#*D#*E#*F#
26 OD-2'
27 frontal 2,000 1,300 0,200 0,520 C#*D#*E#*F#
28 2,000 0,200 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#
29 laterals 4,000 2,650 1,600 16,960 C#*D#*E#*F#
30 OD-4
31 frontal 2,000 1,300 0,200 0,520 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,200 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#
33 laterals 4,000 1,900 1,250 9,500 C#*D#*E#*F#
34 OD-5
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35 frontal 2,000 1,300 0,200 0,520 C#*D#*E#*F#
36 2,000 0,200 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#
37 laterals 4,000 1,900 1,250 9,500 C#*D#*E#*F#
38 ALETES SALVACUNETES T Unitats Longitud Ample
39 PK 0+240 4,000 0,920 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
40 4,000 0,580 0,500 1,160 C#*D#*E#*F#
41 PK 0+380 4,000 0,920 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
42 4,000 0,580 0,500 1,160 C#*D#*E#*F#
43 PK 0+580 4,000 0,920 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
44 4,000 0,580 0,500 1,160 C#*D#*E#*F#
45 PK 0+760 4,000 0,920 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
46 4,000 0,580 0,500 1,160 C#*D#*E#*F#
47 PK 1+340 4,000 0,920 0,500 1,840 C#*D#*E#*F#
48 4,000 0,580 0,500 1,160 C#*D#*E#*F#
49 PERICÓ PK 1+325 T Unitats Longitud Ample Alçada
50 coberta 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
51 parets 4,000 1,500 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
52 4,000 1,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 188,280
19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICONS OD'S T Unitats Longitud Ample
2 OD-2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 1,000 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 OD-5 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 PERICÓ PK 1+325 T Unitats Longitud Ample
8 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
20 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ALETES OD'S T Unitats Longitud Ample Alçada
2 OD-2 C#*D#*E#*F#
3 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
4 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
5 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
6 OD-2' C#*D#*E#*F#
7 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
8 solera 2,850 2,650 0,150 1,133 C#*D#*E#*F#
9 laterals 2,000 2,650 0,200 1,600 1,696 C#*D#*E#*F#
10 OD-3 C#*D#*E#*F#
11 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
12 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
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13 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
14 OD-4 C#*D#*E#*F#
15 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
16 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
17 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
18 OD-5 C#*D#*E#*F#
19 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
20 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
21 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
22 SORTIDA ALETES SALVACUNETES T Unitats Longitud Ample Alçada
23 PK 0+240 (2ut.)
24 solera 2,000 0,580 0,950 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
25 coberta 2,000 0,920 0,180 0,080 0,026 C#*D#*E#*F#
26 frontal 2,000 0,920 0,950 0,080 0,140 C#*D#*E#*F#
27 laterals 4,000 0,380 0,080 0,950 0,116 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+760 (2ut.)
29 solera 2,000 0,580 0,950 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
30 coberta 2,000 0,920 0,180 0,080 0,026 C#*D#*E#*F#
31 frontal 2,000 0,920 0,950 0,080 0,140 C#*D#*E#*F#
32 laterals 4,000 0,380 0,080 0,950 0,116 C#*D#*E#*F#
33 PK 1+335 (1ut.)
34 solera 1,000 0,580 0,950 0,100 0,055 C#*D#*E#*F#
35 coberta 1,000 0,920 0,180 0,080 0,013 C#*D#*E#*F#
36 frontal 1,000 0,920 0,950 0,080 0,070 C#*D#*E#*F#
37 laterals 2,000 0,380 0,080 0,950 0,058 C#*D#*E#*F#
38 PK 1+340 (3ut.)
39 solera 3,000 0,580 0,950 0,100 0,165 C#*D#*E#*F#
40 coberta 3,000 0,920 0,180 0,080 0,040 C#*D#*E#*F#
41 frontal 3,000 0,920 0,950 0,080 0,210 C#*D#*E#*F#
42 laterals 5,000 0,380 0,080 0,950 0,144 C#*D#*E#*F#
43 ZONA REIXA INTERCEPTORA T Unitats Longitud Ample Alçada
44 solera 2,000 0,580 0,950 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
45 coberta 2,000 0,920 0,180 0,080 0,026 C#*D#*E#*F#
46 frontal 2,000 0,920 0,950 0,080 0,140 C#*D#*E#*F#
47 laterals 4,000 0,380 0,080 0,950 0,116 C#*D#*E#*F#
48 ZONA ROTONDA T Unitats Longitud Ample Alçada
49 solera 1,000 1,200 0,900 0,100 0,108 C#*D#*E#*F#
50 coberta 1,000 0,600 0,180 0,080 0,009 C#*D#*E#*F#
51 frontal 1,000 0,600 0,950 0,080 0,046 C#*D#*E#*F#
52 laterals 2,000 0,380 0,080 0,900 0,055 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,369
21 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICONS OD'S T Unitats Longitud Ample Alçada
2 OD-2
3 solera 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
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4 coberta 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
5 parets 2,000 2,000 0,300 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 0,300 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
7 OD-2'
8 solera 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
9 coberta 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
10 parets 2,000 2,000 0,300 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 0,300 2,200 1,980 C#*D#*E#*F#
12 OD-3
13 solera 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
14 coberta 1,000 2,000 2,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
15 parets 2,000 2,000 0,300 1,450 1,740 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,500 0,300 1,450 1,305 C#*D#*E#*F#
17 OD-4
18 solera 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
19 coberta 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
20 parets 2,000 1,500 0,300 1,750 1,575 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,000 0,300 1,750 1,050 C#*D#*E#*F#
22 OD-5
23 solera 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
24 coberta 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
25 parets 2,000 1,500 0,300 1,600 1,440 C#*D#*E#*F#
26 2,000 1,500 0,300 1,600 1,440 C#*D#*E#*F#
27 ALETES OD'S T Unitats Longitud Ample Alçada
28 OD-2
29 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
30 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
31 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
32 OD-2'
33 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
34 solera 2,850 2,650 0,150 1,133 C#*D#*E#*F#
35 laterals 2,000 2,650 0,200 1,600 1,696 C#*D#*E#*F#
36 OD-3
37 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
38 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
39 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
40 OD-4
41 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
42 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
43 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
44 OD-5
45 frontal 1,300 0,200 0,150 0,039 C#*D#*E#*F#
46 solera 2,100 1,900 0,150 0,599 C#*D#*E#*F#
47 laterals 2,000 1,900 0,200 1,250 0,950 C#*D#*E#*F#
48 PERICÓ PK 1+325 T Unitats Longitud Ample Alçada
49 solera 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
50 coberta 1,000 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
51 parets 2,000 1,500 0,300 1,600 1,440 C#*D#*E#*F#
52 2,000 1,000 0,300 1,600 0,960 C#*D#*E#*F#
Euro
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53 menys forats  -1 0,700 0,700 0,250 -,1225 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,307
22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Volum Pes
2 segons amidaments auxiliars T Kilograms
3 pericons OD'S
4 OD-2 545,750 545,750 C#*D#*E#*F#
5 OD-2' 516,590 516,590 C#*D#*E#*F#
6 OD-3 417,910 417,910 C#*D#*E#*F#
7 OD-4 432,110 432,110 C#*D#*E#*F#
8 OD-5 387,260 387,260 C#*D#*E#*F#
9 pericó PK 1+325 387,260 387,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.686,880
23 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pericons OD'S T Unitats
2 OD-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 OD-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pericó salvacunetes T Unitats
8 PK 1+325 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
24 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICONS OD'S T Unitats
2 OD-2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 OD-5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 pericó salvacunetes T Unitats
8 PK 1+325 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 SALVACUNETES T Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tubs
3 PK 0+240 8,000 1,120 0,800 7,168 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+760 12,000 1,120 0,800 10,752 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+330 9,415 1,120 0,800 8,436 C#*D#*E#*F#
6 PK 1+340 13,000 1,120 0,800 11,648 C#*D#*E#*F#
7 Aletes
8 PK 0+240 2,000 0,920 0,580 0,300 0,320 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+760 2,000 0,920 0,580 0,300 0,320 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+330 1,000 9,415 0,580 0,300 1,638 C#*D#*E#*F#
11 PK 1+340 2,000 0,920 0,580 0,300 0,320 C#*D#*E#*F#
12 pericó
13 PK 1+325 1,000 3,000 3,000 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#
14 OD'S T Unitats Longitud Ample Alçada
15 Tub D.600mm
16 OD-3 1,000 5,600 1,700 0,800 7,616 C#*D#*E#*F#
17 Tub D.800mm
18 OD-2 1,000 12,550 2,150 0,800 21,586 C#*D#*E#*F#
19 OD-2' 1,000 30,000 2,150 0,800 51,600 C#*D#*E#*F#
20 1,000 50,000 2,150 0,800 86,000 C#*D#*E#*F#
21 OD-4 1,000 9,650 2,150 0,800 16,598 C#*D#*E#*F#
22 OD-5 1,000 9,250 2,150 0,800 15,910 C#*D#*E#*F#
23 Pericons
24 OD-2 1,000 3,000 3,000 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#
25 OD-2' 1,000 3,000 3,000 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#
26 OD-3 1,000 3,000 3,000 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#
27 OD-4 1,000 2,000 3,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
28 OD-5 1,000 2,000 3,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
29 Aletes
30 OD-2 1,000 1,800 2,100 0,800 3,024 C#*D#*E#*F#
31 OD-2' 1,000 2,650 2,850 0,800 6,042 C#*D#*E#*F#
32 OD-3 1,000 1,900 2,100 0,800 3,192 C#*D#*E#*F#
33 OD-4 1,000 1,900 2,100 0,800 3,192 C#*D#*E#*F#
34 OD-5 1,000 1,400 1,600 0,800 1,792 C#*D#*E#*F#
35 REIXA INTERCEPTORA T Unitats Longitud Ample Alçada
36 Reixa 1,000 17,850 0,700 0,500 6,248 C#*D#*E#*F#
37 Tubs 1,000 1,400 0,500 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,250 0,500 0,500 0,313 C#*D#*E#*F#
39 Pericó 1,000 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
40 ROTONDA T Unitats Longitud Ample Alçada
41 Tubs
42 arq1 a emb1 1,000 21,600 0,500 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
43 arq2 a emb 2 1,000 21,400 0,500 0,500 5,350 C#*D#*E#*F#
44 arq1 a arq2 1,000 2,600 0,500 0,500 0,650 C#*D#*E#*F#
45 arq2 a emb3 1,000 10,200 0,500 0,500 2,550 C#*D#*E#*F#
46 emb2 a boca sortida 1,000 14,650 0,500 0,500 3,663 C#*D#*E#*F#
47 embornals 3,000 1,000 0,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
48 pericons 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
49 FINAL PROJECTE T Longitud
Euro
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50 Tub D.400mm 1,000 17,000 1,000 0,800 13,600 C#*D#*E#*F#
51 Aletes 1,000 1,400 1,600 0,800 1,792 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 338,170
26 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida d'obres de drenatge,
incloent la base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la partida
completament acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OBRES DRENATGE T Longitud Ample Alçada
2 OD-2 2,300 1,800 0,200 0,828 C#*D#*E#*F#
3 OD-2' 2,300 2,650 0,200 1,219 C#*D#*E#*F#
4 OD-3 4,800 3,500 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 3,300 1,900 0,200 1,254 C#*D#*E#*F#
6 OD-5 2,300 2,650 0,200 1,219 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,880
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 06  ENLLUMENAT
1 GHM1IOC1 u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 14 m d'alçària, amb base platina i porta i
caixes de protecció per les llumeneres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ROTONDA T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A60, classe I, armadura i marc de fosa injectada d'alumini pintat en color gris RAL
7039, vidre de tancament muntat al marc i segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona allotjada en
acanaladura del marc, caixa de connexions incorporada amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables,
reflector asimètric frontal a 60º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado. Obertura ràpida mitjançant palanca de
fosa, accés a làmpada i a l'equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb equip incorporat
de Vapor de sodi a alta pressió de 400 W 2N T muntat en placa extraíble i forqueta de fixació de passamà
d'acer galvanitzat. Inclosa làmpades
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ROTONDA T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat de 90 mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 C Longitud
2 pas sota calçada T Longitud
3 creuament 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
4 per voral 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,200
4 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de
90mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pas sota parterre T Longitud
2 en rotonda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 inci connexió 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
5 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bàcul+projectors T Unitats Longitud
2 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sota calçada T Longitud
2 creuament 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
3 per voral 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 sota parterre T Longitud
5 en rotonda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 inci connexió 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,200
7 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 piqueta T Longitud
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sota calçada T Longitud
2 creuament 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
3 per voral 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 sota parterre T Longitud
5 en rotonda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 inci connexió 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,200
9 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fonamentació T Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fonamentació T Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,800
14 XPAJIOC1 pa Partida alçada da justificar per a connexions, remodelació del quadre de comandaments, maniobra i protecció
enllumenat públic, inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 07  REG
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Ample Alçada
2 sota calçada 11,000 0,600 0,800 5,280 C#*D#*E#*F#
3 parterre 5,750 0,600 0,800 2,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,040
2 GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa
amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 sota calçada 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 parterre 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,750
3 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud Ample Alçada
2 sota calçada 11,000 0,600 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#
3 parterre 5,750 0,600 0,500 1,725 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,025
6 PPAREG01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a connexió a xarxa existent per a reg
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 01  BARRERES I BARANES
1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 PK 0+140 a 0+240 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+180 a 0+230 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+500 a 0+760 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+500 a 0+580 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+580 a camí 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
7 camí a PK 0+760 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 1+100 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+240 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 1+340 a 1+420 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
12 Pk 1+410 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 altres 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.138,000
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 PK 0+140 a 0+240 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+180 a 0+230 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+500 a 0+760 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+500 a 0+580 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+580 a camí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 camí a PK 0+760 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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9 PK 1+240 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+340 a 1+420 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 PK 1+100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pk 1+410 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la
UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud
2 PK 0+140 a 0+240 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,000
5 G000IOC2 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat,incloent sòcol de
formigó HM-20 segons plànols i excavació del fonament, totalment col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 reposició tanca T Longitud
2 accés fabrica 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#
3 sortida fabrica 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#
4 zona rotonda 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 364,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-1.2 T Unitats Longitud
2 PK 0+000 al PK 1+121.701 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
4 M-2.1 T Unitats Longitud
5 PK 0+000 al PK 1+121.701 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
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7 C#*D#*E#*F#
8 PK 1+196.255 al PK 1+437.718 1,000 240,300 240,300 C#*D#*E#*F#
9 zona rotonda 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.389,300
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-2.6 T Unitats Longitud
2 PK 0+000 al PK 1+121.701 2,000 500,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 500,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 114,000 228,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 1+196.255 al PK 1+437.718 1,000 240,300 240,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 209,650 209,650 C#*D#*E#*F#
9 zona rotonda 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
10 1,000 51,150 51,150 C#*D#*E#*F#
11 1,000 58,400 58,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 95,350 95,350 C#*D#*E#*F#
13 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 illeta rotonda 1 1,000 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#
16 illeta rotonda 2 1,000 57,100 57,100 C#*D#*E#*F#
17 illeta rotonda 3 1,000 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#
18 illeta rotonda 4 1,000 29,300 29,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.193,950
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-1.7 T Unitats Longitud
2 PK 0+000 al PK 1+121.701 1,000 11,140 11,140 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 14,760 14,760 C#*D#*E#*F#
7 eix 2 1,000 90,200 90,200 C#*D#*E#*F#
8 eix 3 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
10 1,000 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 34,550 34,550 C#*D#*E#*F#
12 PK 1+196.255 al PK 1+437.718 1,000 17,350 17,350 C#*D#*E#*F#
13 1,000 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 351,450
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 detenció cediu el pas M-4.2 T Unitats Longitud
2 rotonda 4,000 10,950 43,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,800
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cediu el pas (M-6.5) T Unitats Longitud
2 tronc 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 4,000 1,434 5,736 C#*D#*E#*F#
4 zebrejat illetes rotonda (M-7.2) T Unitats Longitud
5 illeta 1 1,000 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#
6 illeta 2 1,000 72,800 72,800 C#*D#*E#*F#
7 illeta 3 1,000 40,300 40,300 C#*D#*E#*F#
8 illeta 4 1,000 25,700 25,700 C#*D#*E#*F#
9 menys voreres illetes
TOTAL AMIDAMENT 196,370
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI
1 G21BIOC1 u Aprofitament de senyal vertical de trànsit existent inclòs suports, amb nova fonamentació de 0,80x0,80x0,80 de
formigó 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 R-301
3 PK 0+000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+890 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+090 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 1+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 R-305
8 PK 0+640 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+940 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 R-400a
11 PK 0+180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+240
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13 PK 0+380 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+460 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+680 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+760 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 PK 1+320 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 PK 1+370 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 R-400c
20 PK 0+220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 PK 0+540 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 PK 0+580 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 PK 0+720 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 R-502 C#*D#*E#*F#
27 PK 0+640 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+940 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 carretera BV-4511 T Unitats
30 R-301 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 Rotonda T Unitats
32 R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 R-400a 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
34 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 R-1 
3 PK 0+020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+990 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 1+330 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P-4
8 PK 0+020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+990 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+330 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P-13a
12 PK 0+120 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PK 0+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P-14a
15 PK 1+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P-17
17 PK 1+420 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 carretera BV-4511 T Unitats
19 R-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 P-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 Rotonda T Unitats
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22 R-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
4 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 R-2
3 PK 0+180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+240 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+460 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+580 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+680 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+760 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 1+320 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 PK 1+340 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 1+370 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
5 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 S-22
3 PK 0+220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+540 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+720 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 R-6
8 PK 1+420 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 S-7
10 PK 0+120 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
6 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats Longitud Ample
2 S-800
3 PK 0+020 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+990 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+1330 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
6 carretera BV-4511 T Unitats
7 S-800 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,600
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 PK 0+380 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+640 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+890 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+340 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 carretera BV-4511 T Unitats
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda T Unitats
9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
8 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carretera B-451 T Unitats
2 PK 0+20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+120 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+240 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 PK 0+460 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+540 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+580 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PK 0+640 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+680 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+720 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+740 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+940 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+990 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 PK 1+320 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+330 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 PK 1+370 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 PK 1+420 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 carretera BV-4511 T Unitats
25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 Rotonda T Unitats
27 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS
1 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 B-451-12-16 (4) 1,000 0,700 0,250 0,175 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-46 (5) 1,000 0,650 0,250 0,163 C#*D#*E#*F#
4 B-451-12-36 (6) 1,000 0,500 0,250 0,125 C#*D#*E#*F#
5 B-451-2-16 (9) 1,000 0,700 0,210 0,147 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,610
2 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 B-451-12-16 (4) 1,000 1,200 0,350 0,420 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-26 (7) 1,000 0,950 0,300 0,285 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,705
3 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 B-451-12-46 (5) 1,000 1,450 0,400 0,580 C#*D#*E#*F#
3 B-451-1-12 (8) 1,000 2,900 0,700 2,030 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,610
4 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 B-451-12-36 (6) 1,000 1,700 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,360
5 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Alçada
2 B-451-12-15 (1) 1,000 2,750 1,225 3,369 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-35 (2) 1,000 2,900 1,575 4,568 C#*D#*E#*F#
4 B-451-12-25 (3) 1,000 2,900 1,575 4,568 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,505
6 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 B-451-12-26 (7) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 B-451-2-16 (9) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 B-451-12-16 (4) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-46 (5) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 B-451-1-12 (8) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 B-451-12-36 (6) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 B-451-12-15 (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-35 (2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 B-451-12-25 (3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 B-451-12-26 (7) 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
3 B-451-2-16 (9) 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,900
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 B-451-12-16 (4) 1,000 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-46 (5) 1,000 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
4 B-451-1-12 (8) 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,740
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 B-451-2-36 (6) 1,000 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,720
13 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 B-451-12-15 (1) 1,000 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-35 (2) 1,000 4,120 4,120 C#*D#*E#*F#
4 B-451-12-25 (3) 1,000 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,680
14 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 B-451-12-15 (1) 1,000 1,100 1,700 1,000 1,870 C#*D#*E#*F#
3 B-451-12-35 (2) 1,000 1,100 1,700 1,000 1,870 C#*D#*E#*F#
4 B-451-12-25 (3) 1,000 1,100 1,700 1,000 1,870 C#*D#*E#*F#
5 B-451-12-16 (4) 1,000 0,700 1,100 0,700 0,539 C#*D#*E#*F#
6 B-451-12-46 (5) 1,000 0,700 1,100 0,700 0,539 C#*D#*E#*F#
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7 B-451-12-36 (6) 1,000 0,900 1,300 0,800 0,936 C#*D#*E#*F#
8 B-451-12-26 (7) 1,000 0,600 0,900 0,600 0,324 C#*D#*E#*F#
9 B-451-1-12 (8) 1,000 0,700 1,100 0,700 0,539 C#*D#*E#*F#
10 B-451-2-16 (9) 1,000 0,600 0,900 0,600 0,324 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,811
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  AFECCIÓ AIGUA
1 XPAIGUA1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPAIGUA2 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPAIGUA3 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPAIGUA4 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  AFECCIÓ ENLLUMENAT
1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 fanals propers a fabrica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de
90mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CANALITZACIÓ T Longitus
2 punt 1 a punt 2 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 punt 2 a punt 3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 punt 3 a punt 4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 146,000
3 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud
2 Bàcul+projectors 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
4 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sota parterre T Longitud
2 punt 1 a punt 2 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 punt 2 a punt 3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 punt 3 a punt 4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,000
5 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 piqueta T Unitats Longitud
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sota parterre T Longitud
2 punt 1 a punt 2 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 punt 2 a punt 3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 punt 3 a punt 4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,000
7 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonamentacions 4,000 0,800 0,800 0,800 2,048 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,048
11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonamentacions 4,000 0,800 0,800 0,800 2,048 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,048
12 XPAJIOC1 pa Partida alçada da justificar per a connexions, remodelació del quadre de comandaments, maniobra i protecció
enllumenat públic, inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  VÀRIS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AFECTACIÓ Nº1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 canonada existent D.100mm FB 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 AFECTACIÓ Nº2 T Unitats Longitud Ample Alçada
4 canonada existent 1,000 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 AFECTACIÓ Nº3 T Unitats Longitud Ample Alçada
6 canonada a anul.lar D.110mm PE 1,000 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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7 AFECTACIÓ Nº4 T Unitats Longitud Ample Alçada
8 canonada a anul.lar D.110mm PE 1,000 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 AFECTACIÓ Nº5 T Unitats Longitud Ample Alçada
10 canonada existent D.110mm PE 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
2 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de serveis.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  AB-07058-DGC
Capítol 10  VÀRIS
1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPARIOC1 pa Partida alçada a justificar per a residus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per abonar la realització d'assaigs complementaris de control de qualitat, segons plec
de condicions i d'acord amb el Decret 77/1984 de la Generalitat de Catalunya.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
20,57 6.842,111 12,721 140.742,22 12,72
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 304,660 10,952 121.157,19 23,66
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
32,76 2.696,098 7,983 88.324,17 31,65
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum
32,81 2.310,942 6,854 75.822,01 38,50
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,05 1.925,784 6,105 67.498,73 44,60
GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o
corbada de qualsevol radi
48,97 1.138,000 5,046 55.727,86 49,63
G221U112 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,94 11.820,768 3,147 34.753,06 52,77
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
34.000,00 1,000 3,078 34.000,00 55,84
XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per
abonar la realització d'assaigs
complementaris de control de
qualitat, segons plec de
condicions i d'acord amb el
Decret 77/1984 de la
Generalitat de Catalunya.
22.358,70 1,000 2,029 22.358,70 57,86
GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
21,33 907,880 1,7510 19.365,08 59,61
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
XPAIGUA3 pa Partida alçada a justificar per
a serveis afectats d'aigua.
Afecció nº3
19.201,38 1,000 1,7411 19.201,38 61,35
G000IOC2 m Subministrament i col.locació
de tanca metàl.lica d'alçària 2
m amb reixat d'acer
galvanitzat,incloent sòcol de
formigó HM-20 segons plànols i
excavació del fonament,
totalment col.locada
51,00 364,000 1,6812 18.564,00 63,03
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
109,91 161,450 1,6013 17.744,97 64,63
GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
19,77 801,565 1,4314 15.846,94 66,06
G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
99,41 155,812 1,4015 15.489,27 67,46
XPAJIOC1 pa Partida alçada da justificar
per a connexions, remodelació
del quadre de comandaments,
maniobra i protecció enllumenat
públic, inclosos permisos,
projecte legalització i drets
d'escomesa.
8.573,28 1,500 1,1616 12.859,92 68,62
XPAIGUA1 pa Partida alçada a justificar per
a serveis afectats d'aigua.
Afecció nº1
12.792,07 1,000 1,1617 12.792,07 69,78
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,02 12.502,890 1,1518 12.752,95 70,93
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
31,77 397,944 1,1419 12.642,68 72,07
GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat
702,10 18,000 1,1420 12.637,80 73,22
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,54 4.868,641 1,1221 12.366,35 74,33
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
11.067,06 1,000 1,0022 11.067,06 75,33
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,63 16.745,953 0,9523 10.549,95 76,29
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
10.500,00 1,000 0,9524 10.500,00 77,23
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,38 24.269,751 0,8325 9.222,51 78,07
XPAIGUA2 pa Partida alçada a justificar per
a serveis afectats d'aigua.
Afecció nº2
9.110,75 1,000 0,8226 9.110,75 78,89
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
8.815,19 1,000 0,8027 8.815,19 79,69
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,66 1.804,354 0,7628 8.408,29 80,45
G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,59 1.426,100 0,7229 7.971,90 81,17
GD75U040 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
81,10 91,875 0,6730 7.451,06 81,84
G21DU100 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,50 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
12,35 600,000 0,6731 7.410,00 82,51
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,41 1.118,006 0,6532 7.166,42 83,16
G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids
en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf
3,57 1.925,784 0,6233 6.875,05 83,78
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
1,33 5.134,132 0,6234 6.828,40 84,40
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
51,16 119,579 0,5535 6.117,66 84,95
XPA10004 pa Partida alçada a justificar per
a obres imprevistes i
localització de serveis.
6.000,00 1,000 0,5436 6.000,00 85,49
GD5KU010 m Reixa correguda de recollida
d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
i marc i reixa de fosa per a 40
t de càrrega, segons plànols
331,62 17,850 0,5337 5.919,42 86,03
G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol
tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de
l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura
existent i elements a
enderrocar, extracció i
transport a lloc d'enderorc o
esmicolat
788,92 7,403 0,5338 5.840,37 86,55
XPAIGUA4 pa Partida alçada a justificar per
a serveis afectats d'aigua.
Afecció nº4
5.813,19 1,000 0,5339 5.813,19 87,08
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,76 7.253,764 0,5040 5.512,86 87,58
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G000IOC1 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de tanca
metàl.lica d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat
16,89 308,400 0,4741 5.208,88 88,05
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
28,40 157,165 0,4042 4.463,49 88,45
XPARIOC1 pa Partida alçada a justificar per
a residus
4.333,89 1,000 0,3943 4.333,89 88,84
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
116,54 37,000 0,3944 4.311,98 89,23
G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat
82,67 51,784 0,3945 4.280,98 89,62
G9F1U010 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients
48,64 86,639 0,3846 4.214,12 90,00
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
20,21 196,370 0,3647 3.968,64 90,36
GD56IOC2 m Cuneta triangular de 1,60 m
d'amplària i fins 0,64 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
8,15 480,750 0,3548 3.918,11 90,71
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
36,48 107,204 0,3549 3.910,80 91,07
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,22 3.193,950 0,3550 3.896,62 91,42
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell
0,42 9.222,155 0,3551 3.873,31 91,77
G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
2,42 1.600,000 0,3552 3.872,00 92,12
G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de
mescles bituminoses en calent
tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil
0,51 6.932,824 0,3253 3.535,74 92,44
G9H1U732 t Increment de qualitat de
regularitat superficial en capa
de trànsit per a mescles tipus
AC16surf
1,79 1.925,784 0,3154 3.447,15 92,75
GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
245,70 12,505 0,2855 3.072,48 93,03
G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,91 65,520 0,2756 3.008,02 93,30
GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
39,96 73,100 0,2657 2.921,08 93,56
G219U300 m2 Estriat amb escarificador de
paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja
de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del
material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,78 3.707,986 0,2658 2.892,23 93,82
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
147,45 17,000 0,2359 2.506,65 94,05
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,12 2.170,000 0,2260 2.430,40 94,27
GH02IOC4 m Canalització de serveis
d'enllumenat públic en vorera o
parterre amb 1 conducte de PE
doble paret anellat de 90mm. de
diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
13,50 177,000 0,2261 2.389,50 94,49
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients
98,29 24,112 0,2162 2.369,97 94,70
GD57U520 m Cuneta profunda triangular de
2,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
29,18 76,900 0,2063 2.243,94 94,90
GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m
d'amplària i fins a 0,33 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
3,79 568,880 0,1964 2.156,06 95,10
G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora
51,11 42,000 0,1965 2.146,62 95,29
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,23 8.947,629 0,1966 2.057,95 95,48
GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A60,
classe I, armadura i marc de
fosa injectada d'alumini pintat
en color gris RAL 7039, vidre
de tancament muntat al marc i
segellat amb silicona, junta
d'estanqueïtat de silicona
allotjada en acanaladura del
marc, caixa de connexions
incorporada amb opció de
col·locació cortacircuitos
seccionables, reflector
asimètric frontal a 60º, de
xapa d'alumini abrillantat i
anodizado. Obertura ràpida
mitjançant palanca de fosa,
accés a làmpada i a l'equip per
la part frontal, grau de
protecció del conjunt IP-66,
amb equip incorporat de Vapor
de sodi a alta pressió de 400 W
2N T muntat en placa extraíble
i forqueta de fixació de
passamà d'acer galvanitzat.
Inclosa làmpades
469,75 4,000 0,1767 1.879,00 95,65
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,84 651,000 0,1768 1.848,84 95,81
GBBZU002 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
67,67 27,000 0,1769 1.827,09 95,98
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
199,41 8,811 0,1670 1.757,00 96,14
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GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
416,36 4,000 0,1571 1.665,44 96,29
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
4,19 394,584 0,1572 1.653,31 96,44
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,76 2.170,000 0,1573 1.649,20 96,59
GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
7,02 217,200 0,1474 1.524,74 96,73
GHM1IOC1 u Columna tipus Carandini o
similar de planxa d'acer
galvanitzat, de 14 m
d'alçària, amb base platina i
porta i caixes de protecció
per les llumeneres
1.502,46 1,000 0,1475 1.502,46 96,86
GG31450U m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació
necessari
6,76 217,200 0,1376 1.468,27 96,99
GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a
protecció de motociclistes amb
índex de severitat I,
homologada d'acord amb la
UNE-135900-1 i 2:2008 en
barreres de seguretat
flexibles, incloent part
proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar,
totes les operacions
necessàries per a la
col·locació del braç de
subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi.
16,84 86,000 0,1377 1.448,24 97,12
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GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
0,98 1.389,300 0,1278 1.361,51 97,25
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
88,13 15,217 0,1279 1.341,07 97,37
GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,20 m
d'amplària i fins 0,48 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
5,24 249,260 0,1280 1.306,12 97,49
GDK2U010 u Pericó per a canalització de
serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
324,01 4,000 0,1281 1.296,04 97,60
GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
143,75 9,000 0,1282 1.293,75 97,72
GH02IOC1 m Canalització de serveis
d'enllumenat públic en calçada
amb 2 conductes de PE doble
paret anellat de 90 mm. de
diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
31,00 40,200 0,1183 1.246,20 97,83
GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
100,17 11,680 0,1184 1.169,99 97,94
GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de
90x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
154,93 7,000 0,1085 1.084,51 98,04
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G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins
a 25 kg, per a recobriment de
talús de terres en sortida
d'obres de drenatge, incloent
la base de pedra, el seu
transport i la seva col.locació
de forma manual fins deixar la
partida completament acabada.
18,50 58,364 0,1086 1.079,73 98,13
G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
0,34 2.955,345 0,0987 1.004,82 98,23
GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65
cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou
de registre, totalment
col·locat
156,96 6,000 0,0988 941,76 98,31
PPAREG01 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a connexió a xarxa
existent per a reg
900,00 1,000 0,0889 900,00 98,39
G21DU040 m Demolició de claveguera de tub
de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
42,40 21,000 0,0890 890,40 98,47
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
15,02 58,936 0,0891 885,22 98,55
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
51,03 17,000 0,0892 867,51 98,63
GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20
cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs
solera de formigó de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió
17,47 48,500 0,0893 847,30 98,71
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GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,36 351,450 0,0794 829,42 98,78
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
58,17 14,000 0,0795 814,38 98,86
GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
305,79 2,610 0,0796 798,11 98,93
G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
4,37 182,300 0,0797 796,65 99,00
GD53U020 m Neteja interior de pas
salvacunetes i clavegueres amb
tub de diàmetre inferior a 1,00
m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
20,93 36,860 0,0798 771,48 99,07
FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra
123,89 5,000 0,0699 619,45 99,13
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,52 241,941 0,06100 609,69 99,18
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
21,02 27,656 0,05101 581,33 99,23
Euro
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GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
284,39 2,000 0,05102 568,78 99,28
G2230002 m2 Reparació de flonjalls,
incloent l'excavació de terres
fins a 0,50 m de gruix,
sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,27 87,000 0,05103 545,49 99,33
G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,10 59,810 0,05104 544,27 99,38
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 3,000 0,05105 511,86 99,43
G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,61 110,446 0,05106 509,16 99,48
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
35,71 14,000 0,05107 499,94 99,52
GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
271,09 1,360 0,03108 368,68 99,55
GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols
9,48 38,000 0,03109 360,24 99,59
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GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
119,61 3,000 0,03110 358,83 99,62
GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i
125 cm de fondària, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20,
inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
170,00 2,000 0,03111 340,00 99,65
GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa
de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment
col·locat
82,49 4,000 0,03112 329,96 99,68
GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de
25 mm de diàmetre, de qualsevol
color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó
HM-20, càrrega i transport a
l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
18,02 16,750 0,03113 301,84 99,71
GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
450,25 0,610 0,02114 274,65 99,73
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
27,60 9,740 0,02115 268,82 99,76
GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25
m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
358,58 0,705 0,02116 252,80 99,78
EGD1441E u Piqueta de connexió a terra
d´acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària i de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 5,000 0,02117 247,60 99,80
Euro
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G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
60,60 4,000 0,02118 242,40 99,82
FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
44,43 5,000 0,02119 222,15 99,84
GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a
0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
345,70 0,600 0,02120 207,42 99,86
G21BIOC1 u Aprofitament de senyal vertical
de trànsit existent inclòs
suports, amb nova fonamentació
de 0,80x0,80x0,80 de formigó
15N/mm2, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
50,77 4,000 0,02121 203,08 99,88
GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
96,87 2,000 0,02122 193,74 99,90
GG31230U m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació
necessari
3,38 50,000 0,02123 169,00 99,91
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,31 43,800 0,01124 144,98 99,93
Euro
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
138,35 1,000 0,01125 138,35 99,94
GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
22,43 5,900 0,01126 132,34 99,95
G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
43,81 3,000 0,01127 131,43 99,96
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,10 3,720 0,01128 130,57 99,97
GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per
a reg
105,00 1,000 0,01129 105,00 99,98
GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,50 20,200 0,01130 90,90 99,99
GG31170V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
2,94 20,000 0,01131 58,80 100,00
G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,11 5,732 0,00132 35,02 100,00
TOTAL: 100,001.106.706,16
Euro
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EGD1441EP-1 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
FDK2A6F3P-2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
123,89 €
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
FDKZ3159P-3 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
44,43 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G000IOC1P-4 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat
d'acer galvanitzat
16,89 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G000IOC2P-5 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat d'acer
galvanitzat,incloent sòcol de formigó HM-20 segons plànols i excavació del fonament,
totalment col.locada
51,00 €
(CINQUANTA-UN EUROS)
G214U020P-6 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
51,16 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)
G214U070P-7 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat
788,92 €
(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G219U010P-8 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,61 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
G219U030P-9 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,11 €
(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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G219U040P-10 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,66 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
G219U100P-11 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,59 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G219U200P-12 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G219U300P-13 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G21B1004P-14 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,37 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
G21B3002P-15 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
35,71 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
G21BIOC1P-16 u Aprofitament de senyal vertical de trànsit existent inclòs suports, amb nova fonamentació de
0,80x0,80x0,80 de formigó 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
50,77 €
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G21DU040P-17 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G21DU100P-18 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,35 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
G21H0002P-19 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
60,60 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
Tram: Sant Fruitós de Bages
Pressupost General
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3
G21R0002P-20 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
43,81 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G221U010P-21 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G221U112P-22 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,94 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
G222U102P-23 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,41 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G222U200P-24 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
51,11 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G2230002P-25 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i
mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,27 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G2240002P-26 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-27 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,33 €
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G227U010P-28 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
2,42 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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G228U010P-29 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,19 €
(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G228U075P-30 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,91 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
G229U020P-31 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,02 €
(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
G22DU010P-32 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G22DU020P-33 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,34 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G3J2IOC1P-34 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida
d'obres de drenatge, incloent la base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma
manual fins deixar la partida completament acabada.
18,50 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G3Z1U010P-35 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,10 €
(NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)
G3Z1U030P-36 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
82,67 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
G450U040P-37 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,13 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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G450U060P-38 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 99,41 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G4B0U020P-39 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,02 €
(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
G4D0U010P-40 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,77 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G4D0U015P-41 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G781U010P-42 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,52 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G921U020P-43 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,57 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G9650002P-44 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,02 €
(QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
G9650020P-45 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,40 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G9F1U010P-46 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
48,64 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9GA0004P-47 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
98,29 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
G9H1U020P-48 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
32,81 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G9H1U120P-49 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
32,76 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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G9H1U612P-50 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,05 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
G9H1U712P-51 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,57 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G9H1U732P-52 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf
1,79 €
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G9H1U750P-53 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
0,51 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G9HA0010P-54 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9J1U010P-55 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,63 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
G9J1U320P-56 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,38 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G9J1U325P-57 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,42 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
GB2AU504P-58 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
48,97 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GB2AU582P-59 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
416,36 €
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GB2AU584P-60 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
702,10 €
(SET-CENTS DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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GB2ZUB01P-61 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada
d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
16,84 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
GBA1U310P-62 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,98 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GBA1U320P-63 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,22 €
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GBA1U340P-64 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,36 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBA1U350P-65 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,31 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
GBA33001P-66 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,21 €
(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
GBB1U050P-67 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
345,70 €
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GBB1U102P-68 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U111P-69 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBB1U121P-70 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
143,75 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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GBB1U134P-71 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
154,93 €
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GBB5U650P-72 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
450,25 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GBB5U651P-73 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
358,58 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
GBB5U652P-74 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
305,79 €
(TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
GBB5U653P-75 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
271,09 €
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
GBB5U654P-76 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
245,70 €
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GBBVU001P-77 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
199,41 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBBVU101P-78 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
96,87 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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GBBVU103P-79 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
119,61 €
(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GBBVU105P-80 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
138,35 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GBBVU107P-81 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 €
(CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GBBVU201P-82 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,43 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
GBBVU203P-83 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
27,60 €
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GBBVU205P-84 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,10 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)
GBBVU207P-85 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
100,17 €
(CENT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBBZU001P-86 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
58,17 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBBZU002P-87 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
67,67 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
GD53U010P-88 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,50 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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GD53U020P-89 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
20,93 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GD55U020P-90 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
17,47 €
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
GD56IOC1P-91 m Cuneta triangular d'1,20 m d'amplària i fins 0,48 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
5,24 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GD56IOC2P-92 m Cuneta triangular de 1,60 m d'amplària i fins 0,64 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
8,15 €
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GD56U510P-93 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i fins a 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
3,79 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
GD57U010P-94 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,33 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GD57U520P-95 m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
29,18 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GD5AU211P-96 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,77 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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GD5JU010P-97 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
284,39 €
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
GD5KU010P-98 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols
331,62 €
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GD75U010P-99 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
39,96 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
GD75U020P-100 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
51,03 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
GD75U040P-101 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
81,10 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
GD75U050P-102 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
109,91 €
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
GDD2IOC1P-103 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
170,00 €
(CENT SETANTA EUROS)
GDD3IOC1P-104 u Vàlvula comporta i contodor per a reg 105,00 €
(CENT CINC EUROS)
GDDZU012P-105 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
156,96 €
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
GDDZU100P-106 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,48 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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GDG5IOC1P-107 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
GDK2U010P-108 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
324,01 €
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
GDKZ0002P-109 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
82,49 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
GG31170VP-110 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
2,94 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GG31230UP-111 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GG31450UP-112 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
6,76 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GG3809U2P-113 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
7,02 €
(SET EUROS AMB DOS CENTIMS)
GH02IOC1P-114 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols
31,00 €
(TRENTA-UN EUROS)
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P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, d 7,74000 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
Altres conceptes 38,22000 €
P-2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
123,89 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,67990 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,39285 €
Altres conceptes 91,03725 €
P-3 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
44,43 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 12,13000 €
Altres conceptes 32,30000 €
P-4 G000IOC1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat
d'acer galvanitzat
16,89 €
Altres conceptes 16,89000 €
P-5 G000IOC2 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb reixat d'acer
galvanitzat,incloent sòcol de formigó HM-20 segons plànols i excavació del fonament,
totalment col.locada
51,00 €
BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 0,95000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34400 €
B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2 5,33280 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 1,26870 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 26,95080 €
BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m 8,29940 €
Altres conceptes 7,85430 €
P-6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
51,16 €
Altres conceptes 51,16000 €
P-7 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat
788,92 €
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B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 22,80000 €
B0111000 m3 Aigua 2,52500 €
B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a en 87,40000 €
Altres conceptes 676,19500 €
P-8 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,61 €
Altres conceptes 4,61000 €
P-9 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,11 €
Altres conceptes 6,11000 €
P-10 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,66 €
Altres conceptes 4,66000 €
P-11 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,59 €
Altres conceptes 5,59000 €
P-12 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,76 €
Altres conceptes 0,76000 €
P-13 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-14 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,37 €
Altres conceptes 4,37000 €
P-15 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
35,71 €
Altres conceptes 35,71000 €
P-16 G21BIOC1 u Aprofitament de senyal vertical de trànsit existent inclòs suports, amb nova fonamentació de
0,80x0,80x0,80 de formigó 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
50,77 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
Altres conceptes 37,12000 €
P-17 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
42,40 €
Altres conceptes 42,40000 €
P-18 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,35 €
Altres conceptes 12,35000 €
P-19 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
60,60 €
Altres conceptes 60,60000 €
P-20 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
43,81 €
Altres conceptes 43,81000 €
P-21 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,54 €
Altres conceptes 2,54000 €
P-22 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,94 €
Altres conceptes 2,94000 €
P-23 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,41 €
Altres conceptes 6,41000 €
P-24 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
51,11 €
Altres conceptes 51,11000 €
P-25 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i
mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,27 €
Altres conceptes 6,27000 €
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P-26 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 0,70950 €
P-27 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,33 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,27950 €
P-28 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
2,42 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,81600 €
Altres conceptes 1,55350 €
P-29 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,19 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,67150 €
P-30 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
45,91 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 21,86100 €
B0111000 m3 Aigua 0,32320 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 7,25040 €
Altres conceptes 16,47540 €
P-31 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
21,02 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €
Altres conceptes 6,12550 €
P-32 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
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Altres conceptes 0,23000 €
P-33 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,34 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-34 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida
d'obres de drenatge, incloent la base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma
manual fins deixar la partida completament acabada.
18,50 €
Sense descomposició 18,50000 €
P-35 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,10 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €
Altres conceptes 1,93375 €
P-36 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
82,67 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €
Altres conceptes 11,00750 €
P-37 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,13 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 11,64800 €
P-38 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 99,41 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €
Altres conceptes 15,78800 €
P-39 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,02 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
Altres conceptes 0,35770 €
P-40 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,77 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
Altres conceptes 27,87055 €
P-41 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
Altres conceptes 30,30055 €
P-42 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,52 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €
Altres conceptes 1,78200 €
P-43 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,57 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,82350 €
P-44 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,02 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
Altres conceptes 7,27000 €
P-45 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,40 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €
Altres conceptes 11,82790 €
P-46 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
48,64 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, s 10,16940 €
Altres conceptes 28,88400 €
P-47 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
98,29 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 18,09550 €
P-48 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
32,81 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sen 24,67000 €
Altres conceptes 8,14000 €
P-49 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
32,76 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €
Altres conceptes 8,14000 €
P-50 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,05 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €
Altres conceptes 8,84000 €
P-51 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,57 €
Altres conceptes 3,57000 €
P-52 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf
1,79 €
Altres conceptes 1,79000 €
P-53 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
0,51 €
Altres conceptes 0,51000 €
P-54 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-55 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,63 €
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B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,13800 €
P-56 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,38 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,17000 €
P-57 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,42 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,24500 €
Altres conceptes 0,17500 €
P-58 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
48,97 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de s 35,01000 €
Altres conceptes 13,96000 €
P-59 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
416,36 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 236,78000 €
Altres conceptes 179,58000 €
P-60 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
702,10 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 259,50000 €
P-61 GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada
d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
16,84 €
BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de s 14,78000 €
Altres conceptes 2,06000 €
P-62 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,98 €
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
Altres conceptes 0,37340 €
P-63 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,22 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €
Altres conceptes 0,31010 €
P-64 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,36 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €
Altres conceptes 0,54020 €
P-65 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,31 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
Altres conceptes 0,88360 €
P-66 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,21 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 11,46320 €
P-67 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
345,70 €
BBM1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localitz 259,97000 €
Altres conceptes 85,73000 €
P-68 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 24,34000 €
P-69 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €
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Altres conceptes 19,40000 €
P-70 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
143,75 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €
Altres conceptes 24,16000 €
P-71 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
154,93 €
BBM1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 132,71000 €
Altres conceptes 22,22000 €
P-72 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
450,25 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 29,55400 €
BBM5U450 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, con 346,89000 €
Altres conceptes 73,80600 €
P-73 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
358,58 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 291,85000 €
Altres conceptes 44,73600 €
P-74 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
305,79 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, dire 252,69000 €
Altres conceptes 29,39800 €
P-75 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
271,09 €
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 220,34000 €
Altres conceptes 24,95500 €
P-76 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
245,70 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 22,43400 €
P-77 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
199,41 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 87,40800 €
Altres conceptes 112,00200 €
P-78 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
96,87 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 46,55000 €
Altres conceptes 13,12000 €
P-79 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
119,61 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
Altres conceptes 16,36000 €
P-80 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
138,35 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 46,50000 €
Altres conceptes 18,74000 €
P-81 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 €
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BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 85,92000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 55,80000 €
Altres conceptes 28,90000 €
P-82 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,43 €
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a s 19,80000 €
Altres conceptes 2,63000 €
P-83 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
27,60 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 3,25000 €
P-84 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,10 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 4,04000 €
P-85 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
100,17 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 90,21000 €
Altres conceptes 9,96000 €
P-86 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
58,17 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 22,01200 €
P-87 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
67,67 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €
Altres conceptes 22,28100 €
P-88 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,50 €
Altres conceptes 4,50000 €
P-89 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
20,93 €
Altres conceptes 20,93000 €
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P-90 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
17,47 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,07125 €
BD55U020 m Tub per a drenatge, de D= 20 cm, de formigó porós 9,75450 €
Altres conceptes 4,64425 €
P-91 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,20 m d'amplària i fins 0,48 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
5,24 €
Altres conceptes 5,24000 €
P-92 GD56IOC2 m Cuneta triangular de 1,60 m d'amplària i fins 0,64 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
8,15 €
Altres conceptes 8,15000 €
P-93 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i fins a 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
3,79 €
Altres conceptes 3,79000 €
P-94 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,33 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
Altres conceptes 7,01043 €
P-95 GD57U520 m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
29,18 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,10890 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,37800 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,06810 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 16,03875 €
Altres conceptes 12,12800 €
P-96 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,77 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,18000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,07125 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,43000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €
Altres conceptes 6,34985 €
P-97 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
284,39 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
Altres conceptes 132,15070 €
P-98 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols
331,62 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 38,60520 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,36300 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,87000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,79600 €
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €
Altres conceptes 132,38588 €
P-99 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
39,96 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €
Altres conceptes 9,71253 €
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P-100 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
51,03 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
Altres conceptes 11,22753 €
P-101 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
81,10 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 45,72750 €
Altres conceptes 14,86755 €
P-102 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
109,91 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 30,81750 €
Altres conceptes 18,62906 €
P-103 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
170,00 €
Sense descomposició 170,00000 €
P-104 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg 105,00 €
Sense descomposició 105,00000 €
P-105 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
156,96 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb 124,31000 €
Altres conceptes 30,85020 €
P-106 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,48 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,97000 €
Altres conceptes 3,24003 €
P-107 GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
18,02 €
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BG25UIOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, amb interio 1,07000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,92180 €
Altres conceptes 12,02820 €
P-108 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
324,01 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €
Altres conceptes 211,97490 €
P-109 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
82,49 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 60,74000 €
Altres conceptes 19,95020 €
P-110 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
2,94 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 s 1,33000 €
Altres conceptes 1,61000 €
P-111 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
3,38 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 0,66000 €
Altres conceptes 2,72000 €
P-112 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
6,76 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,35000 €
Altres conceptes 4,41000 €
P-113 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
7,02 €
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Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)
51,16 119,579 6.117,66
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
4,61 110,446 509,16
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
6,11 5,732 35,02
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)
4,66 1.804,354 8.408,29
5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 11)
5,59 1.426,100 7.971,90
6 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions
necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de
l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat (P - 7)
788,92 7,403 5.840,37
7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 12)
0,76 7.253,764 5.512,86
8 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa
la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
0,78 3.707,986 2.892,23
9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
42,40 21,000 890,40
10 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)
12,35 600,000 7.410,00
11 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 14)
4,37 182,300 796,65
12 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 15)
35,71 14,000 499,94
13 G000IOC1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de tanca metàl.lica
d'alçària 2 m amb  reixat d'acer galvanitzat (P - 4)
16,89 308,400 5.208,88
14 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)
43,81 3,000 131,43
TOTAL Capítol 01.01 52.224,79
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
2,94 11.820,768 34.753,06
euros
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transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 22)
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)
2,54 4.868,641 12.366,35
3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 32)
0,23 8.947,629 2.057,95
4 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 33)
0,34 2.955,345 1.004,82
5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 118)
2,84 651,000 1.848,84
6 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 119)
1,12 2.170,000 2.430,40
7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 26)
0,76 2.170,000 1.649,20
8 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
1,33 5.122,410 6.812,81
9 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de
gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses,
inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 25)
6,27 87,000 545,49
10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 28)
2,42 1.600,000 3.872,00
TOTAL Capítol 01.02 67.340,92
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 45)
28,40 157,165 4.463,49
2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 44)
15,02 58,936 885,22
3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 46)
48,64 86,639 4.214,12
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
98,29 24,112 2.369,97
euros
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adients (P - 47)
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 43)
20,57 6.842,111 140.742,22
6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 50)
35,05 1.925,784 67.498,73
7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 48)
32,81 2.310,942 75.822,01
8 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 49)
32,76 2.696,098 88.324,17
9 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf (P - 51)
3,57 1.925,784 6.875,05
10 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf (P - 52)
1,79 1.925,784 3.447,15
11 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 53)
0,51 6.932,824 3.535,74
12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 54) 397,68 304,660 121.157,19
13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 55) 0,63 16.745,953 10.549,95
14 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 56)
0,38 24.269,751 9.222,51
15 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 57)
0,42 9.222,155 3.873,31
TOTAL Capítol 01.03 542.980,83
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 04 OBRA DE FABRICA
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
6,41 435,330 2.790,47
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 40) 31,77 209,664 6.661,03
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 41) 36,48 107,204 3.910,80
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 35)
9,10 36,810 334,97
5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 36)
82,67 51,784 4.280,98
6 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 38)
99,41 113,505 11.283,53
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 39)
1,02 9.816,010 10.012,33
8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 42)
2,52 241,941 609,69
9 GD55U020 m Drenatge amb tub de diàmetre 20 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (P -
90)
17,47 48,500 847,30
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)
45,91 65,520 3.008,02
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
21,02 27,656 581,33
euros
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Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)
12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 29)
4,19 51,389 215,32
13 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús
de terres en sortida d'obres de drenatge, incloent la base de pedra, el
seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la
partida completament acabada. (P - 34)
18,50 50,484 933,95
14 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
1,33 11,722 15,59
TOTAL Capítol 01.04 45.485,31
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 05 DRENATGE
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 88)
4,50 20,200 90,90
2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 89)
20,93 36,860 771,48
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
6,41 670,788 4.299,75
4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 96)
19,77 801,565 15.846,94
5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 94)
21,33 907,880 19.365,08
6 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i fins a 0,33 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 93)
3,79 568,880 2.156,06
7 GD56IOC1 m Cuneta triangular d'1,20 m d'amplària i fins 0,48 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 91)
5,24 249,260 1.306,12
8 GD56IOC2 m Cuneta triangular de 1,60 m d'amplària i fins 0,64 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 92)
8,15 480,750 3.918,11
9 GD57U520 m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 95)
29,18 76,900 2.243,94
10 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 99)
39,96 73,100 2.921,08
11 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
51,03 17,000 867,51
euros
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15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 100)
12 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 101)
81,10 91,875 7.451,06
13 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 102)
109,91 161,450 17.744,97
14 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 108)
324,01 4,000 1.296,04
15 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 109)
82,49 4,000 329,96
16 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 97)
284,39 2,000 568,78
17 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 98)
331,62 17,850 5.919,42
18 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 40) 31,77 188,280 5.981,66
19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 35)
9,10 23,000 209,30
20 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 37)
88,13 11,369 1.001,95
21 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 38)
99,41 42,307 4.205,74
22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 39)
1,02 2.686,880 2.740,62
23 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 105)
156,96 6,000 941,76
24 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 106)
9,48 38,000 360,24
25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 29)
4,19 338,170 1.416,93
26 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús
de terres en sortida d'obres de drenatge, incloent la base de pedra, el
seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la
partida completament acabada. (P - 34)
18,50 7,880 145,78
TOTAL Capítol 01.05 104.101,18
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 06 ENLLUMENAT
1 GHM1IOC1 u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 14
m d'alçària, amb base platina i porta i caixes de protecció per les
llumeneres (P - 117)
1.502,46 1,000 1.502,46
2 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A60, classe I, armadura i marc de fosa
injectada d'alumini pintat en color gris RAL 7039, vidre de tancament
muntat al marc i segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona
allotjada en acanaladura del marc, caixa de connexions incorporada
469,75 4,000 1.879,00
euros
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amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables, reflector
asimètric frontal a 60º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado.
Obertura ràpida mitjançant palanca de fosa, accés a làmpada i a
l'equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb
equip incorporat de Vapor de sodi a alta pressió de 400 W 2N T
muntat en placa extraíble i forqueta de fixació de passamà d'acer
galvanitzat. Inclosa làmpades
(P - 115)
3 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 114)
31,00 40,200 1.246,20
4 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1
conducte de PE doble paret anellat de 90mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 116)
13,50 31,000 418,50
5 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 111)
3,38 14,000 47,32
6 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 112)
6,76 71,200 481,31
7 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 110)
2,94 4,000 11,76
8 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 113)
7,02 71,200 499,82
9 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 1)
49,52 1,000 49,52
10 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 2)
123,89 1,000 123,89
11 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 3)
44,43 1,000 44,43
12 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
6,41 1,800 11,54
13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 37)
88,13 1,800 158,63
14 XPAJIOC1 pa Partida alçada da justificar per a connexions, remodelació del quadre
de comandaments, maniobra i protecció enllumenat públic, inclosos
permisos, projecte legalització i drets d'escomesa. (P - 0)
8.573,28 1,000 8.573,28
TOTAL Capítol 01.06 15.047,66
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 07 REG
euros
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
6,41 8,040 51,54
2 GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol
color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega
i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols (P - 107)
18,02 16,750 301,84
3 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg (P - 104) 105,00 1,000 105,00
4 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 103)
170,00 2,000 340,00
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 29)
4,19 5,025 21,05
6 PPAREG01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a connexió a xarxa existent
per a reg (P - 121)
900,00 1,000 900,00
TOTAL Capítol 01.07 1.719,43
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 01 BARRERES I BARANES
1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 58)
48,97 1.138,000 55.727,86
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 60)
702,10 18,000 12.637,80
3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 59)
416,36 4,000 1.665,44
4 GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de
severitat I, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en
barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en
els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
(P - 61)
16,84 86,000 1.448,24
5 G000IOC2 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat,incloent sòcol de formigó HM-20 segons
plànols i excavació del fonament, totalment col.locada (P - 5)
51,00 364,000 18.564,00
euros
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TOTAL Titol 3 01.08.01 90.043,34
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 62)
0,98 1.389,300 1.361,51
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 63)
1,22 3.193,950 3.896,62
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 64)
2,36 351,450 829,42
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 65)
3,31 43,800 144,98
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 66)
20,21 196,370 3.968,64
TOTAL Titol 3 01.08.02 10.201,17
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI
1 G21BIOC1 u Aprofitament de senyal vertical de trànsit existent inclòs suports, amb
nova fonamentació de 0,80x0,80x0,80 de formigó 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 16)
50,77 4,000 203,08
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 69)
116,54 37,000 4.311,98
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 68)
147,45 17,000 2.506,65
4 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)
143,75 9,000 1.293,75
5 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)
154,93 7,000 1.084,51
6 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. (P - 67)
345,70 0,600 207,42
7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 86)
58,17 14,000 814,38
8 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 87)
67,67 27,000 1.827,09
euros
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TOTAL Titol 3 01.08.03 12.248,86
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 08 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS
1 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 72)
450,25 0,610 274,65
2 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 73)
358,58 0,705 252,80
3 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 74)
305,79 2,610 798,11
4 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 75)
271,09 1,360 368,68
5 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 76)
245,70 12,505 3.072,48
6 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
78)
96,87 2,000 193,74
7 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
79)
119,61 3,000 358,83
8 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
80)
138,35 1,000 138,35
9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
81)
170,62 3,000 511,86
10 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 82)
22,43 5,900 132,34
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 83)
27,60 9,740 268,82
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 84)
35,10 3,720 130,57
13 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 85)
100,17 11,680 1.169,99
euros
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14 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
77)
199,41 8,811 1.757,00
TOTAL Titol 3 01.08.04 9.428,22
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01 AFECCIÓ AIGUA
1 XPAIGUA1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº1 (P
- 0)
12.792,07 1,000 12.792,07
2 XPAIGUA2 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº2 (P
- 0)
9.110,75 1,000 9.110,75
3 XPAIGUA3 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº3 (P
- 0)
19.201,38 1,000 19.201,38
4 XPAIGUA4 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats d'aigua. Afecció nº4 (P
- 0)
5.813,19 1,000 5.813,19
TOTAL Titol 3 01.09.01 46.917,39
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02 AFECCIÓ ENLLUMENAT
1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 19)
60,60 4,000 242,40
2 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1
conducte de PE doble paret anellat de 90mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 116)
13,50 146,000 1.971,00
3 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 111)
3,38 36,000 121,68
4 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 112)
6,76 146,000 986,96
5 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 110)
2,94 16,000 47,04
6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 113)
7,02 146,000 1.024,92
euros
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7 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 1)
49,52 4,000 198,08
8 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 2)
123,89 4,000 495,56
9 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 3)
44,43 4,000 177,72
10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
6,41 2,048 13,13
11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 37)
88,13 2,048 180,49
12 XPAJIOC1 pa Partida alçada da justificar per a connexions, remodelació del quadre
de comandaments, maniobra i protecció enllumenat públic, inclosos
permisos, projecte legalització i drets d'escomesa. (P - 0)
8.573,28 0,500 4.286,64
TOTAL Titol 3 01.09.02 9.745,62
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03 VÀRIS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 24)
51,11 42,000 2.146,62
2 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de
serveis. (P - 0)
6.000,00 1,000 6.000,00
TOTAL Titol 3 01.09.03 8.146,62
Obra 01 AB-07058-DGC
Capítol 10 VÀRIS
1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
34.000,00 1,000 34.000,00
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 120)
10.500,00 1,000 10.500,00
3 XPARIOC1 pa Partida alçada a justificar per a residus (P - 0) 4.333,89 1,000 4.333,89
4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
8.815,19 1,000 8.815,19
5 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per abonar la realització d'assaigs
complementaris de control de qualitat, segons plec de condicions i
d'acord amb el Decret 77/1984 de la Generalitat de Catalunya. (P - 0)
22.358,70 1,000 22.358,70
6 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
11.067,06 1,000 11.067,06
TOTAL Capítol 01.10 91.074,84
euros
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Condicionament i Millores de seguretat viària a la carretera B-451 del PK 0+050 al PK 1+550
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01  BARRERES I BARANES 8,14
Titol 3 01.08.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,92
Titol 3 01.08.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 1,11
Titol 3 01.08.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS 0,85
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 11,02
Titol 3 01.09.01  AFECCIÓ AIGUA 4,24
Titol 3 01.09.02  AFECCIÓ ENLLUMENAT 0,88
Titol 3 01.09.03  VÀRIS 0,74
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 5,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 4,72
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 6,08
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 49,06
Capítol 01.04  OBRA DE FABRICA 4,11
Capítol 01.05  DRENATGE 9,41
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 1,36
Capítol 01.07  REG 0,16
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 11,02
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 5,86
Capítol 01.10  VÀRIS 8,23
Obra 01  AB-07058-DGC 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  AB-07058-DGC 100,00
100,00
euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01  BARRERES I BARANES 90.043,34
Titol 3 01.08.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10.201,17
Titol 3 01.08.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 12.248,86
Titol 3 01.08.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL PANELLS 9.428,22
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 121.921,59
Titol 3 01.09.01  AFECCIÓ AIGUA 46.917,39
Titol 3 01.09.02  AFECCIÓ ENLLUMENAT 9.745,62
Titol 3 01.09.03  VÀRIS 8.146,62
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 64.809,63
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
186.731,22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 52.224,79
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 67.340,92
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 542.980,83
Capítol 01.04  OBRA DE FABRICA 45.485,31
Capítol 01.05  DRENATGE 104.101,18
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 15.047,66
Capítol 01.07  REG 1.719,43
Capítol 01.08  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 121.921,59
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 64.809,63
Capítol 01.10  VÀRIS 91.074,84
Obra 01  AB-07058-DGC 1.106.706,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.106.706,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  AB-07058-DGC 1.106.706,18
1.106.706,18
euros
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